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RESUMEN GENERAL DE TRABAJO DE GRADO 

  

TITULO:   APOYO DE SUPERVISIÓN, REVISIÓN Y CONTROL DE PROCESOS 
CONSTRUCTIVOS EN LA OBRA MILLENIUM BUSINESS TOWER  

      
AUTOR(ES):   MARÍA FERNANDA RUEDA IBÁÑEZ 

      
PROGRAMA:   Facultad de Ingeniería Civil  

      
DIRECTOR(A):   Ing. Sergio Manuel Pineda Vargas PhD  

      
RESUMEN 

Para una constructora que está consolidada en Bucaramanga como lo es la Constructora 
INNOVA SAS, es de vital importancia que sus obras logren alcanzar con éxito los objetivos 
propuestos. Factores como la economía, generación de empleo, niveles de satisfacción, 
cumplimiento de normas y especificaciones técnicas, entre otros, componen la viabilidad de un 
proyecto. El presente trabajo de grado contextualiza las actividades realizadas dentro de cada 
obra asignada tales como la verificación de diseño estructural, cumplimiento de normas y 
especificaciones técnicas, seguimiento al uso óptimo de materiales y herramientas para 
minimizar desperdicios, revisión de condiciones de seguridad y salud dentro de la obra, solución 
a daños presentados en postventas y casas vecinas. Durante el proceso de la práctica 
empresarial se plantearon diferentes formatos de programación de obra con el fin de dar 
cumplimiento semanal a las actividades propuestas y a su vez se realizó la supervisión 
pertinente en cada proceso que se llevó a cabo.  

      
PALABRAS CLAVE:     

  

  Supervisión, control, optimización, seguridad, cumplimiento.   
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GENERAL SUMMARY OF WORK OF GRADE 

  

TITLE:   SUPPORT FOR SUPERVISION, REVISION AND CONTROL OF 
CONSTRUCTION PROCESSES IN THE MILLENIUM BUSINESS 
TOWER WORK.   

      
AUTHOR(S):   MARÍA FERNANDA RUEDA IBÁÑEZ 

      
FACULTY:   Facultad de Ingeniería Civil  

      
DIRECTOR:   Ing. Sergio Manuel Pineda Vargas PhD   

      
ABSTRACT 

For a construction company that is consolidated in Bucaramanga, such as the Constructora 
INNOVA SAS, it is of vital importance that its works successfully achieve the proposed objectives. 
Factors such as the economy, employment generation, satisfaction levels, compliance with 
standards and technical specifications, among others, make up the viability of a project. The 
present degree work contextualizes the activities carried out within each assigned work such as 
the verification of structural design, compliance with standards and technical specifications, 
monitoring the optimal use of materials and tools to minimize waste, review of safety and health 
conditions within the work, solution to damages presented in after sales and neighboring houses. 
During the business practice process, different work programming formats were proposed in 
order to give weekly compliance to the proposed activities and in turn the relevant supervision 
was carried out in each process that was carried out.   

      
KEYWORDS:     

  

  Supervision, control, optimization, security, compliance.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

A través de la vida universitaria se adquieren conocimientos teóricos, los cuales se 

refuerzan con habilidades que se desarrollan de manera práctica a medida que se 

adquiere experiencia en el campo de trabajo, en donde se lleva a cabo el liderazgo, 

trabajo en equipo y la capacidad de dar soluciones eficaces a problemas que se 

presenten durante la ejecución de una obra. 

 

En el progreso de la práctica empresarial se brindará el soporte como auxiliar 

residente encargado de supervisar la correcta ejecución de la obra verificando el 

cumplimiento de planos, cantidades, presupuesto, especificaciones, normas 

técnicas y de seguridad y a su vez el óptimo aprovechamiento de materiales, 

herramientas, equipos y recursos, para cumplir con la filosofía de aportar al 

desarrollo social, dentro de altos estándares de productividad y calidad. [1] 

 

INNOVA SAS es una empresa constructora dedicada a crear, desarrollar y 

comercializar proyectos de construcción, trabaja con el compromiso de satisfacer 

las necesidades de los clientes generando bienestar y calidad de vida. [1] 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Aplicar los conocimientos teóricos adquiridos durante el ciclo universitario, 

garantizando la aplicación y aprehensión de los mismos. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Verificar la correcta aplicación del diseño estructural, garantizando el 

cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas. 

 Apoyar los procesos de revisión de los diseños estructurales para lograr la 

correcta ejecución de la edificación.  

 Asistir como auxiliar de residencia de ingeniería en la supervisión del proceso 

constructivo de las diferentes obras asignadas. 

 Llevar a cabo seguimiento de materiales para garantizar su optimo consumo 

evitando desperdicios. 

 Supervisión y coordinación de solución a daños en casas vecinas causados por 

la construcción de las obras. 

 Supervisión y coordinación de solución de daños postventas en obras 

asignadas. 
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3 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

 CONSTRUCTORA INNOVA 
 

INNOVA S.A.S constructora es una empresa la cual está 
conformada en sociedad por el señor Jhon Corzo y Karina Albino, 
los cuales se enfocan en desarrollar proyectos de construcción, 
buscando la satisfacción de necesidades de sus clientes 
generando calidad de vida. 

 

 MISIÓN 
 

Somos una empresa constructora dedicada a crear, desarrollar y 
comercializar proyectos de construcción. Se trabaja con el 
compromiso de satisfacer las necesidades de nuestros clientes 
generando bienestar y calidad de vida. Contamos con gente exitosa 
comprometida con la filosofía de aportar al desarrollo social, dentro 
de altos estándares de productividad y calidad. [1] 

 

 VISIÓN 
 

Ser la empresa constructora más grande de Santander, 
consolidada y reconocida por ser una organización confiable y 
honesta, con proyectos de excelente calidad, mejorando 
continuamente los procesos y fortaleciendo la competencia del 
equipo humano. [1] 

 

 OBJETIVOS EMPRESARIALES 
 

- Atraer a nuestros clientes, cumpliendo con sus requisitos, 
aumentando su nivel de satisfacción, superando sus necesidades y 
expectativas con la calidad de nuestros productos y servicios. 
 

- Mejorar continuamente nuestros productos y servicios con la ayuda 
un equipo de trabajo comprometido. 
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- Capacitar nuestros colaboradores, Aumentando su nivel de 

competencia y compromiso. [1] 
 
 
 
 

3.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 

 

MILLENIUM BUSINESS TOWER  

 
Ubicado en la calle 36 No. 27-45 Barrio Mejoras Públicas. Es un edificio de 28 pisos, 
162 apartamentos y 61 oficinas. Cuenta con piscina mediterránea, piscina para 
niños, solárium, sauna, turco, BBQ, salón social, cancha sintética, gimnasio dotado, 
juegos para niños, sala de cine, parqueadero por apartamento. Están totalmente 
terminados y con la posibilidad de personalizar. [1] 
 
 
Figura 1. Proyecto MILLENIUM BUSINESS TOWER 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Fuente: Constructora INNOVA S.A.S 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

5 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PREMIUM GOLD  

 

Ubicado en la calle 18 No. 29-22 barrio San Alonso, Bucaramanga. Es un edificio 
de 25 pisos y 100 apartamentos. Tiene cinco tipos de apartamentos de 60 metros, 
62 metros, 70 metros y 83 metros. Además, cuenta con piscina para adultos, piscina 
para niños, turco, BBQ, salón social, cancha sintética, gimnasio dotado, juegos para 
niños, parqueadero por apartamento; se entregan totalmente terminados y con la 
posibilidad de personalizar [1]. 
 
 
 

Tabla 1 Ficha técnica MILLENIUM BUSINESS TOWER 

         Tipo de proyecto: Comercial y 
vivienda multifamiliar 

         Fecha de entrega: Junio del 
2020 

         Área construida: 35 188.04 
         Presupuesto del proyecto: 

$55.899.348.762 

         Sistema constructivo: Sistema 
tradicional, pórtico 

         Precio de venta 
apartamentos: $316.000.000 

         Fecha de inicio: Enero del 2018 
         Precio de venta oficinas por 

metro cuadrado: $4.800.000 
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Figura 2. Proyecto PREMIUM GOLD. 

 

Fuente: Constructora INNOVA S.A.S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de proyecto: Comercial y 
vivienda multifamiliar 

Fecha de entrega:  2019 

Sistema constructivo: Sistema 
tradicional, pórtico 

Presupuesto del proyecto: 
$38.799.548.852 

 Fecha de inicio: 2017 
Precio de venta 
apartamentos: $210.000.000 

Tabla 2 Ficha técnica proyecto PREMIUM GOLD. 
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3.2 ORGANIGRAMA EMPRESARIAL 
 
 
 

 

 

 
 

Fuente: Autor. 
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4 MARCO TEÓRICO 

 
4.1 IMPORTANCIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

La importancia de la construcción de edificaciones es mejorar la calidad de vida del 

ser humano, ya que permite crear y desarrollar espacios en los que se puede llevar 

a cabo diferentes actividades como residencia, educación, salud, entretenimiento, 

ocio entre otras. [3] 

Para llevar a cabo el cumplimiento a los objetivos presentados se tendrán en cuenta 

ciertos parámetros con los cuales se lleva el control de un proyecto. 

 

Planeación y control de obra: Es la coordinación de los recursos humanos, 
materiales, equipo y financiero, en un programa, tiempo y costo determinado para 
alcanzar los objetivos que se proyectan. El control es muy importante debido a que 
muestra cómo va la obra teniendo en cuenta lo planeado en calidad, presupuesto, 
programación y tiempo. [4] 
 
Cronograma de obras: Tiene como función definir los tiempos de ejecución, donde 
se definen las actividades que se van a ejecutar donde se tienen en cuenta las 
fechas de inicio y fin, evitando retrasos durante la ejecución. Para facilitar la 
elaboración de esta información se utiliza un diagrama de Gantt. [5] 

 
Diagrama de Gantt: Es un gráfico donde las mediciones y presupuestos 
representan con una barra cuya longitud muestra la duración prevista de tareas o 
actividades [5] 
 
Presupuesto de obras: Es el cálculo anticipado del costo de obra que se llevará a 
cabo, en relación con los materiales, equipos, mano de obra que son empleados 
para la ejecución. [6] 
 
Cantidades de obra: Este proceso se realiza para cada actividad constructiva y 
permite alcanzar información de manera ágil y ordenada, donde se logre revisar, 
controlar y modificar los datos en caso de ser necesario. Para llevar a cabo este 
proceso es necesario contar con los planos, las especificaciones técnicas y el listado 
de actividades constructivas que constituyen el proyecto de construcción. [7]. 
 
Inspección de obras: Actividad realizada de forma permanente durante la 
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ejecución de la obra, con la cual se garantiza el desarrollo cumpliendo las normas 
técnicas, planos, especificaciones, presupuestos, que constituyen el Proyecto. 
Abarca el control de la calidad en una obra, calidad de los materiales y del tiempo. 
[9] 
 

4.2 PROCESO DE ESTRUCTURA DE OBRA  

 

Sistema tradicional, Pórtico: 

Conjunto de elementos, columnas y vigas, que trabajan a tensión y compresión 

para cargas verticales, complementados con un conjunto de elementos, vigas, que 

trabajan a cargas axiales y deflexiones, conectados por medio de uniones rígidas 

o mecánicas para brindar estabilidad. [11] 

Soportan las cargas muertas, los sismos, donde se utilizan columnas, losas y 

muros divisorios en ladrillo. Los elementos estructurales principales consisten en 

vigas y columnas conectados a través de nudos formando pórticos resistentes en 

dos direcciones X e Y. [12] 

 

5.  ACTIVIDADES 

 

Las actividades que se realizan durante el desarrollo de la práctica empresarial son: 

5.1 MILLENIUM BUSINESS TOWER 

En la obra MILLENIUM BUSINESS TOWER se realizó la verificación de 

armado de la estructura, teniendo en cuenta cantidad y separaciones de 

flejes, ganchos, traslapos, estribos en vigas y columnas; supervisión y 

control durante la fundición de placa.   
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LONGITUD DE TRASLAPOS Y GANCHOS 

             Fuente: NSR-10 

 

 

1. Armado de estructura. 

                   

                  Fuente: Autor. 

 

Para subir el material, se realiza por medio de un malacate el cual está 

diseñado para el transporte vertical de materiales. Este funciona 
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mediante un cable que transfiere la carga al motor mediante un sistema 

de poleas.  

El proceso del amarre de la placa se realiza por medio de un cimbrado, 

el cual consiste en demarcar con hilo impregnado de mineral rojo los ejes 

del edificio sobre el Nopin y de esta manera se ubican las riostras, vigas 

y viguetas y vacíos. 

 

 

2. Demarcación.  

                 

                   Fuente: Autor. 

 

 

Para sostener la placa se utiliza una estructura Jumping la cual es usada 

de manera temporal mientras se adquieren las propiedades mecánicas 

óptimas para su respectivo diseño. Está conformado por parales que son 

elementos verticales y cerchas metálicas y sopandas, elementos 

horizontales. Sobre estos se apoya el nopin el cual sirve como base de la 

placa que se va a fundir. 
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3. Placa armada. 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor. 

Velar y promover las condiciones de trabajo y los actos inseguros de los 

trabajadores en obra, así como los visitantes, realizando inspecciones de 

seguridad, y orden dentro de la obra de construcción. 

 

4. Seguridad. 
 

Fuente: Autor. 
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Apoyo en labores administrativas como lo es la revisión del estado y la 

entrega de elementos de protección personal. 

 

El uso de protección debe usarse con gran cuidado, con esto se evitarán 

accidentes en cabeza, manos, pies, etc. Por este motivo se debe mantener 

en buen estado el cual deben solicitar el cambio cuando se encuentren en 

deterioro. 

 

5. Elementos de protección personal. 
 

 

Fuente: Autor. 

 

5.2  PREMIUM GOLD 

 

En la obra PREMIUM GOLD, se realizó la supervisión de la etapa de acabados, lo 

cual consistía en verificar las instalaciones sanitarias, revisando su correcto 

funcionamiento, instalación de enchape, instalación de madera como lo son los 

muebles de cocina, baños, puertas, los cuales deben encontrarse en perfecto 

estado. 
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Se debe realizar la revisión del respectivo enchape que se va a instalar, verificando 

que el material tenga el mismo tono, calidad y revisar si presenta defectos notorios, 

debido a que su clasificación es por medio de lotes y con ello puede presentarse 

variedad de color visibles.  

 

Al momento de realizar la instalación se debe tener en cuenta el mortero de pega a 

usar y también su respectivo tamaño según lo especificado: 

- 1mm y 3 mm fragua sin arena. 

- 3mm a 8mm fragua con arena.  

 

Es importante revisar el suelo donde se va instalar, pues éste debe estar a nivel, 

plano, sin hundimientos ni grietas. También es de vital importancia la limpieza, 

debido a que en el ambiente de la obra se pueden encontrar polvo, pasta, pintura 

entre otros, y esto puede afectar el correcto funcionamiento de la pega, por este 

motivo se debe barrer profundamente. Después de la instalación se debe dejar un 

tiempo de secado de la pega entre 2 a 3 días para luego continuar con la aplicación 

de la brecha. 

 

6. Enchape 
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Fuente: Autor. 

 

En el momento de realizar la instalación de muebles de madera en cocina, baños y 

puertas, se debe revisar que funcionen y estén en perfecto estado las partes que 

componen la instalación como son bisagras, cerraduras, rieles de gavetas, canto 

alrededor de las piezas. Si no se encuentra en condiciones óptimas debe realizarse 

el respectivo cambio. 

 

7. Madera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor. 

 

Una vez se realice la instalación de los sanitarios, lavamanos, duchas, punto para 

lavadora, grifería de lavaplatos, se procede a realizar las respectivas pruebas de 

correcto funcionamiento, verificando que el sanitario haga el descargue 

correctamente sin devolución de agua o que éste sea lento. En lavamanos y 

lavaplatos se verifica que no se presenten goteos por medio de la tubería, también 

en duchas y griferías que no se encuentren tapadas y que permitan el correcto flujo 

de salida de agua. 

 

8. Instalaciones de plomería.  
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Fuente: Autor. 

 

 

5 ALCANCE 

 
El cumplimiento del tiempo estipulado de las actividades diarias a realizar dentro 

de la obra, se plantean dentro de la programación por medio de los formatos 

propuestos, con el cual se ejecutan teniendo en cuenta las fechas propuestas a 

los clientes por parte de la constructora, donde se da el seguimiento de la 

verificación de la estructura durante su armado. Esta tarea es de gran importancia 

debido a que una vez por semana se realiza la fundición de la placa donde se 

utiliza concreto de 4000 PSI, en el cual se realiza el respectivo control y 

supervisión constante, así como las condiciones inseguras que se puedan 

presentar dentro de la obra de construcción. También se brinda apoyo en la parte 

administrativa llevando a cabo funciones como la entrega de elementos de 

protección personal (EPP), cortes financieros de actividades realizadas 

quincenales dentro de la obra de construcción por maestros de construcción y 

contratistas como los electricistas, plomeros, ornamentadores, pintores. 
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6 AVANCE 

 
 
Para evitar los atrasos dentro de la obra se ejecutaron actividades como 

la correcta lectura de los planos estructurales, la verificación de 

cantidades y separaciones correctas de flejes, ganchos, estribos, 

traslapos que llevan las vigas y columnas, el calibre del acero a utilizar, el 

orden de los materiales y herramientas. Lo anterior nos lleva a la correcta 

ejecución del diseño planteado, logrando el cumplimiento de las normas 

y especificaciones técnicas y con ello se hace cumplir con el tiempo 

estimado por cada actividad, evitando el retraso de la obra y así culminar 

satisfactoriamente con las dos tareas específicas de esta práctica, en 

donde se tuvo especial cuidado con el tiempo y el rendimiento, lo cual 

hace que se evite el desperdicio de materiales y la elevación de los 

costos. 

Los acabados tienen como función proteger los materiales bases para 

proveer estética y confort. Lograr un aspecto habitable en los acabados 

de construcción como lo son pisos, puertas, ventanas, pintura, detalles 

generales es la finalidad y uno de los requisitos más importantes para 

hacer la entrega de la obra. Un acabado oculta las partes constructivas, 

instalaciones y ejecuta la función de aislamiento o impermeabilización. 

La supervisión de obras de construcción se enfoca en la optimización en 

la ejecución de proyectos, seguimiento y control, con la cual se logró el 

cumplimento del tiempo pactado en la realización de las tareas y el 

cumplimiento a los clientes. 
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7 METODOLOGIA 

Para la obtención del correcto desarrollo de las actividades designadas 

por parte del supervisor de la práctica empresarial, es necesario llevar a 

cabo métodos como la realización de cronogramas de ejecución de la 

obra, para llevar a cabo la revisión, control y seguimiento de los procesos 

constructivos de un proyecto de obra horizontal, donde se cumplan en un 

tiempo planeado las tareas semanales. 

El auxiliar de ingeniería civil procede en el apoyo de la revisión por medio 

de informes donde reporte: 

 Cumplimiento del cronograma, controlando el tiempo 

establecido por tarea ejecutada semanal. 

 Si se está cumpliendo con las especificaciones y normas 

establecidas. 

 Verificar si el material es el adecuado y si está siendo 

ejecutado de manera correcta. 

 Correcto seguimiento del diseño de planos. 

 Inspeccionar la estabilidad conjunta, rectitud de los elementos 

instalados, numero de flejes con su correcta separación, 

ganchos, traslapos, estribos, calibre correcto del hierro en 

columnas y vigas. 

 Vigilar las condiciones que ponen en peligro la seguridad del 

personal. 

 La supervisión de una obra utiliza una metodología para 

realizar la actividad de vigilancia de la coordinación de 

actividades, del cumplimiento a tiempo de las condiciones 

técnicas y económicas pactadas. Con esto se garantiza la 



 

 

 

 

 

19 

calidad de los trabajos de construcción, el control y la 

administración adecuada, evitando desperdicios respecto a 

materiales y tiempo. [8] 

 
8 AVANCE DE OBRA 

 

Tabla 3 Avance de obra 
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9 APORTES 

 

Formato de cronograma de actividades semanales de 

supervisión y ejecución de obra:  

Estos formatos fueron creados por fuente propia para llevar el 

orden de las actividades diarias a realizar con el fin de lograr el 

correcto aprovechamiento del tiempo del personal y el 

cumplimiento de las fechas planteadas de la obra de construcción, 

en donde también se tuvieron en cuenta las tareas faltantes para 

que fueran completadas sin retrasos. 

Todos los días faltando 40 minutos para terminar la jornada laboral 

se realizó un recorrido donde se verificaron las actividades 

faltantes y con base en ello realizar el cronograma con el fin de dar 

orden al personal con las respectivas funciones que tendrán al 

siguiente día. 
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Tabla 4 Formato de cronograma de actividades del proyecto 
MILLENIUM BUSINESS TOWER 
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Tabla 5 Formato de cronograma de actividades del 
proyecto PREMIUM GOLD. 
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10 CONCLUSIONES 

 

 

 Durante la realización de la práctica profesional se logró el correcto 

aprovechamiento de uso de materiales, ya que se ejecutó un buen 

seguimiento a los mismos, con lo cual se evitó el desperdicio. 

 Se cumplieron las actividades a ejecutar semanalmente de los cronogramas 

propuestos, donde el obrero acató el horario por cada actividad, con lo cual 

se evitaron los atrasos con respecto a la fundida de placa. 

 Con la correcta supervisión durante el proceso de las instalaciones sanitarias, 

eléctricas y acabados, se redujeron los daños a reparar, debido a que al 

momento de realizar la entrega del apartamento al cliente se evitaron los 

retrasos con la respectiva fecha por motivo de reparaciones de daños. 

 Mis conocimientos crecieron, respecto al uso y sistema de entrega de los 

elementos de protección personal que deben usar los trabajadores y/o 

visitantes dentro de la obra.  
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