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RESUMEN GENERAL DE TRABAJO DE GRADO

TITULO: AUXILIAR DE RESIDENTE DE OBRA EN EL PROYECTO REFORMA DEL
COLEGIO BOSTON DE BUCARAMANGA, SANTANDER. DURANTE EL
PERIODO DE PRACTICA ASIGNADO.

AUTOR(ES): SILVIA DANIELA CARDENAS GONZALEZ
PROGRAMA: Facultad de Ingenieria Cal
DIRECTOR(A): JUAN CARLOS FORERO

RESUMEN

En este documento se presenta el trabajo de grado basado en |a construccidn y reforma estructural de obras
civiles. La empresa SELMAC SAS otorgd el cumpimiento con puntualidad y responsaiidad de la practica
empresarial, durante cuatro meses, a a estudiante Silvia Danleda Cardenas Gonzadlez, con el fin de optar por el
titulo como Ingeniera Civil en ta Universidad Pontificia Bolivanana de Bucaramanga. A lo fargo de |a revisidn del
informe se evidenciard el saguimiento como auxiliar de residente de obra en: la reforma estructural del Colegio
Boston ubicado en la dudad de Bucaramanga y la Construcckin del cuarto de almacenamiento de residuos de
Baosconia, También, of acompafiamiento a cotizar nuevos trabajos, la revisidn de presupuestos y cronogramas de
obra en procesos de lictacion, & manejo de nuevos softwares, entre olras actividades.

PALABRAS CLAVE:

REFORMA, ESTRUCTURA, PRESUPUESTO DE OBRA, LICITACIONES,
DISENO, PLANOS
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GENERAL SUMMARY OF WORK OF GRADE

TITLE: ASSISTANT OF RESIDENT OF WORK IN THE PROJECT REFORM OF THE
SCHOOL BOSTON OF BUCARAMANGA, SANTANDER. DURING THE PERIOD
OF PRACTICE ASSIGNED.
AUTHOR(S): SILVIA DANIELA CARDENAS GONZALEZ
FACULTY: Facultad de Ingenieria Crl
DIRECTOR: JUAN CARLOS FORERO
ABSTRACT

This document presents the graduate work based on the construction and structural reform of civil works. The
company SELMAC SAS granted the fulfiliment with punctuality and responsibility of the business practice, during
four months, to the student Silvia Daniela Cardenas Gonz#lez, in order to opt for the degree as Civil Engineer at
the Pontifical Bollvarian University of Bucaramanga. Throughout the review of the report, It will be evident that
she has followed up as an assistant resident in: the structural reform of Boston College located in the city of
Bucaramanga and the construction of the Bosconia waste storage room. Also, the accompaniment to quote new
works, the revision of budgets and schedules of work in processes of bidding. the handing of new softwares,
among cther activities,

REFORM, STRUCTURE, WORK BUDGET, BIDS, DESIGN, PLANS

11



INTRODUCCION

En este informe se presenta el proyecto de practica empresarial de la carrera profesional
Ingenieria Civil de la Universidad Pontificia Bolivariana, Bucaramanga. Durante el periodo
de practica se realiz6 seguimiento de dos obras civiles: la reforma estructural del Colegio
Boston y la construccion del cuarto de almacenamiento de residuos para el Acueducto
Metropolitano de Bucaramanga. Otras de las actividades ejecutadas fueron: las visitas a
cotizar nuevos proyectos de obras civiles, el trabajo constantemente en oficina para
presentar licitaciones con el fin de generar mas posibilidades de trabajo para la empresa,
aprender el uso de softwares como AutoCad y SketchUp y finalmente realizar las nominas
de los trabajadores de la empresa. En el desarrollo de practica como auxiliar de ingeniero
director de obra, es sumamente importante realizar las tareas asignadas por el supervisor
y ejecutarlas en el menor tiempo con calidad. A continuacién, en el presente informe se
presenta informacion mas detallada de lo realizado durante el periodo de practica.
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OBJETIVOS GENERAL Y ESPECIFICO DE LA PRACTICA EMPRESARIAL

OBJETIVO GENERAL

Supervisar la construccion de obra civil, en el proyecto reforma estructural del colegio
Boston, cumpliendo las funciones principales de un auxiliar de residente de obra por
medio de la planificacién, la ejecucion las actividades de control, la coordinacion del
personal, entre otros.

OBJETIVO ESPECIFICOS

o Establecer los rendimientos de las actividades en el proyecto, mediante la
elaboracién del analisis de precios unitarios, con el fin de determinar el costo total
de la construccion de la reforma.

e Realizar el seguimiento de control y monitoreo a los equipos de construccion y
verificar que cumpla con las especificaciones técnicas previamente establecidas.

e Supervisar la ejecucion y el avance de cada una de las actividades de la obra y

verificar que se ejecuten de acuerdo con la programacién previamente establecida
en la obra.
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GLOSARIO

SG-SST: Sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo.

Matriz de riesgo: Es una forma de identificar, previnir y valorar los riesgos que existen
en al ejecutar determinada actividad.

EPPS: Elementos de proteccion personal.

Destronque de piso: Ejecucion de la nivelacion de un piso quitando protuberancias que
existen.

Protuberancia: Es la elevancion o desniveles sobre el piso.

Alistado de piso en mortero: Aplicacion del mortero 1:4 de piso, para posteriormente
instalar el enchape.

Descapote: Retiro de capa vegetal con material organico y otros residuos contaminantes
dentro de la zona de construccion.

SAGUT: Aplicacion de presupuesto y control de obra.

Turbidimetro: Medidor portatil capaz de identificar la turbidez en sustancias liquidas y
acuosas.

Furat: Formato unico de reporte de accidentes.

Rajon: Es un tipo de piedra con mayor resistencia de tamafo aproximado entre 0.20 a
0.30 metros.
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DESCRIPICION DE LA EMPRESA

SELMAC SAS

NIT 844 002 227 — 6

CRA 27 No 18 -15
OFICINA 101- Yopal
TEL: 3108716368 — 3108716372

CRA 22 No. 31-24
BUCARAMANGA
TEL: 3108197265

DISENOS Y CONSTRUCCIONES

MECANICAS, CIVILES,
ELECTRICAS, ARQUITECTONICAS
E HIDRAULICAS

llustracion 1 Tanque de almacenamiento de agua potable

del acueducto del corregimiento La Yopalosa Municipio de Nunchia — Casanare.

MISION

Somos una empresa dedicada a la
construccién de obras de ingenieria civil

para el sector publico y privado,
interesados en que al ejecutar
proyectos, podamos contribuir al

desarrollo de la region y asi elevar los
estandares de calidad de vida del
ecosistema de la zona de influencia de
la obra realizada.

VISION

Consolidarnos para el 2025 como una
de las principales empresas de
ingenieria civil de la regién, lider en
calidad vy prestacion de servicios,
contando con recursos idoéneos para
alcanzar calidad y productividad en cada
uno de los proyectos realizados y de
esta manera lograr una rentabilidad
sostenible para el bienestar de todos sus
integrantes.
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POLITICA DE CALIDAD

SELMAC SAS satisface las necesidades y expectativas de sus clientes, utilizando los
recursos idoneos, necesarios para la ejecucion de sus proyectos, asegurando la calidad
de sus procesos a traves de la implementacion de un sistema de gestion de la calidad en
pro de la mejora continua.

OBJETIVOS DE CALIDAD

e Optimizar el tiempo de entrega de cada proyecto, disminuyendo los tiempos de

ejecucion de cada proceso.

Implementar un sistema que nos permita medir la satisfaccion del cliente.

Incrementar el numero de equipos propios y productivos, utilizados en cada obra.

Suministrar capacitacion de nivel técnico a los maestros y oficiales de obra.

Establecer un proceso de seleccion de proveedores que garantice el suministro de

los materiales adecuados.

e Realizar e implementar un programa de mantenimiento de los equipos de la
organizacion.

OBRAS EJECUTADAS

Las obras que ha ejecutado la empresa SELMAC S.A.S son numerosas, es por esto que
a continuacion se nombrara la clasificacion de cada una de ellas:

Construccién, mantenimiento y mejoramiento de vias.
Interventoria vias.

Obras de acueductos.

Obras de alcantarillado.

Consultoria de saneamiento basico.

Interventoria en saneamiento basico.

Obras eléctricas.

Construccion corrales.

Construccion cubiertas metalicas.

Infraestructura educativa, vivienda y edificaciones.
Interventoria, estudios y disefios edificaciones.
Montajes electromecanicos - construccion de ascensores. [1]
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Organigrama 1 Organizacion de la empresa SELMAC S.A.S (Fuente: SELMAC S.A.S)
[1]
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DESCRIPCION DE PROYECTOS QUE TRABAJO

OBRA NO.1: REFORMA ESTRUCTURAL COLEGIO BOSTON DE BUCARAMANGA.
PRIMERA ETAPA

El proyecto reforma estructural se encuentra ubicado en la Cra 27 # 51- 65, Colegio
Boston en la ciudad de Bucaramanga, municipio Santander, la primera etapa de la
reforma de esta obra civil nace con el fin de brindar un mejor servicio en las instalaciones
a toda la comunidad educativa implementando mejoras en los espacios de la institucion.
Se construyd area de recepcion a partir de excavacion manual de 2.2 metros de
profundidad, en las areas de circulacion se reconstruyeron las escaleras de comunicacion
entre niveles las cuales se ampliarén a un anchor de 1.40 metros, con el fin de mejorar
la movilidad de la comunidad, se construyé rampa de acceso en la zona de parqueadero.

Las actividades ejecutadas fueron:
1. Excavacion

1.1 Excavacion en zona recepcion: durante la excavacion se encontraron grandes
secciones de roca con se muestra en la ilustraciéon 2, motivo por el cual esta actividad
demor6 mas dias, de los que previamente se programd.

llustracion 2 Excavacion en roca (Fuente propia)
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1.1 Excavacién para construccion de rampa de acceso: Se ejecutd el incio de
excavacion a 2 metros de profundidad y se instalé la tuberia sanitaria y eléctrica.
Finalmente como se muestra acontinuacion se realizé el replanteo para la construccion

de nueva rampa.

llustracion 3 Excavacion (Fuente propia)

2. Columnas en concreto: En zona de recepcion se construyerén dos columnas con
dimensiones 0.6x0.6 metros en concreto de 3000 PSI reforzada con acero como se ilustra

en la imagen.

llustracion 4 Columnas de concreto con acero de refuerzo (Fuente propia)
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3. Fundida de placa de piso con espesor de 8 centimetros: en zona de recepcion se
aplica el concreto con espesor de 8 centimetros, se introduce malla electrosoldada con
separacion de 15 centimetros y también se introducen la tuberia en PVC. A continuacion
se muestra en la ilustracion 5, la fundida de la placa de piso.

llustracion 5 Fundida de placa de piso (Fuente propia)

4. Instalacion de Tuberia PVC sanitaria y electrica: como se evidencia en las cuatro
imagenes siguientes, en la entrada al colegio se perford el suelo para la instalacion de
tuberia en PVC.

llustracion 6 Instalacion de Tuberia (Fuente propia)
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5. Enchape de piso: Como se muestra en la ilustracién 7, se instal6 el enchape
referencia piso belaire duro piso color gris en el primer nivel ubicado en zona de recepcién
y en el segundo nivel en zona de pasillo o corredores.

llustracion 7 Enchape de piso (Fuente propia)

6. Instalacion de unidad sanitaria: En zona de recepcion se instalé un bafo con
lamanos y regadera para uso administrativo marca Alfa, como se ilustra a continuacion.

llustracion 8 Instalacion de sanitario (Fuente propia)

7. Instalacion de escalera: Como se muestra en la ilustracion 9, se instalé en zona de
recepcion escalera en acero prefabricada, que comunica la recepcion del primer nivel con
salones de segundo nivel, con una altura de 2.30 metros.
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llustracién 9 Escalera en acero prefabricada (Fuente propia)

7.1 Instalacion de estructura metalica pasamanos en pasillo: Como se muestra a
continuacion se instalé baranda metalica en segundo nivel.

E HE

llustracion 10 Instalacion de pasamanos (Fuente propia)

8. Instalacién de mesén de marmol: en la siguiente imagen se muestra la instalacion
del mesén de marmol para uso de secretaria en zona de recepcion.

llustracion 11 Mesén en marmol (Fuente propia)
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9. Demolicién de muro e instalacidon de Puerta principal de acceso: Se demolié muro
como se muestra en las dos imagenes siguientes para instalar puerta en vidrio de acceso
para toda la comunidad.

llustracion 12 Puerta de acceso en vidrio (Fuente propia)

Al demoler la puerta quedo un hueco en la parte superior de la puerta este espacio se
relleno con ladrillos H-10. También después de la excavacion se levanté un muro en
mamposteria. Como se muestra en las siguientes cuatro imagenes:

llustracion 13 Muro de mamposteria (Fuente propia)
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10. Construccion de rampa de acceso

10.1 Instalacion de la malla electrosoldada en rampa de acceso: en la siguiente
imagen se muestra la seccion ya replanteada, con tuberia sanitaria instalada. Una vez
colocada la malla electrosoldada en acero se funde concreto para la construcciéon de la
rampa.

llustracion 14 Malla electrosoldada (Fuente propia)

10.2 Fundida en concreto de 3000 PSI en tres tramos: en las siguientes imagenes se
muestra la fundida de la rampa en tres secciones: la primera de la entrada al colegio, la
segunda seccion la continuidad de construccidn de la rampa y finalmente el ultimo tramo
construido.
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llustracién 15 Fundida de concreto para Rampa de Acceso (Fuente propia)

SEGUNDA ETAPA

En la segunda etapa se continu6 con la reforma del Colegio Boston, se desarrollaron
obras de remodelacion y ampliacion de las areas existentes de la estructura fisica. En el
primer nivel se ejecutd la reubicacion de aulas de clase, bateria de bafios y la
remodelacion de oficina. También se redistribuyd mejor los espacios con el fin de permitir
construir tres aulas mas y dos salas de infromatica nuevas para servicio y para finalizar
se realiza la construccidon de nuevas baterias de bafos.

Acontinuacion, se mostrara el registro de las actividades ejecutadas:

1. Cerramiento de obra: a continuacién en la ilustracion 16, se muestra el cerramiento
de la zona de recepcion. Esto se implementé con el fin de que las demas actividades
como por ejemplo la demolicion no afectara la zona de recepcion ya finalizada.

llustraciéon 16 Cerramiento de obra (Fuente propia)
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2. Demolicion
2.1 Demoliciéon de Muros Primer piso

Inicialmente en el primer piso existian tres salones, estos muros fueron retirados con el
fin de construir dos salones nuevos mas amplios y una sala de informatica; y finalmente
quedo el espacio libre como se ilustra en la siguiente ilustracion.

llustracion 17 Demoliciéon de muros primer piso (Fuente propia)

2.2 Muros Segundo piso: como se muestra en las siguientes tres imagenes se
demolieron los muros de los salones existentes para ampliar y reubicar los nuevos
salones.

llustracion 18 Demolicién de muros (Fuente propia)

A continuacion, se muestra la demolicién del muro de rectoria con una altura de 3.10
metros, porque en esta seccidn se instalara una puerta de vidrio.
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llustracion 19 Demoliciéon de muro y piso de oficina de rectoria (Fuente propia)

2.3 Demolicion de segundo piso: en las siguientes imagenes se muestra la demolicién
del piso del segundo nivel, después de la demolicion se retird el escombro generado.

llustracion 20 Demolicion de piso (Fuente propia)

2.4 Demolicion de escalera ubicada en sotano y escalera que comunica el primer
con el segundo nivel: en las cuatro primeras imagenes se muestra la demolicién de la

escalera del segundo nivel espacio que se dejara con el fin de ampliar la oficina de
rectoria.
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A continuacion, en las siguientes dos imagenes se muestra la demolicion de la escalera
en concreto con herramientas y equipos como: taladro, porra y cincel.

llustracion 21 Demolicion de escaleras (Fuente propia)

2.5 Demolicion de enchape.

En el segundo nivel se retir6 con demolicion el enchape de pared y se demolié el meson
de cocina, con el fin de ampliar el espacio en los salones. Como se muestra a
continuacién:
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llustracion 22 Demolicion de enchape de pared (Fuente propia)

A continuacion, se muestra la demolicion del enchape de piso y del mortero para
colocar el nuevo enchape.

llustracion 23 Demoliciéon de Enchape (Fuente propia)

3.0 Desmonte de cubierta metalica existente para construir tercer piso.

Como se muestra en la ilustracion 24, el desmonte de la cubierta inicié con el retiro de
las cerchas y vidrios existentes en los extremos de la cubierta.

llustracion 24 Desmonte de cubierta existente en segundo nivel (Fuente propia)
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Después, se levanté la parte central de la cubierta 3.50 metros, para generar espacio y
asi construir la placa para el tercer piso, como se muestra a continuacion:

llustracion 25 Alzado de estructura metalica de cubierta (Fuente propia)
3.1 Desmonte de puertas y ventarias.

En la ilustracion 26, se puede evidenciar el retiro de las puertas y ventaneriasaa de la

salones porque en la planificacion de la reforma las nuevas puertas seran instaladas en
vidrio.

llustracion 26 Desmonte de ventaneria (Fuente propia)

4.0 Construccion estructura de cimentacién y soporte en concreto reforzado.
4.1 Construccion de viga de amarre a columna en concreto.

Para construir la viga de amarre se excavo el suelo y se perforé la columna, ya existente,
para anclar las varillas de acero y amarrar los flejes, como se muestra en la ilustracion
27. Después se amarrd con la columna del frente que se esta también construyendo.
Luego se fundié con concreto de 3500 PSI.
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llustracion 27 Construccion de Viga de amarre y zapata de cimentacion (Fuente propia)

4.2 Construccion de vigas.

Para construir la placa del segundo piso, se construyeron primero las vigas estaticas
alrededor del muro y vigas areas sobre las columnas. Estas son algunas fotos que
muestran el proceso constructivo de las vigas, en estas se observara el encoframiento,
el amarre de acero, los flejes y por ultimo el concreto como se muestra acontinuacion:
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llustracion 28 Fundida de vigas aereas (Fuente propia)

4.2.1 Construccion de viga sobre muro de mamposteria en segundo nivel:
construccién de viga en concreto como se muestra en la imagen, contiene acero de

refuerzo con varillas de menor diametro porque a medida de que se aumenta la altura de
la edificacion el peso del acero es menor.

llustracion 29 Construccion de viga.

4.3 Construccion de columnas en concreto de 3500 PSI.

En el primer piso se construyerdn tres columnas de concreto como se muestra en la
ilustracion 30, primero se realizé una excavacion, luego se realizé la perforacion en el
cimiento para anclar el acero de refuerzo y se fundié con concreto de 3500 PSI.
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llustracién 30 Columnas primer nivel (Fuente propia)
4.4 Construccion de columnetas en muro de mamposteria: como se muestra en las

cuatro imagenes siguientes se contruyerdn columnetas en medio de los muros de
mamposteria, con el fin de mejorar la resistencia de los muros.

llustracion 31 Construccion de columnetas (Fuente propia)
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4.5 Construccion de placas.

4.5.1 Placa segundo piso

Para reliazar la construccion de la placa, primero se instalé la formaleta para luego
perforar y anclar el acero con un pegante especial, y se amarro el acero para finalmente
fundir en concreto de 3500 PSI. A continuacion se muestra en las siguientes imagenes el
proceso constructivo de la placa.

llustracion 32 Fundida de placa segundo piso (Fuente propia)

4.5.2 Instalacion de lamina metaldeck, malla de refuerzo y fundida en concreto para
placa de cubierta primer nivel: como se muestra a continuacion, se instal6 la lamina
metaldeck, luego la malla de refuerzo y por ultimo se fundio la placa del segundo nivel.




llustraciéon 33 Amarre de varilla de refuerzo e instalacion de Malla electrosoldada
(Fuente propia)

4.5.3 Placa segundo piso

Con el fin de ampliar mas el espacio para los salones del segundo piso, se construyd una

placa reforzada con acero, con dimensiones 3.13 x 2.13 metros. Como se muestra
acontinuacion:

llustracion 34 Fundida de placa segundo nivel (Fuente propia)

4.5.4 Placa cubierta primer nivel: se funde placa con acero de refuerzo para cubrir
completamente el primer nivel y asi como se muestra en la siguiente imagen generar mas
amplitud en el tamafio del salén. En la segunda imagen se muestra la aplicacion de
mortero en la placa, con espesor de 5 centimetros.
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1
llustracion 35 Placa de concreto sobre placa superior de primer nivel (Fuente propia)

4.5.5 Construccion de placa segundo nivel 9.50x12.0 metros cuadrados.

En las siguientes dos imagenes se muestra el proceso constructivo de la placa del
segundo nivel, en donde primero se instalé sobre las vigas la lamina metaldeck, luego
con soldadura se instalarén las laminas a las vigas, se colocé la malla para asi amarrar
las varillas de acero y finalmente fundir la placa.

llustracion 36 Placa segundo nivel (Fuente propia)

4.6 Reforzamiento estructural de columnas con pantallas de concreto de 3000 PSI

Se construyerén 33 pantallas de reforzamiento estructural 11 en cada uno de los tres
pisos, debido a que el estado actual de estructura no cumplia con el indice de sismo
establecido, se incorporardn pantallas en cada piso y asi mejoré el indice de sismicidad.
Cada pantalla fue construida con varillas de 2" y dentro de las varillas se coloco flejes en
forma de S, para generar mas resistencia en toda la estructura. Algunas de las pantallas
construidas se muestran acontinuacion:
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llustracion 37 Construccion de pantallas (Fuente propia)

5.0 Construccién de muro en mamposteria

5.1 Construccion de muro en mamposteia para construir el tercer piso.
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Como se muestra en la
imagen del lado izquierdo
se realiz6 La limpieza del
canal y construccion
muro

Antes iniciar la
construccién del muro de
mamposteria se limpio
completamente el canal.

La altura del muro
construido fue de 3
metros.

En las siguientes imagenes se muestra la construccion de muros de mamposteria,
en la primera y ultima imagen se muestra construccién lateral de muros puesto
uniformemente y en la segunda imagen se muestra tres secciones de muro estilo
cuchilla donde los ladrillos puestos van inclinados debido a la posicion del muro.

llustracion 38 Muro en mamposteria (Fuente propia)
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5.2 Construccién de muro en mamposteria sobre placa de segundo piso: en la
ilustracion 39, se muestra la construccion del muro de mamposteria para levantar el
segundo piso.

llustracion 39 Muro en mamposteria (Fuente propia)

5.3 Construccion de muro en mamposteria para bafios en segundo nivel: En el
segundo nivel se instald una bateria de bafios por lo cual las siguientes imagenes
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llustracion 40 Muro de mamposteria para bafio (Fuente propia)

5.4 Muro de mamposteria sobre viga para apoyar la placa del tercer nivel: como se
muestra en la ilustracion 41, se construyé muro de mamposteria de 80 centimentos de

altura para que recibiera la viga y sobre ella descansara un poco la instalacion de la
lamina.

llustracion 41 Muro en mamposteria sobre viga (Fuente propia)

5.5 Muro de mamposteria sobre viga: en las siguientes imagenes se muestra la
construccién de muro en mamposteria para el tercer nivel sobre la viga.

= N
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llustracion 42 Muro de mamposteria tercer nivel (Fuente propia)

6. Friso de muros por cara externa e interna: en las siguientes imagenes se muestra
el friso de los muros en mamposteria, ya explicados anteriormente.

n

llustracion 43 Friso de muros (Fuente propia)
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6.1 Friso en muros de mamposteria en area de banos segundo nivel: en las
siguientes imagenes se muestra el friso de los muros en mamposteria en el area de bafios
del segundo nivel.

llustracion 44 Friso de muro (Fuente propia).

7. Construccién de dos (2) cajas de inspeccion: se construyerdn cajas de inspeccion
en primer nivel y también se hizo un cerramiento a los tubos con ladrillo H-10, como se
muestra acontinuacon.

llustracion 45 Cajas de inspeccion (Fuente propia)
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7.1 Instalacién de plomeria y drenaje bainos primer y segundo nivel: las siguientes
imagenes muestran la instalacion de plomeria del primer nivel y la armada de bateria de
bafios del segundo nivel.

llustracion 46 Instalacion tuberia servicio y drenaje para barios primer y segundo nivel
(Fuente propia).

8. Mortero en primer piso zona de oficina rectoria y pasillo: se aplicaron
aproxidamente 145 metros cuadrados de mortero, con espesor de 5 centimetros en
primer nivel. A continuacion se muestra con mas detalle el trabajo realizado.

llustracién 47 Mortero de piso de primer nivel (Fuente propia)
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8.1 Aplicacién de 150 metros cuadrados de mortero area de segundo piso: en la

ilustracion 48, se evidencia la aplicacién de mortero sobre placa de segundo nivel con
espesor de 5 centimetros.

llustracion 48 Mortero de piso en segundo nivel (Fuente propia)

9. Instalacion de Tuberia: en las siguientes imagenes se ilustra la instalacién de la
tuberia PVC sanitaria para los bafios y tuberia para puntos de agua, en zona de primer

nivel. También en la tercera imagen se puede observar la instalacién de tubos para
puntos eléctricos.
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llustracién 49 Instalacion de Tuberia (Fuente propia)

10. Enchape y guarda escoba de piso: se instaldé enchape de piso referencia piso
belaire duro piso color gris en primer piso, como se muestra en la ilustracién 50.

llustracion 50 Enchape de piso (Fuente propia)

11.0 Instalacion de muros y techo en eterboard: en las siguientes imagenes se
muestra la instalacion de muros en eterboard, primero se puede observar la instalacién
de la base se perfora el techo y el piso. En la segunda imagen se aprecia la instalacion
sobre el eterboar de una mini malla capaz de mejorar la unidn entre las laminas de muro
y luego se aplica cemento blanco, yeso y finalmente se aplica la pintura.
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llustracién 51 Instalacion Muros eterboard (Fuente propia)

A continuacion se muestra la instalacion de techo eterboard, también se instala una
estructura previa anclada a las vigas capaz de sostener las laminas.

llustracion 52 Instalacion techo eterboard (Fuente propia).
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12.0 Resane y arreglos de pared: una vez finalizados los trabajos en el primer nivel se
reparan los dafos en las paredes con yeso, después se lija para finalmente aplicar
pintura.

llustracion 563 Resane de pared (Fuente propia).

12.1 Resane bajo placa: se ejecuto el arreglo bajo la placa, este trabajo se tuvo que
repetir dos veces porque cuando se realizé el resane la placa en la parte superior no
estaba terminada complementamete motivo por el cual cuando llovia se traspasaba el
agua y se danaba el trabajo anteriormente hecho. Como se aprecia en las siguientes
imagenes quedo finalmente el resane.

llustracion 54 Resane bajo placa de segundo nivel (Fuente propia).
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12.2 Resane y pintura de muros en primer nivel: en las siguientes imagenes se
muestra el resane y la pintura de muros en el primer nivel, se aplicarén 2 manos de pintura
pintuco de alta calidad Koraza.

llustracion 55 Estuco, resane y pintura de muros (Fuente propia).

13.0 Instalacién de perfileria estructural metalica
13.1 Perfileria en acero columnas hea 200

A continuacion, en las siguientes imagenes se muestran los perfiles en acero de las
columnas instaladas para construir el tercer nivel. En esta obra se utilizaron perfiles HEA
200. Su instalacion fue de la siguiente forma: primero por medio de la excavacion se
buscoé las varillas de las columnas del piso anterior, se enderezardn las varillas para
soldar las nuevas varillas que van dentro de la platina y con tronillos se anclaron la
columna.
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llustracion 56 Instalacion de columna HEA 200 (Fuente propia).

13.2 Perfileria en acero vigas hea 180: A continuacion, en las siguientes imagenes se
muestran los perfiles en acero de las vigas instaladas para sostener la placa iguiente. En
esta obra se utilizaron perfiles HEA 180.

P X LR

llustracion 57 Instalacion de vigas en perfil HEA 180 (Fuente propia).
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13.3 Instalacion de perlines en medio de vigas: como se muestra en las siguientes
imagenes se instalaron con soldadura perlines en medio de las vigas, el perlin es un perfil
estructural de acero un poco mas de delgado y menos pesado. El perlin se instalé con el
fin de soportar con mas facilidad la carga de la nueva placa.

r,

llustracion 58 Instalacion de perlines (Fuente propia)

13.4 Instalacion de lamina metaldeck

En las siguientes imagenes se muestra la instalacion de las laminas metaldeck que se
colocarén sobre las vigas con soldadura y también se anclaron varillas con soldadura

para amarrar con alambre las varillas.
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llustracion 59 Lamina de Metaldeck (Fuente propia).

13.5 Instalacion de escalera metalica en segundo nivel: A continuacion se muestra la
instalacion de la escalera metalica, en la imagen se puede apreciar que falta fundir los
pedales, esta actividad se hara al finalizar la reforma.

llustracion 60 Instalacion de escalera (Fuente propia).

14.0 Adecuacioén de puntos electricos en prmer nivel: en la ilustracion 61, se muestra
la perforacidén de las paredes y el piso, con el fin de instalar la tuberia eléctrica, que
permite la instalacion de tomas corriente, de luz, tomas de datos, entre otros.
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llustracion 61 Puntos de cableado electrico (Fuente propia)

15.0 Instalaciones hidrosanitarias: en la ilustracion 62, se observa la isntalaciéon de
tuberia bajante PVC, con codos, uniones y el tamafio de la tuberia es de 4”.

llustracion 62 Instalaciones hidrosanitarias (Fuente propia).
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CAPACITACION POR PARTE DE LA SISO.

Debido a que el trabajo en el Colegio Boston, se ejecutardn actividades de riesgo, fue
sumamente importante el trabajo de la SISO, ya que asi se garantizé la seguridad y salud
en el trabajo. Cada semana los trabajadores fueron capacitados con charlas de seguridad
en alturas, de llegar en buen estado a la obra (sin indicios de alcochol, ni sustancias
alucinogenas), etc.

En las siguientes imagenes se observaran las actividades ejecutadas con la SISO.
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llustracion 63 Capacitacion Sequridad y salud en el trabajo (Fuente propia)
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OBRA No.2: QONSTRUCCI()N DE CUARTO DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE
RESIDUOS SOLIDOS - BOSCONIA.

El proyecto “Construccion de cuarto de almacenamiento temporal de residuos sélidos”,
localizado en la planta Bosconia Km 2 via Matanza en la ciudad de Bucaramanga,
consistié en la construccion de un cuarto con capacidad de almacenar residuos solidos,
con dimensiones de 7.7 x 5.2 metros. Esta construccién se ejecutaron actividades
generales como construccion de cimientos, columnas, placas, mamposteria,
alcantarillado, acometida eléctrica, acueducto, entre otras actividades a ejecutar segun
las especificaciones técnicas y los planos complementarios. A continuacion se ilustra el
plano de la ubicacion del proyecto:
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llustracion 64 Ubicacion general proyecto (Fuente: acueducto metropolitano de
Bucaramanga S.A.S ESP)

La construccidon de este proyecto se ejecutd durante un periodo de aproximadamente
cuatro (4) meses, iniciando en septiembre y finalizo en el mes de diciembre del afio 2019.
El proyecto completo un avance del 100% en el total de actividades ejecutadas; estas

fueron:
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1. Preliminares

En esta primera etapa se realizardn las actividades necesarias que requiere una obra civil
cuando inicia su etapa de construccion. Las actividades ejecutadas fueron: localizacion y
replanteo, cerramiento provisional, campamento y descapote. En las siguientes fotos se
obsevaran algunas de estas.

llustracion 65 Actividades Preliminares (Fuente propia)

Durante el proceso constructivo se realizd la localizacion y replanteo del area en donde
se construy6 el anden perimetral del cuarto de residuos y la rampa de acceso que
comunica la via con el cuarto de residuos, a continuacion se muestra el replanteo en las

siguientes imagenes:

llustracion 66 Replanteo de anden perimetral (Fuente propia)

Al finalizar la obra se retird el campamento, el cerramiento y se realiz6é una limpieza y
aseo general del sitio, como se muestra ilustracion 67.
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llustracion 67 Limpieza y aseo general (Fuente propia)
2. Excavaciones y retiro de sobrantes

Se realizd la excavacion para cimentacion, red eléctrica y redes hidraulicas como:
desagle, agua residual y agua potable, teniendo en cuenta las necesidades. También,
las redes disponibles cercanas a la ubicacion asignada. Una vez finalizada la excavacion,
se contratd una volqueta para retirar el material sobrante del area, como se muestra en
las siguientes imagenes:

llustracion 68 Excavacion y retiro del suelo (Fuente propia)

3. Rellenos para estructuras y zanjas

Se rellené con material comun seleccionado pisado y compactado libre de materiales
contaminantes y/o organicos en instalaciones hidro-sanitarias, canalizacion eléctrica y
suministro de material para relleno en banco.

4. Suministro e instalacion de concretos de 3500 psi

Se fundieron columnas, columnetas, vigas de amarre de cimentacion, vigas estructurales,
placa de piso, placa aligerada con casetén, alfajias con refuerzo estructural, solados y
zapatas. Estos son algunos de los usos del concreto:
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- Concreto para solados: Concreto pobre de 1500 PSI para solados y concreto de
limpieza con espesor de 7 cm en vigas y losa de concreto, para evitar
contaminacién en concreto de vigas y placa fundido con mezcladora en el sitio.

- Concreto ciclopeo: para cimentacion y mejoramiento de suelo, con concreto de
2500 PSI con 40% en rajon, con una altura de hasta 1.3 metros dependiendo de
la profundidad del terreno competente.

- Concreto para placa aligerada: Concreto de 3000 PSI para placa reforzada
aligerada con casetones, viguetas y riostra segun los disefos establecidos, con
torta inferior y superior con sus respectivas mallas electro soldadas de refuerzo y
el espesor requerido.

A continuaciéon se muestra las actividades anteriormente mencionadas:

llustracion 69 Columnas y vigas de Concreto 3500 PSI (Fuente propia)

4.1 Concreto de 3000 PSI para columnetas

En la ilustracion 70, se muestra la construccion de columnetas en nivel de primer piso
para cierre de muros zona de puertas y en muro de antepecho cubierta cuarto de
residuos.
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llustracion 70 Columnetas en concreto antepecho terraza.

4.2 Concreto de 3000 psi para placa de piso

A continuacion se muestra el anden alrededor del cuarto de almacenamiento, la fundida
en concreto de 3000 psi con malla de refuerzo para terminar el anden perimetral de
caseta residuos.

llustracion 71 Anden perimetral (Fuente propia)

4.3 Concreto de 3000 psi para alfajias en concreto

En la ilustracion 72, se muestra el proceso constructivo de las alfajias de antepecho
cubierta y ventanas de cuartos de residuos.
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llustracion 72 Alfajias en concreto (Fuente propia)
4.4 Concreto de 3000 psi para placa de piso

A continuacion en la ilustracion 73, se evidencia la fundida en concreto de 3000 PSI con
malla electrosoldada de refuerzo con diametro de 6mm y separacién de 15 centimetros
en rampa, esta se construyo con el fin de mejorar el acceso al cuarto de almacenamiento
de residuos.

llustracion 73 Construccion de Rampa (Fuente propia)

61



4.5 Concreto de 3000 PSI para bordillos de 0.10 X 0.30 metros: como se muestra en
las siguientes imagenes se construy6 Bordillos al final de la rampa.

llustracion 74 Construccion de Bordillos (Fuente propia)

5. Acero de refuerzo

Como se muestra en la ilustracion 75, se realizé el transporte, almacenamiento, corte de
acero, figurado y amarrado de acero de refuerzo segun diametros requeridos en cada
uno de los elementos del cuarto, cumpliendo con los despieces y requerimientos de
calidad del material descritas en las especificaciones técnicas.

llustracion 76 Amarre de Acero (Fuente propia)

5.1 Malla electrosoldada con diametro 6 mm cada 0.15 metros en ambos sentidos
en placa de anden perimetral. A continuaciéon se muestra en la siguientes imagenes la
instlacion de malla:
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llustracion 76 Malla electrosoldada en anden (Fuente propia)

6. Mamposteria en ladrillo h-10

En la ilustracion 77, se evidencia la construccion de mamposteria de cuarto de residuos
segun los disenos y especificaciones técnicas y planos del proyecto, se verifica plomada
y alineamientos de muros construidos.

llustracion 77 Suministro e instalacion de Mamposteria (Fuente propia)

6.1 Construccion de dique: para contencion de derrames en cuarto de almacenamiento
de residuos peligrosos se construye dique dentro del cuarto de residuos, el dique esta
construido con mamposteria, friso y finalmente enchape, como se muestra a continuacion

llustracion 78 Mamposteria y friso en dique de contencion
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7. FRISOS Y MORTEROS DE PISO
7.1 Friso liso sobre muro

Como se muestra en la ilustracion 79, se realiza la aplicacion de mortero sobre muros de
primer nivel y ante pecho cubierta, con dilataciones sobre muros.

llustracién 79 Friso Liso sobre muro (Fuente propia)

7.2 Friso impermeabilizado: como se muestra en las siguientes imagenes se aplica friso
en la fachada sobre paredes exteriores de cuarto para residuos.

YR -

llustracion 80 Friso Impermeabilizado (Fuente propia)
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7.3 Mortero de piso e = 0.05m

En la siguiente imagen se evidencia la instalacion de mortero de piso sobre area de primer
nivel y mortero impermeabilizado de cubierta cuarto de residuos.

llustracion 81 Mortero de piso y cubierta (Fuente propia)

8. Construccion de Goteros

A continuacién, se muestra la construccion de goteros sobre vanos de puertas y ventanas
de primer nivel cuarto de residuos.

llustracion 82 Construccion de Goteros (Fuente Propia)

9. Instalaciones Hidrosanitarias

9.1 Instalaciones Hidrosanitarias: La red de alcantarillado se compone de una red
principal de 3" y 4” para las recolectoras al igual que los bajantes de agua lluvia. La red
de agua potable es construida en tuberia de 72" PVC presién, todos los puntos sanitarios
y potables se instalaron segun los disefios y especificaciones técnicas.

En base a los requerimientos del proyecto, la red hidraulica y sanitaria se conservo el
sentido de su orientacidn, conservando las caracteristicas dadas en las especificaciones,
como se muestra en la siguiente imagen:
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llustracién 83 Instalacion y siministro de Red Sanitaria (Fuente propia)

9.2 Construccion de caja de inspeccién

En las siguientes imagenes se muestra la construccion de dos cajas de inspeccion con
dimensiones de 0.60 x 0.60 metros, frisadas y con cafuela para cambios de direccién
de linea de drenaje de caseta residuos.

0 o, PR 5 3 )

llustracion 84 Cajas de inspeccion sanitaria (Fuente propia)

9.3 Instalaciones eléctricas

Se modifico el diseno inicial de la red eléctrica debido a las necesidades del personal de
la planta, quienes exigieron la importancia de puntos eléctricos trifasicos en la caseta
para futuros trabajos cercanos al cuarto, este requerimiento implica el aumento de
capacidad de breakers, lineas eléctricas, tablero eléctrico y dos tomas adicionales para
corriente trifasica. En la siguiente imagen se puede observar la instalacion de la tuberia:
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llustracion 85 Suministro e instalacion de Red Eléctrica (Fuente propia)

10. Enchape piso y enchape muros
10.1 Enchape de muros

En las imagenes se puede apreciar la instalacion total de enchape blanco marca corona
con dimensiones 30.3 X 30.3 centimetros, con cenefa en muros de primer nivel de cuarto
residuos, el enchape es de calidad tipo 1, es instalado con pegacor y emboquillado.
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llustraciéon 86 Enchape de muros (Fuente propia)

10.2 Enchape de piso

En la siguiente ilustracién, se aprecia la instalacion total de enchape blanco marca corona
en pisos de cuarto residuos, el enchape calidad tipo 1 se instala con pegacor vy
emboquillado.

llustracion 87 Enchape de piso (Fuente propia)

10.3 Instalaciones de perfiles plasticos

68



Se realizé la instalacién de perfiles plasticos sobre esquineros de enchape de muros
primer nivel cuarto de residuos, a continuacion como se ilustra en las siguientes
imagenes:

llustracion 88 Instalacion de perfiles plasticos (Fuente propia)

10.4 Guarda escoba en media caia en granito pulido

Como se puede observar en la ilustracion 89, la construccidon de media cafia en granito
pulido en perimetro de muros del cuarto de almacenamiento de residuos.
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llustracion 89 Media cana en granito pulido (Fuente propia)

11. Estuco y pintura

11.1 Aplicacion de pintura vinilo para muros fachada: como se muestra a
continuacién, se aplicé sobre la fachada pintura pintuco tipo vinilo, segun lo especificaban
las condiciones del contrato.
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llustracion 90 Pintura para fachada (Fuente propia)

11.2 Estuco y vinilo bajo placa: como se muestra en la siguiente imagen se aplicaron
2 manos de pintura pintuco tipo vinilo bajo placa.

=— | . =

llustracién 91 Pintura bajo placa (Fuente propia)
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12. Suministro e instalacion de aparatos y accesorios sanitarios

12.1 Como se muestra a continuacién se realizé la instalacion de rejillas de piso
con diametro 3 pugadas.

llustracion 92 Instalacion de rejillas (Fuente propia)

13.0 Suministro de instalacion de aparatos y accesorios sanitarios
13.01 Llave terminal manguera

Instalacion de llaves terminales en sitios del cuarto de residuos determinados segun
planos, a continuacién se muestra la instalacién en las siguientes imagenes.

llustracion 93 Instalacion de llaves terminar de manguera (fuente propia)
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14. Poceta lavatraperos

En la ilustracion 94, se muestra la construccién de poceta lavatraperos con baldosa
blanca marca corona. Esta poceta se construye con el fin de generar un espacio de
limpieza para que el cuarto se mantenga limpio y aseado.

llustracion 94 Instalacion de Poceta (Fuente propia)

15. Cubierta impermeabilizada en manto asfaltico con espesor de 3 mm

Se realiza instalacién de manto impermeable en espesor de 3 mm con pintura bituminosa
y media cafa, en la cubiera se instalé dos rejillas de desague, como se muestra

continuacion:

llustracion 95 Impermeabilizacion de Cubierta con Manto Asfaltico (Fuente propia)

16. Suministro e instalacion carpinteria metalica y/o aluminio

16.1 Puerta en aluminio tipo celosia: a continuacion se muestra instalacion de puerta
en aluminio con rejillas inclinadas con el fin de facilitar la ventilacion al cuarto de residuos

y asi evitar la acumulacion de malos olores.

73



llustracion 96 Puerta en carpinteria metalica (Fuente propia)

16.2 Ventaneria en aluminio tipo celosia: en las siguientes imagenes se muestra la
instalacién de ventaneria en aluminio al cuarto de almacenamiento.

llustracion 97 Instalacion de Ventaneria (Fuente propia)
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17. Instalaciones eléctricas

17.1 Se instalé lampara Fluorescente de sobreponer 2x32 W T8, como se muestra a
continuacion:

llustracion 98 Suministro e instalacion de Lampara Fluorescente (Fuente propia)

17.2 Instalacion de dos lamparas ornamentales de sodio de 150 w en poste, como

llustracion 99 Lampara Ornamental de 150 W (Fuente propia)
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17.3 Punto eléctrico para luz normal

La siguiente imagen muestra la instalacion de puntos eléctricos para encendido y
apagado de luces internas caseta de residuos.

llustraciéon 100 Punto electrico para luz interna (Fuente propia)

17.4 Toma corriente monofasica normal en pared

Instalacion de toma monofasica en areas interiores de caseta residuos segun plano
eléctrico, como se muestra a continuacion:

llustracion 101 Toma corriente (Fuente propia)
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17.5 Punto eléctrico para luz normal: instalacién de puntos eléctrico para encender y
apagar las luces del cuarto de almacenamiento, como se muestra a continuacion:

llustracién 102 Puntos eléctricos (Fuente propia)

17.6 Tablero trifasico 12 circuitos

En la ilustracion 103, se aprecia la instalacion de tablero eléctrico ampliado a 12 circuitos
para cumplir los requerimientos propuestos para la construccion del cuarto, teniendo en
cuenta la red adicionada para los puntos trifasicos, el tablero eléctrico es ubicado segun
lo establecido en los planos de disefio.

llustracion 103 Instalacion de tablero trifasico (Fuente propia)
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17.7 Toma trifasica en pared

A continuacidon se muestra la instalacion de toma trifasica en areas exteriores de cuarto.

llustracion 104 Toma trifasica (Fuente propia)

18. Senalizacion en cuarto de residuos
Clasificacién de cuartos por medio de senalizaciéon
A continuacion se muestran la clasificacion de la sefalizacion:

1. Almacenamiento de cartén, papel y plastico.

llustracion 105 Sefializacién en cuarto de almacenamiento (Fuente propia)
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2. Residuos peligrosos y ordinarios

llustracion 106 Sefializacion de Residuos Peligrosos y Ordinarios (Fuente propia)

3. Residuos Organicos

llustracion 107 Sefializacion de Residuis Organicos (Fuente propia)
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FOTOS DE OBRA FINALIZADA
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llustracion 108 Finalizacion de obra (Fuente propia)
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CAPACITACION DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO POR LA SISO

En el proyecto “CONSTRUCCION DE CUARTO DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL
DE RESIDUOS PLANTA BOSCONIA”, se identific6 de que en cada una de las etapas
del proyecto es sumamente importante realizar el seguimiento de las actividades
ejecutadas, con el fin de beneficiar la salud de los trabajadores minimizando los factores
de riesgos a los que estan expuestos durante la ejecucién de la obra.

Por ello y en cumplimiento de la normatividad legal vigente, en el presente informe se
relacionan las actividades que se han venido desarrollando en materia de Seguridad y
Salud en el trabajo en el tiempo que se lleva de ejecucion.

1. ACTIVIDADES DE GESTION, PROMOCION Y PREVENCION EN SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

1.1 CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

Las capacitaciones son una estrategia indispensable para alcanzar los objetivos
planeados en materia de SST, con el objetivo de lograr que todos los trabajadores de la
empresa, adquieran los conocimientos y la conciencia de la importancia de actitudes y
practicas seguras necesarios para generar ambientes de trabajo sanos. Los temas de
cada capacitacion fueron los siguientes:

TEMAS DE CAPACITACION

Manejo adecuado de material Diligenciamiento de permiso trabajo

reciclable

Calistenia Compromiso uso EPPS

Riesgo biomecanico Seguridad y salud en el trabajo

Riesgo quimico y hoja de seguridad  Capacitacion diligenciamiento de permiso de trabajo en
alturas

Riesgo psicolégico Uso de extintores - Teodrica

Comunicacién asertiva Reglas de seguridad y salud en el trabajo- Uso de EPP-
Actos inseguros- Permisos de trabajo

Orden y aseo general Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST)

Consumo tabaco y alcohol Orden y Aseo en el puesto de Trabajo.

Descanso, pausa activa La prisa en el trabajo

Horario, jornada laboral Procedimiento en caso de accidente laboral

Riesgo actividad del dia Importancia de las pausas activas

Tabla 1 Temas de capacitacion a trabajas (Fuente propia)
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EVIDENCIA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

llustracion 109 Capacitaciones de primeros auxilios (Fuente propia)
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TRABAJOS DE OFICINA

1. PREPARACION DE PRESUPUESTO DE TIBU.

El presupuesto de tibu, ubicado en el municipio Tibu en el departamente Norte de
Santander, consistié en el analisis de precio unitario para 50 casas y se trabajo en la
oferta economica a presentar todo lo que costara la urbanizacién, zona social, zona de
deporte y recreacional (parque, senderos, etc). También se incluyo en el presupuesto las
vias y pavimentacion. En la siguiente ilustracién se puede apreciar el plano en AutoCad
del proyecto.

~

llustracién 110 Plano en Autocad Casa tibu (Fuente propia)
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VISITA N°1. PROPUESTA A DISPAPELES DE PARQUEADERO

Una de las visitas programadas a las que se asistio para cotizar diferentes trabajos, fue
asistir a la empresa Dispapeles en donde se inspeccioné el terreno y se tomé las
respectivas medidas para presupuestar la construccidon de un parqueadero para
vehiculos y motos, en la entrada principal de Dispapeles ubicado en la Calle 72 # 36w-
50 entrada de provincia de soto 2. A continuacion, se ilustra el disefio del parqueadero
que se realizo, en el programa SketchUp.
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llustracion 111 Modelado de parqueadero SketchUp (Fuente propia)

VISITA N° 2. COTIZACION BOSQUES DE LA FLORIDA

Se realiz6 la visita a conjunto residencial Urbanizacion Bosques de la Florida, con el
objeto de: “Cotizar las adecuaciones y mejoras varias en fachadas, areas comunes y
cubiertas en los diferentes bloques del conjunto residencial bosques de la florida”. Una
vez llegado al campo, se tomd medidas en cada una de las torres, junto con el ingeniero
y un asesor de productos SIKA se realizé un andlisis detallado de las actividades
necesarias para mejora, en el interior y exterior de la fachada, con el fin de reparar el
exceso de humedad presente en las paredes. A continuacion se muestra las imagenes
del estado actual de la urbanizacion:
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llustracion 112 Urbanizacion bosques de la Florida (Fuente propia)

PROCESOS DE LICITACION

Cada dia se busca en paginas publicas y privadas como el SECOP, Area Metropolitana
de Bucaramanga, Acueducto Metrcpolitano de Bucaramanga, Alcaldia entre otras;
licitaciones y procesos de contratacion con el fin de generar constante trabajo a la
empresa SELMAC S.A.S.

I3

Durante el periodo de practica se reainzd la preparacion de licitaciones, elaboracion de
analisis de precios unitarios y presupuestos, recopliacion de la documentacién necesaria
por parte de la empresa, papeleo, polizas, etc. En cada una de las siguientes licitaciones:

1. ALCALDIA DE BUCARAMANGA. Seleccioén abreviada de menor cuantia No. Sl-
SAMC-015-2019. OBJETO: “Mantenimiento de la unidad administrativa especial
regional oriente migracion colombia para los servicios de seguridad y convivencia
en el municipio de Bucaramanga”. [2]

2. ALCALDIA DE BUCARAMANGA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
PROCESO SI- SAMC-016-2019. OBJETO: “Construccion de sistemas de
tratamiento de agua potable para atender la poblacion estudiantil de las
instituciones educativas rurales de vijagual, bosconia, miraflores y centro
educativo rural la malana”. [3]

3. Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). SELECCION ABREVIADA DE MENOR
CUANTIA No. GC-SA-097-2019. OBJETO: “Adecuacién y mantenimiento
infraestructura fisica de los laboratorios de diagnostico veterinario y de semillas en
la sede seccional santander”. [4]
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9.

ALCALDIA DE BUCARAMANGA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
PROCESO SI- SAMC-018-2019. OBJETO: "Construccion de obras de
estabilizacion en el lote de la carrera 39 no 42-29 barrio cabecera del llano, de
acuerdo al cumplimiento de la accion judicial — tutela 68001403007 — 2018- 00828
— 1 del municipio de bucaramanga, santander”. [5]

. ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA No. SMP-AMB-043-

2019. OBJETO: “Reposicion redes de distribucion proyecto oir 6.3 barrio las villas
de floridablanca”. [6]

COLEGIO MARIA GORETTI. SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA-
SAMC No. 001 DE 2019. OBJETO: “Mejoramiento de los escenarios deportivos,
cancha multiple de la institucion educativa santa maria goretti de bucaramanga en
la sede A”. [7]

AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA. SELECCION ABREVIADA DE
MENOR CUANTIA PROCESO No. AMB-SA-SPI.007-2019. OBJETO:
"Adecuacion del separador central de la calle 45 entre carreras 1w y 21, en el
municipio de bucaramanga, para su mejoramiento paisajistico”. [8]

INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE Y LA RECREACION DE
BUCARAMANGA “INDERBU”. OBJETO: “Compra e instalacion de la estructura de
hierro del partidor ubicado en el escenario deportivo parque extremo de
bucaramanga”. [9]

Coomeva EPS. Objeto: Contratar el servicio para la ejecucion de la Obra Civil para
el proyecto SEDE ADMINSITRATIVA BUCARAMANGA. [10]

10.Instituto de salud de Bucaramanga. Oferta No.23 de 2019. Objeto: “Construccion

del sistema de tratamiento de agua residuales no domesticas para el hospital local
del norte de la ese isabu” [11]

REVISION Y LIQUIDACION DE NOMINAS DEL PERSONAL DE TRABAJO.

Como auxiliar del ingeniero se llevd un orden y constante control de los trabajos
realizados por parte del personal de trabajo; en cuanto a salarios, horas extras,
liquidaciones, etc. Cada quincena se llevd un control de ndmina correspondiente a cada
uno de ellos.

88



APORTE AL CONOCIMIENTO

En este periodo de practica se han adquirido diversos conocimientos en cuanto a los
procesos constructivos que se desarrollan a lo largo de la ejecucidén de una obra civil. Es
sumamente gratificante y enriquecedor observar, aprender y cuestionar a cerca de temas
relacionados con la construccion, la resistencia de los materiales, procesos constructivos,
entre otros temas. Adicionalmente, trabajar en la busqueda continua de trabajo por medio
de licitaciones y/o procesos de contratacion, realizar un analisis de precios unitarios de
las actividades propuestas en el pliego de condiciones y definir con el ingeniero
supervisor el precio final a ofrecer con el fin de organizar el papeleo y entregar la
documentacion. También como auxliar se adquirié el conocimiento para sacar cantidades
de materiales a partir de planos estructurales y saber presupuestar la obra, en cuanto a
la cimentacion, las placas, el enchape, las columnas, columnetas, vigas, pantallas, etc.
Adicionalemente, adquirir la conciencia de la importancia a acerca de la seguridad y salud
en el trabajo para todo el personal de trabajo, elaboracion de la matriz de riesgo y
diligenciacion de formatos de permiso cuando se realliza trabajo en alturas.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Para concluir, la obra de la construccion del cuarto de almacenamiento de residuos
actualmente se completé en un 100%, fue de gran aprendizaje llevar el
seguimiento de la obra'y comprobar que todas las actividades fueron ejecutadas
y finalizadas, asi mismo la ingeniero de interventoria aprobo el proyecto con
satisfaccion.

La obra de reforma estructural del Colegio Boston obtuvo un avance del 85%, la
obra actualmente se encuentra en ejecucidn y requiere mas tiempo para ser
finalizada. En esta obra ya existia una construccién por lo tanto no se pudo iniciar
desde cero, si no que se tuvo que disefar el estado actual de la estructura en el
software SAP e implementar mejoras de refuerzo por medio del programa hasta
que cumpliera el indice de sismicidad.

Para concluir la seguridad y salud en el trabajo, es sumamente importante ya que
los trabajadores por medio de capacitaciones constantes toman conciencia de la
importancia de usar los elementos de proteccion personal con el fin de evitar al
maximo el riesgo al ejecutar sus actividades en la obra civil. Esta experiencia
contribuy6é a la formacién de mi carrera personal debido a que es necesario,
implementar las medidas de seguridad en una obra civil, para asi evitar cualquier
riesgo que se pueda presentar.

Durante la ejecucion de las visitas fue necesario presentar una propuesta
economica al cliente, generando presupuestos usando el software SAGUT vy
también una propuesta de disefio usando softwares como AutoCad, SketchUp,
SAP, entre otros. Por lo tanto al realizar esta practica aprendi a cerca del uso de
estos sotwares que enriquecen mi crecimiento profesional.

Como auxiliar durante el desarrollo de la practica se identifico que las visitas
periodicas en obra son sumamente productivas ya que se amplia el conocimiento
en cuanto a los procesos constructivos que se deben realizar para desarrollar cada
actividad. También el personal de trabajo se siente mas comprometido con su
equipo de trabajo a cumplir la ejecucién de sus trabajos en el menor tiempo
establecido y con calidad.

Una recomendacion importante como ingeniero civil y demas personas presentes

en obra es permanecer en obra con los implementos de seguridad basicos que
son: las botas, el casco, los guantes y las gafas en obra.
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