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El presente documento contiene el desarrollo de un proyecto realizado entre la 
Alcaldía de Floridablanca - Santander y la Corporación Luna Viva (CORPOLUVI), 
en el que unieron esfuerzos, para implementar programas de rendimiento agrícola 
para la sostenibilidad de pequeños productores en área rural de Floridablanca - 
Santander, que comprendieron la construcción, dotación y formulación del 
programa de manejo de residuos sólidos de dos granjas integrales autosuficientes 
demostrativas, el desarrollo de programas de abonos orgánicos y hortalizas en 
fincas pertenecientes a 4 veredas, a través de la realización de capacitaciones 
teórico – prácticas en educación ambiental, seguridad y salud en el trabajo 
agrícola, compostaje, lombricultura, caldos microbianos, la siembra de cultivos de 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El desarrollo de la actividad agropecuaria en Colombia, es muy importante, ya que 

es fundamental para la generación de empleo en el área rural, impulsando así  la 

economía nacional, sin embargo, así como este sector aporta al desarrollo de una 

región, también genera impactos en otros ámbitos, algunos de ellos negativos, 

como en el medio ambiente, el cual se ve afectado, debido al uso de 

agroquímicos, la explotación indiscriminada del suelo por sobrepastoreo, el 

monocultivo, la generación de residuos y la implementación de diferentes tipos de 

técnicas sobre la tierra que no son sostenibles.  

 

Por tanto, se hace necesario buscar alternativas que permitan el establecimiento 

de buenas prácticas agrícolas y ambientales, con el fin de fortalecer el sector, 

beneficiar a la comunidad y  conservar los recursos naturales. 

 

Es así, como la Alcaldía municipal de Floridablanca - Santander, en convenio con 

la Corporación Luna Viva (CORPOLUVI), aunaron esfuerzos para desarrollar 

programas agropecuarios en fincas pertenecientes al área rural, con el fin de 

impulsar la seguridad alimentaria familiar y el cuidado del medio ambiente, a 

través de la construcción y puesta en funcionamiento de dos granjas integrales 

autosuficientes demostrativas y su formulación del programa de manejo de 

residuos, el desarrollo de Programas de Abonos Orgánicos y de siembra de 

Hortalizas y la estructuración de la Guía de Buenas Prácticas Agrícolas para 

Pequeños Productores.    

 

En el presente informe, se presentan las actividades realizadas durante la 

implementación de los Programas de Rendimiento Agropecuario anteriormente 

mencionados, en las que se incluyen actividades como la supervisión de la 

construcción de las granjas y la formulación del Programa de Manejo de Residuos 

para las mismas, capacitaciones en educación ambiental, en seguridad y salud en 

el trabajo agrícola, el desarrollo de técnicas de compostaje, lombricultura, caldos 

microbianos y la siembra de cultivos de ciclo corto, con las respectivas entregas 

de insumos necesarios para su realización.  
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1. OBJETIVOS 
 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar programas de rendimiento agropecuario para pequeños productores, 

en área rural de  Floridablanca - Santander. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Formular el programa de manejo de residuos, en las dos granjas integrales 
autosuficientes demostrativas. 

 

 Realizar el seguimiento a los programas de abonos orgánicos y hortalizas. 
 

 Estructurar una guía de actividades de buenas prácticas agrícolas, para 
pequeños productores.   
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2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Corporación Luna viva “CORPOLUVI” tiene como filosofía propender y 

promover el conocimiento, protección, conservación, restauración, construcción, 

adecuación, valoración, manejo, uso y aprovechamiento sostenible del territorio, 

de los recursos naturales y del medio ambiente, contribuyendo al mejoramiento de 

la calidad de vida de la población y al desarrollo integral del país. 

Entre sus objetivos se encuentran gestionar, diseñar y ejecutar proyectos, planes y 

programas de carácter social, ambiental y cultural, que contribuyan al desarrollo 

socioeconómico de una sociedad más justa.  

CORPOLUVI se encuentra localizada en la calle 35 No. 14-64, oficina 207, edificio 

Gómez Figueroa, en el Centro de la ciudad de Bucaramanga. 1      

Cabe resaltar que el presente proyecto fue realizado fuera de las instalaciones de 

CORPOLUVI, en fincas pertenecientes al área rural de Floridablanca - Santander, 

en donde se trabajaron de la mano, los componentes ambiental y agropecuario, a 

través de la implementación de Programas de Rendimiento Agropecuario para 

Pequeños Productores.   

 

Para lo anterior, se construyeron dos granjas integrales autosuficientes 

demostrativas y se dotaron con todo lo necesario para su funcionamiento. 

(Animales, materiales, estructuras, alimento, entre otros). La granja A se 

encuentra localizada en la vereda Vericute sector Despensas y la granja B en  la 

vereda Vericute sector Altos de Santa Bárbara. 
                                                             
1CORPOLUVI. Presentación CORPOLUVI 2015.  
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Se desarrollaron Programas de Abonos Orgánicos en dos veredas: Agua Blanca y 

Rosa Blanca, en las que se abordaron temas de educación ambiental, seguridad y 

salud en el trabajo agrícola, técnicas de compostaje, lombricultura y caldos 

microbianos a través de capacitaciones teórico-prácticas, en las cuales se les 

facilitaron adicionalmente a los beneficiarios todos los insumos necesarios para la 

realización de cada componente. 

Se ejecutaron Programas de Hortalizas en dos veredas: San Ignacio y Guayanas, 

en las que a través de capacitaciones teórico-prácticas, se trataron componentes 

de educación ambiental, seguridad y salud en el trabajo agrícola, preparación del 

terreno para la siembra de cultivos de ciclo corto y plantas aromáticas medicinales.  
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3. IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE RENDIMIENTO AGRICOLA PARA 
LA SOSTENIBILIDAD DE PEQUEÑOS PRODUCTORES EN FINCAS, BAJO 
LA OPERACIÓN DE LA CORPORACIÓN LUNA VIVA 

 

La implementación de los Programas de Rendimiento Agrícola para la 

Sostenibilidad de Pequeños Productores en Fincas, bajo la Operación de la 

Corporación Luna Viva, se realizó en tres etapas, que abarcaron la supervisión de 

la construcción de dos granjas integrales autosuficientes demostrativas y la 

formulación de sus Programas de Manejo de Residuos, la implementación de 

Programas de Abonos Orgánicos, Hortalizas y la estructuración de la Guía de 

Buenas Prácticas Agrícolas para Pequeños Productores, todo lo anterior, se llevó 

a cabo en predios que hacen parte de 6 veredas del área rural de Floridablanca - 

Santander y benefició a 42 personas con sus respectivas familias.  

 

3.1 SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS GRANJAS Y 
FORMULACIÓN DE SUS PROGRAMAS DE MANEJO DE RESIDUOS 

Se construyeron dos granjas integrales autosuficientes demostrativas y se dotaron 

con todos los elementos necesarios, para desarrollar explotación agropecuaria a 

pequeña escala, con el fin de impulsar la seguridad alimentaria familiar y el 

cuidado del medio ambiente a través del cumplimiento de lo estipulado en el 

Programa de Manejo de Residuos, que se encuentra formulado en el numeral 

3.1.9 del presente informe.   

3.1.1  Visita de reconocimiento al terreno en el que se construyó la Granja A 
 

Se realizó una visita de reconocimiento al terreno en el que se construiría la granja  

A, para  corroborar que fuera apta para el desarrollo del proyecto agropecuario. La 

granja A se encuentra localizada en la vereda Vericute Sector Despensas en 

Floridablanca - Santander. (Ver Tabla 1). 
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Tabla 1. Lista de chequeo para el reconocimiento del terreno en el que se 
construyó la granja A   

CONVENIO ALCALDIA DE FLORIDABLANCA Y CORPORACIÓN LUNA VIVA 

ITEM SI NO OBSERVACIONES 

¿La persona encargada del 

terreno es la propietaria? 

X   

¿La disponibilidad del espacio 

para el proyecto de la granja auto 

sostenible es la adecuada? 

X   

¿El terreno es plano u ondulado 

con bajo porcentaje de 

pendiente? 

X  La finca cuenta con 11 Ha, de las 

cuales 1 será aprovechada para el 

desarrollo de la granja.  

¿Cuenta con vías de acceso 

fáciles para el transporte? 

X  Km 9 más 400m vía a pamplona, 

la vía de acceso cuenta con placa 

huella.  

¿Hay cultivos sembrados en la 

finca? 

X  Tomate, café, cítricos.  

¿Existe algún tipo de producción 

pecuaria en la finca? 

 X Pollos de engorde y caprinos, para 

consumo propio, más no para 

venta.  

¿Cuenta con cantidad de agua 

suficiente para consumo avícola, 

coturnícola, cunícula, estanques 

piscícolas  y riego para cultivos? 

X  Acueducto veredal.  

¿Tipo de agricultura utilizada en 

el terreno ha sido la adecuada? 

 X Utilización de agroquímicos, suelo 

poco fértil.  

¿En el terreno se han utilizado 

Agroquímicos? 

X  Herbicidas: Rondup, tordon.  

¿Qué tipo de disposición final le 

da a los residuos  resultantes del 

uso de agroquímicos? 

  Quemas.  
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¿El Terreno para la granja auto 

sostenible se encuentra lejos de 

caños y basuras? 

X   

¿Qué tipo de residuos son los 

que más se generan en la finca? 

  Desechos de restos de cosechas, 

plásticos, costales de insumos, los 

provenientes de la casa. Además 

se encontró chatarra acumulada. 

¿Se realiza separación de 

residuos sólidos? 

 X  

¿Se realizan quemas de residuos 

sólidos? 

X   

¿Se utiliza alguna técnica para el 

aprovechamiento de los residuos 

generados en la finca? 

 X Anteriormente estaba realizando 

compostaje y lombricultura.  

Fuente. CORPOLUVI. 

Como se observa en la lista de chequeo realizada para el terreno en el que se 

construyó la granja A, este cumplía con 9 de las condiciones establecidas en el 

convenio entre la Alcaldía de Floridablanca y CORPOLUVI, para la realización del 

proyecto, lo cual representaba un 60% de cumplimiento, haciéndolo apto para la 

construcción y puesta en funcionamiento de la primera granja.  

3.1.2  Reconocimiento del terreno de la Granja B 
 

Al igual que para la construcción y puesta en funcionamiento de la granja A, se 

llevó a cabo una visita de reconocimiento al terreno en el que se construiría la 

granja B, para corroborar que fuera apta para el desarrollo del proyecto 

agropecuario.  La granja B se encuentra localizada en la vereda Vericute sector 

Altos de Santa Bárbara en Floridablanca -  Santander.   (Ver Tabla 2).  
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Tabla 2. Lista de chequeo para el reconocimiento del terreno en el que se 
construyó la granja B 

CONVENIO ALCALDIA DE FLORIDABLANCA Y CORPORACIÓN LUNA VIVA 

ITEM SI NO OBSERVACIONES 

¿La persona encargada del 

terreno es la propietaria? 

 X La persona encargada del terreno, 

es la hija de la dueña, quien 

autoriza la realización del proyecto 

¿La disponibilidad del espacio 

para el proyecto de la granja auto 

sostenible es la adecuada? 

X  Debido a que ya existe un pozo 

piscícola y un galpón construido, el 

proyecto se realizará en diferentes 

sectores de la finca, con el fin de 

aprovechar lo que ya se tiene 

¿El terreno es plano u ondulado 

con bajo porcentaje de 

pendiente? 

X  Terreno ondulado con bajo 

porcentaje de pendiente. 

¿Cuenta con vías de acceso 

fáciles para el transporte? 

 X La llegada a la granja se hace por 

el barrio El Reposo de 

Floridablanca, el acceso como tal 

a la finca es carretera destapada y 

con alta pendiente. 

¿Hay cultivos sembrados en la 

finca? 

X  Maíz, pimentón, yuca, aguacate, 

mango, hierbabuena, toronjil 

manzanilla 

¿Existe algún tipo de producción 

pecuaria en la finca? 

X  Porquerizas arrendadas.  

¿Cuenta con cantidad de agua 

suficiente para consumo avícola, 

coturnícola, cunícula, estanques 

piscícolas  y riego para cultivos? 

X  Acueducto veredal. 

¿Tipo de agricultura utilizada en 

el terreno ha sido la adecuada? 

 X Desconocimiento de la encargada, 

sobre la explotación agrícola. 
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¿En el terreno se han utilizado 

Agroquímicos? 

X  Herbicidas, fertilizantes sintéticos 

como urea y 15-15-15. 

¿Qué tipo de disposición final le 

da a los residuos  resultantes del 

uso de agroquímicos? 

  Quemas.  

¿El Terreno para la granja auto 

sostenible se encuentra lejos de 

caños y basuras? 

X  El terreno cuenta con un estanque 

de agua abandonado, que será 

secado y aprovechado para la 

explotación piscícola.  

¿Qué tipo de residuos son los 

que más se generan en la finca? 

  Residuos orgánicos como los de 

las cosechas y los provenientes de 

la casa. 

¿Se realiza separación de 

residuos sólidos? 

 X  

¿Se realizan quemas de residuos 

sólidos? 

X  La basura debe ser bajada a la 

entrada de la propiedad, en el 

barrio El Reposo. 

¿Se utiliza alguna técnica para el 

aprovechamiento de los residuos 

generados en la finca? 

X  Intenta hacer compostaje con el 

estiércol proveniente de las 

porquerizas.  

Fuente. CORPOLUVI. 

El terreno en el que se construyó la granja B, cumplía con 9 de las condiciones 

necesarias establecidas en el convenio entre la Alcaldía de Floridablanca y 

CORPOLUVI, para el desarrollo del proyecto agropecuario, lo que representaba 

un 60% de cumplimiento y lo hacía apto para el desarrollo de la segunda granja.   

 

3.1.3  Adecuación de los terrenos de las granjas para la implementación del 
proyecto 

 

La adecuación de los terrenos en las granjas, fue necesaria para realizar la 

implementación de la explotación agropecuaria en las granjas, e incluye limpieza 

de los terrenos, demarcación de áreas, preparación del terreno para la agricultura 

y  la  construcción de las estructuras pecuarias.  
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 Limpieza de los terrenos 
 

Se supervisó la realización de la limpieza de los terrenos en cada granja, que 

consistió en la eliminación de  la maleza y los residuos de cosechas anteriores que 

ocupaban el área que se requería para la implementación del proyecto.  La 

limpieza de cada uno de los terrenos fue realizada por obreros contratados por los 

beneficiarios del proyecto, a los que CORPOLUVI, les pagó los jornales. Para 

llevar a cabo la limpieza se utilizaron palas, rastrillos y azadones. En La fotografia 

1, se aprecian los terrenos pertenecientes a las granjas A y B, cubiertos de 

vegetacion (maleza), que fue necesaria retirar, para la construcción de las granjas.  

Fotografía 1. Terrenos de la granja A y B, a los que se les realizó la limpieza 

 
Fuente. CORPOLUVI. 

 Demarcación de áreas 

Se supervisó la demarcación de las áreas, la cual se realizó con el fin de medir y 

ubicar el lugar exacto en donde iban a quedar las construcciones agropecuarias 

para las diferentes producciones de la granja. Se demarcaron áreas para la 

construcción de dos galpones, un traspatio para las gallinas y para la elaboración 

de tres estanques piscícolas.  

Cabe resaltar que esta actividad, solo se llevó acabo en la granja A, debido a que 

la granja B ya contaba con dos galpones y un estanque piscicola construidos, que 

aunque no  estaban en uso, podían ser aprovechados ya que solo se requería 

resanarlos y limpiarlos.  
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La fotografía 2, muestra a parte del personal técnico de CORPOLUVI, 

demarcando las áreas en las que se ubican las instalaciones agropecuarias, 

usando estacas y cinta métrica para precisar las medidas requeridas en cada 

construcción.  

Fotografía 2. Demarcación de áreas para la ubicación de las construcciones 
agropecuarias en la granja A 

 
Fuente. CORPOLUVI. 

 Preparación del terreno para la agricultura  
 

Teniendo el terreno limpio (libre de maleza y residuos), en cada una de las granjas 

y bajo las indicaciones del Ingeniero Agrónomo de CORPOLUVI, se supervisó la  

elaboración de 15 eras (parcelas de siembra) de 7 m de largo por 1,20 m de 

ancho, con camas de 30 cm.  

Para lo anterior, se humedeció el suelo y 3 días después se aireo, se mullió y se 

allanó utilizando una horqueta, con la cual se removieron 20 cm de tierra, 

moviendola ligeramente hacia atrás y hacia adelante, después apretando el 
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mango de la misma, se volteó la tierra y luego se disolvieron los terrones 

golpeandolos suavemente, se volvió a colocar la horqueta a 8 cm y se repitió la 

operación, posteriormente se labró  el terreno hasta que quedara llano, se aplicó 

cal agrícola para controlar la acidez  del suelo y desinfectarlo, finalmente se aplicó 

el fertilizante (abono orgánico avingra) y el terreno quedó listo para la siembra.  En  

la fotografía 3, se presentan las parcelas de siembra elaboradas por los obreros, 

en cada una de las granjas, bajo las indicaciones del Ingeniero Agrónomo de 

CORPOLUVI. 

Fotografía 3. Parcelas de siembra en la granja A y B 

 
Fuente. CORPOLUVI. 

 Elaboración de estanques pisciolas  
 

Bajo la supervisión del veterinario de CORPOLUVI, en la granja A se elaboraron 3 

estanques piscicolas, destinados a la cría, levante y ceba de los alevinos. En la 

granja B solo se construyeron 2 estanques, ya que contaba con uno, que será 

aprovechado en el futuro, para desarrollar la etapa de ceba.   

El proceso de construcción de los estanques se llevó a cabo bajo los parámetros 
establecidos por la Guía práctica de piscicultura en Colombia del INCODER y se 
menciona a continuación:  
 

 Se señalizó el área del estanque con estacas. 

 

 Se limpió la capa vegetal para evitar que los diques contengan parte de ese 

material que al descomponerse crea vacio y genera filtraciones. 
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 Se marcó con cuerdas el perímetro de los estanques y se señalizó los 

extremos para las salidas y entradas de agua. 

 

 Se inició la construcción utilizando la tierra que se excavó del centro del 

estanque y se ubicó a las orillas en capaz de 20 a 30 cm para facilitar el 

proceso de compactación de los diques. 

 

 Se dejó el fondo del estanque con una inclinación del 2%, para facilitar las 

salidas del agua, para cuando sea necesario hacer un recambio parcial o para 

desocuparlo totalmente. 

 

 La altura final del estanque quedó de aproximadamente 70 cm en la parte 

panda y de 1.5 m en la parte  profunda, con un espacio que almacenara el 

agua en épocas lluviosas y así evitará reboses y escape de los peces.   

 

 Se reforzó las paredes de la parte externa de los diques apisonando 

fuertemente y luego colocando pasto para evitar erosión. 

 

 Se cubrió el estanque con plástico negro y se instaló la tubería necesaria para 

la entrada y salida del agua.  

 

 La tubería utilizada fue de PVC, dispuesta en L, que mediante un codo  móvil 

permite girar el tubo vertical y manejar a voluntad la altura del agua en el 

estanque, la capacidad del tubo de salida es de dos veces mayor que la 

tubería de entrada del agua, para evitar un posible desbordamiento cuando 

llueve fuertemente. Para recambiar el agua del fondo del estanque, que es la 

que menos calidad tiene, se colocó encima del primer tubo otro de mayor 

diámetro y a mayor altura que el nivel del agua. Para evitar el escape de peces 

se instaló una malla en el tubo de desagüe. 

 
La finalidad de construir los 3 estanques al tiempo, es mantener una producción 
continua de peces, la especie utilizada en cada una de las granjas fue la Tilapia 
roja (Mojarra), ya que es la más cultivada en Colombia, por presentar una 
llamativa coloración, un adecuado crecimiento y una buena proporción 
carne/hueso, permitiendo ser fileteada.  

La fotografía 4, muestra la construcción de los 3 estanques piscícolas en la granja 

A  y los dos estanques construidos en la granja B, junto con la instalación de los 

desagües para la entrada, la salida y el recambio del agua dentro de los mismos, 

que fueron destinados a la cría, levante y ceba, de los 700 alevinos de Mojarra.  

 



14 
 

Fotografía 4. Construcción de los estanques piscícolas en las granjas A y B 

 

 Fuente. CORPOLUVI.  

3.1.4  Entrega de insumos y accesorios para construcción 
 

A los beneficiarios del proyecto, se les entregaron, todos los materiales y 

accesorios necesarios para el desarrollo del mismo, incluyendo los jornales para 

pagar la mano de obra, de los trabajadores que realizaron las construcciones e 

instalaciones en cada granja.  (Ver Tabla 3 y Tabla 4). 

Tabla 3. Insumos y accesorios para construcción, entregados a la Granja A 

INSUMOS GALPON (gallinas, codornices y 
conejos) 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 

Cemento  bulto 12 

Ladrillo H10 unidad 165 

Láminas de zinc x 3 m unidad 10 

Alambre liso kg 5 

Puntilla de 2" lb 4 

Ganchos zinc unidad 100 

Cal viva bulto 2 

Malla gallinero rollo 2 

Lona verde m 25 

Accesorios pvc- 
bebederos global global 

GRANJA A  GRANJA B  
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Fuente. CORPOLUVI. 

Tabla 4. Insumos y accesorios para construcción, entregados a la Granja B 

INSUMOS GALPON (gallinas, codornices y 
conejos) 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 

Puntilla de 2" lb 4 

Tanque de agua 500 L unidad 1 

Cal viva bulto 2 

Malla gallinero rollo 2 

Lona verde m 25 

Accesorios pvc- bebederos global Global 

INSUMOS ESTANQUES PISCICOLAS 

Tubos pvc de 2" unidas 2 

Accesorios pvc unidad Global 

Plástico negro x 10 m ancho m 25 

Polisombra 35% m 15 

INSUMOS EXPLOTACION AGRICOLA 

Microaspersores unidad 10 

Manguera de 1/2" rollo 2 

Abono orgánico bulto 5 

INSUMOS ESTANQUES PISCICOLAS 

Tubos pvc de 2" unidad 3 

Accesorios pvc unidad global 

Plástico negro x 10 m de 
ancho m 23 

Polisombra 35% m 15 

INSUMOS EXPLOTACION AGRICOLA 

micro aspersores Unidad  10 

Manguera de 1/2" Rollo  2 

Abono orgánico bulto 5 

INSUMOS VARIOS 

Alambre de púa x 400 m Rollo 1 

Mano de obra jornal 13 

Transporte de insumos global global 



16 
 

INSUMOS VARIOS 

Alambre de púa x 400 m rollo 1 

Transporte insumos global Global 

Mano de obra jornal 13 

Fuente. CORPOLUVI.   

A la beneficiaria de la granja B, no se le entregaron los mismos insumos que al 

beneficiario de la granja A para la construcción de los galpones, puesto que ya 

contaban con ellos, por tanto, solo se hizo entrega del material necesario para la 

reparación y limpieza de los mismos, como se observa en la fotografía 5, en esta, 

se presentan los elementos entregados, entre los cuales se tienen: tanque de 

agua de 500L, malla para gallinero, dos rollos de manguera de 1/2", cal viva, entre 

otros.  

Fotografía 5. Entrega de insumos para construcción en la granja B 

 
Fuente. CORPOLUVI.  

3.1.5  Construcción de galpones 

Se supervisó la construcción de dos galpones, ubicados de oriente a occidente, 

debido a las condiciones climatológicas del lugar, uno para el alojamiento de las 

gallinas, de 4 m de largo por 2 m de ancho y otro galpón para alojamiento de 

codornices y conejos en jaulas, de 3 m de largo por 2 m ancho.  

El piso de cada galpón, fue construido en mortero, con muros de 40 cm de alto y 

malla de 2 m de alto hasta la estructura del techo, que fue hecha de zinc.  

También se construyó un traspatio para las gallinas en guadua y malla de 5 m de 

largo por 4 m de ancho.  



17 
 

La construcción de galpones fue realizada únicamente en la granja A, ya que 

como se ha venido mencionando en el presente informe, la granja B, ya contaba 

con ellos, por tanto solo se procedió a resanarlos y limpiarlos con cal viva. En la 

fotografía 6, se observa a los obreros realizando la construcción de los dos 

galpones de la granja A, en los que se ubicarían las gallinas y las codornices y 

conejos en jaulas.  

Fotografía 6. Construcción de galpones en la granja A 

 
Fuente. CORPOLUVI.  

3.1.6  Jornada de limpieza 
 
Con el fin de tener la granja en condiciones óptimas para la llegada de los 

animales, se realizó una jornada de limpieza en la granja A, que involucro a todas 

las personas residentes y trabajadoras en ella y al personal técnico de 

CORPOLUVI, en donde se recogieron residuos orgánicos de cosechas y cítricos 

que caían sobre el lugar, residuos sobrantes de materiales de construcción y 

cualquier tipo de basura que se encontrara en el terreno.  

Puesto que la granja aún no se encontraba en funcionamiento, los residuos 

recogidos fueron entregados a la recolección para que esta se encargara de 

llevarlos al lugar de disposición final, la chatarra y demás elementos que el 

beneficiario del proyecto no quiso deshacerse, fueron reubicados en un lugar de 

almacenamiento, con el que cuenta la finca, antes del terreno en donde empieza 

la granja.  

Vale aclarar, que la jornada de limpieza no fue posible realizarla en la granja B, ya 

que la persona encargada de la misma, nunca respondió al llamado de 
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CORPOLUVI, para dejar el lugar en condiciones óptimas antes de la entrega de 

animales.    

En la fotografía 7, se pueden observar, elementos de desecho, en su mayoría 

chatarra y materiales sobrantes de construcción, sobre el terreno que rodea los 

estanques y los galpones de la granja A, los cuales fueron recogidos y 

acomodados en el sitio indicado por el dueño de la granja. 

Fotografía 7. Jornada de limpieza en la granja A 

 
Fuente. CORPOLUVI. 

3.1.7  Entrega de insumos agropecuarios 
 

La entrega de insumos agropecuarios para las dos granjas, hace referencia a la 

llegada de los animales y la acomodación de los elementos necesarios para el 

sostenimiento de los mismos. (Ver Tabla 5).  
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Tabla 5. Insumos agropecuarios entregados en la Granja A y B  

INSUMOS PRODUCCIÓN AVÍCOLA 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 

Gallina de 17 semanas unidad 50 

Bebedero manual unidad 2 

Comedero manual  unidad 2 

Nidal de 16 puestos  unidad 1 

Alimento  bulto 4 

INSUMOS PRODUCCIÓN COTURNÍCOLA  

Codorniz Japónica Unidad 150 

Jaula para codorniz con 
comederos y bebederos 
automáticos Unidad 1 

Alimento  bulto 2 

INSUMOS PRODUCCIÓN CUNÍCOLA  

Jaula para conejo macho  unidad 1 

Jaula para conejo hembra unidad 1 

Bebedero automático unidad 3 

Conejo macho raza 
chinchilla  Unidad 1 

Conejo hembra raza 
chinchilla Unidad 1 

Alimento Bulto 2 

INSUMOS PRODUCCIÓN PISCICOLA 

Alevinos de Mojarra unidad 700 

Alimento Mojarra fase 1  Kg 2 

INSUMOS PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

Semilla zanahoria ROYAL 

CHANTENEY 
Sobre 50 g 

Semilla de tomate RIO 

GRANDE 
Sobre 50 g 

Semilla de perejil liso 

PLAIN SIGLE 
Sobre 50 g 

Semilla de lechuga 
BATAVIA  Sobre 50 g 
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Fuente. CORPOLUVI.  

Como se muestra en la tabla 5, en cada una de las granjas, se entregaron 50 

gallinas ponedoras, 150 codornices, 2 conejas, 1 conejo, 700  alevinos de mojarra, 

con sus respectivas jaulas, alimentos, comederos, bebederos y 14 sobres de 

semillas entre hortalizas y plantas aromáticas medicinales.  

En la fotografía 8, se observan las gallinas ponedoras, las codornices, los 

alevinos, las semillas, las jaulas y comederos para los animales entregados en 

cada una de las granjas.  

Fotografía 8. Entrega de insumos agropecuarios  en las granjas A y B 

 

Fuente. CORPOLUVI.  

Semilla de repollo 
GOLDEN Sobre 50 g 

Semilla de pepino 
POINSETH Sobre 50 g 

Semilla de habichuela 
BLUE LAKE Sobre 150 g 

Semilla de cilantro FINO 
DE CASTILLO Sobre 50 g 

Semilla de cebolla 
cabezona roja  Sobre 50 g 

Semilla de arveja SANTA 
ISABEL Sobre 200 g 

Semilla de frijol (mata) Sobre 200 g 

Semilla de caléndula 
OFFICINALIS Sobre 5 g 

Semilla de romero Sobre 5 g 

Semilla de ruda  Sobre 5 g 
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3.1.8  Siembra de cultivos 
 

Al tener el terreno preparado (Parcelas de siembra), se procedió a la siembra de 

las 14 especies de semillas de los diferentes cultivos de hortalizas  y plantas 

aromáticas medicinales, la cual estuvo a cargo del ingeniero agrónomo. En la 

fotografía 9, se aprecian las parcelas elaboradas en cada una de las granjas, para 

llevar a cabo la siembra de las semillas.  

Al momento de proceder a realizar la siembra de los cultivos en la granja B, parte 

del terreno se encontraba nuevamente lleno de maleza, por lo que fue  necesario 

volver a limpiarlo.  

Fotografía 9. Siembra de cultivos en la granja A y B 

 
Fuente. CORPOLUVI.  

3.1.9 Formulación del Programa de Manejo de Residuos para las dos 
granjas 

 

La formulación del Programa de Manejo de Residuos para las granjas, nació de la 

necesidad de darles el carácter de integrales y autosuficientes, a través de la 

aplicación de técnicas de reciclaje y reutilización de los desechos orgánicos 

generados, como los de las cosechas, los de la casa, el estiércol de los animales, 

entre otros, con los que se pueden producir abonos orgánicos y alimento para los 

animales, contribuyendo así  al cuidado del medio ambiente al minimizar el 

volumen de los residuos generados para disposición final y la contaminación de 

los recursos naturales.  

Mediante las visitas a las granjas y las listas de chequeo elaboradas para el 

reconocimiento de las mismas (Tablas 1 y 2), se pudo establecer cuáles eran los 
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principales residuos generados, así como predecir, los que se generarían cuando 

las granjas entraran en funcionamiento a plenitud. (Ver Tabla 6).  

Tabla 6. Clasificación de los residuos generados en las granjas 

 

RESIDUOS 

ORGÁNICOS 

 

RESIDUOS NO 

PELIGROSOS 

 

RESIDUOS 

PELIGROSOS 

 

 Estiércol de animales. 

 Cáscaras de frutas, 
verduras y huevos.  

 Residuos de 
cosechas. 

 Frutos caídos.  

 Hojas caídas.  

 Madera. 

 Restos de animales 
muertos.  

 

 Costales y cajas de 
alimentos.  

 Empaques de 
alimentos y bebidas. 

 Bolsas plásticas. 

 Chatarra. 

 Plásticos en desuso.  

 Papel higiénico.  

 Toallas higiénicas. 

 Pañales.  
 

 

 Envases de productos 
de aseo. 

 Envases de productos 
agroquímicos 
utilizados 
anteriormente. 

 Residuos 
posconsumo.  

Fuente. Autor.   

En la tabla 6, se aprecia que la mayor cantidad de residuos generados en las 

granjas corresponde a la categoría de no peligrosos con aproximadamente un 

44% del total de los que se producen, seguido de los orgánicos con un 39% y por 

último los peligrosos con  un 17%. Por tanto, en el Programa de Manejo de 

Residuos, se establece la realización de prácticas de separación, reciclaje y 

reutilización con aquellos residuos no peligrosos como costales, cajas de 

alimentos y bolsas plásticas, desarrollo de técnicas de lombricompostaje con los 

residuos orgánicos y se aconseja, la total eliminación del uso de productos 

agroquímicos, así como la entrega de residuos posconsumo en los centros 

destinados para su recolección.   

 Programas establecidos para el Manejo de Residuos Sólidos 

 
De acuerdo a la clasificación de los residuos generados y a las principales 

falencias en el manejo de los mismos encontradas en las granjas, (quemas, 

ausencia de separación, reciclaje y reutilización de residuos), se establecieron 

cuatro programas que abarcaran cada uno de esos aspectos a tratar. (Ver Tabla 

7).  
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Tabla 7. Programas establecidos para el manejo de residuos sólidos 

 

 
 

 
PROGRAMAS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

GENERADOS EN LAS GRANJAS INTEGRALES 
AUTOSUFICIENTES DEMOSTRATIVAS 

 
PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL 

 

Objetivo  
Sensibilizar a los beneficiarios del proyecto de las granjas, sobre la importancia del 
cuidado del medio ambiente, a través de un adecuado manejo y disposición de los 
residuos sólidos generados.    

Metas  

 Lograr que los beneficiarios de las granjas, asuman un comportamiento 
responsable, hacia la gestión integral de los residuos sólidos.  

 Separar en un 100% los residuos sólidos generados en las dos granjas.  

 Reducir en un 100% las quemas de residuos sólidos generados en las 
granjas. 

Actividades 

 Capacitación en educación ambiental: buenas prácticas ambientales, sus 
beneficios, aspectos generales para su implementación, gestión de residuos, 
clasificación de los residuos, (peligrosos y no peligrosos), tiempo de 
degradación de algunos elementos, aplicación de las 3R, puntos ecológicos y 
su clasificación, aspectos generales de la gestión de residuos peligrosos, 
manejo básico de envases de agroquímicos y residuos posconsumo. (Ver 
anexo 2). 

 Entrega de bolsas de colores para realizar la separación de los residuos.  

Responsables  

Ingeniero Ambiental de CORPOLUVI, beneficiarios de las granjas.  
Costos 

 Transporte 2 días = $240.000.00 

 Capacitación para las dos granjas = $200.000.00  

 Paquete de bolsas de colores  (x 30) para la separación de residuos en cada 
granja = $36.000.00 

 
PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS 
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Objetivo 

Aprovechar los residuos orgánicos generados en las granjas, para la producción de 
abonos orgánicos. 

Metas 

Procesar el 100% de los residuos orgánicos (estiércol de animales, cáscaras, 
residuos de cosechas, hojas y frutos caídos, etc.), generados en las granjas, a través 
de procesos de compostaje y lombricultura.  
Actividades 

 Construir en guadua y ladrillo las estructuras necesarias para desarrollar los 
procesos de compostaje y lombricultura en las dos granjas. 

  Producir abono orgánico, a partir del reciclaje de los residuos orgánicos en las 
dos granjas.   

Responsables 

Equipo técnico de CORPLUVI, beneficiarios de las granjas.  
Costos 

 Transporte de 2 días = $240.000.00 

 Asesorías técnicas para las dos granjas = $600.000.00 

 Ladrillos (80)  = $80.000.00  

 Lombriz roja Californiana ( 600) = $18.000.00   
 

PROGRAMA DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS 
 

Objetivo  

Establecer el procedimiento para el manejo y disposición adecuada a los residuos 
sólidos no peligrosos, a través de procesos de reciclaje, reutilización y entrega de los 
mismos.  
Metas 

 Manejar adecuadamente el 100% de los residuos no peligrosos, reciclando y 
reutilizando aquellos como cajas, costales, bolsas y plásticos  que no estén 
contaminados.  

 Entregar al sistema de recolección, el 100% de los residuos sólidos no 
peligrosos que no puedan ser reutilizados, ni reciclados, para evitar las 
quemas de los mismos.  

Actividades 

 Llevar a la  práctica  lo aprendido en la capacitación de educación ambiental.  

 Reciclar y reutilizar cajas, costales, bolsas, plásticos, contenedores y otros 
elementos generados en la cotidianidad de las granjas, que se encuentren 
limpios y en buen estado.  

 Entregar a centros de recepción de reciclaje o a los recicladores, aquellos 
elementos que no vayan a ser reutilizados dentro de las granjas.  

 Comercializar la chatarra, que se encuentra abandonada en las granjas, para 
evitar la proliferación de vectores y obtener un beneficio económico.  
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Responsables 

Beneficiarios de las granjas, centros de recolección, recicladores. 

Costos 
Imprevistos = $200.000.00  

 
PROGRAMA DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

 

Objetivo 

Implantar  técnicas de tratamiento responsable a los residuos peligrosos generados 
en las granjas.  

Metas 

 Separar correctamente el 100% de los residuos peligrosos generados en las 
granjas. 

 Entregar el 100% de los residuos posconsumo en los centros de recepción.  

Actividades 

 Llevar a la práctica los conceptos estudiados en la capacitación de educación 
ambiental.  

 Identificar y clasificar los residuos peligrosos generados en las granjas. 

 Consultar las fichas técnicas y de seguridad de los productos peligrosos 
utilizados en las granjas. 

 Almacenar correctamente los envases de agroquímicos utilizados en las 
granjas. 

 Aplicar técnicas de triple lavado e inutilización de envases, antes de 
entregarlos para su disposición final.   
(Ver numeral 3.1.9.2). 

Responsables 
Beneficiarios de las granjas, centros de recolección.  

Costos 
Varios = $300.000.00 

Total de costos de los programas de manejo de residuos entre las dos granjas 

= $1.914.000.00 

Fuente. Autor.  

 Recomendaciones para la ejecución de los programas de manejo de 
residuos sólidos  

 

Dadas las condiciones del nivel educativo de los beneficiarios, se resumen 

recomendaciones detalladas, para la implementación de los programas de manejo 

de residuos formulados.   

 

 Se recomienda a los beneficiarios de cada una de las granjas, en lo posible,  
la adecuación de un lugar a para el almacenamiento temporal de los residuos, 
con el fin de evitar las quemas, la proliferación de malos olores y vectores. 
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(Ver Decreto 1140 de 2003 unidades de almacenamiento y otras 
disposiciones).  

 

 Al terminarse las bolsas  de colores entregadas para la separación de los 
residuos, se pueden reutilizar sacos y costales no contaminados y en desuso, 
para desarrollar esta actividad.  

 

 El desarrollo de la técnica de lombricompostaje puede basarse en las 
especificaciones encontradas en el manual agropecuario, tecnologías 
orgánicas de la granja integral agroecológica de hogares juveniles 
campesinos, que ha servido de guía para la implementación de las dos 
granjas integrales autosuficientes demostrativas y plantea lo siguiente:  

 
1. Seleccionar el lugar en el que se establecerá la pila de lombricompostaje, 

puede ser cerca de los galpones, para facilitar el transporte del estiércol, pero 
que no se encuentre cerca de la casa ni de las fuentes de agua,  que tenga un 
poco de inclinación para evitar que se inunde. 

 
2. Limpiar el lugar (Deshierbar, quitar maleza), construir la pila, utilizando ladrillos 

o guadua (materiales que tienen disponibles), con medidas entre 1,20 y 1,60 
m de largo, de tal manera que sobresalga del suelo 1,40 m.  

 
3. Ocupar el espacio de la pila con una capa de aproximadamente de 20 cm con 

restos vegetales gruesos y sobre ellos una capa entre 10 a 15 cm de estiércol 
fresco, nuevamente agregar una capa de aproximadamente 10 cm de restos 
vegetales finamente picados y desechos de cocina, sobre esa capa, 
espolvorear uniformemente 100 g de cal dolomítica. 

 
4. Al siguiente día, agregar una nueva capa de 10 cm de desechos vegetales, 

luego una de 10 cm de estiércol, sobre ella colocar una capa de 10 cm de 
restos vegetales finamente picados y espolvorear uniformemente 100 g de roca 
fosfórica.  

 
5. Al tercer día agregar una capa de 20 cm de desechos vegetales finamente 

picados y de cocina, sobre ella agregar una capa de 10 cm de estiércol, 
agregar una nueva capa de desechos vegetales finamente picados y 100 g de 
ceniza de madera y 100 g de harina de rocas. 

 
6. El cuarto, el quinto y el sexto día agregar un galón de caldo microbiano.  

 
7. El séptimo día agregar una libra de lombrices rojas californianas vivas. Cubrir 

la pila con abundante hojarasca o polisombra, para mantener la humedad y 
protegerla del sol. Controle la humedad, sin que la mezcla se inunde y en el 
caso de encontrarse seca, humedezca con caldo microbiano.  
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8. Construya una nueva pila, para repetir el proceso y aprovechar los residuos 

orgánicos que se van generando.  
 

9. De dos a cuatro meses, el material estará listo para ser utilizado, descubra la 
pila y deje que las gallinas se alimenten de los animales que la han colonizado, 
dejando limpio dl compost de huevecillos, larvas y animales, de tal manera que 
el abono orgánico pueda ser utilizado.  

 

 Es importante aclarar, que hasta el lugar exacto en el que se encuentran 
ubicadas las granjas, no llega el servicio de recolección, por lo que los 
beneficiarios se ven en la obligación de llevar la basura hasta el punto de 
recepción más cercano, este hecho es la principal causa por la que se realizan 
quema de residuos, por lo que CORPOLUVI hace un llamado a la puesta en 
práctica de lo visto en las capacitaciones de educación ambiental, evitando al 
máximo este habito perjudicial para el medio ambiente.  

 

 La idea de la implementación de las granjas integrales autosuficientes es evitar 
al máximo el uso de cualquier tipo de agroquímicos, por lo que se recomienda 
si presentan algún tipo de problema de plagas hacer control biológico o con 
alelopatía, así como usar abonos orgánicos provenientes del proceso de 
lombricompostaje.   

 

 Si se va a utilizar cualquier clase de agroquímico, se llevará un registro con los 
datos más relevantes, de tal manera que cualquier persona sepa lo que está 
manipulando, se deben manipular con elementos de protección personal, 
después de utilizarlos asegúrese de dejarlos bien cerrados para evitar escapes 
de gases, se almacenarán en un lugar fuera del alcance de los niños, lejos del 
agua y los alimentos.      

 

 En cuanto a la disposición de los envases de residuos peligrosos, antes de 
llevar a cabo la misma, se deberá aplicar la técnica de triple lavado, la cual  
consiste en remover el residuo que queda en la pared en tres ocasiones, 
adicionando agua hasta cierta parte del volumen, taparlo, y agitarlo en todas 
direcciones, para finalmente disponer este enjuague dentro de la bomba de 
fumigación o en el tanque de mezcla de los productos y así garantizar la 
eliminación del residuo, el agua utilizada para esta técnica no se debe usar ni 
para riego ni consumo. Inmediatamente después, se procederá a inutilizar el 
envase, haciéndole perforaciones especialmente en el fondo del mismo, se 
guardarán en costales bien cerrados y se llevarán a los centros recolectores. 

 

 Para los residuos posconsumo (pilas, llantas, bombillas, aceites, 
medicamentos vencidos), se recomienda hacer el esfuerzo de llevarlos a 
cualquiera de los puntos establecidos para su recepción. (Ver anexo 3).  
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3.2  PROGRAMAS DE ABONOS ORGÁNICOS Y HORTALIZAS 

Los Programas de Abonos Orgánicos y Hortalizas se implementaron en 40 fincas, 

pertenecientes a 4 veredas de Floridablanca - Santander, abarcando una serie de 

capacitaciones teóricas en educación ambiental, seguridad y salud en el trabajo 

agrícola y la aplicación teórico práctica de técnicas de compostaje, lombricultura y 

caldos microbianos en el caso del Programa de Abonos Orgánicos y la siembra  

de cultivos de ciclo corto y plantas aromáticas medicinales para el otro Programa. 

Lo anterior, con el fin de reciclar y reutilizar todos los desechos de origen orgánico 

que se generan en cada una de las fincas de los beneficiarios y no han sido 

aprovechados e impulsar así, la agricultura orgánica como pilar de la seguridad 

alimentaria en las familias y de esta forma contribuir al bienestar social y ambiental 

en el sector rural de Floridablanca - Santander.  

Las veredas seleccionadas por el consejo rural para el desarrollo de los 

Programas de Abonos Orgánicos fueron: Agua Blanca y Rosa Blanca y para el 

desarrollo del Programa de Hortalizas fueron: San Ignacio y Guayanas, las cuales 

para efectos de este informe se nombraran como vereda 1, 2, 3 y 4, 

respectivamente.   

3.2.1 Sub Programa de Educación Ambiental 
 

En cada una de las 4 veredas, se dictaron dos capacitaciones en materia de 

medio ambiente, con el fin de despertar en los beneficiarios, la conciencia 

ambiental que tanto hace falta en la actualidad, mostrándoles que es posible 

desde el entorno propio (casa, lugar de trabajo), contribuir con acciones sencillas 

para el cuidado de los recursos naturales. En  las capacitaciones se trataron los 

siguientes temas: 

 Primera capacitación: medio ambiente, recursos naturales, recursos naturales 
renovables y no renovables, importancia de los recursos naturales, cuidados 
del medio ambiente y conservación de los recursos naturales, contaminación 
ambiental, consecuencias de la contaminación ambiental y medidas sencillas 
para disminuir la contaminación del aire, el agua y el suelo desde el propio 
entorno.  (Ver anexo 1). ´ 

       En está capacitación, asistieron 25 beneficiarios de los 40, de las  4 veredas.  

 

 Segunda capacitación: buenas prácticas ambientales, sus beneficios, 
aspectos generales para su implementación, gestión de residuos, clasificación 
de los residuos, (peligrosos y no peligrosos), tiempo de degradación de 
algunos elementos, aplicación de las 3R, puntos ecológicos y su clasificación, 
aspectos generales de la gestión de residuos peligrosos, manejo básico de 
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envases de agroquímicos y residuos posconsumo. (Ver anexo 2).  A esta 
capacitación asistieron 30 de los beneficiarios de los 40, de las 4 veredas.  

 
 

3.2.2  Seguridad y Salud en el Trabajo Agrícola 
 

Se dictó una capacitación en cada una de las 4 veredas, con el objetivo de 

recalcarles a los beneficiarios, la importancia de cuidar su salud y realizar un 

trabajo seguro en el campo, para evitar la aparición de enfermedades y prevenir 

accidentes innecesarios. En la capacitación se abordaron los siguientes temas: 

definición de seguridad y salud en el trabajo agrícola, tipo de explotación y técnica 

de producción de la tierra, características de las condiciones del trabajo agrícola, 

peligros del trabajo agrícola, accidentes más frecuentes y recomendaciones para 

un trabajo agrícola seguro. (Ver anexo 4).  

Se enfatiza, que en todas las capacitaciones teóricas dictadas en las 4 veredas, 

tanto las de educación ambiental, como la de seguridad y salud en el trabajo 

agrícola, se presentaron ausencias de aproximadamente el 30% de los 

beneficiarios de los Programas, quienes manifestaron no poder asistir por los 

horarios programados y solo se acercaron a las capacitaciones prácticas y a la 

entrega de los insumos. Teniendo así, un 70% total de asistencia de los 

beneficiarios a las capacitaciones teóricas realizadas. 

En la fotografía 10 se pueden observar aproximadamente a 30 beneficiarios de las 

veredas 1 y 2  asistiendo a las capacitaciones teóricas dictadas por el equipo 

técnico de CORPOLUVI. 
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Fotografía 10. Beneficiarios  de las veredas 1 y 2 asistiendo a capacitaciones 

 
Fuente. CORPOLUVI.  

3.2.3 Compostaje teórico-práctico 
 

Se dictó una capacitación teórica del compostaje en las veredas 1 y 2, la cual 

incluyó temas que pudieran ser expuestos de manera sencilla para facilitar el 

entendimiento de los beneficiarios, dándole prioridad a la aplicación práctica de la 

técnica, por lo  tanto solo se abordó definición, materiales compostables, 

beneficios y la respectiva explicación de lo que se iba a realizar en la práctica, la 

cual abarcaba, la selección del material compostable por cada beneficiario, la 

construcción de las composteras, la adecuación del área para ubicar la estructura 

y el inicio del proceso.  Temas como fases y monitoreo del compostaje, no fueron 

incluidos, ya que por motivos de presupuesto y tiempo, no se iban a desarrollar 

durante el Programa.  

 

 Entrega de insumos para el desarrollo del Programa de Abonos Orgánicos 
 

Se realizó una sola entrega de insumos en las veredas 1 y 2, para desarrollar los 

tres componentes prácticos del programa, (lombricultura, compostaje y caldos 

microbianos), por lo cual fue responsabilidad de cada uno de los beneficiarios 

guardar los insumos recibidos hasta el desarrollo de cada práctica. (Ver Tabla 8). 
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Tabla 8. Insumos entregados para el desarrollo practico del programa de abonos 
orgánicos 

Concepto 
Cantidad por 

usuario Medida 

Balde plástico  1 Unid. 

Regaderas de mano 1 Unid. 

Polisombra al 35% 7,5 Metros 

Plástico negro 7,5 Metros 

Palin ahoyador 1 Unid. 

Rastrillo 1 Unid. 

Lombriz roja 
californiana 1 

núcleo x 300 
unidades 

Fumigadora de espalda 1 Unid. 

Guantes de nitrilo 1 par 

Tapaboca Industrial 1 Unid. 

Melaza 1 kg 

Cal apagada 1 kg 

Sulfato de cobre 1 kg 

Fuente. CORPOLUVI. 

Aunque la lombriz roja californiana, se menciona en la tabla 8 como parte de los 

insumos entregados a los beneficiarios de las dos veredas en un mismo día, estas 

no fueron entregadas, hasta el día en el que se llevó a cabo la práctica de 

lombricultura.   

En la fotografía 11 se puede apreciar al personal técnico de CORPOLUVI junto a 

20 beneficiarios del programa de abonos orgánicos en las veredas 1 y 2, al 

momento de recibir los insumos entregados para el desarrollo práctico de las 

técnicas de compostaje, lombricultura y caldos microbianos.   
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Fotografía 11. Entrega de insumos para el desarrollo del programa de abonos 
orgánicos en las veredas 1 y 2 

 
Fuente. CORPOLUVI. 

 Práctica de compostaje 

 
El desarrollo práctico de la técnica de compostaje en las veredas 1 y 2, se 

desarrolló en las siguientes etapas: identificación de los materiales a utilizar para 

desarrollar el proceso, adecuación de las áreas, disponibilidad de material 

compostable y realización del proceso.  

 Identificación de material compostable 
 

Teniendo en cuenta la gran variedad de materiales orgánicos que se pueden 

utilizar en el proceso de compostaje, se llevó a cabo la identificación de los 

materiales que más se generaban en cada una de las fincas de los beneficiarios, 

encontrando que estos variaban de una a otra y teniendo como los más 

significativos los siguientes: 
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 Restos orgánicos de cocina: cáscaras de frutas y hortalizas. 

 

 Desechos de beneficiaderos de café y cacao: Cereza de café, cacao y 

frutos descompuestos.  

 

 Estiércol de especies animales: Vacuno, avícola y porcícola.   

 

 Restos de cosecha. 

 

En la fotografía 12, se perciben algunos de los materiales disponibles en las 

veredas 1 y 2 para compostar, como cáscaras de frutas y hortalizas, desechos de 

cosechas, estiércol de animales y cereza de café.  

Fotografía 12. Identificación de materiales disponibles en las fincas para 
desarrollar el proceso de compostaje 

 
Fuente. CORPOLUVI.  

 Adecuación de las áreas para desarrollar el compostaje  
 

Se pidió a los beneficiarios, elegir el lugar en donde se iban a ubicar las 

composteras, teniendo en cuenta que se encontrara limpio, alejado de las fuentes 

de aguas, del sitio de disposición de los residuos, con un poco de pendiente para 

que no se fuera a inundar, pero no mucha, para facilitar el transporte del material. 
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Al tener el lugar adecuado para el desarrollo del proceso de compostaje, se 

procedió a la elaboración de las composteras, las cuales fueron hechas, por los 

beneficiarios del programa bajo la supervisión del equipo técnico de CORPOLUVI, 

aprovechando implementos existentes en las fincas como guagua y madera, o 

utilizando estructuras en cemento y ladrillo como pilas, que anteriormente habían 

sido ocupadas en otras prácticas y que en el momento no se les estaba dando 

ningún uso.  

En los casos donde no se contaba con la infraestructura necesaria, se utilizaron 

cubiertas  con plástico negro o polisombra para lograr rangos óptimos de humedad 

y temperatura, que facilitaran  un proceso adecuado, así como la recolección de 

los lixiviados generados en el compostaje.   

El material más utilizado por los beneficiarios, para la elaboración de las 

composteras, fue la guadua debido a que este elemento abundaba en las fincas y 

no había sido destinado para ningún otro uso.   

En la fotografía 13, se observan a 9 de los beneficiarios del programa 

construyendo las composteras en guadua y madera, así como una estructura en 

ladrillo existente en una de las fincas y que sería aprovechada para desarrollar el 

proceso de compostaje  

Fotografía 13. Construcción de composteras en diferentes materiales 

 
Fuente. CORPOLUVI.  
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 Disponibilidad de material compostable 
 

La disponibilidad del material compostable, estuvo sujeto a la producción de 

residuos orgánicos existentes en cada una de las fincas de los beneficiarios, por 

ende fue responsabilidad de ellos pesar y reportar la cantidad de desechos que 

iban a compostar, ya que por cuestiones de tiempo y presupuesto, no era viable 

visitar finca por finca para realizar el pesaje, por tanto nos ceñimos a los datos 

entregados. (Ver Tabla 9). 

Tabla 9. Pesos del material a compostar, reportado por cada beneficiario de las 
dos veredas 

 

BENEFICIARIO 

 

DESECHOS  

COMIDA 

(Kg) 

 

ESTIERCOL 

(Kg) 

 

RESTOS 

COSECHA 

(Kg) 

 

CEREZA 

DE 

CAFÉ O 

CACAO 

(Kg) 

 

TOTAL 

(Kg) 

 

VEREDA 1 

 

1 7 40 6 N/A 53 

2 5 23 12 40 80 

3 10 N/A 20 N/A 30 

4 9 42 4 N/A 55 

5 6 N/A 10 60 76 

6 15 N/A 15 N/A 30 

7 12 25 10 40 87 

8 8 70 12 N/A 90 

9 13 48 17 30 108 

10 25 N/A 35 N/A 70 
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VEREDA 2 

1 10 155 15 N/A 180 

2 8 N/A 25 12 45 

3 50 10 30 N/A 95 

4 6 300 12 N/A 318 

5 19 N/A 15 10 44 

6 6 75 10 25 116 

7 13 51 20 N/A 84 

8 21 N/A 31 50 102 

9 10 88 10 15 123 

10 7 65 6 N/A 78 

Fuente. Beneficiarios del programa de abonos orgánicos.  

Según los datos reportados por los beneficiarios del programa de las dos veredas, 

en algunos casos los materiales utilizados para la mezcla,  fueron cantidades 

pequeñas que oscilaban aproximadamente entre los 30 y  70 kg de residuos de 

cocina y cosechas, lo que les facilitó el transporte de los residuos y el manejo del 

proceso a los beneficiarios que solo contaban con este tipo de materia prima para 

desarrollar la técnica.     

Sin embargo, en otros casos, como el de los beneficiarios que contaban con 

estiércol proveniente de ganado vacuno, cría de cerdos y especies avícolas, 

realizaron la mezcla  aproximadamente entre los 100 y los 300 Kg. En los casos 

en el que el estiércol en su mayoría era proveniente de la avicultura, se 

recomendó  a los beneficiarios, aplicar restos de cosechas, para aumentar los 

niveles de carbono y mantener optima la relación Carbono - Nitrógeno (C: N). 

 Realización del proceso de compostaje 
 

El personal técnico realizó la demostración práctica del inicio del compostaje, para 

todos los beneficiarios del programa, en dos fincas, una para cada vereda. El 

proceso inició, con la disposición de los materiales orgánicos  a compostar a 



37 
 

temperatura ambiente, en las estructuras (Composteras), para que los 

microorganismos en presencia de oxígeno,  transformaran los desechos en abono 

aplicable para las diferentes actividades agropecuarias que así lo requieran en 

cada una de las fincas.  Por tanto fue responsabilidad de cada beneficiario 

desarrollar el proceso en sus predios, ya que por cuestiones de tiempo, solo fue 

posible visitar algunos de ellos para corroborar que se iniciara el proceso.  

Se debe tener en cuenta, que la mezcla de cada uno de los materiales 

compostables, aportan características diferentes al proceso, en el caso de los 

desechos de cocina que tienden a descomponerse más rápido presentan altos 

contenidos de carbono, nitrógeno y humedad, el estiércol brinda contenidos altos 

de nitrógeno y al estar fresco también aporta altos niveles de humedad y los 

subproductos de las huertas, como los  desechos de hortalizas y restos de 

cosecha,  aportan carbono. La mezcla de todos estos materiales y el manejo 

oportuno de la humedad y la temperatura en cada una de las etapas brindará un 

producto totalmente nutritivo que  mejorará las propiedades  y la nutrición del 

suelo. El resultado final (compost), se obtendrá pasado 4 meses 

aproximadamente, dependiendo del material utilizado para la realización del 

mismo.  

En la fotografía 14, se aprecia, la disposición del material compostable en 3 fincas 

diferentes, entre los que se destacan desechos de cocina, estiércol y residuos de 

cosechas.  

Fotografía 14. Disposición de  materiales compostables en las estructuras 

 
Fuente. CORPOLUVI. 
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 Resultados del proceso de compostaje 

Como se mencionó anteriormente, por cuestiones de calendario y de presupuesto 

del programa, no se realizó monitoreo de parámetros como oxígeno, humedad, 

temperatura, pH y relación de carbono nitrógeno,  ni seguimiento durante todo el 

proceso de compostaje, finca por finca, para evaluar los resultados finales 

obtenidos por todos los beneficiarios, sin embargo, pasado aproximadamente mes 

y medio del inicio del proceso, se visitaron 6 predios de los beneficiarios de las dos 

veredas (3 predios por vereda), estableciéndose que por el tiempo transcurrido, el 

proceso se debería encontrar en la fase mesófila de enfriamiento, en el que la 

temperatura de la mezcla estaría alrededor de los 40 0C y el pH se encontraría 

ligeramente alcalino.   

En la fotografía 15, se presenta el inicio del proceso de compostaje y el después, 

transcurridos aproximadamente 40 días en 3 fincas pertenecientes a la vereda 1. 

Las mezclas realizadas correspondieron a estiércol vacuno, estiércol de cerdos, 

desechos de cocina, restos de cosechas de maíz y cerezas de cacao y café.  

Fotografía 15. Proceso de compostaje al inicio y 40 días después, en 3 fincas 

pertenecientes a la vereda 1 

 
Fuente. CORPOLUVI.  
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En la fotografía 16, se observan,  el inicio del proceso de compostaje y el después 

al cabo de 40 días aproximadamente, en 3 fincas de la vereda 2. Las mezclas 

realizadas fueron hechas con desechos de cocina restos de cosechas de yuca y 

zanahoria, estiércol vacuno, gallinaza y pulpa de café. 

Fotografía 16. Proceso de compostaje al inicio y 40 días después, en 3 fincas 
pertenecientes a la vereda 2 

 
Fuente. CORPOLUVI.  

Tanto en la fotografía 15 como en la 16, se aprecia, como transcurridos los 40 

días, el color de la mezcla se torna más oscuro  y su volumen aumenta.  
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3.2.4 Lombricultura teórica-práctica 

 

En el componente teórico de la lombricultura se abordó definición, generalidades 

de la lombriz roja californiana, los parámetros óptimos que se deben controlar 

durante el proceso de manera sencilla y el desarrollo práctico a realizar, en el que 

se incluyó la identificación de los materiales a usar, que podían ser los mismos del 

compostaje, pero recomendando que primero se dejaran compostar un tiempo y 

después se mezclaran con las lombrices, la construcción de estructuras en lugares 

oscuros o con techos para simular las condiciones óptimas para el desarrollo de 

las lombrices e inicio del proceso. Todo con el mismo objetivo que en el 

componente del compostaje,  de aprovechar los residuos orgánicos generados en 

las fincas para producir un buen producto que le aporte los nutrientes necesarios 

al suelo, lo proteja de la erosión y le ayude a mejorar sus propiedades para la 

agricultura.      

 Preparación del sitio y elaboración de camas   
  

La infraestructura para los lechos del lombricultivo, fue elaborada por los 

beneficiarios, bajo la supervisión del personal técnico de CORPOLUVI, en su 

mayoría con materiales producidos en las fincas, utilizando principalmente guadua 

para la construcción de cajones, a los que se les instaló plástico, para evitar que el 

material depositado en las camas (sustrato y lombrices), se filtrara entre los 

espacios, se pudiera proteger de otros animales y de las condiciones ambientales, 

así como facilitar el almacenamiento y recolección del lixiviado generado durante 

el proceso, el cual después de fermentar se podría aplicar directamente al suelo; 

También se instaló un techo de plástico negro o polisombra, para regular la luz, la 

humedad y la temperatura, aquellas estructuras que no contaron con techo, fueron 

ubicadas en lugares con poca luminosidad, en recintos cerrados o simplemente se 

cubrieron con plástico encima.  

Igual que en el componente del compostaje, en algunos casos los beneficiarios 

hicieron  uso de estructuras de cemento como pilas para bebederos y comederos 

de los establos, que ya existían en las fincas las cuales  podían servir como 

lechos, igualmente cubiertas con plástico negro o polisombra para disminuir la 

entrada de luz al lombricultivo, en otros casos fueron elaborados en tabla, estibas 

o cajones de madera procedentes del empacado de electrodomésticos o similares. 

En la fotografía 17, se observan a 9 beneficiarios del programa, construyendo las 

camas para la realización  del lombricultivo, así como otras estructuras hechas en 

madera, guadua y tabla, algunas ubicadas en recintos cerrados con poca luz, 
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otras con techos en polisombra o cubiertas con malla oscura.  

Fotografía 17. Elaboración de camas para el lombricultivo 

 
Fuente. CORPOLUVI.  

 Disposición del material en las camas 

Al tener lista el área y la infraestructura para la realización del lombricultivo, 

(Mismas condiciones que para el área del compostaje, solo que sin iluminación y 

en lugar plano), se procedió a depositar el material orgánico que servirá de 

alimento para las lombrices y su posterior producción de humus, asegurándose 

que no superara los 15 cm y que estuviera pre-compostado mínimo una semana, 

para la posterior siembra del pie de cría de lombriz roja californiana. Igualmente 

que para el proceso del compostaje, la muestra práctica por parte del personal 
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técnico de CORPOLUVI,  se realizó en dos fincas, una por cada vereda, con el 

mismo compromiso anterior de los beneficiarios, de implementar la técnica.  

La fotografía 18, muestra la disposición del material orgánico  en las camas en dos 

fincas, una por cada vereda.  

Fotografía 18. Disposición del material en las camas 

 
Fuente. CORPOLUVI.  

 Siembra de pie de cría de lombriz 

El pie de cría de lombriz fue adquirido en una granja certificada, dedicada a la 

producción y venta de lombriz roja californiana  y los diferentes subproductos que 

se generan en el manejo y aprovechamiento de su cultivo, la cual se encuentra 

localizada en Río Negro, Santander. Las lombrices fueron entregadas a cada 

usuario en paquetes de aproximadamente 300 lombrices con el sustrato requerido 

para el transporte y sostenimiento de ellas hasta el lugar de destino y disposición 

final.  

Al tener lista las camas de 15 cm, se procedió a la siembra de las lombrices (De  a 

Kg en canastillas pequeñas y de 7 a 10 kg por m2  en camas grandes)  y al riego 

del sustrato o material de alimento para las lombrices.  

El sustrato para las lombrices (material orgánico pre-compostado), deberá ser 

agregado húmedo cada 9 días aproximadamente, dependiendo de la velocidad 

con la que las lombrices se alimenten.  

En la fotografía 19, se observa la siembra de pie de cría de lombriz y el riego del 

sustrato, realizada por el personal técnico de CORPOLUVI, como muestra en una 



43 
 

de las fincas de lo que deberían realizar cada uno de los beneficiarios del 

programa, en sus predios.  

Fotografía 19. Siembra de pie de cría de lombriz 

 
 Fuente. CORPOLUVI.  

 Resultados del proceso de lombricultura 

Pasado un mes de la siembra de pie de cría de lombriz roja californiana, se 

visitaron 2 fincas de los beneficiarios de la vereda 1 y 3 fincas de los beneficiarios 

de la vereda 2, para comprobar el estado en el que se encontraba el proceso de 

lombricultura. Se corroboró que la mezcla se encontraba húmeda, el pH neutro y 

la temperatura alrededor de los   220C.  

En la fotografía 20 se evidencia, el proceso de lombricultura al inicio y 30 días 

después, en 3 fincas pertenecientes a la vereda 1, en las que se utilizó como 

sustrato para las lombrices estiércol de bovino y desechos de cocina. 
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Fotografía 20. Proceso de lombricultura al inicio y al cabo de un mes, en 3 fincas 
de la vereda 1 

 
Fuente. CORPOLUVI.  

En la fotografía 21, se presenta el proceso de lombricultura un mes después de 

haberse iniciado, en 3 fincas pertenecientes a la vereda 2. El sustrato utilizado 

para las lombrices fue a base de estiércol vacuno y gallinaza, cereza de café y 

desechos de cocina.  
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Fotografía 21. Proceso de lombricultura al cabo de un mes, en 3 fincas de la 
vereda 2 

 
Fuente. CORPOLUVI. 

Tanto en la fotografía 20 como en la 21, se observa el cambio del color y la textura 

de la mezcla transcurrido un mes del proceso, así como a las lombrices en los 

lechos alimentándose del sustrato.  

3.2.5 Caldos Microbianos 
 

Los caldos microbianos son preparaciones liquidas que incluyen microorganismos 

activadores del suelo, para favorecer la nutrición y desarrollo de las plantas, 

también mejora la actividad biológica y las características físico-químicas del 
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suelo.  

En cada una de las veredas, se prepararon a manera demostrativa dos caldos 

microbianos: Caldo Bordelés y Caldo Agroplus, siendo responsabilidad de cada 

beneficiario replicarlos, como en los anteriores componentes.  

 Caldo Bordelés 
 

El caldo Bordelés, es usado para prevenir y controlar enfermedades causadas por 

hongos en árboles y plantas. Usando guantes y tapabocas, se preparó de la 

siguiente manera: 

En un balde plástico se disolvieron 500 gr  de cal viva en 18 litros de agua, en otro 

balde plástico se disolvieron 500 gr de sulfato de cobre en 2 litros de agua, 

después de tener los dos ingredientes por separado,  se mezcló, teniendo cuidado 

de agregar el sulfato de cobre disuelto sobre la cal viva disuelta y nunca al 

contrario. Se revolvió permanentemente.  

Se debe tener en cuenta, que este producto se debe  colar y aplicar al día 

siguiente de ser preparado.   

 Caldo Agroplus 
 

El caldo Agroplus, es usado como un abono foliar, para mejorar la fertilidad del 

suelo. Usando guantes y tapabocas, se preparó de la siguiente manera: 

En un recipiente que contenía 150 L de agua y 1 L de leche, se colocaron 50 Kg 

de estiércol fresco, se agregó lentamente 1 Kg de miel de purga, mezclando con 

una paleta hacia la derecha por 8 minutos aproximadamente  para homogenizar, 

se cubrió, recordando  a los beneficiarios que se debe mezclar todos los días y al 

décimo estaría listo para aplicar.  

En la fotografía 22 se observa, la preparación del caldo microbiano Bordelés, en 

las dos veredas del  programa de abonos orgánicos. En un balde se encuentra 

disuelta la cal viva en agua, en el otro balde se encuentra disuelto el sulfato de 

cobre con en el agua y en el tercer recipiente la mezcla del contenido de los dos 

primeros baldes, así como algunos beneficiarios observando el proceso de 

preparación.  
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Fotografía 22. Preparación del Caldo Bordelés en las veredas 1 y 2 

 
Fuente. CORPOLUVI.  

En la fotografía 23,  se aprecia, la preparación del caldo microbiano Agroplus, en 

las veredas 1 y 2. En los baldes se observa cómo se mezclan el estiércol, con la  

leche y el agua y como se agrega la miel de purga.  

Fotografía 23. Preparación del Caldo Agro plus en las veredas 1 y 2 

 
Fuente. CORPOLUVI.  
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3.2.6 Actividades realizadas en el Programa de Hortalizas 
 

En el desarrollo del Programa de Hortalizas para los beneficiarios de las veredas 3 

y 4, al igual que en el Programa de Abonos Orgánicos, se realizaron dos 

capacitaciones en educación ambiental y una en seguridad y salud en el trabajo 

agrícola, las cuales fueron anteriormente mencionadas en los numerales 3.2.1 y 

3.2.2 y en los anexos 1, 2 y 4 del presente informe. Como actividad práctica, se 

realizó una recolección de reciclaje en la vereda 3 y una de residuos posconsumo 

en la vereda 4, el reciclaje recolectado, fue entregado el día miércoles, que es el 

destinado por la recolección para pasar por el reciclaje y los residuos posconsumo 

fueron entregados, en el punto limpio de Bucaramanga, ubicado en Real de Minas, 

en el cruce de la calle 56, con avenida samanes. De igual forma, los beneficiarios 

fueron capacitados en materia agrícola y se les  entregaron insumos 

agropecuarios para la realización de la siembra de cultivos de ciclo corto y plantas 

aromáticas medicinales.  

En la fotografía 24, se observan a los beneficiarios de las veredas 3 y 5 asistiendo 

a algunas de las capacitaciones dictadas por el personal técnico de CORPOLUVI.  

Fotografía 24. Capacitaciones dictadas en las veredas 3 y 4 

 
Fuente. CORPOLUVI.  
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En la fotografía 25, se muestra, el reciclaje recolectado en la vereda 3 y los 

residuos posconsumo como pilas, bombillas y medicamentos vencidos 

recolectados en la vereda 4.  

Fotografía 25. Jornada de recolección de reciclaje en la vereda 3 y hornada de 
recolección de residuos posconsumo en la vereda 4 

 
Fuente. CORPOLUVI.  

 Entrega de insumos agrícolas en las veredas 3 y 4 
 
Los beneficiarios del programa de hortalizas, recibieron  las capacitaciones 

dictadas por el  equipo técnico y  los insumos necesarios, para preparar el terreno 

y realizar la siembra de cultivos de ciclo corto y plantas aromáticas medicinales, 

bajo la supervisión del Ingeniero Agrónomo de CORPOLUVI.  

Tabla 10. Insumos entregados en las veredas 3 y 4 

INSUMOS COMPONENTE DE HORTALIZAS 

Concepto Cant x Usuario Medida 

Abono orgánico ABIMGRA bulto x 50 Kg 3 Bulto 

Cal dolomítica  2 Bulto 

Azadón 1 Unid. 

Azadoneta 1 Unid. 

Fumigadora 1 Unid. 

Regaderas de mano 1 Unid. 

Bandejas para semilleros 1 Unid. 

Semillas para cultivos transitorios 11 sobre 

  Fuente. CORPOLUVI.  
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En la fotografía 26, se aprecian los insumos agrícolas entregados a los 

beneficiarios de las veredas 3 y 4, entre los que se destacan: abono orgánico, 

azadón, cal dolomítica, fumigadoras y regaderas de mano. 

Fotografía 26. Entrega de insumos agrícolas en las veredas 3 y 4 

 

Fuente. CORPOLUVI.  
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3.3  PLAN DE SEGUIMIENTO DE AUTO SOSTENIBILIDAD PARA LOS 
PROGRAMAS IMPLEMENTADOS 

 

Al no estar contemplado en el cronograma de actividades el seguimiento a los 

programas agrícolas, no se cuenta con un presupuesto para el seguimiento del 

mismo. Se considera importante la formulación del plan de seguimiento de auto 

sostenibilidad, pues actúa como una herramienta de planificación, para 

implementarse por CORPOLUVI, con el fin de medir en el tiempo la sostenibilidad 

de programas agrícolas desarrollados. (Ver Tabla 11).  

Tabla 11. Plan de seguimiento de auto sostenibilidad 

 
PLAN DE SEGUIMIENTO DE AUTO SOSTENIBILIDAD 

 
Objetivo 

Evaluar a través del tiempo, la sostenibilidad de los programas de rendimiento 
agrícola, implementados en área rural de Floridablanca – Santander. 

 
SEGUIMIENTO PARA LA AUTO SOSTENIBILIDAD DE LAS GRANJAS 

INTEGRALES  
 

Actividad 
Visita de inspección a las granjas, con el fin de hacer seguimiento y control al 
componente pecuario instalado en las fincas. 
Indicador 

 Porcentaje de animales existentes 
 

 

 
El indicador para determinar el porcentaje de animales existentes en cada granja, 
puede ser aplicado a cada una de las producciones pecuarias por separado. 
(Gallinas, codornices, conejos y peces). 

Responsable 
Veterinario CORPOLUVI. 

Costos  

 Visita técnica de las dos granjas = $600.000.00 

 Transporte día = $120.000.00 

 TOTAL = $720.000.00 

Actividad 
Visita de inspección y control  a las granjas, con el fin de hacer seguimiento y 
control al componente agrícola implementado en las fincas.  
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Indicador 

 Porcentaje de cultivos en producción 
 

 

 
El indicador para determinar el porcentaje de cultivos en producción en cada 
granja, puede ser aplicado a  cada uno de los cultivos establecidos por separado 
(Lechuga, perejil, pepino, romero, etc.). 

Responsable 
Ingeniero Agrónomo de CORPOLUVI. 

Costos 

 Visita técnica de las dos granjas = $600.000.00 

 Transporte día = $120.000.00 

 TOTAL = $720.000.00 

 
SEGUIMIENTO PARA LA AUTO SOSTENIBILIDAD DEL PROGRAMA DE 

ABONOS ORGÁNICOS  
 

Actividad 

Visita de inspección a predios para determinar la continuidad del proceso de 
compostaje  y lombricultura. 

Indicadores 

 Porcentaje de beneficiarios que dieron continuidad al programa 
 
 

 

 
El indicador para determinar el porcentaje de beneficiarios que dieron continuidad 
al programa de abonos orgánicos, puede ser usado por separado, para conocer 
el porcentaje de beneficiarios que le dio continuidad al proceso de compostaje y 
quienes le dieron la continuidad al proceso de lombricultura. 

 Porcentaje de residuos orgánicos procesados en cada ciclo de 
compostaje o lombricultura   
 

 

 
El indicador para determinar el porcentaje de residuos orgánicos procesados en 
cada ciclo, debe aplicarse por separado, para el proceso de compostaje y de 
lombricultura.  
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Responsable 
Ingeniero Ambiental de CORPOLUVI.  

Costos  

 Costo por las visitas (20) = $400.000.00 

 Cintas de pH = $20.000.00 

 Termómetro análogo = $35.000.00 

 Transporte por 2 días = $240.000.00 

 TOTAL = $695.000.00 

 
SEGUIMIENTO PARA LA AUTO SOSTENIBILIDAD DEL PROGRAMA DE 

HORTALIZAS 

Actividad 
Visita a  cada una de las fincas con el fin de determinar, la cantidad de 
beneficiarios que continuaron con el desarrollo del programa y el estado de los 
cultivos. 

Indicadores 

 Porcentaje de beneficiarios que dieron continuidad al programa:  
 

 

 Porcentaje de cultivos en producción:  
 

 

 
El indicador para determinar el porcentaje de cultivos en producción en cada finca 
puede ser aplicado a  cada uno de los cultivos establecidos por separado. 

Responsable 
Ingeniero Agrónomo de CORPOLUVI.  

Costos 

 Costo por las visitas (20) = $400.000.00 

 Transporte por 2 días = $240.000.00 

 TOTAL  = $640.000.00 
TOTAL DEL PLAN DE SEGUMIENTO DE AUTO SOSTENIBILIDAD = $2.775.000.00 

Fuente. CORPOLUVI. 
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3.4  ESTRUCTURACIÓN DE LA GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS 
PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES.  

 

La estructuración de la guía de buenas prácticas agrícolas, tiene como objetivo 

ilustrar al lector, de manera clara y sencilla sobre aquellas acciones que debe 

realizar en el trabajo agrícola, para cuidar el medio ambiente, mejorar la calidad de 

los productos que siembra, así como su calidad de vida.   

La estructuración de la guía, se llevó a cabo, bajo los lineamientos del manual 

“Buenas Prácticas Agrícolas para la Agricultura Familiar” de la FAO 2007. 

A continuación se presenta la guía de buenas prácticas agrícolas realizada para 

entregar a CORPOLUVI.   
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Fuente. Autor.  
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4. CONCLUSIONES  
 
 

 La implementación de  programas de rendimiento agropecuario, realizados 
por CORPOLUVI, en convenio con la Alcaldía de Floridablanca, 
beneficiaron a 42 personas, con sus correspondientes familias, 
pertenecientes al área rural, cuya principal fuente de ingresos la constituía, 
el trabajo de la tierra de manera tradicional.   
 

 Los terrenos para realizar la construcción de las granjas, cumplieron con 9 
de las condiciones establecidas por la alcaldía de Floridablanca y 
CORPOLUVI, para la realización del proyecto, lo que representó el 60% de 
cumplimiento, haciéndolas aptas para su desarrollo.  
 

 La formulación de los 4 programas de manejo de residuos sólidos, para las 
granjas integrales autosuficientes demostrativas, fomenta el manejo integral 
de los residuos sólidos y por ende mejoran las condiciones ambientales en 
el área rural.   

 

 Se realizaron el 100% de las capacitaciones teóricas pactadas, con una 
asistencia del 70% de los participantes de los Programas de Abonos 
Orgánicos y Hortalizas, demostrando una buena aceptación por parte de los 
beneficiarios.  
 

 Se entregaron a los 42 beneficiarios del proyecto, la totalidad de los 
insumos necesarios, para desarrollar sus respectivos programas, dando 
capacidad económica e impulsando la seguridad alimentaria familiar. 
 

 Se realizó seguimiento a 11 fincas pertenecientes a las veredas 1 y 2, 
correspondiendo al 55% del total de fincas, para comprobar la 
implementación de las técnicas de compostaje y lombricultura.  De las 11 
fincas visitadas, el 100% implementó las técnicas de compostaje y 
lombricultura.  
 

 Se estructuró el plan de seguimiento de sostenibilidad para los programas 
agrícolas implementados en el proyecto, para verificar la efectividad y 
continuidad de los mismos en el tiempo.  
 

 La estructuración de la guía de buenas prácticas agrícolas para pequeños 
productores, presenta al lector acciones sencillas para realizar el trabajo 
agrícola,  cuidando el medio ambiente, mejorando la calidad de los 
productos que siembra, así como el bienestar del productor y el de su 
familia.    
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5. RECOMENDACIONES  
 
 

 Para implementar el proyecto de granjas integrales, se debe controlar  la 
adecuación de las parcelas, previa a la siembra, como la eliminación de la 
maleza, mejoramiento en el orden y limpieza,  ya que como se evidenció en 
esta experiencia, la falta de colaboración de los beneficiarios, repercuten en 
atraso de las actividades establecidas y por ende en pérdida de tiempo en 
la ejecución del proyecto.  
 

 Realizar seguimiento a los animales e insumos entregados, para corroborar 
el rendimiento y  auto sostenibilidad en el tiempo de las granjas. 
 

 Establecer el compromiso con los beneficiarios de los Programas, de  asistir 
a todas las capacitaciones  previas a la entrega de insumos, ya que se 
presentaron ausencias del 30% de los participantes del proyecto en las 
capacitaciones dictadas.  
   

 En proyectos que incluyan la aplicación de técnicas de lombricultura y 
compostaje, incluir en el presupuesto la adquisición de equipos de 
monitoreo, como pHmetro y termómetro análogo, ya que estos son 
esenciales, para monitorear parámetros básicos como pH y temperatura, 
los cuales deben presentar rangos óptimos durante cada fase de los 
procesos y así asegurar la obtención de un buen producto final.  

 

 Para un próximo proyecto de estas características, disponer de más tiempo 
en el cronograma, para la realización de actividades como el pesaje de 
material orgánico y el seguimiento finca por finca de las técnicas de 
lombricultura y compostaje, para no realizar una única muestra práctica del 
procedimiento y así corroborar que fue implementado por todos los 
beneficiarios.  
 

 Realizar seguimiento a las técnicas de lombricultura y compostaje 
realizadas, para evaluar el producto final obtenido  y la auto sostenibilidad 
del Programa de Abonos Orgánicos a través del tiempo.   
 

 Realizar seguimiento a los cultivos de ciclo corto y plantas aromáticas 
medicinales sembradas en el Programa de Hortalizas, para corroborar los 
resultados obtenidos, en el marco de impulsar la seguridad alimentaria 
familiar. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo 1. Folleto entregado en la primera capacitación de educación ambiental 

 

Fuente. Autor.  
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Anexo 2.  Cartilla entregada en la segunda capacitación de educación ambiental 
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Fuente. Autor.  
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Anexo 3. Puntos de recolección de residuos posconsumo. 

 

 

Fuente. Autor.  
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Anexo 4. Cartilla entregada en la capacitación de seguridad y salud en el trabajo 
agrícola 
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Fuente. Autor.  
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Anexo 5. Formato de asistencia para las capacitaciones  

 

Fuente. CORPOLUVI.  
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Anexo 6. Formato utilizado para la entrega de insumos en el programa de abonos 
orgánicos  

 

ACTA DE ENTREGA 

PROYECTO AUNAR ESFUERZOS PARA LOGRAR LA IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO A 

PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL EN PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES POR MEDIO 

DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN AGRICOLA Y USO DE PRACTICAS AGRICOLAS EN PARCELAS 

PARA MANTENER LA SOSTENIBILIDAD RURAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA 

YO, ___________________________________________________identificado con el número de 

cedula________________________ expedida en _______________________, recibí del proyecto “AUNAR 

ESFUERZOS PARA LOGRAR LA IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO A PROGRAMAS DE 

DESARROLLO RURAL EN PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES POR MEDIO DEL SISTEMA DE 

PRODUCCIÓN AGRICOLA Y USO DE PRACTICAS AGRICOLAS EN PARCELAS PARA MANTENER LA 

SOSTENIBILIDAD RURAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA”, los siguientes materiales para el 

desarrollo del programa de abonos orgánicos.  

 

Concepto 
Cantidad por 

usuario Medida 

Balde plástico  1 Unid. 

Regaderas de mano 1 Unid. 

Polisombra al 35% 7,5 Metros 

Plástico negro 7,5 Metros 

Palin ahoyador 1 Unid. 

Rastrillo 1 Unid. 

Lombriz roja californiana 1 núcleo x 300 unidades 

Fumigadora de espalda 1 Unid. 

Guantes de nitrilo 1 par 

Tapaboca Industrial 1 Unid. 

Melaza 1 kg 

Cal apagada 1 kg 

Sulfato de cobre 1 kg 
 

Para constancia se firma la presente por los que en ella intervinieron, en  FLORIDABLANCA en la 

vereda ___________________________________________el día  ______ de _____ del 2016 

 

QUIEN RECIBE 

_________________________________________              C.C ___________________________ 

QUIEN ENTREGA 

________________________________________                C.C____________________________   

Fuente. CORPOLUVI.  
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Anexo 7. Formato utilizado para la entrega de insumos en el programa de 
Hortalizas 

              

 

ACTA DE ENTREGA 

PROYECTO AUNAR ESFUERZOS PARA LOGRAR LA IMPLEMENTACIÓN Y 

FORTALECIMIENTO A PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL EN PEQUEÑOS Y 

MEDIANOS PRODUCTORES POR MEDIO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN AGRICOLA Y 

USO DE PRACTICAS AGRICOLAS EN PARCELAS PARA MANTENER LA SOSTENIBILIDAD 

RURAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA 

YO, ___________________________________________________identificado con el número de 

cedula________________________ expedida en _______________________, recibí del proyecto “AUNAR 

ESFUERZOS PARA LOGRAR LA IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO A PROGRAMAS DE 

DESARROLLO RURAL EN PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES POR MEDIO DEL SISTEMA DE 

PRODUCCIÓN AGRICOLA Y USO DE PRACTICAS AGRICOLAS EN PARCELAS PARA MANTENER LA 

SOSTENIBILIDAD RURAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA”, los siguientes materiales para el 

desarrollo del programa de Hortalizas.  

INSUMOS COMPONENTE DE HORTALIZAS  

Concepto Cantidad x 
Usuario 

Medid
a 

Abono orgánico ABIMGRA bulto x 
50 Kg 

3 Bulto 

Cal dolomítica  2 Bulto 

Azadón 1 Unid. 

Azadoneta 1 Unid. 

Fumigadora 1 Unid. 

Regaderas de mano 1 Unid. 

Bandejas para semilleros 1 Unid. 

Semillas para cultivos transitorios 11 sobre 

 
Para constancia se firma la presente por los que en ella intervinieron, en  FLORIDABLANCA en la vereda  

___________________________________________el día  ______ de _____ del 2016 

 

QUIEN RECIBE 

 

_________________________________________              C.C _________________________ 

QUIEN ENTREGA 

________________________________________         C.C_________________________   

Fuente. CORPOLUVI.    

      


