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GLOSARIO 

 

Dentro del marco de la implementación de los PGIRS se adoptó la siguiente terminología: 

ALMACENAMIENTO: Es la acción del usuario de colocar temporalmente los residuos sólidos en 
recipientes, depósitos contenedores retornables o desechables mientras se procesan para su 
aprovechamiento, transformación, comercialización o se presentan al servicio de recolección para 
su tratamiento o disposición final. (Decreto 1713 de 2002)1 
 
APROVECHAMIENTO: Es la utilización de residuos mediante actividades tales como separación en 
la fuente, recuperación, transformación y rehúso de los mismos, permitiendo la reincorporación en 
el ciclo económico y productivo con el fin de generar un beneficio económico y social y de reducir los 
impactos ambientales y los riesgos a la salud humana asociados con la producción, manejo y 
disposición final de los residuos.  
 
COMPOSTAJE: Proceso de bioxidación aerobia de materiales orgánicos que conduce a una etapa 
de maduración mínima (estabilización), donde se convierten en un recurso orgánico estable y seguro 
para ser utilizado en la agricultura.2 
 
CONTAMINACIÓN: Es la alteración del medio ambiente por sustancias o formas de energía puestas 
allí por la actividad humana o de la naturaleza en cantidades, concentraciones o niveles capaces de 
interferir con el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y/o la fauna, degradar la 
calidad del medio ambiente o afectar los recursos de la Nación o de los particulares. (Decreto 1713 
de 2002). 
 
CULTURA DE LA NO BASURA: Es el conjunto de costumbres y valores de una comunidad que 
tiendan a la reducción de las cantidades de residuos generados por sus habitantes en especial los 
no aprovechables y al aprovechamiento de los residuos potencialmente reutilizables. (Decreto 1713 
de 2002). 
 
COMPARENDO AMBIENTAL: El comparendo ambiental es establecido en Colombia por la Ley 
1259 de 2008 y tiene como finalidad crear un instrumento que fomente la cultura ciudadana sobre el 
adecuado manejo de residuos sólidos y escombros, previendo la afectación del medio ambiente y la 
salud pública, mediante sanciones pedagógicas y económicas a todas aquellas personas naturales 
o jurídicas que infrinjan la normatividad existente en materia de residuos sólidos; así como propiciar 
el fomento de estímulos a las buenas prácticas ambientalistas.3 
 
DISPOSICIÓN FINAL: Es el lugar técnicamente seleccionado, diseñado y operado para la 
disposición final controlada de residuos sólidos, sin causar peligro, daño o riesgo a la salud pública, 
minimizando y controlando los impactos ambientales y utilizando principios de ingeniería, para la 
confinación y aislamiento de los residuos sólidos en un área mínima, con compactación de residuos, 
cobertura diaria de los mismos, control de gases y lixiviados, y cobertura final. (Decreto 1713 de 
2002). 
 

                                                           
1 COLOMBIA. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO; MINISTERIO  DEL MEDIO  
AMBIENTE, Decreto 1713 de 2002. Reglamenta la Prestación del servicio de aseo público. 
2El COLOMBIANO, Enciclopedia Planeta Eco, Entra En Acción. 2010 
3COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA, Ley 1259 de 2008. Reglamenta el Comparendo 

Ambiental. 
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DISPOSICIÓN FINAL CONTROLADA: Es el proceso mediante el cual se convierte el residuo en 
formas definitivas y estables, mediante técnicas seguras. (Decreto 2676 de 2000). 
 
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS: Es el proceso de aislar y confinar los residuos 
sólidos en especial los no aprovechables, en forma definitiva, en lugares especialmente 
seleccionados y diseñados para evitar la contaminación, y los daños o riesgos a la salud humana y 
al ambiente.(Decreto 1713 de 2002) 
 
ESCOMBROS: Es todo residuo sólido sobrante de las actividades de construcción, reparación o 
demolición, de las obras civiles o de otras actividades conexas, complementarias o análogas. 
(Decreto 1713 de 2002). 
 
PRESENTACIÓN: Es la actividad del usuario de envasar, empacar e identificar todo tipo de residuos 
sólidos para su almacenamiento y posterior entrega a la entidad prestadora del servicio de aseo para 
aprovechamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición final. (Decreto 1713 de 2002)4. 
 
RECICLADOR: Es la persona natural o jurídica que presta el servicio público de aseo en la actividad 
de aprovechamiento. (Decreto 1713 de 2002). 
 
RECICLAJE: Es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los Residuos sólidos 
recuperados y se devuelve a los materiales su potencialidad de reincorporación como materia prima 
para la fabricación de nuevos Productos. El reciclaje puede constar de varias etapas: procesos de 
Tecnologías limpias, reconversión industrial, separación, recolección selectiva Acopio, reutilización, 
transformación y comercialización. (Decreto 1713 de2002). 
 
RECOLECCIÓN: Es la acción y efecto de recoger y retirar los residuos Sólidos de uno o varios 
generadores efectuada por la persona prestadora del servicio. 
 
RECUPERACIÓN: Es la acción que permite seleccionar y retirar los residuos Sólidos que pueden 
someterse a un nuevo proceso de aprovechamiento, para convertirlos en materia prima útil en la 
fabricación de nuevos productos. (Decreto 1713 de 2002). 
 
RESIDUO PELIGROSO: Es aquel que por sus características infecciosas, tóxicas, explosivas, 
corrosivas, inflamables, volátiles, combustibles, radiactivas o reactivas puedan causar riesgo a la 
salud humana o deteriorar la calidad ambiental hasta niveles que causen riesgo a la salud humana. 
También son residuos peligrosos aquellos que sin serlo en su forma original se transforman por 
procesos naturales en residuos peligrosos. Así mismo, se consideran residuos peligrosos los 
envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos. 
 
RELLENO SANITARIO: Es el lugar técnicamente seleccionado, diseñado y operado para la 
disposición final controlada de residuos sólidos, sin causar peligro, daño o riesgo a la salud pública, 
minimizando y controlando los impactos ambientales y utilizando principios de ingeniería, para la 
confinación y aislamiento de los residuos sólidos en un área mínima, con compactación de residuos, 
cobertura diaria de los mismos, control de gases y lixiviados, y cobertura final. (Decreto 1713 de 
2002). 
 
REUTILIZACIÓN: Es la prolongación y adecuación de la vida útil de los residuos sólidos recuperados 
y que mediante procesos, operaciones o técnicas devuelven a los materiales su posibilidad de 

                                                           
4 COLOMBIA. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO; MINISTERIO DEL MEDIO 
AMBIENTE, Decreto 1713 de 2002. Reglamenta la Prestación del servicio de aseo público. 
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utilización en su función original o en alguna relacionada, sin que para ello requieran procesos 
adicionales de transformación. (Decreto 1713 de 2002). 
 
SEPARACIÓN EN LA FUENTE: Es la clasificación de los residuos sólidos en el sitio donde se 
generan para su posterior recuperación. (Decreto 1713 de 2002). 
 
SERVICIO ESPECIAL DE ASEO: Es el relacionado con las actividades de recolección, transporte y 
tratamiento de residuos sólidos que por su naturaleza, composición, tamaño, volumen y peso no 
puedan ser recolectados, manejados, tratados o dispuestos normalmente por la persona prestadora 
del servicio, de acuerdo con lo establecido en este decreto. Incluye las actividades de corte de 
césped y poda de árboles ubicados en las vías y áreas públicas; la recolección, transporte, 
transferencia, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de los residuos originados por estas 
actividades; el lavado de las áreas en mención; y el aprovechamiento de los residuos sólidos de 
origen residencial y de aquellos provenientes del barrido y limpieza de vías y áreas públicas. (Decreto 
1713 de 2002).5 
 
  

                                                           
5 COLOMBIA. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO; MINISTERIO  DE AMBIENTE, 
Decreto 1713 de 2002. Reglamenta la Prestación del servicio de aseo público. 
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TITULO: EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS) EN LOS MUNICIPIOS DE CERRITO, ENCISO, GUACA, SAN 
MIGUEL Y MÁLAGA DE LA PROVINCIA DE GARCIA ROVIRA DEL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER. 

AUTOR: JESÚS ARNOLDO TIBADUIZA ZÁRATE 

FACULTAD: Especialización en Gerencia del Ambiente 

DIRECTOR(A): Esp. CONSUELO CASTILLO PEREZ 

 

RESUMEN 

Esta evaluación identifica los elementos esenciales de un plan de manejo integral de residuos sólidos 
de una forma auto sostenible  para los municipios de Enciso, Guaca, San Miguel y Málaga de la 
Provincia de García Rovira del Departamento de Santander como contribución a la necesidad que 
tiene el gobierno de brindar solución a la problemática por su mal manejo, a través de la aplicación 
de la normatividad vigente. 

Se efectuó la revisión documental de cada uno de los expedientes y actos administrativos de los 
PGIRS que reposan en la Corporación autónoma de Santander (CAS), determinando la necesidad 
de establecer unas tablas  con los diferentes programas y proyectos consignados en los 
cronogramas de los PGIRS que permitieran incluir la información y se procedió a la evaluación con 
los responsables de la ejecución de las actividades verificando el cumplimiento de estas, 
procediendo a la calificación del cumplimiento de los programas, proyectos, metas y actividades. 

Se hizo necesario organizar los programas y proyectos con sus correspondientes objetivos, metas y 
actividades, en cinco líneas estratégicas: Presentación de los residuos, Barrido de calles, 
Recolección y transporte, Aprovechamiento y valorización, Tratamiento y Disposición final;  
formulados por cada uno de ellos y aprobados por la CAS como autoridad ambiental.  

Los resultados de la evaluación de los planes de manejo integral de residuos sólidos de los 
municipios en mención, se presentan en forma precisa y organizada, a través de matrices y gráficos 
que permiten fácil interpretación de los datos cuantitativos y cualitativos de cada uno de ellos, 
determinando así el nivel de implementación. 

De esta forma el estudio permite a la CAS como a las administraciones municipales visualizar el 
estado real de cumplimiento de los planes formulados, identificar las deficiencias y establecer 
estrategias con el fin de dar cumplimiento a los programas y proyectos formulados dentro del Plan. 

 

PALABRAS CLAVES: Plan de manejo integral de residuos sólidos, líneas estratégicas, 
presentación, barrido de calles, recolección, transporte, servicio de aseo, aprovechamiento, 
valorización, tratamiento y disposición final. 
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GENERAL SUMMARY OF WORK OF GRADE 

 

TITLE: ASSESSMENT OF IMPLEMENTING AN INTEGRATED SOLID WASTE MANAGEMENT 
PLAN (ISWMP) IN THE LOCATIONS OF CERRITO, ENCISO, GUACA, SAN MIGUEL AND 
MALAGA - PROVINCE GARCIA ROVIRA IN SANTANDER. 

AUTHOR: JESÚS ARNOLDO TIBADUIZA ZÁRATE 

FACULTY: Especialización en Gerencia del Ambiente 

DIRECTOR: Esp. CONSUELO CASTILLO PEREZ 

 

ABSTRACT 

This evaluation identify the essentialitems of an integral management plan of residual solid waste in 
an auto-sustainable way as an alternative solution of the generated problem by the 
inadequatemanagement of the solidresidualsaccording to the actual legislation. This evalution applies 
to the locations of Cerrito, Enciso, Guaca, San Miguel y Málaga - Provincia de García Rovira in 
Santander, and gives a contribution to the lacks of government legislation. A documental revision had 
been carrying out, including revision of the expedients and administrative acts of each ISWMP that 
have been placed in the Corporación Autónoma de Santader (CAS). As revision result, the team 
discover the necessity of built a certain tables in order to registry the programs and projects of each 
ISWMP schedules for then proceed with the activities evaluation with the direct responsible of the 
programs/project execution to verify the performances of each activity. In order to carry out the 
mention evaluation, a revision of each ISWMP specific of the locations under study was done, in this 
way the programs and projects (including goals, objectives and activities) were organized in five 
strategic lines, as follow: presentation of waste, street sweeping, pickup, transportation, use and 
valorization and treatment and final disposal. The plan evaluation results of the integral solid residual 
waste management plan are shown through clear and organized matrixes and graphics which allow 
an easy interpretation of qualitative and quantitative data, concluding in this way the grade of 
implication of each one. In this way, the study allow to the CAS and to the local administrations, 
visualize the real fulfillment of the planned programs, identifying the deficiencies and establishing 
strategies in order to give a full compliance to the projects and programs of the Plan one.  In this way, 
the study allow to the CAS and to the  local administrations, visualize the real fulfillment of the planned 
programs, identifying the deficiencies and establishing strategies in order to give a full compliance to 
the projects and programs of the Plan.  

KEYWORDS: Plan of integral solid waste management, strategic lines, generation, street sweeping, 
pickup, transportation, take advantage of, recovery, treatment and disposal. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El inadecuado manejo de los residuos generados, es una situación generalizada en nuestro ámbito 
nacional y local, haciéndose evidentes los impactos ambientales negativos por esta causa, siendo 
necesario fortalecer el aprovechamiento y valorización de residuos con potencial de recuperación, 
así como instrumentar de forma articulada la gestión hacia la minimización en la generación asociada 
a la producción y al consumo responsable. 

Los entes Territoriales  por medio de los instrumentos de gestión y planificación como son los Planes 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), están en la obligación de articular el 
aprovechamiento de residuos con los demás componentes del servicio de aseo, con la respectiva 
formulación de objetivos, metas, programas, proyectos y actividades, basado en la política de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos, el cual debe ejecutar durante un período determinado, según 
el diagnóstico inicial, en su proyección hacia el futuro y en un Plan Financiero Viable que permita 
garantizar el mejoramiento continuo de la prestación del servicio de aseo, evaluado a través de la 
medición de resultados, orientado siempre a dar solución a esta problemática ambiental. 

Atendiendo que estas políticas se vienen desarrollando durante un periodo considerable de tiempo, 
se hace necesario determinar el nivel de implementación de los PGIRS de los Municipios de el 
Cerrito,  Enciso, Guaca, San Miguel y Málaga de la provincia de García Rovira departamento de 
Santander, realizando un diagnóstico del grado de cumplimiento de los programas propuestos, 
estableciendo estrategias para el seguimiento y control, formulando una metodología aplicable que 
permita con claridad determinar el estado actual de estos planes y las causales deficiencias, 
permitiendo así a la autoridad ambiental y a las administraciones municipales los respectivos 
correctivos en el proceso de control y seguimiento, como en el cumplimiento de los programas y 
proyectos en los plazos establecidos en cada uno de los planes, contribuyendo de esta manera a 
mejorar las condiciones de manejo de los residuos sólidos en cada uno de los municipios y dando 
cumplimiento a la normatividad ambiental vigente. 
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1. ANTECEDENTES 

 

1.1 ÁMBITO NACIONAL 

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Oficina de la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, en un estudio realizado en 194 municipios de 28 departamentos, 
incluidas capitales, y que corresponde a una población de 29.246.669 habitantes de los 44 millones 
que habitan el país, encontró que este universo poblacional genera diariamente18.704 toneladas de 
residuos sólidos, de los cuales el 98% es producida en las cabeceras urbanas y el restante por la 
población rural.6 De esta cantidad de residuos, aproximadamente el 17% no es recolectado, lo que 
pone en evidencia que dicha cantidad es dispuesta en algún sitio, la mayoría de veces en botaderos 
a cielo abierto. 

Bajo este panorama, Colombia al igual que otros países de la región comenzaron, a finales del siglo 
pasado, a trabajar alrededor de una estrategia que les permitiera atender todas las etapas de la 
cadena del manejo de los residuos sólidos. Es así como a finales de la década de los noventa se dio 
a conocer aquello que se denomina Gestión integral de residuos sólidos, GIRS y en otros contextos 
gestión sostenible o sustentable. 

El país tiene 40 millones de habitantes y produce cada día en sus centros urbanos 26.000 toneladas 
de desperdicios, según el ministerio de Desarrollo Económico y Medio Ambiente, indica que a 
menudo el destino de la basura está en rellenos sanitarios cuya capacidad se ha agotado o está a 
punto de agotarse. Las cifras muestran que cerca de 700 municipios, en un total de 1.092, emplean 
basureros a cielo abierto o entierran los residuos en forma incontrolada, lo cual causa graves 
problemas sanitarios y ambientales.7 
 
La Ley 142 de 1994 y sus decretos reglamentarios establecen que es responsabilidad de los 
municipios y distritos asegurar que se preste a todos sus habitantes el servicio público de aseo de 
modo eficiente, continuo e interrumpido, sin poner en peligro la salud, ni usar procedimientos y 
métodos que puedan afectar el ambiente. 
 
Colombia es el país más avanzado en materia de reciclaje en América Latina gracias a los esfuerzos 
de fundaciones y organismos privados. La Fundación Social (FS) es una de las organizaciones más 
activas en el mundo que trabajan a favor de los recicladores informales. Con el éxito obtenido en 
Manizales, la Fundación Social inició su Programa Nacional de Reciclaje en 1991, el cual 
actualmente cuenta con más de 100 cooperativas que agrupan a más de 4 500 familias de 
recicladores a lo largo y ancho del país.8  

Cualquier cooperativa nueva puede afiliarse al Programa Nacional de Reciclaje de la FS y/o a la 
Asociación Nacional de Recicladores (ANR), las cuales trabajan en proyectos conjuntos. En 1996, 
Recuperar obtuvo ganancias por 30,000 dólares y el contrato con la ciudad para la recolección, 

                                                           
6 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. 

Orientaciones generales plan de manejo de residuos sólidos. Modulo 0, municipios menores de 
50.000 habitantes.  p.18-19. 
7 UNION NACIONAL DE USUARIOS Y DEFENSORES DE LOS SERVICIOS PUBLICOS.  
Disponible en internet: <http://www.uniondeusuarios.org/ii-congreso-nacional/documentos-de-

debates/35-residuos-solidos-en-colombia> 
8MEDINA, Martín. “Supporting Scavenger Cooperatives in Colombia”, en BioCycle, junio de 1997. p. 
5 

http://www.uniondeusuarios.org/ii-congreso-nacional/documentos-de-debates/35-residuos-solidos-en-colombia
http://www.uniondeusuarios.org/ii-congreso-nacional/documentos-de-debates/35-residuos-solidos-en-colombia
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transporte y disposición de residuos le ahorró a la municipalidad 5,000 dólares. Durante el mismo 
año, Recuperar vendió más de 5,000 toneladas de materiales reciclables.9 
 
1.2 ÁMBITO LOCAL 
 
El inadecuado manejo de residuos sólidos urbanos, ha llevado a la promulgación de políticas y 
normas que obligan a las administraciones locales y regionales a establecer planes, programas y 
actividades para la solución en cada uno de los factores causales.  
A pesar del cumplimiento obtenido por los municipios de nuestro departamento de Santander 
relacionados con la formulación de planes de gestión de residuos sólidos municipales, aprobados 
por la autoridad ambiental competente (CAS y CDMB), no es claro el nivel de implementación, en 
cada uno de ellos. 
 
El paso de los años y el consecutivo cambio de dirigentes municipales, en algunos casos a 
entorpecido la continuidad de los procesos y en muchas ocasiones se denota la falta de interés en 
la solución la problemática generada por el inadecuado manejo de los residuos, presumiendo el 
desconocimiento de las normativas ambientales y de los mismos Planes de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos establecidos para cada municipio, que finalmente se convierten en documentos 
que adornan las oficinas de las Alcaldías o en el caso más grave ni existen. 

La CAS es una  de las dos Autoridades Ambientales del departamento de Santander y tiene 
jurisdicción en 74 de los 87 municipios del departamento; en esta, la Dirección General delega las 
funciones de control y seguimiento a los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos a la 
Subdirección de Gestión Ambiental, quienes por intermedio de los profesionales asignados a esta 
dependencia realizan esta labor, pero a pesar de venirla desarrollando, no se evidencia que se 
determine con claridad los niveles de implementación por  cada uno de los municipios, debido a no 
contar o manejar una metodología unificada para esta evaluación. 

En la mayoría de las ciudades y municipios del territorio nacional, se ha venido presentando 
problemas con el manejo de los residuos sólidos especialmente con su  disposición final ya que 
solamente en las grandes capitales encontramos rellenos sanitarios, que en algunos casos no 
operan de manera correcta y eficiente, y en la mayoría de los municipios se cuenta con botaderos a 
cielo abierto que crean grandes impactos ambientales a la sociedad.10 Dentro del marco de la Política 
Nacional Ambiental y en cumplimiento del Decreto 1713 de 2002, por medio del Ministerio del Medio 
Ambiente, se ha querido dar un paso adelante en cuanto al manejo de los residuos sólidos, con la 
elaboración de los Planes de Gestión Integral de Residuos sólidos municipales en todo el país. 

En los municipios de Cerrito, Enciso, Málaga, Guaca y  San Miguel se han realizado campañas con 
el fin de crear concientización en la población urbana en cuanto al manejo de los residuos sólidos, 
al principio de la campaña la comunidad empezó a realizar el proceso de reciclaje mediante la 
separación de los residuos, pero actualmente no lo están llevando a cabo; afortunadamente han 
nacido pequeñas empresas recicladoras y recicladores independientes como ASOMUAS, que  
separan las basuras desde la fuente. Con respecto a los residuos peligrosos se ha contratado para 
la recolección de estos con  empresas privadas como SANDESOL y/o DESCONT.11 

                                                           
9MEDINA, Martín. “Supporting Scavenger Cooperatives in Colombia”, en Bio Cycle, junio de 1997.p.6 
10DÍAZ FLÓREZ Luis Antonio. Plan de desarrollo municipal para Málaga, Santander. 2012-2015 
11 RAMIREZ CALDERÓN, Sabino, CUADROS CORREA, José Antonio, CARVAJAL VALENCIA, 
Elba. Y AYALA VILLAMARIN, Jesús. Plan de desarrollo municipal  de los municipios del  Cerrito, 
Enciso, Guaca, Málaga, y San Miguel. Santander. 2012-2015 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Aunque la mayoría de municipios de jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Santander 
CAS, cuenta con la aprobación de los (PGIRS), no existen datos confiables para definir el nivel de 
implementación por parte de cada una de las administraciones municipales, conforme a los 
cronogramas establecidos en cada uno de ellos. 

La normatividad que requiere la formulación de un Plan de Gestión Integral de Residuos data de un 
tiempo mayor a Diez (10) años (Decreto 1713 de 2002), trascurriendo un tiempo mayor a seis (6)  
años de la adopción de estos planes por parte las administraciones municipales, haciéndose 
necesaria una evaluación para determinar el nivel de implementación, vislumbrando el cumplimiento 
de los programas y actividades trazados a corto plazo (menor a tres años), mediano plazo (hasta 6 
años) y largo plazo (Hasta 15 años), permitiendo a la Autoridad Ambiental y a las Administraciones 
Municipales establecer proyecciones para realizar las acciones necesarias para llevar a feliz término 
lo establecido en cada uno de los cronogramas de actividades. 

La poca eficacia en el seguimiento a la implementación de los PGIRS por parte de la CAS como 
autoridad ambiental, impiden en algunos casos establecer mecanismos de control para la regulación, 
requiriendo una metodología unificada que permita obtener datos actualizados y confiables que 
faciliten la planificación de actividades ajustados a las necesidades reales de cada municipio. 

De esta manera la autoridad ambiental y las administraciones municipales, podrán determinar las 
falencias en el proceso de control y seguimiento y trazar directrices encaminadas al cumplimiento de 
los programas y proyectos propuestos en los plazos establecidos, teniendo un conocimiento real del 
estado actual de implementación de los PGIRS y proceder a aplicar esta metodología en los demás 
municipios de la jurisdicción de la CAS contando con unidad de criterios en esta evaluación, evitando 
sanciones a los municipios por incumplimiento y favoreciendo el derecho a gozar de un ambiente 
sano a la comunidad en general. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

Determinar el nivel de implementación de los PGIRS de los municipios el Cerrito, Enciso, Guaca, 
San Miguel y Málaga de la provincia de García Rovira, departamento de Santander, desde su 
adopción hasta el mes de Marzo de 2013. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 Diagnosticar el grado de cumplimiento de los programas y proyectos formulados a corto, 
mediano y largo plazo, estableciendo las causales deficiencias. 

 
 Establecer estrategias que faciliten el seguimiento y control de los PGIRS en la Jurisdicción 

de la CAS. 
 
 Formular una metodología aplicable a la evaluación, determinando la implementación de 

programas de cada uno de los PGIRS de los municipios objeto de estudio. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1 PRINCIPIOS ESPECÍFICOS EN LA GESTIÓN INTEGRADA DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Adicionalmente a los principios de la política Nacional Ambiental y la Política de Producción limpia, 
de manera específica para los residuos sólidos, se establecen los siguientes: 

4.1.1 Gestión  integrada de residuos sólidos, GIRS 

El diseño de la política ambiental  contempla la implantación de la gestión integrada de residuos 
sólidos GIRS, ya sean no peligrosos o peligrosos, como termino aplicado a todas las actividades 
asociadas en el manejo de los diversos flujos de residuos dentro de la sociedad y su meta es 
administrarlos de una forma compatible con el medio ambiente y la salud pública. 

La GIRS contempla las siguientes etapas jerárquicamente definidas: reducción en el origen; 
aprovechamiento y valorización; tratamiento y transformación;  disposición final controlada12 

4.1.1.1 Reducción en el origen 

La reducción en el origen está en el primer lugar en la jerarquía porque es la forma más eficaz de 
reducir la cantidad y toxicidad de residuos, el costo asociado a su manipulación y los impactos 
ambientales. 

4.1.1.2 Aprovechamiento y valorización 

El aprovechamiento implica la separación y recogida de materiales residuales en el lugar de su 
origen; la preparación de estos materiales para la reutilización, el reprocesamiento, la transformación 
en nuevos productos, y la recuperación de productos de conversión (por ejemplo, compost) y energía 
en forma de calor y biogás combustible. 

Además, el aprovechamiento tiene un potencial económico, ya que los materiales recuperados son 
materias primas que pueden ser comercializadas.13 

En consecuencia la primera acción sobre los residuos generados es valorarlos y aprovecharlos. 

4.1.1.3 Tratamiento y transformación 

La transformación de residuos implica la alteración física, química o biológica de los residuos. 
Típicamente, las transformaciones físicas, químicas y biológicas que pueden ser aplicadas a los 
residuos sólidos urbanos son utilizadas para mejorar la eficacia de las operaciones y sistemas de 
gestión de residuos. Para los residuos que no puedan ser aprovechados, se utilizarán sistemas de 
tratamiento para disminuir su peligrosidad y/o cantidad. 

                                                           
12RODRÍGUEZ HERRERA, Hernando. Gestión integral de residuos sólidos. Bogotá: Fundación 
Universitaria del Área Andina, 2012.p.11 
13Ibíd., p. 12 
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4.1.1.4 La disposición final controlada 

Por último, hay que hacer algo con los residuos que no tienen ningún uso adicional, la materia 
residual que queda después de la separación de residuos sólidos en las actividades de recuperación 
de materiales y la materia residual restante después de la recuperación de productos de conversión 
o energía; para lo  cual se debe garantizar una Disposición final controlada, además se debe poseer 
una capacidad adecuada en los sitios de disposición final y planes para la clausura. 

4.1.1.5 Análisis integral del ciclo del producto 

En el análisis de la generación de los residuos sólidos y de los impactos que causan al medio 
ambiente, debe efectuarse una evaluación integral del ciclo del producto, que permita priorizar donde 
se deben concentrar los mayores esfuerzos acorde a la política de producción limpia. 

Considerar los diferentes impactos al medio ambiente que causa un producto desde su origen, hasta 
su disposición final, involucrando por tanto, la utilización de materias primas, el proceso productivo, 
la energía que utiliza, sus impactos al aire, al agua y al suelo y los impactos del producto final, de 
modo que las consideraciones ambientales se tengan en cuenta desde el nacimiento del producto 
hasta su disposición final.14 

4.1.2 Gestión diferencial de residuos aprovechables y basuras 

Para lograr maximizar el aprovechamiento de los residuos generados, es fundamental partir de la 
separación en el origen y dar un manejo diferente a los conceptos de residuos sólidos aprovechables 
frente al de basuras. 

Los residuos sólidos comprenden los domésticos, comerciales e institucionales, las basuras de la 
calle, los escombros de la construcción, los residuos generados en las diferentes actividades 
productivas de bienes y servicios, que a nivel macro comprende los sectores industrial, agropecuario, 
de servicios y mineros; Considerando las diferencias que existen tanto en las características, como 
en las condiciones de manejo, los residuos aprovechables y las basuras tendrán cada uno un 
esquema distinto de gestión, de tal forma que se aumente la cantidad de residuos aprovechables y 
se disminuya la cantidad de basuras. 15 

4.1.2.1 Residuos Aprovechables 

De acuerdo a la Política para la Gestión de Residuos Integral de los Residuos Sólidos, el 
aprovechamiento se entiende como el conjunto de fases sucesivas de un proceso, cuando la materia 
inicial es un residuo, entendiéndose que el procesamiento tiene el objetivo económico de valorizar 
el residuo u obtener un producto o subproducto utilizable. 
Aprovechables son aquellos que pueden ser reutilizados o transformados en otro producto, 
reincorporándose al ciclo económico y con valor comercial.  

                                                           
14RODRÍGUEZ HERRERA, Hernando. Gestión integral de residuos sólidos. Bogotá: Fundación 
Universitaria del Área Andina, 2012. p. 12 
15RODRÍGUEZ HERRERA, Hernando. Gestión integral de residuos sólidos. Bogotá: Fundación 
Universitaria del Área Andina, 2012.p.13 
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4.1.2.2 Basuras 

Las basuras o desechos son todos los desperdicios que se producen en las viviendas y, en general, 
en los establecimientos o lugares donde el hombre realiza sus actividades, produciendo residuos de 
cáscaras, plásticos, papeles, frascos, huesos, trapos, cartones, etc. 

La política en relación con las basuras se orienta a su minimización y a establecer su tratamiento 
adecuado y una disposición final controlada, incluyendo un adecuado manejo en su separación, 
almacenamiento, recolección y transporte, de forma que se garantice la mitigación de los impactos 
ambientales negativos.16 (Figura 1). 

Figura 1. Etapa para el manejo integral de los residuos sólidos. 

 
Fuente: CORANTIOQUIA. Temáticas, Residuos- Sólidos 

4.1.3 Responsabilidad 

Se debe establecer la responsabilidad de los generadores de residuos, en aplicación de lo dispuesto 
en la ley 99 de 1993, se tiene el principio “contaminador pagador”, que involucra la responsabilidad 
de quienes causan o generan contaminación. 

De acuerdo a lo establecido en la ley  99 de 1993, el Ministerio del Medio Ambiente ejerce, en relación 
con los residuos sólidos,  las facultades atribuidas al Ministerio de Salud por la Ley 9 del 1979.17 

                                                           
16COLOMBIA. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Política para la gestión integral de residuos 
sólidos. Bogotá, agosto de 1997.p 14 
17COLOMBIA. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Política para la gestión integral de residuos 
sólidos. Bogotá, agosto de 1997. p. 16 
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4.1.4 Planificación 

El manejo de los residuos sólidos se planificará de forma diferente para cada uno de los cuatro 
grupos propuestos a continuación:18 

Grupo 1: Santafé de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla. 
Grupo 2: Ciudades entre 1 millón y 200 mil habitantes. 
Grupo 3: Ciudades entre 60 mil y 200 mil habitantes. 
Grupo 4: Menores de 60 mil habitantes y rurales. 

4.1.5 Factores de Sostenibilidad de un PGIRS 

La resolución 1045 del 2003 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
describe la metodología para la elaboración del Plan de Gestión Integral sobre residuos sólidos con 
las siguientes etapas para su cumplimiento19(Figura 2). 

• Organización para la elaboración del PGIRS: Elección del grupo coordinador y del grupo técnico 

de trabajo.  

• Diagnóstico: Técnico, operativo, administrativo, financiero, ambiental, comercial, institucional y 

empresarial.  

• Análisis brecha: Identificación de la problemática de residuos sólidos con sus causas y 
consecuencias arrojada por el Diagnóstico estableciendo debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades, teniendo en cuenta las proyecciones acordes con el Plan de Ordenamiento Territorial, 
POT. 

• Objetivos y metas generales: Según los resultados del Diagnóstico y de acuerdo con las políticas 

nacionales y de gestión ambiental.  

• Objetivos y metas específicas: Materializados en programas que solucionen la problemática 

detectada en el Diagnóstico.  

• Análisis de alternativas: Estudios de pre factibilidad y factibilidad técnico, institucional y ambiental 

de los programas a implementar. 

• Estructuración del PGIRS: Elaboración de los programas, proyectos, actividades, presupuesto y 

plan de inversiones. Elaboración del Plan Financiero viable: Identificación de las fuentes de recursos. 

• Adopción del PGIRS por el municipio: Implementación de los programas, proyectos y actividades 

según el presupuesto y el plan de inversiones.  

• Seguimiento, evaluación y control: A los programas, proyectos, actividades y la ejecución del 

presupuesto y el plan de inversión. 

                                                           
18RODRÍGUEZ HERRERA, Hernando. Gestión integral de residuos sólidos. Bogotá: Fundación 
Universitaria del Área Andina, 2012.  P. 14 
19COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Anexo de 
la resolución 1045,  Bogotá, 2003. 
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Figura 2. Contenido del PGIRS. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
FUENTE: MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Resolución 
1045 de 2003. Por la cual se adopta la metodología para la elaboración de los Planes de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, y se toman otras determinaciones. Bogotá D.C., Septiembre 
de 2003 

4.2 MUNICIPIOS DE LA ZONA DE ESTUDIO 

Los municipios de la zona de estudio: Cerrito, Enciso, Guaca, Málaga y San Miguel; pertenecen a la 
provincia de García Rovira; ubicados desde los 1200 a 4.200 msnm, abarcando los diferentes pisos 
térmicos que la constituyen, desde la vegetación de páramo o simplemente se observa el momento 
en que se acaban las áreas del bosque alto andino y empieza a aparecer una vegetación de 
naturaleza enana y rala a nivel del suelo. Con terrenos planos o superficies inclinadas y sitios 
colimados constituyen las características de relieve más notorias. (Imagen 1). 

Como característica general del sector, se anota el relieve quebrado a fuertemente quebrado y 
escarpado, en las zonas que preceden al bosque andino o bosque de niebla.  

En García Rovira este sector era una de las grandes zonas de páramo que se encontraba en absoluto 
estado de conservación, pero producto de la expansión de la frontera agrícola, de la presión por la 
tenencia de tierras y de la necesidad de suelos con buena configuración para la producción, la zona 
fue cediendo paulatinamente hasta ser ocupada, afectando sus ecosistemas y lo único que se ha 
logrado es establecer una economía de pan coger, sin la producción de mayores excedentes para 
comercializar con los territorios vecinos.20 

                                                           
20Disponible en internet: <http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia de García Rovira>. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia%20de%20García%20Rovira
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Imagen 1. Zona de Estudio de los Municipios. 

 
Fuente: Tomado de Google EARTH. 

4.2.1 Municipio de Cerrito 

Tabla 1. Descripción física del municipio del Cerrito. 

 
MUNICIPIO DEL CERRITO 

 

Coordenadas Norte 73° 

Oeste 6° 

Límites Territoriales Norte Departamento de Norte de Santander 

Oriente Departamento de Arauca 

Sur Municipio de Concepción 

Occidente  Municipio de San Andrés y Guaca 

Extensión ( Km2) Total 549 

Área Urbana 1.77 

Área Rural  547.23 

Población Total 7.106 

Área Urbana 2.380 

Área Rural  4.726 

a.s.n.m. 2220 - 4200 

Temperatura media. 14°C 

Fuente: Adaptado del Plan de desarrollo municipal  de el Cerrito Santander, años 2012-2015. 

Es un municipio de Colombia, ubicado en el departamento de Santander. se encuentra localizado al 
nororiente de la provincia de García Rovira, departamento de Santander. Representado en el 

                                                           
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Municipios_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Santander_(Colombia)
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Páramo Complejo Almorzadero, lugar por donde está el paso más alto de Colombia a una altura 
aproximada de 3800m.s.n.m. 21  

 
La principal actividad económica del municipio es la producción agropecuaria de tipo tradicional: 
Papa, maíz, ajo, frutales, combinados con el manejo de ganado en especial bovino, otro tipo de 
sectores productivos son el comercial, de servicios y el financiero, los cuales están más asentados 
en el casco urbano, en donde más del 75% de los predios se encuentran catalogados como estrato 
dos, e indica que el nivel de ingresos de la comunidad en general es aceptable y constante, los nivel 
de miseria y hacinamiento son bajos y la necesidad de vivienda es baja también. 

Diagnóstico ambiental: El sitio utilizado para la disposición final de los residuos sólidos es un 
botadero a cielo abierto, ubicado en la vereda Humalá, a una distancia de 3 km del casco urbano, la 
población directamente afectada corresponde a los habitantes de la vereda Humalá. La fuente de 
agua cercana al sitio de disposición final es la Quebrada Borlí ubicada a 0,9 km, el nivel de afectación 
es moderado. 

4.2.2 Municipio de Enciso 

Tabla 2. Descripción física municipio de Enciso. 

 
MUNICIPIO DE ENCISO 

 

Coordenadas Norte 6°41 

Oeste 72°42 

Límites Territoriales Norte Municipio de Málaga y Concepción 

Oriente Municipio de Carcasí 

Sur Municipio de Capitanejo y San Miguel 

Occidente  Municipio de San José de Miranda 

Extensión ( Km2) Total 79 

Área Urbana 0.16 

Área Rural  78.84 

Población Total 4.540 

Área Urbana 547 

Área Rural  3.993 

a.s.n.m. 1000 - 3000 

Temperatura media. 12°C -25°C 

Fuente: Adaptado del Plan de desarrollo municipal de Enciso Santander, año 2012-2015 

Se encuentra ubicado en la Provincia de García Rovira en el sector oriental del departamento del 
Santander, para la unificación de los estudios recolectados por las entidades evaluadoras como la 
Corporación Autónoma Regional de Santander C.A.S. y la Secretaría de Planeación Departamental 
se tomó el área que determina el Instituto Geográfico Agustín Codazzi que es de 79 Km2, o sea 7900 
Ha, las cuales se encuentran divididas en 12 áreas geográficas identificadas como veredas. 

                                                           
21RAMIREZ CALDERÓN, Sabino; Plan de desarrollo municipal  de el Cerrito Santander, años 2012-
2015. Disponible en Internet: <http://www.Cerrito-santander.gov.co> 

http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ramo_Complejo_Almorzadero
http://www.cerrito-santander.gov.co/
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Posee los pisos térmicos templado, frío y paramuno. Tiene una temperatura que oscila entre 12 y 24 
grados centígrados, y la precipitación promedio es de 1300 milímetros anuales. La cabecera 
municipal de este municipio se localiza a una altitud de 1500 m.s.n.m. 22 

Diagnóstico ambiental: El municipio de Enciso cuenta con una escombrera y enterradero de 
residuos ubicado en el sector La Quinta dentro del área urbana del municipio, es decir a 200 m, vía 
Concepción, esta tiene un área de 2 Has, linda con algunos predios y casas del perímetro urbano, 
por tanto hay una mayor susceptibilidad a causar efectos negativos sobre la población cercana.  

Aunque se dejó de disponer residuos en el mes de enero del año 2.005, es un sitio que aún no ha 
tenido el manejo técnico adecuado que requiere un cierre de escombreras a cielo abierto y 
enterradero de residuos. 

4.2.3 Municipio de Guaca 

Tabla 3. Descripción física del municipio de Guaca. 

 
MUNICIPIO DE GUACA 

 

Coordenadas Norte 6°52´44” 

Oeste 72°51´34” 

Límites Territoriales Norte Municipio de Santa Bárbara y 
Departamento de Norte de Santander 

Oriente Municipio de Cerrito y San Andrés 

Sur Municipio de San Andrés y Cepitá 

Occidente  Municipio de Santa Bárbara y 
Piedecuesta 

Extensión ( Km2) Total 300.85 

Área Urbana 0.44 

Área Rural  300.41 

Población Total 6864 

Área Urbana 1.353 

Área Rural  5.511 

a.s.n.m. 2.401 

Temperatura media. 14°C  

Fuente: Adaptado del plan de desarrollo municipal de Guaca Santander, año 2012-2015. 

Se encuentra localizado al nororiente del departamento de Santander tiene aproximadamente 1500 
habitantes en la cabecera municipal según datos del SISBEN año 2005. Tiene una temperatura que 
oscila entre 14 grados centígrados, y la cabecera municipal de este municipio se localiza a una altitud 
de 2400 m.s.n.m. 

La principal actividad económica del municipio como modo de producción y sustento de sus 
moradores a nivel general es la producción agropecuaria de tipo tradicional: Maíz, fríjol, papa, arveja, 
tomate, frutales, combinados con el manejo de ganado en especial bovino, otro tipo de sectores 
productivos son el comercial, los cuales están más asentados en el casco urbano, en donde más del 
90% de los predios se encuentran catalogados como estrato dos, e indica que el nivel de ingresos 

                                                           
22CUADROS CORREA, José Antonio; Plan de desarrollo municipal  de Enciso Santander, año 2012-
2015. Disponible en Internet: <http://www.Enciso-santander.gov.co> 

http://www.enciso-santander.gov.co/
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de la comunidad en general es aceptable y constante, los nivel de miseria y hacinamiento son bajos 
y la necesidad de vivienda es baja también.23 

Diagnóstico ambiental: Durante la operación de transporte y recolección de residuos sólidos no 
existe ningún tipo de afectación a la comunidad, se cuenta con la infraestructura para el 
almacenamiento de los residuos generados por la comunidad, con dos módulos uno para reciclables 
y otro para orgánicos con el fin de evitar mal aspecto en los alrededores, y organizar la selección de 
los residuos para su posterior aprovechamiento. La generación de impactos ambientales por mala 
disposición final de residuos sólidos se presenta en el relleno sanitario se debe principalmente al no 
tratamiento de gases y lixiviados. 

4.2.4 Municipio de Málaga 

Tabla 4. Descripción física del municipio de Málaga. 

 
MUNICIPIO DE MÁLAGA 

 

Coordenadas Norte 6°42´ 

Oeste 72°44 

Límites Territoriales Norte Municipio de Concepción 

Oriente Municipio de Enciso 

Sur Municipio de San José de Miranda 

Occidente  Municipio de Molagavita y San Andrés 

Extensión ( Km2) Total 56.988 

Área Urbana 2.308 

Área Rural  54.680 

Población Total 18.522 

Área Urbana 15.298 

Área Rural  3.226,53 

a.s.n.m. 2.200 

Temperatura media. 17°C 

Fuente: Adaptado del Plan de desarrollo municipal para Málaga, Santander, años 2012-2015. 

Forma parte de la Provincia de García Rovira del Departamento de Santander, se localiza sobre la 
cordillera oriental, geológicamente se sitúa en extremo meridional (borde oriental) del Macizo de 
Santander, en la parte sur del páramo del Almorzadero. 

El Municipio de Málaga cuenta con una población urbana de 18.173 habitantes en su área urbana.  
El municipio forma parte de la Provincia de García Rovira del Departamento de Santander, 

geográficamente la cabecera municipal  se localiza a 6 42 de latitud norte y a los 72 44 de longitud 
oeste, a  2.200 m.s.n.m., el municipio tiene  una extensión de 66.32 Km2, con alturas desde 1600 a 
3400 m.s.n.m. con una temperatura promedio de 17ºC. 

Geográficamente el municipio de Málaga comparte linderos mediante accidentes geográficos (ríos, 
quebradas, filos, divisoria de aguas) o limites prediales con cuatro municipios de la Provincia de 
García Rovira.24 

                                                           
23CARVAJAL VALENCIA, Elba. Plan de desarrollo municipal  de Guaca  Santander, año 2012-2015. 
Disponible en Internet: <http://www.Guaca-santander.gov.co> 
24DÍAZ FLÓREZ Luis Antonio; Plan de desarrollo municipal para Málaga, Santander, años 2012-
2015. Disponible en Internet: <http://www.malaga-santander.gov.co> 

http://www.guaca-santander.gov.co/
http://www.malaga-santander.gov.co/
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Diagnóstico ambiental: El municipio de Málaga está realizando la disposición final de los residuos 
sólidos en el relleno sanitario ubicado a 0.5Km del perímetro urbano ubicado en la vereda  
Pescaderito. Se tienen viviendas a los alrededores del sitio de disposición final lo cual ha venido 
causando la inconformidad de los habitantes del sector de la vereda Pescaderito, como moscas y 
zancudos. De otra parte se tiene conocimiento que existe una fuente hídrica conocida como Agua. 

 

4.2.5 Municipio de San Miguel 

Tabla 5. Descripción física del municipio de San Miguel. 

 
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

 

Coordenadas Norte 6°35´ 

Oeste 72° 39 

Límites Territoriales Norte Municipio de Enciso y Carcasí 

Oriente Municipio de Carcasí 

Sur Municipio de Macaravita y Capitanejo 

Occidente  Municipio de Capitanejo 

Extensión ( Km2) Total 71 

Área Urbana 0.09 

Área Rural  70.91 

Población Total 3.734 

Área Urbana 530 

Área Rural  3.204 

a.s.n.m. 2.200 

Temperatura media. 18°C 

Fuente: Adaptado del plan de desarrollo municipal para San Miguel, Santander, años 2012-2015. 
 
San Miguel, se encuentra localizado en el extremo sureste de la provincia de García Rovira, al oriente 
del departamento de Santander. Limita al norte con los municipios de Enciso y Carcasí, al oriente 
con el municipio de Carcasí, al sur con los municipios de Macaravita y Parte de Capitanejo y al 
occidente con el municipio de Capitanejo, con  una temperatura media que oscila entre los 18 grados 
centígrados con una altura de 2200 m.s.n.m.25 

Diagnóstico ambiental: La disposición que se realiza de los escombros en el municipio de San 
Miguel es muy variado en la actualidad, ubicándose cerca del basurero, o en zonas aledañas de las 
cañadas cuando pertenecen a aperturas de vías, ramales o caminos de herraduras o en 
determinados casos se localizan muy esporádicamente a orillas de las vías, en lotes baldíos o sin 
urbanizar de la zona urbana o sin cultivar de la zona rural.  

En el municipio de San Miguel se cuenta con una Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos ubicada 
en la vereda Santa Helena del municipio, donde se seleccionan las basuras según su composición 
física ya sea sanitario, escorias, desperdicios, desechos y/o su procedencia, posteriormente se 
procede a ubicarlas en el sitio adecuado de acuerdo con la clasificación de las mismas, para tal labor 
se cuenta con rellenos sanitarios, para materiales no utilizados, igualmente se cuenta con los lugares 
pertinentes para almacenar materiales de rehúso como cartón, vidrio y aluminio. 

                                                           
25 AYALA VILLAMARIN, Jesús. Plan de desarrollo municipal para San Miguel, Santander, años 
2012-2015. Disponible en internet: < www.sanmiguel-santander.gov.co> 
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La evaluación para determinar el nivel de implementación de los PGIRS se realizó en los municipios 
de Cerrito, Enciso, Guaca, San Miguel y Málaga pertenecientes a la Provincia de García Rovira 
departamento de Santander, Jurisdicción de la CAS.26 (Imagen 2). 

Imagen 2. Juridiscción politica –administrativa CAS 

 
Fuente: Tomado de la página de la Corporación Autónoma de Santander – CAS 

4.3 MARCO LEGAL 

                                                           
26INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI. Sistema de información geográfica; SIG-CAS  
Santander. Escala 1:850.000.                                                                                                 
Disponible en internet: <http://cas.gov.co/25/institucional145/jurisdici%C3%B3n148.html/> 

http://cas.gov.co/25/institucional145/jurisdici%C3%B3n148.html
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4.3.1 MARCO LEGAL COLOMBIANO EN RESIDUOS SÓLIDOS 

La normatividad ambiental en Colombia, es una de las más desarrolladas y ha sido estructurada 
buscando mitigar las diferentes problemáticas con tres objetivos principales como son el  de 
minimizar la cantidad de residuos que se generan, aumentar el aprovechamiento de los residuos 
sólidos y mejoras los sistemas de eliminación, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos, 
algunas de estas normas han sido  formuladas aprovechando la legislación de otras naciones, 
teniendo en algunos casos experiencias exitosas y en otra dificultades para su aplicación. Como dice 
Puerta la normatividad en materia de residuos sólidos es amplia debido a que abarca leyes políticas, 
decretos y resoluciones, entre otros, tendientes a reglamentar la Gestión Integral de los Residuos 
Sólidos en Colombia27.  

Con el objeto de orientar la actuación de los municipios y/o regiones en la formulación y puesta en 
marcha del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se presenta a continuación el marco legal 
vigente.28 

4.3.1.1 De Carácter General 

 Constitución Política de Colombia. 
 Ley 732 de 2002, Adopción y aplicación de estratificaciones socioeconómicas urbanas y rurales. 
 Ley 388 de 1997, Ley de Ordenamiento Territorial. 
 Política de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Ministerio de Medio Ambiente, 1998. 
 Política Nacional de Producción Más Limpia, Ministerio de Medio Ambiente, 1998. 

4.3.1.2 Servicio Público de Aseo 

 Ley 142 de 1994, Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios. 
 Ley 286 de 1996, Por medio del cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994. 
 Ley 632 de 2000, Por la cual se modifican parcialmente las leyes 142, 143 de 1994, 223 de 1995 

y 286 de 1996. 
 Ley 689 de 2001, por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994. 
 Decreto 605 de 1996, Capítulo I del Título IV, por medio del cual se establecen las prohibiciones 

y sanciones en relación con la prestación del servicio público domiciliario de Aseo. 
 Decreto 891 de 2002, por medio del cual se reglamenta el Artículo 9° de la Ley 632 de 2000. 
 Decreto 1713 de 2002, por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la 

Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo y el Decreto Ley 
2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

 Decreto 1140 de 2003, por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002. 
 Decreto 1505 de 2003, por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002. 
 Resolución No.1096 de 2000, expedida por el Ministerio de Desarrollo Económico, por la cual 

se adopta el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS. 
 Decreto 838 de 2005, elaborado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final de residuos sólidos, 

                                                           
27 PUERTA ECHEVERRI, Silvia. Evaluación física, química y microbiológica del proceso del 
compostaje de residuos sólidos urbanos, con microorganismos nativos y comerciales en el municipio 
de Venecia (Antioquia). Medellín: Tesis de Maestría en Biotecnología. 2007. p.43-52 
28 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, 
orientaciones generales municipios menores de 50.000 habitantes, modulo 0. Programa Nacional de 
Asistencia técnica y capacitación para la formulación de los planes de  gestión integral de residuos 
sólidos. 
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consideraciones ambientales sobre rellenos sanitarios, fomento a la regionalización de los 
rellenos sanitarios y se dictan otras disposiciones.29 

4.3.1.3 Sanitario y Ambiental 

 Decreto Ley 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

 Ley 9 de 1979, Código Sanitario Nacional, es un compendio de normas sanitarias para la 
protección de la salud humana. 

 Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se  
reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental -SINA- y se dictan 
otras disposiciones. 

 Ley 253 de 1996, por medio del cual se aprueba en Colombia el Convenio de Basilea. 
 Ley 430 de 1998, por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental referentes a los 

desechos peligrosos. 
 Decreto 1541 de 1978, por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto - Ley 2811 

de 1974 "De las aguas no marítimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973. 
 Decreto 02 de 1982, decreto reglamentario del Código de recursos naturales en cuanto a calidad 

del aire. 
 Decreto 1594 de 1984, por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 9 de 1979 y el 

Decreto Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos de aguas y residuos líquidos.30 
 Resolución No. 189 de 1994, expedida por el Ministerio de Medio Ambiente, por la cual se 

dictan regulaciones para impedir la introducción al territorio nacional de residuos peligrosos. 
 Resolución No. 541 de 1994, expedida por el Ministerio de Medio Ambiente, por la cual se 

regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de materiales, 
elementos, concretos y agregados sueltos de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo 
y subsuelo de excavación. 

 Decreto 948 de 1995, por el cual se reglamenta parcialmente la ley 23 de 1973, los artículos 
33,73, 74, 75 y 76 del Decreto 2811 de 1974; los artículos 41, 43, 44, 45, 48 y 49 de la ley 9 de 
1979, y la ley 99 de 1993 en relación con la prevención y control de la contaminación atmosférica 
y protección de la calidad del aire. 

 Resolución No. 415 de 1998, expedida por el Ministerio de Medio Ambiente, por la cual se 
establecen los casos en los cuales se permite la combustión de los aceites de desechos y las 
condiciones técnicas para realizar la misma. 

 Decreto 2676 de 2000, por la cual se reglamenta el manejo integral de residuos hospitalarios. 
 Decreto 1609 de 2002, por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de 

mercancías peligrosas por carretera.  
 Resolución No. 058 de 2002, expedida por el Ministerio de Medio Ambiente, establece normas 

y límites máximos permisibles de emisión para incineradores y hornos crematorios de residuos 
sólidos y líquidos. 

 Decreto 1180 de 2003, por medio del cual se reglamenta el título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre 
Licencias Ambientales. 

                                                           
29 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, 
orientaciones generales municipios menores de 50.000 habitantes, modulo 0. Programa Nacional de 
Asistencia técnica y capacitación para la formulación de los planes de  gestión integral de residuos 
sólidos. 
30COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, Por la 
cual se adopta la metodología para la elaboración de los Planes de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos, PGIRS, y se toman otras determinaciones"; resolución 1045 de Septiembre 26  de2003. 
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 Resolución No.150 de 2003, expedida por el Instituto Colombiano Agropecuario, por la cual se 
adopta el Reglamento técnico de fertilizantes y acondicionadores de suelo para Colombia. 

 Resolución 1045 de 2003, elaborada por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial. Por la cual se adopta la metodología para la elaboración de los Planes de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, y se toman otras determinaciones. 

 Decreto No. 4741 DE 2005, por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo 
de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. 

 Resolución 1390 de 2005, directrices y pautas para el cierre, clausura, restauración y/o 
transformación de los sitios inadecuados de disposición final utilizados por los municipios y 
distritos. 

 Resolución 340 de 2005, donde se conformación del grupo de residuos sólidos en el MAVDT. 
 Resolución 1274 de 2006, términos de referencia para Estudio de Impacto Ambiental en 

rellenos sanitarios.31 

4.3.1.4  Recursos Financieros 

 Ley 141 de 1994, por la cual se crea el Fondo Nacional de Regalías y la Comisión Nacional de 
Regalías. 

 Ley 715 de 2001, por el cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias. 
 Decreto 849 de 2002, por medio del cual se reglamenta el artículo 78 de la Ley 715 de 2001. 
 Resolución 1459 de 2005, se priorizan, por una sola vez, la  inversión en el sector de aseo. 

4.3.1.5 Regulación del Servicio Público de Aseo 

 Resolución No. 201 de 2001, expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico, por la cual se establecen las condiciones para la elaboración, actualización 
y evaluación de los Planes de Gestión y Resultados. 

 Resolución No. 151 de 2001, expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico, establece la regulación integral de los servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y aseo. 

 Resoluciones No. 153, 156 y 162 de 2001, expedida por la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico, que modifican parcialmente la Resolución 151 de 2001 de la 
CRA. 

 Resolución No. 233 de 2002 y No. 247 de 2003, expedida por la Comisión de Regulación de 
Agua Potable y Saneamiento Básico, establece una opción tarifaria para multiusuarios del 
servicio de aseo. 

 Resolución 236 de 2002 de la CRA, establecimiento de la metodología para la realización de 
aforos a multiusuarios. 

 Decreto 2820 de 2010, por medio del cual se fijan los lineamientos para el procedimiento de 
licencia ambiental a los rellenos sanitarios. 

  

                                                           
31 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, 
orientaciones generales municipios menores de 50.000 habitantes, modulo 0. Programa Nacional de 
Asistencia técnica y capacitación para la formulación de los planes de  gestión integral de residuos 
sólidos. 
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5. METODOLOGÍA 

 

La evaluación para determinar el nivel de implementación de los PGIRS se realizó en los municipios 
del Cerrito, Enciso, Guaca, San Miguel y Málaga en la Provincia de García Rovira, departamento de 
Santander, Jurisdicción de la CAS, mediante varias fases. (Figura 3) 

Figura 3.Esquema metodológico. 

Fuente: Autor del proyecto 

5.1 FASE 1: REVISIÓN DEL PGIRS 

Para este estudio se tuvieron en cuenta los documentos del PGIRS, estructurados y formulados por 
cada uno de los municipios de la zona de estudio y aprobados por la CAS.  

Identificación de estrategias y metas del plan 

Se diseñó un formato (Tabla 6), por parte del autor del proyecto, el cual permitió consignar la 
información encontrada en los planes, como estrategias, metas, indicadores y proyectos. Su objetivo 
fue identificar cada una de las estrategias del plan con su respectiva meta acordada en la línea 
estratégica. Estas hacen referencia al desarrollo de los programas y subprogramas que conllevan a 
cada municipio al cumplimiento de las metas establecidas en cada uno de los PGIRS. Teniendo en 
cuenta las metas respectivas se registró el indicador que mide el cumplimiento de la meta y el 
proyecto a tener en cuenta para la ejecución; información inicial que se consigna en cada uno de los 
PGIRS municipales. 

 

METODOLOGÍA

FASE 1 

REVISIÓN DEL PGIRS

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

* FUENTE PRIMARIA: biblioteca, 

publicaciones PGIRS, EOT, plan de  

desarrollo municipal.

* Fuente secundaria: CAS

* Elaboración de formatos

FASE 2

TRABAJO DE CAMPO

PREPARACIÓN DE VISITAS

* Lineamientos de evaluación,   

elaboración de   tablas.

AGENDA DE TRABAJO

* Coordinación de entrevistas, 
recolección y  consignación de 
información.

FASE 3

DILIGENCIAMIENTO DE 
MATRICES Y EVALUACIÓN 

DEL PGIRS

DISEÑO DE MATRIZ PARA REVISIÓN

CONSIGNACIÓN DE LA INFORMACIÓN

* Evaluación de PGIRS

* Ponderación de resultados. 

* Presentación gráfica de resultados

* Análisis, conclusiones y    

recomendaciones
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Tabla 6. Revisión del PGIRS por municipio. 

SEGUIMIENTO Y CONTROL 

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

MUNICIPIO 

LÍNEAESTRATÉGICA: 

ESTRATEGIA META INDICADORES PROYECTOS 

    

    

Fuente: Autor del proyecto 

Revisión de expedientes PGIRS CAS: Se llevó a cabo la revisión documental de los expedientes 
que contienen los actos administrativos y actuaciones por parte de la CAS, para cada uno de los 
municipios en cumplimiento del proceso de control y seguimiento, para facilitar su comprensión el 
autor diseñó el siguiente formato (Tabla 7). 

Tabla 7. Revisión documental de expedientes y actuaciones por parte de la CAS para cada uno de 
los municipios. 

Revisión documental de expedientes y actuaciones por parte de la CAS para cada uno de 
los municipios. 

Municipio 

EXPEDIENTE: 

ACTUACIÓN OBSERVACIONES 

Fuente: Autor del proyecto 

5.2 FASE 2: TRABAJO DE CAMPO  

Una vez realizada la revisión documental se identificó la necesidad de verificar el cumplimiento de 
los diferentes programas y proyectos, consignados en cada uno de los cronogramas de los PGIRS, 
con los responsables de la ejecución de las actividades. 

Preparación de la visita: Se establecieron los lineamientos para evaluar el estado de cumplimiento 
de los planes; elaboración de tablas que permitieran registrar la información de la implementación 
de los PGIRS de cada municipio de la zona de estudio. 

Agenda de trabajo: Se definieron los horarios de visita en cada uno de los municipios, con sus 
respectivos responsables, para proceder con la recolección de la información de cada plan. 

5.3 FASE 3: DILIGENCIAMIENTO DE MATRICES Y EVALUACIÓN DE PGIRS 

Superada la revisión documental y recolectada la información por municipios, se dio cumplimiento a 
esta fase mediante tres actividades: 

Ponderación de resultados: Se tuvo en cuenta los lineamientos de evaluación y calificación para 
el cumplimiento de las metas acordadas en el plan teniendo en cuenta las actividades registradas, 
cronograma establecido para su desarrollo e indicadores determinados en cada uno de los planes; 
la calificación se realizó por medio de una escala colorimétrica (Tabla 8) determinando el grado de 
cumplimiento de las metas establecidas en cada plan. La escala colorimétrica establecida por el 
autor del proyecto, obedece a rangos comúnmente utilizados y adaptados a esta evaluación, donde 
el rango entre el 0% y el 60% corresponde a una calificación de no cumplimiento; del 61% hasta el 
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85% corresponde a una calificación de cumplimiento parcial y del 86% hasta el 100% corresponde 
a una calificación de cumplimiento total. 

Tabla 8. Ponderación de resultados del PGIRS. 

 

ESTADO DE CUMPLIMIENTO 

 

PONDERACIÓN 
PORCENTUAL 

 

ESCALA 
COLORIMÉTRICA 

Cumplimiento Total 86% - 100%  

Cumplimiento Parcial 61% - 85%  

No cumple 0% - 60%  

Fuente: Autor del proyecto 

Diligenciamiento de matrices: La información colectada en la revisión documental fue organizada 
por programas y proyectos con sus correspondientes objetivos, metas y actividades, en cinco líneas 
estratégicas: Generación, Servicio de aseo, Aprovechamiento y valorización, Tratamiento y 
Disposición final; formulados por cada uno de ellos y aprobados por la CAS como autoridad 
ambiental y se consignó en las siguientes matrices junto con la obtenida en el trabajo de campo. 

Matriz Cronograma de Actividades de los PGIRS por municipios 

Tabla 9. Matriz de cronograma de actividades de los PGIRS por municipios. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LOS PGIRS POR MUNICIPIOS 

PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 – 2019 

Línea estratégica 1        

Línea estratégica 2        

Línea estratégica 3        

Línea estratégica 4        

Línea estratégica 5        

Fuente: Autor del proyecto 

En la tabla 9 se describe el cronograma de actividades presentado por cada uno de los municipios, 
donde  el autor organiza  la información respecto a las líneas estratégicas y actividades a trabajar en 
los PGIRS de los municipios y el tiempo establecido para el desarrollo de cada una de las actividades 
y proyectos. Corto, mediano y largo plazo. Esta información se encuentra en los planes de gestión 
integral de residuos sólidos. (PGIRS) 

Cumplimientos de metas y actividades desarrolladas en los PGIRS 

Se registraron cada una de las  estratégicas, metas y proyectos establecidos en los PGIRS de cada 
municipio (Tabla 10); se identificaron las actividades desarrolladas para el cumplimiento de las 
metas. En el área de cumple o no cumple se determinó utilizar dos criterios, el plazo establecido para 
cada meta; y el análisis de las actividades desarrolladas para el cumplimiento de la meta. Según su 
estado se aplicó la escala colorimétrica 
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Tabla 10. Matriz Seguimiento y Control Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos para el 
Municipio. Línea Estratégica. 

SEGUIMIENTO Y CONTROL 

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

MUNICIPIO 

LÍNEAESTRATÉGICA 
GENERACION 1 

ESTRATEGIA META CUMPLIMIENTO 
% 

Actividades 
Desarrolladas 

Quien 
Ejecuta 

Indicadores Proyectos 

Fuente: Autor del proyecto 

Resumen del cumplimiento de metas del PGIRS municipal 

Consistió en elaborar un resumen del estado de cumplimiento de los PGIRS de cada municipio. 
(Tabla 11), en cada casilla se indicó el plazo establecido identificándolo con la letra inicial así; corto 
plazo (CP), mediano plazo (MP), largo plazo (LP), el tiempo acordado para cumplir con cada meta; 
en el área de estado de cumplimiento en el que se encuentra la meta se marcó con una equis (X), y 
en la casilla de observaciones se determinaron algunas recomendaciones que permitirían mejorar el 
desarrollo de las actividades para cumplir con lo propuesto.  

Esta información fue enviada a cada municipio para que los representantes analizaran el estado de 
cumplimiento en el que se encontraba el PGIRS. 

Tabla 11. Matriz Resumen del Cumplimiento de Metas del PGIRS Municipal. 

SEGUIMIENTO Y CONTROL 

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL  MUNICIPIO  

LÍNEAESTRATÉGICA  

PLAZO ESTABLECIDO 

 

OBSERVACIONES 
PRESENTACIÓN DE LOS 

RESIDUOS 

ESTRATEGIA META CP MP LP 

Fuente: Autor del proyecto 

5.4 FASE 4: PRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS RESULTADOS: Mediante los hipervínculos de 
las matrices establecidas, se generaron gráficos que permitieron visualizar el estado actual de 
implementación, facilitando la interpretación de los resultados; este análisis se realizó a cada 
municipio objeto de estudio. Los gráficos que se presentan en cada uno de los municipios fueron 
elaborados por el autor del proyecto con su posterior interpretación. 
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6. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

Aplicando la metodología anteriormente descrita, en el presente proyecto se obtuvieron los 
siguientes resultados: 

6.1 FASE 1: REVISIÓN DOCUMENTAL 

La fase de revisión abarcó dos secciones llevadas a cabo simultáneamente: 

Revisión documental de los PGIRS de cada municipio se conoció la fecha de adopción de cada uno 
de los PGIRS por parte de las administraciones municipales, los objetivos, metas, programas, 
actividades y plazos para su implementación. 

Como parte de la propuesta metodológica, se contó inicialmente con una revisión de cada uno de 
los PGIRS de los municipios de la zona de estudio; (Cerrito, Enciso, Málaga, Guaca y San Miguel). 

Figura 4. Representación de los PGIRS. 

 

Fuente: Autor del Proyecto 

Los Planes de Gestión Integral de Residuos sólidos son documentos que permiten ser utilizados 
como instrumentos de planificación, buscando el apropiado manejo de los residuos sólidos en cada 
uno de los municipios de nuestro país, donde además se involucran los diferentes sectores, 
delegando responsabilidades a estas y buscando aprovechar los escasos recursos que se destinan 
para el manejo de residuos, además de concienciar a las comunidades del cumplimiento de nuestras 
obligaciones como generadores y en donde la Autoridad Ambiental y las administraciones 
Municipales deben cumplir con actividades de Seguimiento y control de estos en cumplimiento de la 

 

 

 

TIENE DETERMINADAS 

RESPONSABILIDADES

PGIRS

INVOLUCRA  DIVERSOS 

AUTORES

PARA EL CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES

REQUIERE UN SEGUIMIENTO 

Y CONTROL POR PARTE DE LA 
AUTORIDAD AMBIENTAL - CAS Y LA 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

INSTRUMENTOS PARA 

TENER UNA PLANIFICACIÓN

APROPIADA EN EL MANEJO 

DE RESIDUOS SÓLIDOS

CUMPLIMIENTO  RESOLUCIÓN 1045 
DE 2003

DECRETO 1713 DE 2002
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normatividad nacional existente para este tema, que en la actualidad se puede catalogar como una 
problemática. 

Como se puede observar en la Figura 4, (Representación de los PGIRS), se tiene un derrotero que 
permite observar la ruta para implementar los PGIRS y el papel importante que juegan tanto la 
Autoridad Ambiental dentro del adecuado ejercicio y responsabilidad en realizar el seguimiento y 
control que a la postre indicara las causales deficiencias y permitirá la búsqueda efectiva de 
alternativas con la finalidad de dar cumplimiento a la planificación técnica y económica en los 
términos estipulados para cada uno de los programas y actividades. 

Revisión documental de los expedientes que contienen los actos para cada uno de los 
municipios y las actuaciones por parte de la autoridad ambiental CAS,  en el proceso de 
control y seguimiento. 

Se procedió a realizar la verificación de cada uno de los expedientes en donde se encuentran las 
evidencias del proceso de control y seguimiento a los PGIRS de cada uno de los municipios, 
consignado en tablas cada una de las actuaciones (ver anexos 1,6,11,16 y 21), para luego realizar 
el análisis que se menciona a continuación. 

Análisis de la revisión documental de expedientes y actuaciones por parte de la CAS para el 
municipio del Cerrito. 

Dentro del expediente no se observan hojas de campo de las actividades de seguimiento por parte 
de la CAS como autoridad ambiental. 

La administración municipal del Cerrito no presenta evidencias que permitan concluir el cumplimiento 
de los programas y proyectos consignados en el PGIRS. 

En el auto de investigación administrativa incluye una medida preventiva que no pertenece al 
expediente, puesto que se trata específicamente del sitio de disposición final. 

No se determinan si se cumplió parcialmente o totalmente los programas. 

Se evidenciaron constantes requerimientos por parte de la CAS, para que se aportaran los 
respectivos informes de implementación del PGIRS. 

La entrega del documento del PGIRS por parte del municipio para su revisión fue realizada en el año 
2005, obteniendo pronunciamiento por parte de la CAS hasta el año 2006 evidenciando un amplio 
tiempo durante este proceso. 

Durante los años 2006, 2007 y 2008 no se observan evidencias de actividades de seguimiento y 
control al PGIRS ni por parte de la Autoridad Ambiental ni por el Municipio, hasta el año 2009 se 
acoge por medio de acto administrativo el concepto técnico en donde se manifiesta que el documento 
PGIRS presentado cumple con lo exigido en la normatividad ambiental. 

Se evidenciaron actividades de seguimiento por parte de la autoridad ambiental una en el año 2010 
y otra en el 2011. 

Mediante acto administrativo se toma la medida preventiva de cierre del Botadero utilizado y se Inicia 
Investigación administrativa por incumplimiento a lo consignado y aprobado en el PGIRS, medida 
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que no se había tomado por la deficiencia en la actividad de seguimiento y control y por acoger de 
manera tardía el concepto de aprobación. 

Se evidencia la necesidad de mejorar el proceso de control y seguimiento de estos planes, por parte 
de la autoridad ambiental para lo cual se proyecta realizar como mínimo una visita de seguimiento 
anual, se encontró la liquidación de tarifas por seguimiento ambiental, donde se evidencias costos 
significativos que deberán ser asumidos por los municipios. 

Análisis de la revisión documental de expedientes y actuaciones por parte de la CAS para el 
municipio del Enciso. 

El municipio indica la recolección de la información para la elaboración del Diagnóstico en el año 

2004, en el año 2006 adopta el municipio por medio de acto administrativo el PGIRS, sin obtener a 

esa fecha pronunciamiento por parte de la CAS. 

En el 2006 la CAS emite concepto viable del PGIRS, durante los años 2007, 2009 y 2010 se requirió 

por medio de oficios la implementación del PGIRS y solicita informe, evidenciándose respuesta por 

parte del municipio hasta en el año 2010 donde anexan evidencias del cumplimiento de algunos 

programas, por medio de oficio donde se indican algunas actividades desarrolladas, en este mismo 

año se profiere el acto administrativo por parte de la autoridad ambiental donde declara el 

cumplimiento con lo establecido en la resolución 1045 de 2003, cuatro años después de emitido el 

concepto técnico.  

En el mes de noviembre de 2011 se evidencia que se realizó un seguimiento por parte de la CAS, el 

cual es acogido por acto administrativo, donde se realizan requerimientos para el cumplimiento de 

los programas y proyectos aprobados dentro del plan. Se encuentra auto de liquidación de visita para 

seguimiento fechado del 2012, la cual hasta la fecha  no ha sido notificada ni programado el 

seguimiento. 

Análisis de la revisión documental de expedientes y actuaciones por parte de la CAS para el 
municipio de Málaga. 

Se evidenció la presentación inicial del documento del PGIRS del municipio de Málaga en el año 
2005, el cual de acuerdo a la revisión realizada por la CAS no cumple con lo establecidos en la 
norma, solicitando los respectivos ajustes en el mes de Marzo de 2006 y dando un concepto 
favorable en agosto del mismo año. 

Mediante oficios la Autoridad ambiental se solicitaron informes de implementación del PGIRS, 
durante los años 2007, 2008 y 2009 obteniendo respuesta tan solo en el 2009 donde indican el 
cumplimiento de algunas actividades programadas a corto y mediano plazo. 

Durante el año 2010 se requiere informe de implementación del PGIRS y se evidencia informe 
aportado por el municipio. 

Se observó acto administrativo por parte de la CAS, del año 2010 donde indica que el documento 
del PGIRS cumple con lo establecido en la normatividad ambiental, mencionando una norma que no 
corresponde. 
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Durante el año 2011 y 2012 se llevaron a cabo actividades de seguimiento ambiental al PGIRS por 

parte de la CAS, encontrándose dentro de los conceptos técnicos hallazgos generalizados de 

incumplimientos en la implementación, sin informar sobre las actividades sin desarrollar de manera 

puntual como se consignaron en los cronogramas de los PGIRS. 

El municipio y Empresas Publicas de Málaga, proponen el cierre y clausura de las actuales celdas 

en uso del relleno sanitario y la apertura de unas nuevas, mostrando gran interés de solucionar la 

problemática de disposición final, sin evaluar lo concerniente a reducción en el origen, clasificación 

en la fuente, manejo y tratamiento de residuos orgánicos y exigir a los demás municipios con quienes 

tiene convenios este tipo de manejo para la resección de residuos sólidos como se indica en la 

Resolución 00899 del 09 de Julio de 2012. 

Análisis de la revisión documental de expedientes y actuaciones por parte de la CAS para el 
municipio del Guaca. 

Durante los años 2004 y 2005 mediante oficios la Autoridad ambiental solicita al municipio el estado 
del desarrollo del PGIRS, teniendo como respuesta que se encuentran en la fase diagnostica y de 
recolección de información. 
 
En el año 2005 se realizaron talleres de capacitación y asistencia técnica al municipio para la 
formulación del PGIRS por parte de la CAS, siendo presentado el documento para su revisión en 
diciembre de este mismo año. 
 
La corporación conceptúa en el mes de octubre de 2006, el cumplimiento con la normatividad 
ambiental, siendo este adoptado por el municipio mediante acto administrativo en el año 2009. 
 
Durante los años 2007, 2008 y 2009 se evidenciaron oficios por parte de la CAS solicitando informe 
sobre la implementación del PGIRS, sin ninguna respuesta. 
 
En el año 2010 y ante una nueva solicitud de informe sobre la implementación del PGIRS, la alcaldía 
municipal da respuesta anexando documentos donde certifican la creación de la unidad municipal 
de servicios públicos, la prestación del servicio de aseo y algunos contratos en cumplimiento de 
estas actividades. 
 
En el año 2011 se encuentra evidencia de seguimiento por parte de la Corporación, encontrándose 
concepto técnico de los hallazgos, pero sin indicar de manera puntual el cumplimiento o no de las 
actividades consignadas en el PGIRS. 
 
Mediante resolución 878 de 09 de julio de 2012, la CAS declara que el PGIRS presentado cumple 
con lo establecido en la normatividad ambiental. 

Análisis de la revisión documental de expedientes y actuaciones por parte de la CAS para el 
municipio de San Miguel. 

Durante los años 2004 y 2005 mediante oficios la Autoridad ambiental solicita al municipio el estado 
del desarrollo del PGIRS, sin brindar respuesta alguna. 
 
En el año 2005 se realizaron talleres de capacitación y asistencia técnica al municipio para la 
formulación del PGIRS por parte de la CAS. 
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En el mes de agosto del año 2006 se da un último plazo para la presentación del documento del 
PGIRS, el cual fue allegado al final del mes y que una vez evaluado se requirió para ser ajustado por 
no cumplir con las condiciones mínimas establecidas en la norma. 
Durante el año 2007 se requirió para que se presentaran los ajustes, una vez presentado y evaluado 
la corporación conceptúa que cumple con la normatividad ambiental y es adoptado por acto 
administrativo en este mismo año. 
 
Mediante acto administrativo en el año 2009 la CAS declara que el PGIRS cumple con la 
normatividad, mencionando una norma que no es la adecuada. 
 
Por medio de oficios en el año 2009 se solicita informe de implementación, información que es 
aportada con algunos anexos, al igual que en el año 2010. 
 
Se evidencia actividad de seguimiento durante el año 2010, la cual fue acogida por acto 
administrativo donde se realizan los requerimientos para el cumplimiento de algunos programas, sin 
puntualizar las actividades que se deben desarrollar de acuerdo al cronograma establecido en el 
PGIRS. 
 
Durante el año 2011 se evidencia actividad de seguimiento ambiental del PGIRS, no se evidencia 
una hoja de campo ni otra herramienta que verifique de manera puntual las actividades contempladas 
en el plan, sin embargo declara el cumplimiento de unos programas y requiere para que sede 
cumplimiento a los otros mediante acto administrativo del 2012, sin existir claridad, si se debe 
continuar dando cumplimiento a estos programas durante el tiempo o es una meta a corto plazo que 
no requiere de más actividades. 

6.2 FASE 2: TRABAJO DE CAMPO 

Una vez realizada la revisión documental se identificó la necesidad de verificar el cumplimiento de 
los diferentes programas y proyectos consignados en cada uno de los cronogramas de los PGIRS 
con los responsables de la ejecución de las actividades. 
 
Preparación de la visita: Se establecieron metodología para evaluar el estado de implementación 
de los PGIRS: 
 
a. Identificación de actividades formuladas en los PGIRS. 
b. Clasificación de actividades en cinco líneas estratégicas: Presentación de los residuos, Barrido 

de calles, recolección y transporte, aprovechamiento y valorización, tratamiento y disposición 
final. 

c. Elaboración de tablas: Se diseñó una cartera de campo por parte del autor del proyecto, para los 
municipios de Cerrito; Enciso; Guaca; Málaga; San Miguel que permitieran registrar la 
información de la implementación de los PGIRS de cada municipio de la zona de estudio (Ver 
anexo 27 - 31), que luego fueron utilizadas para el diligenciamiento de las matrices. 

d. Agenda de trabajo: Se definieron los horarios de visita a través de un cronograma de visitas  en 
cada uno de los municipios, con sus respectivos responsables(Ver anexo 26), para proceder con 
la recolección de la información de cada plan, insumo de ponderación y evaluación del PGIRS 
(Ver anexos 4, 9, 14, 19 y 24)  

6.3 FASE 3: DILIGENCIAMIENTO DE MATRICES Y EVALUACIÓN DE PGIRS  

Una vez revisado el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), para los municipios de 
Cerrito, Enciso, Guaca, Málaga, San Miguel, se observó la formulación de un número determinado 
de proyectos, programas, actividades y planes  de inversión establecidos  y aprobados desde el año 
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2006 por las administraciones de los municipios de la zona de estudio y a su vez por la autoridad  
ambiental competente (CAS).  

Los PGIRS están constituidos por cinco líneas estratégicas (Generación, Servicio de aseo, 
Tratamiento, Aprovechamiento y valorización, y Disposición final) que abarcan las diferentes 
acciones que se deben emprender para la gestión integral de residuos sólidos en cada municipio; en 
este aspecto, el análisis de la ejecución de los proyectos, programas, metas e indicadores, se centró 
en definir el nivel de importancia y la situación de cada uno de los municipios en el momento en que 
fueron formulados los PGIRS, con la contribución directa, que permitieran avanzar en el logro de los 
objetivos y la viabilidad de los planes propuestos. La etapa de diligenciamiento de matrices y 
evaluación de PGIRS está basada en los siguientes criterios de análisis: Línea estratégica, 
proyectos, programas y actividades, debidamente ordenados para su fácil interpretación. 

Cada municipio cuenta con un Cronograma de actividades en el cual se encuentra especificado las 
líneas estratégicas, los proyectos, los programas y el tiempo de ejecución de actividades, desde su 
formulación y aprobación hasta el año 2013.  

Durante la Ponderación de resultados obtenidos para cada municipio, se observa, la baja 
implementación en el desarrollo de actividades y ejecución de proyectos y programas a partir de su 
adopción hasta el año 2013. La valoración consignada en la matriz de ponderación y evaluación de 
los PGIRS (anexos 4, 9, 14, 19 y 24) obedeció a la necesidad de cuantificar  de manera porcentual 
la ejecución de las actividades y de esta forma visualizar el estado actual de cumplimiento y analizar 
las causas de estos resultados. 

La matriz denominada, resumen de cumplimiento de cada uno de  los municipios, contiene los 
valores de ejecución de actividades programas y proyectos registrados durante la aprobación de 
cada uno de los PGIRS por la autoridad ambiental; esta matriz se diseño teniendo en cuenta los 
plazos para la ejecución de actividades (Corto, Mediano y Largo plazo) brindando el producto para 
representar gráficamente los resultados obtenidos y establecer  las deficiencias de su 
implementación.  

A su vez el proyecto a través de su autor establece estrategias que facilitan el seguimiento y control 
de los PGIRS tanto como para las administraciones municipales como para la autoridad Ambiental 
competente (Corporación Autónoma de Santander CAS); y que  se describen detalladamente dentro 
del proyecto. 
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6.4 IMPLEMENTACIÓN DE LOS PGIRS 

6.4.1 Nivel de implementación del PGIRS  para el municipio del Cerrito 

 
Fuente: Autor del proyecto 

Los proyectos pertenecientes a la línea estratégica número 1: Presentación de residuos sólidos del 
municipio del Cerrito son:  

1. Proyecto1: Conformación del fondo de redistribución de ingresos y subsidios, establecimiento 
del contrato de condiciones uniformes con los usuarios y actualización del catastro y 
estratificación socioeconómica del casco urbano municipal. 

2. Proyecto 2: Incentivos a los usuarios que se mantengan al día en el pago del servicio de aseo. 
3. Proyecto 3: Educación y formación sobre manejo de los residuos sólidos urbanos. 
4. Proyecto 4: Realización de campañas sobre manejo de residuos sólidos en los espacios 

públicos del municipio (Plazas, Vías, Parques, etc.) 
5. Proyecto 5: Sensibilización, educación y participación comunitaria, Cátedra ambiental: Manejo 

de residuos sólidos en los colegios a nivel preescolar, primaria y secundaria. 
6. Proyecto 6: Entrega de material didáctico ilustrativo en cuanto al manejo de residuos sólidos. 

La línea de Presentación de los residuos como se observa en la gráfica 1. está conformada por seis 

proyectos orientados en los dos primeros a otorgar a la comunidad incentivos por el acatamiento de 

los deberes ante la entidad prestadora de servicios públicos teniendo un cumplimiento total en el 

primero donde se realizó la actualización del catastro y estratificación socioeconómica, en el proyecto 

2 aunque en los últimos años se ha aumentado el recaudo por concepto de servicio de aseo, no se 

han hecho efectivos los incentivos mencionados los tres proyectos siguientes que buscan la 

sensibilización y participación comunitaria a pesar de haberse desarrollado algunos proyectos para 

su cumplimiento, estos no han tenido la continuidad establecida en el cronograma y el último que va 

dirigido a la asistencia rural no se reportan actividades ejecutadas determinando de esta manera que 

se encuentran en un nivel de implementación  entre 0% y 60% correspondiendo a la calificación “no 

cumple”. 
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Proyectos  pertenecientes a la lÍnea estratégica número1: Presentación de los 
residuos.

GRÁFICA 1. EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS
PERTENECIENTES A LA LÍNEA ESTRATÉGICA 1: PRESENTACIÓN DE 

LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DEL CERRITO
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Fuente: Autor del proyecto 
 
1. Programa 1: Fortalecimiento institucional. 
2. Programa 2: Sensibilización, educación y participación comunitaria. 
3. Programa 3: Asistencia rural. 
 
Como se observa en la gráfica 2, el programa que posee un mayor nivel de implementación 
corresponde al de Fortalecimiento institucional, sin embargo no alcanza a la calificación de 
cumplimiento parcial puesto que llega al 58% de ejecución como promedio de los proyectos que lo 
componen. El programa de sensibilización, educación y participación comunitaria alcanza el 51% y 
en el programa de asistencia rural no se reportan actividades calificándose con el 0%  que 
corresponde al juicio valorativo “no cumple”. 
 

 
Fuente: Autor del proyecto 

Conforme a la los valores presentados en la gráfica 3,  obtenidos por el cumplimiento de los 
programas y proyectos establecidos en la línea estratégica de Presentación de los residuos se 

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5 6

58
51

0

P
o
rc

e
n
ta

je
 d

e
 e

je
c
u
c
ió

n
 d

e
 l
o
s
 

p
ro

g
ra

m
a
s

Programas pertenecientes a la línea estratégica número: 1  Presentación de 
los residuos.

GRÁFICA 2.  EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS
PERTENECIENTES A LA LÍNEA ESTRATÉGICA 1: PRESENTACIÓN DE 

LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPIO DEL CERRITO

36%

64%

GRÁFICA 3. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA 
LÍNEA ESTRATÉGICA 1:  PRESENTACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

MUNICIPIO DEL CERRITO

Ejecutado
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determina que el porcentaje de implementación de actividades corresponde al 36%, el cual es muy 
bajo, influenciados principalmente por la deficiencia en la implementación de los proyectos que tienen 
que ver con incentivos a los usuarios del servicio y la entrega de material ilustrativo para el manejo 
de residuos sólidos.  

 
Fuente: Autor del proyecto 

1. Proyecto 1: Mejoramiento en la presentación de los residuos sólidos. 
2. Proyecto2: Educación ambiental para mejorar las condiciones de separación, almacenamiento 

y presentación de residuos sólidos aprovechables y no aprovechables con el fin de mejorar las 
condiciones en el aprovechamiento y la disposición final. 

3. Proyecto3: Entrega de kits a cada usuario el cual incluye recipiente plástico para orgánicos, 
bolsa de fibra para reciclaje (una para papel y cartón, otra para plástico y otra para vidrio y metal). 

4. Proyecto 4: Mejoramiento de la cobertura, calidad y continuidad de la prestación del servicio de 
aseo domiciliario, tanto en recolección y transporte, limpieza y barrido. 

5. Proyecto 5: Mantener la prestación del servicio de recolección y transporte en el 100% del área 
urbana. 

6. Proyecto 6: Dotación e implementación de elementos de seguridad industrial, equipos y demás 
indispensables para la prestación del servicio. 

 
Los proyectos contenidos en la línea estratégica dos está enfocado a mejorar las actividades de 

producción, separación, almacenamiento y presentación de residuos que se han desarrollado de 

manera deficiente conforme lo evidencia la gráfica 4, teniendo como resultados un nivel de 

implementación que no supera en ninguno de sus tres proyectos iníciales el 50%, los demás 

proyectos encausados a la recolección, transporte, limpieza y barrido, poseen  un cumplimiento total 

en cuanto al mejoramiento  y mantenimiento en la prestación del servicio de aseo con cumplimiento 

del 85% del proyecto 4 y 100% del proyecto 5 y un cumplimiento parcial del 70% del proyecto 6 

referente a la dotación e implementación para la prestación del servicio. 

 

 

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5 6

35

50

30

85

100

70

P
o
rc

e
n
ta

je
 d

e
 e

je
c
u
c
ió

n
 d

e
 l
o
s
 

p
ro

ye
c
to

s

Proyectos  pertenecientes a la línea estratégica número: 2:  Barrido de calles, 
recoleción y tranporte.

.

GRÁFICA 4. EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS
PERTENECIENTES A LA LÍNEA ESTRATÉGICA 2: BARRIDO DE 

CALLES, RECOLECIÓN Y TRANSPORTE MUNICIPIO DEL CERRITO
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Fuente: Autor del proyecto 

1. Programa 1: Producción, separación, almacenamiento y presentación de residuos. 
2. Programa 2: Recolección y transporte, limpieza y barrido. 
 
El nivel de implementación del programa 1 corresponde al 38% siendo este un valor bajo ubicándose 
en la Calificación de “no Cumple”; el programa 2 arroja un porcentaje de 85% ubicándose en el límite 
de cumplimiento parcial y cumplimiento total. 
 

 
Fuente: Autor del proyecto 

El porcentaje de cumplimiento de las actividades enmarcadas dentro de la línea estratégica de 
barrido de calles, recolección y transporte es de 62% evidenciándosela influencia del incumplimiento 
de las actividades consignadas en el programa 1 denominado “Producción, separación, 
almacenamiento y presentación de residuos”. 

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5 6

38

85
P

o
rc

e
n
ta

je
 d

e
 e

je
c
u
c
ió

n
 d

e
 l
o
s
 

p
ro

g
ra

m
a
s

Programas pertenecientes a la línea estratégica número: 2: Barrido de calles, 
recolección y transporte.

GRÁFICA 5. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS
PERTENECIENTES A LA LÍNEA ESTRATÉGICA 2: BARRIDO DE 

CALLES, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE MUNICIPIO DEL CERRITO

62%

38%

GRÁFICA 6. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA 
LÍNEA ESTRATÉGICA 2: BARRIDO DE CALLES, RECOLECCIÓN Y 

TRANSPORTE MUNICIPIO DEL CERRITO

Ejecutado

Sin Ejecución



 

51 
 

 

Fuente: Autor del proyecto 

1. Proyecto 1: Comercialización los residuos reciclables con el municipio de Capitanejo. 
2. Proyecto 2: Implementación de la planta de compostaje para aprovechamiento de residuos 

orgánicos. 

En la gráfica 7 se aprecia que la línea estratégica de aprovechamiento y valorización está 
conformada por dos proyectos orientados a la comercialización de residuos reciclables y 
transformación de los residuos orgánicos  donde se han realizados actividades de comercialización 
de reciclables en un porcentaje bajo y no como se indica en el documento donde se refiere al 
municipio de Capitanejo, lo referente a la implementación de la planta de compostaje como proyecto 
2, se han ejecutado algunas actividades de adecuación que se encuentran como indicadores de 
cumplimiento y que arrojan un valor de cumplimiento del 43% mencionando que esta planta no está 
completa ni en funcionamiento. 

 
Fuente: Autor del proyecto 

1. Programa 1: Aprovechamiento. 
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Proyectos  pertenecientes a la línea estratégica número 3: Aprovechamiento y 
Valorización.

GRÁFICA 7. EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PERTENECIENTES A LA 
LÍNEA ESTRATÉGICA 3: APROVECHAMIENTO Y VALORIZACIÓN 

MUNICIPIO DEL CERRITO
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Programas pertenecientes a la línea estratégica número 3 : Aprovechamiento 
y Valorización.

GRÁFICA 8. EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PERTENECIENTES A LA 
LÍNEA ESTRATÉGICA 3: APROVECHAMIENTO Y VALORIZACIÓN 

MUNICIPIO DEL CERRITO
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El cumplimiento del programa de aprovechamiento se encuentra desarrollado en un 28%, obteniendo 
una calificación “no cumple”, debido al no desarrollo de actividades complementarias para la 
implementación y funcionamiento de la planta de compostaje de residuos orgánicos y 
comercialización del reciclaje. 

 
Fuente: Autor del proyecto 

El porcentaje de cumplimiento actividades mostrado en la gráfica 9 corresponde al mismo 
consignado en la gráfica 8 de ejecución de los programas, teniendo en cuenta que la línea estratégica 
de aprovechamiento y valorización está conformada por un solo programa que contienen dos 
proyectos. 

 
Fuente: Autor del proyecto 

28%

72%

GRÁFICA 9. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA 
LÍNEA ESTRATÉGICA 3: APROVECHAMIENTO Y VALORIZACIÓN 

MUNICIPIO DEL CERRITO

Ejecutado
Sin Ejecución
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Proyectos  pertenecientes a la línea estratégica número 4: Tratamiento de 
Residuos Sólidos.

GRÁFICA 10. EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS
PERTENECIENTES A  LA LÍNEA ESTRATÉGICA 4: TRATAMIENTO DE 

RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPIO DEL CERRITO



 

53 
 

1. Proyecto 1: Educación ambiental al sector rural en cuanto al adecuado manejo de residuos 
sólidos. 

2. Proyecto 2: Implementación de la planta de compostaje para aprovechamiento de residuos 
orgánicos. 
 

La línea estratégica de tratamiento como se visualiza en la gráfica 10 está conformada por dos 
proyectos, uno orientado a educación ambiental en cuanto al manejo de residuos sólidos en el sector 
rural posee un porcentaje de implementación del 20%, y el proyecto 2 la implementación de la planta 
de compostaje  con actividades de adecuación del terreno donde se ubica esta planta, por lo que 
indica cumplimiento total con un valor del 90%. 

 
Fuente: Autor del proyecto 

1. Programa 1:Tratamiento 

El nivel de implementación del programa de tratamiento corresponde al juicio valorativo “no cumple”, 
teniendo un porcentaje del 55%, a pesar de haberse apreciado en la gráfica 10 el cumplimiento total 
en el proyecto 2 que se refiere a la implementación de la planta de compostaje con la adecuación 
del terreno y adquisición de equipos, las actividades en educación ambiental sobre el manejo de 
residuos sólidos en el área rural que se encuentra en el proyecto 1 son deficientes, obteniéndose un 
porcentaje de cumplimiento bajo. 

 
Fuente: Autor del proyecto 
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Programas pertenecientes a la línea estratégica número 4: Tratamiento de 
Residuos Sólidos.

GRÁFICA 11. EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS
PERTENECIENTES A LA LÍNEA ESTRATÉGICA  4: TRATAMIENTO DE 

RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPIO DEL CERRITO
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GRÁFICA 12. EJECUCIÓN  DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A 
LA LÍNEA ESTRATÉGICA 4: TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

MUNICIPIO DEL CERRITO
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Sin Ejecución
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En la gráfica 12, el porcentaje de cumplimiento de actividades corresponde al mismo valor del 
cumplimiento de los programas presentado en la gráfica 11, teniendo en cuenta que la línea 
estratégica de tratamiento de residuos está conformada por un programa que contienen dos 
proyectos.  

 
Fuente: Autor del proyecto 

1. Proyecto 1: Cierre y clausura del botadero a cielo abierto. 
2. Proyecto 2: Disposición de residuos sólidos no aprovechables en el municipio de Málaga. 

La línea estratégica de disposición final como se muestra en la gráfica 13, está conformada por el 
proyecto de cierre y clausura del botadero a cielo abierto el cual hasta la fecha no se han ejecutado 
ninguna de las actividades que la componen por lo que se califica con 0% de implementación y el 
proyecto 2 que hace referencia a la disposición final de residuos sólidos no aprovechables en el 
municipio de Málaga, obteniendo una calificación de cumplimiento total con un valor del 90%. 

 
Fuente: Autor del proyecto 

1. Programa 1: Disposición final. 
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Proyectos  pertenecientes a la línea estratégica número 5: Disposición final.

GRÁFICA 13. EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS
PERTENECIENTES A LA LÍNEA ESTRATÉGICA 5: DISPOSICIÓN FINAL 

MUNICIPIO DEL CERRITO
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Programas pertenecientes a la línea estratégica número 5: Disposición final.

GRÁFICA 14. EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS
PERTENECIENTES A LA LÍNEA ESTRATÉGICA 5: DISPOSICIÓN FINAL 

MUNICIPIO DEL CERRITO
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El nivel de implementación del programa de disposición final corresponde al juicio valorativo “no 
cumple”, en la gráfica 14 se consigna un porcentaje del 45%, donde a pesar de haberse dado como 
cumplimiento total en cuanto a la disposición final de residuos sólidos en el municipio de Málaga, las 
actividades de cierre y clausura consignadas no se han realizado.  

 
Fuente: Autor del proyecto 

En la gráfica 15 se observa que el porcentaje de ejecución total de las actividades contenidas en la 
línea estratégica de disposición final, correspondiendo al mismo valor del cumplimiento de los 
programas presentado en la gráfica 14, en atención a que esta línea estratégica está conformada 
por un programa que contienen dos proyectos.  
 

 
Fuente: Autor del proyecto 
 
En la gráfica 16 se pueden evidenciar las cinco líneas estratégicas que conforman el PGIRS del 
Municipio del Cerrito y el porcentaje de implementación de cada una de ellas, encontrando que la 
línea estratégica Barrido de calles, recolección y transporte es la única que obtiene un cumplimiento 
parcial, las demás líneas se encuentran por debajo del 60% evidenciando el incumplimiento de las 
actividades incluidas en estas. 
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GRÁFICA 15. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA 
LÍNEA ESTRATÉGICA 5: DISPOSICIÓN FINAL
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GRÁFICA 16. EJECUCIÓN
DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PGIRS  DEL MUNICIPIO DEL CERRITO
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Fuente: Autor del proyecto 
 
Como se muestra en la gráfica 17, al totalizar el porcentaje de implementación general del PGIRS 
del Municipio del Cerrito es muy bajo, evidenciando que las actividades que componen los proyectos 
de los diferentes programas que fueron agrupados en cinco líneas estratégicas no se han ejecutado, 
siendo conforme a lo observado en las actividades de campo y a la problemática en el manejo de 
los residuos en el municipio. 

6.4.2 Nivel de implementación del PGIRS para el municipio de Enciso 

 
Fuente: Autor del proyecto 

1. Proyecto 1: Organización administrativa, contable y financiera de la unidad de servicios 
públicos. 

2. Proyecto 2: Conformación del fondo de redistribución de ingresos y subsidios, establecimiento 
del contrato de condiciones uniformes con los usuarios además de las actualizaciones del 
catastro y estratificación socioeconómica. 

3. Proyecto 3: Educación continua en la comunidad de Enciso en el área urbana, orientada hacia 
la disminución de la producción de residuos y la separación en la fuente 

4. Proyecto 4: Educación y atención al sector rural en disposición de residuos sólidos y 

saneamiento básico. 
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GRÁFICA 17. DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN  DEL PGIRS DEL 
MUNICIPIO DE CERRITO
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Proyectos  pertenecientes a la línea estratégica número1 : Presentación de 
los residuos sólidos.

GRÁFICA 18. EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PERTENECIENTES A 
LA LÍNEA ESTRATÉGICA 1: PRESENTACIÓN DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS MUNICIPIO DE ENCISO
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La línea de Presentación de los residuos sólidos, como se aprecia en la gráfica 18, está conformada 
por cuatro proyectos orientados en los dos primeros al fortalecimiento institucional, que a pesar de 
prestarse los servicios públicos por parte de la administración municipal, no existe conformada la 
unidad descentralizada como se planteaba en actividades que conforman el proyecto 1, por lo tanto 
tiene un nivel de cumplimiento del 57%, en el proyecto 2 se han desarrollado las actividades tales 
como conformación del fondo de redistribución de ingresos y subsidios, establecimiento del contrato 
de condiciones uniformes con los usuarios además de las actualizaciones del catastro y 
estratificación socioeconómica, dejando de lado las actividades de medición y calificación periódica 
del servicio por tal razón tienen un nivel de cumplimiento del 48% encontrándose en una ponderación 
de no cumple. Los otros dos proyectos que conforman esta línea pertenecen al programa de 
participación y educación, el cual ha aumentado su nivel de cumplimiento gracias a las actividades 
realizadas en los últimos 15 meses  principalmente con jóvenes estudiantes que a su vez son 
multiplicadores de las capacitaciones en el manejo de residuos sólidos tanto en el área urbana como 
en el área rural especialmente actividades ejecutadas en corregimientos, contando con un 
cumplimiento parcial con promedios del 67% para el proyecto 3 y 65% para el proyecto 4.  

 
Fuente: Autor del proyecto 

1. Programa 1: Fortalecimiento de la gestión institucional y financiera del ente prestador. 
2. Programa 2: Participación y educación comunitaria. 
 
En la gráfica 19, se observa que el programa  fortalecimiento de la gestión institucional y financiera 
del ente prestador se ubica en el juicio valorativo “no cumple”, donde a pesar de realizar actividades 
que convocan la formación de la unidad de prestación de servicios públicos a la fecha no ha sido 
conformada, mientras programa  referente a participación y educación comunitaria se encuentra en 
un estado de cumplimiento parcial, requiriéndose fortalecer los proyectos que se encuentran en 
desarrollo. 
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Programas pertenecientes a la línea estratégica número 1: Presentación de 
los residuos sólidos.

GRÁFICA 19. EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PERTENECIENTES A 
LA LÍNEA ESTRATÉGICA 1: PRESENTACIÓN DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS MUNICIPIO DE ENCISO
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Fuente: Autor del proyecto 

De acuerdo a la los valores obtenidos en cumplimiento de los programas y proyectos establecidos 
en la línea estratégica de presentación de los residuos sólidos presentados en la gráfica 20, se 
determina que el porcentaje de implementación de actividades se encuentra cerca al límite del 
cumplimiento parcial, evidenciando la necesidad de enfocar esfuerzos en actividades de 
conformación de la unidad de servicios públicos, fortalecimiento y continuidad en actividades de 
educación y participación comunitaria. 

 
Fuente: Autor del proyecto 

1. Proyecto 1: Capacitación del personal operativo. 
2. Proyecto 2: Inversiones para el mejoramiento de la calidad y continuidad del componente de 

recolección y transporte. 
3. Proyecto 3: Inversiones para el mejoramiento de la calidad y continuidad del componente de 

barrido y aseo público. 
4. Proyecto 4: Operación y administración del sistema en todos sus componentes. 
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GRÁFICA 20. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA 
LÍNEA ESTRATÉGICA 1: PRESENTACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

MUNICIPIO DE ENCISO

Ejecutado

Sin Ejecución

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5 6

58 63

13

70

P
o
rc

e
n
ta

je
 d

e
 e

je
c
u
c
ió

n
 d

e
 l
o
s
 

p
ro

y
e
c
to

s

Proyectos  pertenecientes a la línea estratégica número 2: Barrido de calles, 
recolección y transporte.

GRÁFICA 21. EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA 
LÍNEA ESTRATÉGICA 2: BARRIDO  DE CALLES, RECOLECCIÓN Y 

TRANSPORTE MUNICIPIO DE ENCISO
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Los proyectos contenidos en la línea estratégica de barrido de calles, recolección y transporte 
presentados en la gráfica 21, está enfocado a mejorar la calidad y continuidad en todas las 
operaciones, encontrándose un cumplimiento del 58% del proyecto 1 principalmente por la rotación 
continua de persona, el proyecto 2 se cumple parcialmente con un 63% donde se deme mejorar la 
dotación de operarios, el proyecto 3 no se han realizado las inversiones mencionadas para la 
adquisición de equipos básicos en la prestación del servicio el cual posee una calificación de 
implementación del 13%, sin embargo el proyecto 4 referente a la operación y administración del 
sistema en todos sus componentes recibe un promedio del 70% indicando el cumplimiento parcial el 
cual debe ser mejorado. 
 

 
Fuente: Autor del proyecto 

1. Programa 1: Mejoramiento de la calidad y continuidad del servicio en todas sus operaciones. 
 

En la gráfica 22 se evidencia el nivel de implementación del programa denominado mejoramiento de 
la calidad y continuidad del servicio en todas sus operaciones obteniendo la calificación “no cumple”, 
visualizando la necesidad de fortalecer los proyectos de capacitación de operarios y su estabilidad 
además de la inversión para la adquisición de equipos básicos como se encuentra consignado en el 
plan. 
 

 
Fuente: Autor del proyecto 
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Programas pertenecientes a la línea estratégica número 2: Barrido de calles, 
recolección y transporte.

GRÁFICA 22. EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PERTENECIENTES A 
LA LÍNEA ESTRATÉGICA 2: BARRIDO DE CALLES, RECOLECCIÓN Y 

TRANSPORTE MUNICIPIO DE ENCISO
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GRÁFICA 23. EJECUCIÓN DE  ACTIVIDADES PERTENECIENTES A LA 
LÍNEA ESTRATÉGICA 2: BARRIDO DE CALLES, RECOLECCIÓN Y 
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El porcentaje de cumplimiento de actividades mostrada en la gráfica 23, es el mismo del 
cumplimiento de los programas que se presenta en la gráfica 22, teniendo en cuenta que la línea 
estratégica de servicio de aseo está conformada por un programa que contienen cuatro proyectos, 
viéndose influenciado negativamente por la deficiencia en el proyecto de Inversiones para el 
mejoramiento de la calidad y continuidad del componente de barrido y aseo público. 

 
Fuente: Autor del proyecto 
 
1. Proyecto 1: Inversiones para el mejoramiento y puesta en marcha del componente de 

aprovechamiento de residuos sólidos minimizando los impactos ambientales. 
 
Como se muestra en la gráfica 24 la línea estratégica 3 esta compuesto por un proyecto que contiene 
actividades orientadas a la comercialización y mercadeo residuos orgánicos transformados 
(compostaje), conformación de asociación de recicladores y contrato con el municipio de Capitanejo 
para el reciclaje, encontrándose el desarrollo de actividades de manera individual sin la conformación 
de asociaciones y a pesar de realizar transformación de los residuos orgánicos, no existen canales 
claros de comercialización, obteniendo la calificación “no cumple”. 
 

 
Fuente: Autor del proyecto 
 
1. Programa 1: mejoramiento de la calidad y continuidad del servicio en todas sus operaciones. 
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Proyectos  pertenecientes a la línea estratégica número 3: Aprovechamiento y 
Valorización .

GRÁFICA 24. EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PERTENECIENTES A 
LA LÍNEA ESTRATÉGICA 3: APROVECHAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE 

RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE ENCISO
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Programas pertenecientes a la línea estratégica número: 3: Aprovechamiento 
y valorización.

GRÁFICA 25. EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PERTENECIENTES A 
LA LÍNEA ESTRATÉGICA 3: APROVECHAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE 

RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPIO DE ENCISO
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La gráfica 25 enseña el cumplimiento del programa de mejoramiento de la calidad y continuidad del 
servicio en todas sus operaciones encontrándose desarrollado en un porcentaje bajo, obteniendo la 
calificación “no cumple”, debido al no desarrollo de actividades de comercialización y mercadeo del 
compostaje, asociación de recicladores y contrato de reciclaje con el municipio de Capitanejo como 
se plantea en el documento de estructuración del PGIRS. 

 
Fuente: Autor del proyecto 

El porcentaje de cumplimiento de actividades presentado en la gráfica 26, es el mismo del 
cumplimiento de los programas mostrado en la grafica 25, teniendo en cuenta que la línea estratégica 
de aprovechamiento y valorización está conformada por un programa que contiene un proyecto 
donde se observa un deficiente desarrollo de actividades. 

 
Fuente: Autor del proyecto 
 
1. Proyecto 1: Control y educación en el manejo de residuos sólidos especiales (hospitalarios, 

escombros y otros). 

Como se observa en la gráfica 27, la línea estratégica de tratamiento está conformada por un 
proyecto uno orientado al control y educación ambiental en cuanto al manejo de residuos especiales 
y peligrosos, el cual posee un porcentaje de implementación del 35%, indicando  que se encuentra 
dentro del juicio valorativo de no cumple, teniendo en cuenta que aunque se desarrollaron algunas 
actividades de capacitación al personal del hospital como generadores desechos peligrosos los 
demás generadores no han sido vinculados, además el control sobre el manejo de residuos 
especiales tales como escombros es deficientes y no se cuenta con el sitio apropiado para ello. 
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GRÁFICA 26. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA 
LÍNEA ESTRATÉGICA 3: APROVECHAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE 

RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPIO DE  ENCISO
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Proyectos  Pertenecientes a la Línea Estratégica número 4: Tratamiento de 
los residuos sólidos..

GRÁFICA 27. EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA 
LÍNEA ESTRATÉGICA 4: TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

MUNICIPIO DE ENCISO
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Fuente: Autor del proyecto 

1. Programa 1: Planeación en el manejo de residuos sólidos especiales. 

El nivel de implementación del programa de tratamiento corresponde al juicio valorativo de “no 
cumple”, teniendo un porcentaje de ejecución muy bajo como se muestra en la gráfica 28, 
haciéndose necesario la intensificación en aspectos como capacitación a generadores y disposición 
técnica de escombros. 

 
Fuente: Autor del proyecto 

El porcentaje de cumplimiento de actividades que se presentan el la gráfica 29, corresponde al 
mismo valor del cumplimiento de los programas mostrado en la gráfica 28, teniendo en cuenta que 
la línea estratégica de tratamiento de residuos está conformada por un programa que contiene un 
proyecto, con deficiente nivel de implementación. 
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Programas pertenecientes a la linea estratégica número 4: Tratamiento de 
residuos sólidos.

GRÁFICA 28. EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PERTENECIENTES A 
LA LÍNEA ESTRATÉGICA 4: TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS  

MUNICIPIO DE ENCISO
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GRÁFICA 29. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA 
LÍNEA ESTRATÉGICA 4: TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

MUNICIPIO DE ENCISO
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Fuente: Autor del proyecto 

1. Proyecto 1: Cierre y saneamiento de botaderos. 

La línea estratégica de disposición final está conformada por el proyecto de cierre y saneamiento de 
botaderos, el cual hasta la fecha no se ha realizado, recibiendo una calificación del 0% de 
implementación. 

 
Fuente: Autor del proyecto 

1. Programa 1: Mejoramiento de la calidad y continuidad del servicio en todas sus operaciones. 

El nivel de implementación del programa de disposición final expresado en la gráfica 31, corresponde 
al juicio valorativo “no cumple”, mencionando que a pesar de haberse presentado por el municipio 
de Enciso y aprobado por la CAS como autoridad ambiental el plan de cierre y clausura, las 
actividades que lo componen y que se describen dentro del plan no se han desarrollado. 
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Proyectos  pertenecientes a la línea estratégica número 5: Disposición  final.

GRÁFICA 30. EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA 
LÍNEA ESTRATÉGICA 5: DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

MUNICIPIO DE ENCISO 
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Programas pertenecientes a la línea estratégica número 5: Disposición final.

GRÁFICA 31. EJECUCIÓN DE PROGRAMAS CORRESPONDIENTES A LA 
LÍNEA ESTRATÉGICA 5: DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

MUNICIPIO DE ENCISO
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Fuente: Autor del proyecto 

El porcentaje de cumplimiento de actividades mostrado en la gráfica 32, corresponde al mismo valor 
del cumplimiento de los programas presentado en la gráfica 3, teniendo en cuenta que la línea 
estratégica de disposición final de residuos está conformada por un programa conformado por el 
proyecto de cierre y saneamiento de botaderos, sin desarrollar las actividades allí contenidas. 

 
Fuente: Autor del proyecto 

En la gráfica 33, se pueden evidenciar las cinco líneas estratégicas que conforman el PGIRS del 
Municipio del Enciso y el nivel de implementación de cada una de ellas, encontrando que la línea de 
presentación de los residuos es la que cuenta con un mayor porcentaje de cumplimiento que 
corresponde al 60% que no alcanza el límite inferior de cumplimiento parcial, las demás líneas se 
encuentran por debajo de 60% evidenciando el incumplimiento de las actividades incluidas en ellas. 
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GRÁFICA 32. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA 
LÍNEA ESTRATÉGICA 5: DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
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GRÁFICA 33. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
DE LINEAS ESTRATÉGICAS DEL PGIRS  DEL MUNICIPIO DE ENCISO
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Fuente: Autor del proyecto 

El porcentaje de implementación general del PGIRS del Municipio del Enciso corresponde al 38% 
del total de las actividades que componen los proyectos de los diferentes programas que fueron 
agrupados en cinco líneas estratégicas, siendo todas esta deficientes en su nivel de implementación 
y encontrándose en 0%, el desarrollo de la línea de disposición final. 

6.4.3 Nivel de implementación del PGIRS para el municipio de Guaca 

 
Fuente: Autor del proyecto 

1. Proyecto1: Educación a la población. 
2. Proyecto 2: Capacitación administración municipal, comité de control social y parte operativa. 
3. Proyecto 3: Optimización procesos administrativos. 
4. Proyecto 4: Viabilidad financiera y económica. 
5. Proyecto 5: Mejora gestión comercial. 
6. Proyecto 6: Apoyo técnico para la PGIRS. 
7. Proyecto 7: Educación comunitaria. 
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GRÁFICA 34. CUMPLIMIENTO EN LA DE EJECUCIÓN DEL  PGIRS DEL 
MUNICIPIO DE ENCISO
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Proyectos  pertenecientes a la línea estratégica número1: Presentación de los 
residuos sólidos.

GRÁFICA 35. EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PERTENECIENTES A 
LA LÍNEA ESTRATÉGICA 1: PRESENTACIÓN DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS MUNICIPIO DE GUACA
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La línea de Presentación de residuos como se observa en la gráfica 35, está conformada por siete 
proyectos los dos primeros encaminados a la participación comunitaria, educación y capacitación, 
logrando el proyecto 1 un porcentaje de 73% como cumplimiento parcial gracias a las actividades 
realizadas en el último año, el proyecto 2logra un 40% viendo la necesidad de ejecutar mencionado 
proyecto de manera especializada los tres proyectos siguientes (3, 4 y 5) buscan el fortalecimiento 
de la gestión institucional los cuales están calificados dentro del intervalo del Cumplimiento parcial y 
los dos últimos que van dirigidos a la sector Rural donde las actividades ejecutadas son deficientes 
de acuerdo a la cobertura y periodicidad establecida correspondiendo el cumplimiento del proyecto 
6 al 50% y en el proyecto 7 20% calificación que se ubica en el rango de no cumple. 

 
Fuente: Autor del proyecto 

1. Programa 1: Participación comunitaria, educación y capacitación para la GIRS. 
2. Programa 2: Fortalecimiento de la gestión institucional de la USP. 
3. Programa 3: Asistencia en el manejo y disposición de residuos en el sector rural. 

En la gráfica 36 se evidencia que el programa que posee un nivel mayor de implementación 
corresponde al de Fortalecimiento de la gestión institucional (programa 2), obteniendo una 
calificación de cumplimiento parcial, el programa de participación comunitaria, educación y 
capacitación para la gestión integral de residuos sólidos (programa 1) y el programa de asistencia 
rural (programa 3) obtiene la  calificación “no cumple”.  
 

 
Fuente: Autor del proyecto 
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Programas pertenecientes a la línea estratégica número1. Presentación de los 
residuos sólidos.

GRÁFICA 36. EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PERTENECIENTES A 
LA LÍNEA ESTRATÉGICA 1: PRESENTACION DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS MUNICIPIO DE GUACA
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GRÁFICA 37. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PERTENECIENTES A LA 
LÍNEA ESTRATÉGICA 1: GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

MUNICIPIO DE GUACA
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Sin Ejecución
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En la gráfica 37, los valores obtenidos en cumplimiento de los programas y proyectos establecidos 
en la Línea estratégica de Generación se determina que el porcentaje de implementación de 
actividades se ubican en el intervalo “no cumple”. 

 
Fuente: Autor del proyecto 

1. Proyecto1: Mejoramiento de la calidad de los componentes recolección y transporte. 
2. Proyecto 2: Barrido y limpieza de áreas públicas. 

 
La línea estratégica 2 (barrido de calles, recolección y transporte) está conformada por dos proyectos 
con el objetivo de mejorar la parte operativa del servicio de aseo dándose un cumplimiento parcial 
para el proyecto 1 y el proyecto 2 corresponde a la calificación “no cumple”. 
 

 
Fuente: Autor del proyecto 

Programa 1: Mejoramiento de la parte operativa del servicio de aseo. 
 

El nivel de implementación del programa denominado mejoramiento de la parte operativa del servicio 
de aseo que conforma la línea estratégica 2 corresponde a la calificación de Cumplimiento parcial, 
haciéndose necesario la implementación de actividades contenidas en el proyecto de barrido y áreas 
públicas. 
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Proyectos  pertenecientes a la línea estratégica número 2: Barrido de calles, 
recolección y transporte.

PORGRÁFICA 38. EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES A 
LA LÍNEA ESTRATÉGICA 2: BARRIDO DE CALLES, RECOLECCIÓN Y 

TRANSPORTE MUNICIPIO DE GUACA
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Programas pertenecientes a la línea estratégica número 2: Barrido de calles, 
recolección y transporte.

GRÁFICA 39. EJECUCIÓN DE PROGRAMAS CORRESPONDIENTES A LA 
LÍNEA ESTRATÉGICA 2: BARRIDO DE CALLES, RECOLECIÓN Y 

TRANSPORTE MUNICIPIO DE GUACA
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Fuente: Autor del proyecto 

El porcentaje de cumplimiento de actividades mostradas en la gráfica 40 corresponde al mismo valor 
del cumplimiento de los programas presentados en la gráfica 39, teniendo en cuenta que la línea 
estratégica de servicio de aseo está conformada por un programa que contienen dos proyectos. 

 
Fuente: Autor del proyecto 

1. Proyecto 1: Mercadeo residuos aprovechables. 
2. Proyecto 2: Mejora procesos de aprovechamiento. 

La línea estratégica de aprovechamiento y valorización como se observa en la gráfica 41, está 
conformada por dos proyectos orientados a la recuperación y aprovechamiento comercial de 
residuos, donde las actividades realizados para el mercadeo de residuos aprovechables son muy 
deficientes al igual que el proyecto de mejora de los procesos de aprovechamiento, evidenciando 
claramente el incumplimiento de las metas de la línea estratégica 3. 
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GRÁFICA 40. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA 
LÍNEA ESTRATÉGICA 2: BARRIDO DE CALLES, RECOLECCIÓN Y 

TRANSPORTE MUNICIPIO DE GUACA
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Proyectos  pertenecientes a la línea estratégica número 3: Aprovechamiento y 
Valorización.

GRÁFICA 41. EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PERTENECIENTES A 
LA LÍNEA ESTRATÉGICA 3: APROVECHAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE 

RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPIO DE GUACA
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Fuente: Autor del proyecto 

1. Programa 1: Recuperación y aprovechamiento comercial de los residuos. 

En la gráfica 42 se observa el incumplimiento del programa denominado recuperación y 
aprovechamiento comercial de los residuos, el cual obtiene  una calificación  “no Cumple”, debido al 
no desarrollo de actividades de mercadeo de residuos reciclables ni encontrar evidencias de 
actividades para el mejoramiento del aprovechamiento de residuos sólidos. 

 
Fuente: Autor del proyecto 

El porcentaje de cumplimiento de actividades registrado en la gráfica 43 corresponde al  mismo del 
cumplimiento de los programas mostrado en la gráfica 42, debido a que la línea estratégica de 
aprovechamiento y valorización está conformada por un programa que contienen dos proyectos. 
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Programas pertenecientes a la línea estratégica número 3: Aprovechamiento 
y Valorización.

GRÁFICA 42. EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PERTENECIENTES A 
LA LÍNEA ESTRATÉGICA 3: APROVECHAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE 

RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPIO DE GUACA
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GRÁFICA 43. EJECUCIÓN DE  ACTIVIDADES PERTENECIENTES A LA 
LÍNEA ESTRATÉGICA 3: APROVECHAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE 

RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPIO DE GUACA

Ejecutado

Sin Ejecución



 

70 
 

 
Fuente: Autor del proyecto 

1. Proyecto 1: Manejo residuos especiales. 
2. Proyecto 2: Manejo residuos peligrosos. 

 
La línea estratégica de tratamiento como lo muestra la gráfica 44, está conformada por dos 
proyectos, el primero orientado al manejo de residuos especiales el cual tiene un porcentaje 
deficiente y el segundo  al manejo de residuos especiales el cual posee un porcentaje aceptable se 
califica con cumplimiento parcial, gracias a las actividades desarrolladas por entidades y personas 
generadores de los mismos. 
 

 
Fuente: Autor del proyecto 

1. Programa 1: Manejo residuos especiales y peligrosos. 

El nivel de implementación del programa denominado manejo de residuos especiales y peligrosos 
corresponde al juicio valorativo “no cumple”, puesto que la implementación de actividades contenidas 
en el manejo de residuos especiales es  baja. 
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Proyectos  pertenecientes a la línea estratégica número 4:  Tratamiento de los 
residuos sólidos.

GRÁFICA 44. EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA 
LÍNEA ESTRATÉGICA 4: TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

MUNICIPIO DE GUACA
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Programas pertenecientes a la línea estratégica número 4: Tratamiento de 
los residuos sólidos.

GRÁFICA 45. EJECUCIÓN DE PROGRAMAS CORRESPONDIENTES A 
LA LÍNEA ESTRATÉGICA 4: TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

MUNICIPIO DE GUACA
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Fuente: Autor del proyecto 

El porcentaje de cumplimiento de actividades presentadas en la gráfica 46 corresponde al mismo 
valor del cumplimiento de los programas mostrado en la gráfica 45, teniendo en cuenta que la línea 
estratégica de tratamiento de residuos está conformada por un programa que contienen dos 
proyectos. 

 
Fuente: Autor del proyecto 

1. Proyecto 1: Control de impactos ambientales en el sitio de disposición final. 

La línea estratégica de disposición final está conformada por el proyecto denominado control de 
impactos ambientales en el sitio de disposición final como se evidencia en la gráfica 47, a la fecha 
no se han ejecutado las actividades contempladas. 
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GRÁFICA 46. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA 
LÍNEA ESTRATÉGICA 4: TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

MUNICIPIO DE GUACA
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Proyectos  Pertenecientes a la línea estratégica  número 5: Disposición final.

GRÁFICA 47. EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA 
LÍNEA ESTRATÉGICA 5: DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

MUNICIPIO DE GUACA
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Fuente: Autor del proyecto 

1. Programa 1: Mejoramiento de la parte operativa del servicio de aseo. 

El nivel de implementación del programa denominado mejoramiento de la parte operativa del servicio 
de aseo enmarcado en la línea estratégica de disposición final corresponde al juicio valorativo de No 
Cumple, teniendo un porcentaje del 0%, debido a que actividades contempladas en el proyecto 
control de impactos ambientales en el sitio de disposición final tales como la adecuación del sitio de 
disposición y disposición técnica de los residuos sólidos no se vienen ejecutando. 

 
Fuente: Autor del proyecto 

El porcentaje de cumplimiento de actividades presentadas en la gráfica 49, corresponde al mismo 
valor del cumplimiento de los programas mostrado en la gráfica 48, teniendo en cuenta que la línea 
estratégica de disposición final de residuos está conformada por un programa que contiene solo un 
proyecto que no ha sido desarrollado. 
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Programas pertenecientes a la línea estratégica número 5 : Disposición final

GRÁFICA 48. EJECUCIÓN DE PROGRAMAS CORRESPONDIENTES A LA 
LÍNEA ESTRATÉGICA 5: DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

MUNICIPIO DE GUACA
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GRÁFICA 49. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA 
LÍNEA ESTRATÉGICA 5: DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

MUNICIPIO DE GUACA
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Fuente: Autor del proyecto 

En la Gráfica 50, se pueden evidenciar las cinco líneas estratégicas que conforman el PGIRS del 
Municipio de Guaca y el nivel de implementación de cada una de ellas, encontrando que la línea 
estratégica dos correspondiente al barrido de calles, recolección y transporte es la única que  posee 
un porcentaje de cumplimiento parcial, las demás líneas estratégicas se encuentran por debajo del 
60% evidenciando el incumplimiento de las actividades incluidas en ellas. 

 
Fuente: Autor del proyecto 

Se puede determinar en la gráfica 51, que el porcentaje de implementación general del PGIRS del 
municipio del guaca es deficiente, siendo las líneas estratégicas más débiles la de aprovechamiento 
y valorización y disposición final.  
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GRÁFICA 50. EJECUCIÓN DE LINEAS ESTRATÉGICAS DEL PGIRS  DEL 
MUNICIPIO  DE GUACA.
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GRÁFICA 51. CUMPLIMIENTO DE  EJECUCIÓN   DEL PGIRS MUNICIPIO 
DE GUACA
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6.4.4 Nivel de implementación del PGIRS para el municipio de Málaga 

 
Fuente: Autor del proyecto 

1. Proyecto 1: Educación y formación sobre manejo de los residuos sólidos urbanos. 
2. Proyecto 2: Realización de campañas sobre Manejo de residuos sólidos en los espacios público 

del municipio (Plazas, Vías, Parques, etc.). 
3. Proyecto3: Cátedra ambiental: Manejo de residuos sólidos en los colegios a nivel preescolar, 

primaria y secundaria. 
4. Proyecto4: Cátedra ambiental: Manejo de residuos sólidos en los colegios a nivel preescolar, 

primaria y secundaria. 
5. Proyecto5: Mejoramiento en la presentación de los residuos sólidos. 
6. Proyecto6: Educación ambiental para mejorar las condiciones de separación, almacenamiento 

y presentación de residuos sólidos aprovechables y no aprovechables con el fin de mejorar las 
condiciones en el aprovechamiento y la disposición final. 

7. Proyecto7: Entrega de kits a cada usuario el cual incluye recipiente plástico para orgánicos, y 
Conformación del fondo de redistribución de ingresos y subsidios, establecimiento del contrato 
de condiciones uniformes con los usuarios y actualización del catastro y estratificación 
socioeconómica del casco urbano municipal. 

 
En la gráfica 52 se presentan siete proyectos de los cuales cinco se encuentran en el nivel porcentual  
“no cumple”  el proyecto 2 se ubica en el nivel de cumplimiento parcial y el proyecto 7 que se 
posiciona con la calificación de cumplimiento total.  
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Proyectos  pertenecientes a la línea estratégica número1: Presentación de los 
residuos.

GRÁFICA 52. EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PERTENECIENTES A 
LA LÍNEA ESTRATÉGICA 1: PRESENTACION DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS MUNICIPIO DE MÁLAGA
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Fuente: Autor del proyecto 

1. Programa 1: Sensibilización, educación y participación comunitaria. 
2. Programa 2: Producción, separación, almacenamiento y presentación de residuos. 
3. Programa 3: Fortalecimiento institucional. 

Se muestra en la gráfica 53 el nivel de implementación sobresaliente del programa 3 que 
corresponde al fortalecimiento institucional, el programa 1 se encuentra muy cerca del límite inferior 
del cumplimiento parcial indicando la necesidad de fortalecimiento a las actividades ejecutadas, el 
programa 2 ha sido deficiente en su desarrollo siendo el más bajo de los programas que componen 
la línea de presentación de los residuos. 

 
Fuente: Autor del proyecto 

Como lo muestra la gráfica 54 en esta línea tiene un cumplimiento parcial, haciéndose necesario la 
implementación de las actividades contenidas en el programa de producción, separación, 
almacenamiento y presentación de residuos el cual tiene un porcentaje muy bajo en su 
implementación. 
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Programas pertenecientes a la línea estratégica número 1: Presentación de 
los residuos.

GRÁFICA 53. EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PERTENECIENTES A 
LA LÍNEA ESTRATÉGICA 1: PRESENTACIÓN DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS  MUNICIPIO DE MÁLAGA
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GRÁFICA 54. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA 
LÍNEA ESTRATÉGICA 1: PRESENTACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS  

MUNICIPIO DE MÁLAGA
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Fuente: Autor del proyecto 

1. Proyecto 1: Mejoramiento de la cobertura, calidad y continuidad de la prestación del servicio de 
aseo domiciliario, tanto en recolección y transporte, limpieza y barrido. 

2. Proyecto 2: Mantener la prestación del servicio de recolección y transporte en el 100% del área 
urbana. 

3. Proyecto 3: Dotación e implementación de elementos de seguridad industrial, equipos y demás 
indispensables para la prestación del servicio. 

4. Proyecto 4: Incentivos a los usuarios que se mantengan al día en el pago del servicio de aseo. 

En la gráfica 55 se observa que el proyecto 1 tiene cumplimiento total de implementación, los 
proyectos 2 y 3 se encuentran dentro del rango de cumplimiento parcial, se aprecia la falta de 
ejecución del proyecto 4 donde se mencionan incentivos a los usuarios que se mantengan al día en 
el pago del servicio de aseo, sin haberse implementado estas actividades. 

 
Fuente: Autor del proyecto 

1. Programa 1: Recolección y transporte, limpieza y barrido. 
2. Programa 2: Fortalecimiento institucional. 
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Proyectos  pertenecientes a la línea estratégica número 2: Barrido de calles 
recolección y transporte.

GRÁFICA 55. EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA 
LÍNEA ESTRATÉGICA 2: BARRIDO DE CALLES RECOLECCIÓN Y 

TRANSPORTE MUNICIPIO DE MÁLAGA
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Programas pertenecientes a la línea estratégica número 2: Barrido de calles, 
recolección y transporte.

GRÁFICA 56. EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PERTENECIENTES A 
LA LÍNEA ESTRATÉGICA 2: BARRIDO DE CALLES, RECOLECCIÓN Y 

TRANSPORTE MUNICIPIO DE MÁLAGA
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El nivel de implementación del programa 1 obtiene la calificación “cumplimiento parcial”; el programa 
2 “no cumple” debido a que hasta la fecha no se ha implementado las actividades concernientes a 
incentivos a los usuarios por parte del prestador del servicio. 
 

 
Fuente: Autor del proyecto 

Como se aprecia en la gráfica 57, la línea estratégica 2 en cuanto a cumplimiento de actividades 
relacionadas con barrido de calles recolección y transporte, recibe la valoración  “no cumple”, 
influenciado fuertemente por la no implementación de las actividades contempladas en el programa 
de fortalecimiento institucional. 
 

 
Fuente: Autor del proyecto 

1. Proyecto1: Implementación de la planta de compostaje para aprovechamiento de residuos 
orgánicos. 

2. Proyecto 2: Comercialización los residuos reciclables con el municipio de Capitanejo. 
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GRÁFICA 57. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PERTENECIENTES A LA 
LÍNEA ESTRATÉGICA 2: BARRIDO DE CALLES, RECOLECCIÓN Y 

TRANSPORTE MUNICIPIO DE MÁLAGA
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Proyectos  pertenecientes a la línea estratégica número 3: Aprovechamiento y 
Valorización.

GRÁFICA 58. EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PERTENECIENTES A 
LA LÍNEA ESTRATÉGICA 3: APROVECHAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE 

RESIDUOS SÓLIDOS  MUNICIPIO DE MÁLAGA
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Los proyectos de la línea de aprovechamiento y valorización en el municipio de Málaga como se 
demuestra en la gráfica 58, son deficientes en su implementación por no cumplir” con la ejecución 
de proyectos; el proyecto 1 está asociado principalmente con el  estudio de mercado del 
mejoramiento de suelos producto del tratamiento de residuos orgánicos en la planta de compostaje; 
la comercialización de residuos reciclables con el municipio de Capitanejo no se ha lleva a cabo, el 
porcentaje de cumplimiento registrado es  producto de actividades de comercialización de materiales 
reciclables de forma aislada. 

 
Fuente: Autor del proyecto 

1. Programa 1: Aprovechamiento. 

El cumplimiento del programa de aprovechamiento, obteniendo la calificación  “no cumple”, debido 
al no desarrollo de actividades  de mercadeo de productos como el compostaje y reciclaje. 

 
Fuente: Autor del proyecto 

El porcentaje de cumplimiento de actividades registrado en la gráfica 60, es el mismo del 
cumplimiento de los programas presentado en la gráfica 59, teniendo en cuenta que la línea 
estratégica de aprovechamiento y valorización está conformada por un programa que contienen dos 
proyectos, este resultado nos indica que no se le ha dado la importancia que se merece, siendo una 
de las líneas prioritarias para la reducción de residuos sólidos. 
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Programas pertenecientes a la línea estratégica número 3: Aprovechamiento y 
Valorización.

GRÁFICA 59. EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PERTENECIENTES A 
LA LÍNEA ESTRATÉGICA 3: APROVECHAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE 

RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPIO DE MÁLAGA
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GRÁFICA 60. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A 
LA LÍNEA ESTRATÉGICA 3: APROVECHAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE 

RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPIO DE MÁLAGA
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Fuente: Autor del proyecto 

1. Proyecto 1: Implementación de la planta de compostaje para aprovechamiento de residuos 
orgánicos. 

2. Proyecto 2: Entrega de material didáctico ilustrativo en cuanto al manejo de residuos sólidos. 
3. Proyecto 3: Educación ambiental al sector rural en cuanto al adecuado manejo de residuos 

sólidos. 

La gráfica 61 muestra cumplimiento parcial del proyecto 1 que corresponde a la implementación de 
la planta de compostaje para aprovechamiento de residuos orgánicos, su cumplimiento no es total 
en atención a que aun cuando existencia de la planta de tratamiento de residuos orgánicos esta es 
insuficiente por sus dimensiones y capacidad, además el funcionamiento es parcial. Los proyectos 2 
y 3 muestran el no cumplimiento dentro de la escala de ponderación porcentual. 

 
Fuente: Autor del proyecto 

1. Programa 1: Aprovechamiento. 
2. Programa 2: Asistencia al sector rural. 
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Programas pertenecientes a la línea estratégica número 4:  Tratamiento de 
los residuos sólidos.

GRÁFICA 62. EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PERTENECIENTES A 
LA LÍNEA ESTRATÉGICA 4: TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

MUNICIPIO DE MÁLAGA
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Proyectos  pertenecientes a la línea estratégica número 4: Tratamiento de los 
residuos sólidos.

GRÁFICA  61. EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA 
LÍNEA ESTRATÉGICA 4: TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

MUNICIPIO DE MÁLAGA
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En la gráfica 62 se observa que los programas contenidos en la línea estratégica 4 se encuentran 
en el nivel de implementación correspondiente a la calificación “no cumple”, vislumbrando que las 
actividades de educación contenidas en esta línea como las actividades dirigidas al sector rural no 
han sido desarrolladas. 

 
Fuente: Autor del proyecto 

Con la gráfica 63, queda en evidencia que la línea estratégica número 3 aprovechamiento y 
valorización y la línea estratégica 4 tratamiento de residuos sólidos en el municipio de Málaga, 
cuentan con una fuerte relación ya que el porcentaje de aprovechamiento está asociado al 
tratamiento de los residuos sólidos; las dos líneas presentan un escaso cumplimiento en cuanto a la 
ejecución de proyectos, programas y actividades consignados en el plan. 

 
Fuente: Autor del proyecto 

1. Proyecto 1: Cierre y clausura del botadero a cielo abierto. 
2. Proyecto 2: Disposición de residuos sólidos no aprovechables en el municipio de Málaga. 
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GRÁFICA 63. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A 
LA LÍNEA ESTRATÉGICA 4: TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

MUNICIPIO DE MÁLAGA
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Proyectos  pertenecientes a la línea estratégica número 5: Disposición final.

GRÁFICA 64. EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA 
LÍNEA ESTRATÉGICA 5: DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

MUNICIPIO DE MÁLAGA
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La gráfica 64 indica que la línea estratégica de disposición final está conformada por el proyecto de 
cierre y clausura del botadero a cielo abierto, actividades que no se han desarrollado hasta la fecha, 
el proyecto 2 que hace referencia a la disposición final de residuos sólidos no aprovechables en el 
municipio de Málaga, obteniendo una calificación de cumplimiento total. 

 
Fuente: Autor del proyecto 

1. Programa 1: Disposición final. 

El nivel de implementación del programa de disposición final que se observa en la gráfica 65 
corresponde al juicio valorativo “no cumple”, a pesar de haberse realizado en su totalidad las 
actividades de disposición final de residuos sólidos en el municipio de Málaga, las actividades de 
cierre y clausura consignadas no se han ejecutado. 

 
Fuente: Autor del proyecto 

La línea estratégica de Disposición Final se encuentra en el limite superior de la calificación “no 
cumple”, revelando que las actividades planteadas en el proyecto de cierre y clausura de botadero a 
cielo abierto no se han ejecutado conforme lo consignado en el documento PGIRS ni en los periodos 
establecidos. 
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Programas pertenecientes a la línea estratégica número 5:  Disposición final.

GRÁFICA 65. EJECUCIÓN DE PROGRAMAS CORRESPONDIENTES A LA 
LÍNEA ESTRATÉGICA 5: DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

MUNICIPIO DE MÁLAGA
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GRÁFICA 66. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA 
LÍNEA ESTRATÉGICA 5: DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

MUNICIPIO DE MÁLAGA
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Fuente: Autor del proyecto 

En la gráfica 67, se pueden evidenciar las cinco líneas estratégicas que conforman el PGIRS del 
Municipio del Málaga y el nivel de implementación de cada una de ellas, encontrando que la única 
línea estratégica de con cumplimiento parcial es la de Presentación de los residuos sólidos, las 
demás líneas se encuentran por debajo del 61%, evidenciando el incumplimiento de las actividades 
incluidas en estas, la educación ambiental y el fortalecimiento institucional se han venido ejecutando 
gracias a la articulación de entidades, colegios, y administración municipal; las líneas de 
aprovechamiento y valorización y tratamiento son las de mas baja implementación y hacia donde se 
deben orientar estrategias q permitan la implementación de lo consignado en el PGIRS. 

 
Fuente: Autor del proyecto 

Los proyectos, programas y actividades del PGIRS del municipio de Málaga como lo indica la gráfica 
68, se encuentran en un nivel de ejecución muy bajo, este porcentaje de cumplimiento muestra que 
las estrategias, inversiones y actividades que se están llevando a cabo por parte de los responsables 
de la ejecución del PGIRS no están son suficientes para cumplir con lo propuesto. 
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GRÁFICA 67. EJECUCIÓN DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
DEL PGIRS  DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA.
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GRÁFICA 68. EJECUCIÓN  DE ACTIVIDADES DEL PGIRS MUNICIPIO DE 
MÁLAGA
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6.4.5 Nivel de implementación del PGIRS  para el municipio de San Miguel 

 
Fuente: Autor del proyecto 

1. Proyecto 1: Sensibilización, educación y participación comunitaria, almacenamiento y 
presentación de los residuos sólidos. 

2. Proyectos 2: De educación ambiental y reciclaje. 

La línea presentación de los residuos consigna 2 proyectos, uno dirigido a la sensibilización de la 
comunidad urbana y el otro a la educación ambiental de comunidad rural, evidenciando en la gráfica 
69,  un escaso cumplimiento en la ejecución de las actividades que los componen, teniendo un nivel 
de implementación con calificación “no cumple”. 

 
Fuente: Autor del proyecto 

1. Programa 1: Sensibilización, educación y participación comunitaria, almacenamiento y 
presentación de los residuos sólidos. 

2. Programa 2: Asistencia al sector rural. 

Como se observa en la gráfica 70, la línea estratégica está conformada por dos programas 
compuesto cada uno por un proyecto, evidenciando la baja implementación, considerando como 
principal causa de generación inadecuada de los residuos la falta de educación y sensibilización 
ambiental, para el manejo de residuos y separación en la fuente. 
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Proyectos  pertenecientes a la línea estratégica número 1: Presentación de 
los residuos.

GRÁFICA 69. EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PERTENECIENTES A 
LA LÍNEA ESTRATÉGICA 1: PRESENTACION DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS MUNICIPIO DE SAN MIGUEL
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Programas pertenecientes a la línea estratégica número1: Presentación de 
los reiduos.

GRÁFICA 70. EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PERTENECIENTES A 
LA LÍNEA ESTRATÉGICA 1: PRESENTACIÓN DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS MUNICIPIO DE SAN MIGUEL
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Fuente: Autor del proyecto 

Las actividades pertenecientes a la línea estratégica número 1 del municipio de san Miguel están 
contenidas en 2 proyectos, vislumbrando la gran debilidad en el desarrollo como se visualiza en la 
gráfica 71, ubicándose en el nivel  “no cumple”, permitiendo afirmar que la educación ambiental no 
se ha realizado ni se ha hecho extensión rural suficiente que concluya con el manejo adecuado de 
residuos sólidos por parte de la comunidad. 

 
Fuente: Autor del proyecto 

1. Proyecto 1: Capacitación al personal de aseo. 
2. Proyecto 2: Presentación de residuos. 
3. Proyecto 3: Recolección y transporte de residuos. 
4. Proyecto 4: Barrido y limpieza de las áreas públicas. 
5. Proyecto 5: Realización de campañas de aseo permanentes y manejo adecuado de escombros 

y residuos hospitalarios. 
6. Proyecto 6: Proyectos de educación ambiental y reciclaje. 
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GRÁFICA 71. EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PERTENECIENTES A 
LA LÍNEA ESTRATÉGICA 1: PRESENTACION DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS MUNICIPIO DE SAN MIGUEL
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Proyectos  pertenecientes a la línea estratégica número 2: Barrido de calles, 
recolección y transporte.

GRÁFICA 72. EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA 
LÍNEA ESTRATÉGICA 2: BARRIDO DE CALLES, RECOLECCIÓN Y 

TRANSPORTE MUNICIPIO DE SAN MIGUEL
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La gráfica 72 muestra los proyectos contenidos en la línea estratégica de barrido de calles, 
recolección y transporte, los cuales están enfocados a brindar capacitación a los operarios 
prestadores del servicio, mejorar la calidad, sensibilizar al usuario, manejar de manera adecuada los 
residuos especiales y peligrosos, y asistir al sector rural encontrándose el proyecto 1 con una 
valoración de “no cumple” principalmente por la rotación continua de personal, el proyecto 2 y el 5 
cumplen parcialmente indicando que  se debe intensificar las actividades y campañas educativas, el 
proyecto 3 y 4 gozan de cumplimiento total revelando que el servicio se presta de manera adecuada 
y continua, encontrándose también la principal dificultad en el cumplimiento con las actividades de 
educación ambiental y reciclaje dirigida al sector rural. 
 

 
Fuente: Autor del proyecto 

1. Programa 1: Sensibilización, educación y participación comunitaria, almacenamiento y 
presentación de los residuos sólidos. 

2. Programa 2: Calidad técnico operativa del servicio de aseo. 
3. Programa 3: Residuos especiales bien dispuestos. 
4. Programa 4: Asistencia al sector rural. 

Se observa en la gráfica 73 que la línea de barrido de calles, recolección y transporte está 
conformada por cuatro programas, como resultado de implementación para el proyecto 1 y 4 se 
califica que “no cumple”, indicando que la parte de sensibilización y la asistencia rural en el municipio 
es deficiente, los proyectos 2 y 3 se tienen un cumplimiento parcial, evidenciando que la parte técnica 
operativa y la disposición de residuos especiales se ha venido ejecutando.  

 
Fuente: Autor del proyecto 

0

50

100

1 2 3 4 5 6

0

84 85
52

P
o
rc

e
n
ta

je
 d

e
 e

je
c
u
c
ió

n
 d

e
 

lo
s
 p

ro
g
ra

m
a
s

Programas pertenecientes a la línea estratégica número 2: Barrido de calles, 
recolección y transporte.

GRÁFICA 73. EJECUCIÓN DE PROGRAMAS CORRESPONDIENTES A LA 
LÍNEA ESTRATÉGICA 2: BARRIDO DE CALLES, RECOLECCIÓN Y 

TRANSPORTE MUNICIPIO DE SAN MIGUEL

55%

45%

GRÁFICA 74. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A 
LA LÍNEA ESTRATÉGICA 2: SERVICIO DE ASEO MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL
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La ejecución de actividades en la línea estratégica número 2, barrido de calles, recolección y 
transporte del municipio de San Miguel tienen un nivel de cumplimiento bajo, evidenciando la falta 
de implementación de lo consignado en el documento PGIRS, aun cuando se han ejecutado 
actividades en la prestación del servicio pero evidenciando deficiencias en actividades de educación 
y sensibilización a la comunidad. 

 
Fuente: Autor del proyecto 

1. Proyecto 1: Capacitación al personal de aseo. 
2. Proyecto 2: Creación de cooperativa para recuperar, aprovechar y comercializar los residuos 

sólidos y generar empleo. 
3. Proyecto 3: Educación ambiental y reciclaje. 

La línea estratégica de aprovechamiento y valorización está conformada por tres proyecto que 
contienen actividades orientadas a la sensibilización, recuperación aprovechamiento y 
comercialización y asistencia al sector rural,  cuya calificación corresponde a “no cumple”. 

 
Fuente: Autor del proyecto 

1. Programa 1: Sensibilización, educación y participación comunitaria, almacenamiento y 
presentación de los residuos sólidos. 

2. Programa 2: Recuperación, aprovechamiento y comercialización. 
3. Programa 3: Asistencia al sector rural. 
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Proyectos  pertenecientes a la línea estratégica número 3: Aprovechamiento y 
Valorización.

GRÁFICA 75. EJECUCIÓN DE PROYECTOS PERTENECIENTES A LA 
LÍNEA ESTRATÉGICA 3: APROVECHAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE 

RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPIO DE SAN MIGUEL
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Programas pertenecientes a la línea estratégica número 3: Aprovechamiento 
y Valorización.

GRÁFICA 76. EJECUCIÓN DE PROGRAMAS PERTENECIENTES A LA 
LÍNEA ESTRATÉGICA 3: APROVECHAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE 

RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPIO DE SAN MIGUEL
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El cumplimiento de los programas que componen la línea de aprovechamiento y valorización 
presentados en la gráfica 76 corresponden al mismo valor observado en la gráfica inmediatamente 
anterior en atención a que cada uno de esos proyectos conforman un programa y confirman lo 
observado en campo con respecto a las deficiencias en actividades de recuperación y reciclaje tanto 
en el área rural como urbana y la inexistencia de asociaciones que se encarguen de realizar estas 
actividades. 

 
Fuente: Autor del proyecto 

Las actividades de sensibilización, educación y participación continúa recuperación, 
aprovechamiento, comercialización y asistencia al sector rural que conforman la línea estratégica 
número 3 aprovechamiento y valorización de los residuos sólidos en el municipio de San Miguel 
como se demuestra en la gráfica 77 no han sido ejecutadas según lo proyectado en el PGIRS; 
obteniendo un porcentaje de implementación  bajo. 

 
Fuente: Autor del proyecto 

1. Proyecto 1: Barrido y limpieza de las áreas públicas. 
2. Proyecto 2: Realización de campañas de aseo permanentes y manejo adecuado de 

escombros y residuos hospitalarios. 
3. Proyecto 3: Educación ambiental y reciclaje. 
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GRÁFICA 77. EJECUCIÓN DE  ACTIVIDADES PERTENECIENTES A LA 
LÍNEA ESTRATÉGICA 3: APROVECHAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE 

RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPIO DE SAN MIGUEL
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Proyectos  pertenecientes a la línea estratégica número 4:  Tratamiento de los 
residuos sólidos.

GRÁFICA 78. EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA 
LÍNEA ESTRATÉGICA 4: TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL 

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL
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Los proyectos que se relacionan en la línea estratégica 4: Tratamiento de los residuos, en la gráfica 
78,  indican una calificación de no cumple en el proyecto 1 debido a no tener fijados horarios para la 
recolección de reciclaje, deficiencias en las actividades educativas y de sensibilización y en el 
proyecto 3 por no haberse desarrollado Campañas de manejo y recolección de residuos especiales 
y peligrosos en el sector rural como se contempla en el plan. A diferencia de los proyectos 1 y 2 el 3 
goza de la calificación de cumplimiento total, evidenciando la responsabilidad en el manejo adecuado 
de residuos especiales y peligrosos por sus generadores. 

 
Fuente: Autor del proyecto 

1. Programa1: Calidad técnico operativa del servicio de aseo. 
2. Programa 2: Residuos especiales bien dispuestos. 
3. Programa 3: Asistencia al sector rural. 

El cumplimiento de los programas que componen la línea de tratamiento de los residuos sólidos 
MOSTRADOS EN LA GRÁFICA 79, corresponden al mismo valor observado en la gráfica 
inmediatamente anterior en atención a que cada uno de esos proyectos conforman un programa, 
indicando que no se establecen políticas claras para adelantar actividades de reciclaje por parte del 
ente prestador  en el momento de su recepción y la falta de ejecución de campañas de capacitación  
y recolección de residuos especiales y peligrosos en el sector rural. 

 
Fuente: Autor del proyecto 
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Programas pertenecientes a la línea estratégica número 4: Tratamiento de los 
residuos sólidos.

GRÁFICA 79. EJECUCIÓN DE PROGRAMAS CORRESPONDIENTES A LA 
LÍNEA ESTRATÉGICA 4: TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL 

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL

38%

62%

GRÁFICA 80. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA 
LÍNEA ESTRATÉGICA 4: TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL 

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL
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La ejecución de actividades relacionadas con el correcto tratamiento de los residuos sólidos en el 
municipio de San Miguel solo han sido eficaces en lo concerniente al manejo de residuos sólidos  
peligrosos por parte de las instituciones prestadoras del servicio de Salud; las actividades que invitan 
a la correcta separación en la fuente y reciclaje de materiales no ha sido desarrolladas como tampoco 
las campanas planteadas para el sector rural por tal razón se observa un muy bajo porcentaje de 
ejecución en la gráfica 80. 

 
Fuente: Autor del proyecto 

1. Proyecto 1:Disposición final de los residuos sólidos 
2. Proyecto 2: Realización de campañas de aseo permanentes y manejo adecuado de escombros 

y residuos hospitalarios. 
3. Proyecto 3: Educación ambiental y reciclaje. 

Como se indica en la gráfica 81, la línea estratégica 5 disposición final para el municipio de San 
Miguel está conformada por tres proyectos, el primero orientado a contar con un sitio apropiado para 
la disposición técnica de residuos sólidos cuyas actividades se determina un cumplimiento parcial, 
el segundo con el objeto de disponer adecuadamente los escombros generados en el municipio y el 
tercero con establecer sitios de disposición de residuos sólidos manuales en el sector rural, estos 
dos últimos obteniendo la calificación “no cumple” por no haberse desarrollado actividades que 
favorezcan estos logros. 

 
Fuente: Autor del proyecto 

1. Programa 1: Recuperación, aprovechamiento y comercialización. 
2. Programa 2: Asistencia al sector rural. 
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Proyectos  pertenecientes a la línea estratégica número 5: Disposición final.

GRÁFICA 81. EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA 
LÍNEA ESTRATÉGICA 5: DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL

0

50

100

1 2 3 4 5 6

34
0

P
o
rc

e
n
ta

je
 d

e
 e

je
c
u
c
ió

n
 

d
e
 l
o
s
 p

ro
g
ra

m
a
s

Programas pertenecientes a la línea estratégica número 5: Disposición final.  

GRÁFICA 82. EJECUCIÓN DE PROGRAMAS CORRESPONDIENTES A 
LA LÍNEA ESTRATÉGICA 5: DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 

SÓLIDOS MUNICIPIO DE SAN MIGUEL
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Se evidencia en la gráfica 82, la ejecución deficiente de las actividades contenidas en el programa 1 
y un incumplimiento total en las actividades concernientes a la asistencia al sector rural para la 
disposición final de residuos. 

 
Fuente: Autor del proyecto 

La disposición final de residuos sólidos en el municipio de San Miguel es insuficiente, con un bajo 
porcentaje de ejecución de actividades, vislumbrando que a pesar de contar con un sitio de 
disposición final para los residuos sólidos urbanos, las actividades orientadas a contar con un sitio 
para la disposición adecuada de residuos especiales como escombros  no se han realizado. 

 
Fuente: Autor del proyecto 

Como se observa en la gráfica 84, ninguna línea estratégica supera el 60% de cumplimiento 
ubicándose en nivel de implementación “no cumple”, observando las principales debilidades en los 
programas establecidos como asistencia al sector rural, debido a que en su gran mayoría las 
actividades propuestas no han sido realizadas. 

17%

83%

GRÁFICA 83. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA 
LÍNEA ESTRATÉGICA 5: DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL
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LÍneas Estratégicas

GRÁFICA 84. CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS DEL PGIRS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL
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Fuente: Autor del proyecto 

Como lo muestra la gráfica 85, el porcentaje de implementación general del PGIRS del Municipio del 
Enciso es muy bajo, demostrando así que las actividades que componen los proyectos de los 
diferentes programas que fueron agrupados en cinco líneas estratégicas se encuentran pendientes 
de realizar, siendo conforme a lo evidenciado. 

31%

69%

GRÁFICA 85. CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PGIRS DEL 
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL
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6.5 ESTRATEGIAS PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PGIRS 

 
Una vez realizada la evaluación y determinado el nivel de cumplimiento, se pueden establecer las 
siguientes actividades como estrategias que faciliten el adecuado seguimiento y control de los 
planes: 
 

 
1. ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACION DEL PGIRS 

 

 
1.1  IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES  

 
RESPONSABLE 

 Determinar las diferentes actividades 
contenidas en los programas que conlleven al 
cumplimiento de una meta específica. 

 

 Autoridad ambiental (Profesional 
asignado  para el seguimiento). 

 
1.2 CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EN 
LÍNEAS ESTRATEGICAS 

 

 Teniendo como líneas estratégicas de la gestión 
integral de residuos sólidos la presentación de 
los residuos, Barrido de calles, recolección y 
transporte,  aprovechamiento y valorización, 
tratamiento,  y disposición final, clasificar en 
ellas las actividades formuladas con el fin de dar 
orden para su control. 

 

 Autoridad ambiental (Profesional 
asignado  para el seguimiento). 

 
1.3 REVISIÓN  Y AJUSTE DE INDICADORES 

 

 Identificar los indicadores formulados en los 
proyectos que componen los programas del 
PGIRS. 

 Ajustar los indicadores propuestos, de modo 
que permitan la medición, calificación, 
cuantificación o valoración de cumplimiento y/o 
implementación de los proyectos. 

 Autoridad ambiental (Profesional 
asignado  para el seguimiento). 

 

 Administración Municipal (Persona 
designada para el seguimiento del 
PGIRS). 

 
1.4 DETERMINACIÓN DE RESPONSABLES 

 

 Determinar un responsable de seguimiento por 
parte de la administración municipal. 

 Designar responsables por programas 
formulados. 

 Identificar responsables por actividades. 

 Autoridad ambiental (Profesional 
asignado  para el seguimiento). 

 

 Administración Municipal (Persona 
designada para el seguimiento del 
PGIRS). 

 
2.  EMPALME AMBIENTAL 

 
2.1 INFORME DE ESTADO DE LOS EXPEDIENTE 

 

 Presentación de informe del estado de los 
expedientes de los PGIRS, donde se indique el 
nivel de implementación, requerimientos y 
obligaciones por cumplir y plazos. 

 Autoridad ambiental CAS por medio de 
la subdirección de gestión ambiental. 
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2.2 REUNION DE ENTREGA Y RECIBO 

 

 Informe municipal, donde se suministra la 
información y evidencias desarrolladas en pro 
del cumplimiento de las actividades formuladas 
en el PGIRS. 

 Administración Municipal 
(dependencia o persona designada 
para el seguimiento del PGIRS). 

 
2.3 CAPACITACION DE PERSONAL 

 

 Capacitación a funcionarios y contratistas de la 
autoridad ambiental encargados de realizar el 
seguimiento y control de los PGIRS. 

 Realización de reuniones periódicas con el fin 
de establecer parámetros claros y uniformes 
para el seguimiento y presentación de informes. 

 Capacitación del personal designado por el 
municipio para que desarrolle las actividades de 
seguimiento al cumplimiento de actividades del 
PGIRS y recolección de evidencias. 

 Autoridad ambiental CAS por medio de 
la Subdirección de gestión ambiental. 

 
3. CRONOGRAMAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 
3.1 CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO POR 
PARTE DEL MUNICIPIO 

 

 Establecer fechas por parte del municipio, para 
el seguimiento de las actividades que contiene 
el PGIRS, recolección de evidencias y 
presentación de informes  a la autoridad 
ambiental. 

 Administración Municipal 
(dependencia o persona designada 
para el seguimiento del PGIRS). 

 
3.2 CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO POR 
PARTE DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL 

 

 Establecer fechas para seguimiento de las 
actividades del PGIRS, verificación de informes 
presentados por el municipio y recolección de 
evidencias no aportadas. 

 Autoridad ambiental CAS por medio de 
la subdirección de gestión ambiental. 

 

Fuente: Autor del proyecto 

6.6 PROPUESTA METODOLOGÍCA PARA LA EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS 
PGIRS MUNICIPALES 

Se basa en la metodología propuesta para el desarrollo del presente trabajo, donde las diferentes 
actividades desarrolladas dentro del proceso de evaluación de los PGIRS municipales se apoyan en 
tablas básicas construidas en Excel, con hipervínculos que permiten alimentarse unas a otras con el 
fin de visualizar progresivamente el estado de implementación de cada uno de los planes(ver figura 
5.) donde se llevan a cabo acciones comunes para los responsables del seguimiento y control que 
de acuerdo a la normatividad corresponden a las administraciones municipales y autoridad ambiental 
y donde se pueden mencionar: 
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Figura 5. Esquema metodológico para la evaluación de la implementación de los PGIRS Municipales 

 
Fuente: Autor del proyecto 

Identificación de actividades formuladas: Etapa en la cual se determinan las tareas específicas 
que conforman los proyectos, programas y metas, para realizar la Clasificación en líneas 
estratégicas, que son generación, aprovechamiento y valorización, servicio de aseo, tratamiento y 
disposición final, permitiendo la Elaboración de carteras de campo, en donde son consignadas 
para continuar con la Recolección de información y evidencias. 

Ponderación de resultados: Una vez superada la etapa anterior, se procede a la sistematización 
de los datos y/o Alimentación de la matriz de seguimiento y control, donde se cuantifica el 
porcentaje de cumplimiento, teniendo en cuenta el cumplimiento de las actividades formuladas en 
cada uno de los PGIRS y el tiempo determinado en los cronogramas establecidos en ellos, la cual 
se encuentra vinculada con la Matriz resumen, donde de acuerdo a los valores establecidos en la 
escala colorimétrica (Tabla 3), permitirá visualizar, el nivel de cumplimiento o implementación de los 
planes, datos utilizados para la Presentación gráfica de resultados que facilitaran su interpretación 
y análisis. 

En el caso de las administraciones municipales, estos resultados se pueden presentar como informes 
periódicos a la autoridad ambiental y cuando sean desarrollados por las corporaciones será el 
insumo principal para el informe de visita que compone el proceso de seguimiento y control. 

Dentro de la evaluación podemos asegurar que la metodología implementada en este trabajo es un 
aporte didáctico, práctico y objetivo para la evaluación de la implementación de los PGIRS y puede 
aplicarse a los diferentes municipios que aún no han sido valorados. 
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6.7 SEGUIMIENTO Y CONTROL EFECTIVO DE LOS PGIRS 

Una vez revisados los PGIRS de cada uno de los municipios de la zona de estudio se diseñó un 
esquema de seguimiento y control, que permita un monitoreo continuo eficaz, coherente de fácil 
comprensión para la autoridad ambiental, como se ilustra en la (Ver figura 6). 

Figura 6. Esquema de seguimiento y control efectivo de los PGIRS. 

 
Fuente: Autor del Proyecto 

Seguimiento y control a PGIRS: Se define como la herramienta que busca evidenciar el nivel de 
implementación de cada uno de los programas y actividades contenidas en el Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos establecido y adoptado por cada Municipio y que debe ser llevada a 
cabo por el mismo municipio y la autoridad ambiental de manera periódica con el objeto de dar 
cumplimiento a lo planificado. 

Revisión del Expediente: Hace referencia a la revisión documental contenida en cada una de la 
encuadernaciones para cada PGIRS de cada Municipio, donde se encuentra el documento que 
contiene los programas, proyectos y actividades junto con los cronogramas para su ejecución, oficios 
y actos administrativos y demás documentos aportados por el municipio, con el fin de establecer los 
diferentes requerimientos y actividades a cumplir en un periodo determinado. 

Visita de inspección ocular: Actividad de Campo realizada cada PGIRS, con el fin de verificar el 
cumplimiento de lo consignado en el documento y actos administrativos proferidos por la autoridad 
ambiental. En esta etapa se realiza el diligenciamiento de las respectivas hojas o carteras de campo, 
matrices y recolección de evidencias. 

Elaboración de Informe de Visita: Con base en la revisión del expediente y la visita de inspección 
ocular se procede a la elaboración detallada del informe indicando el cumplimiento o no de las 
actividades programadas en el PGIRS y requerimientos realizados en los actos administrativos, 
además de indicar las diferentes evidencias aportadas por el municipio, también recibe el nombre de 
concepto técnico. 
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Elaboración de Obligaciones y Requerimientos: Pronunciamiento oficial de la autoridad 
ambiental, realizado por medio de un acto administrativo que acoge el informe de visita o concepto 
técnico, debe ser oportuno, basado en la normatividad ambiental vigente y se debe poner en 
conocimiento del municipio para su cumplimiento en los términos establecidos. 

Verificación de obligaciones o requerimientos: Actividad que se realiza una vez cumplidos los 
términos establecidos en los actos administrativos, donde se realiza revisión del expediente y de ser 
necesario visita de inspección ocular con el fin de determinar el cumplimiento o no de las obligaciones 
o requerimientos impuestos. 

Medidas Preventivas y Sancionatorias: Aplicación del procedimiento sancionatorio ambiental por 
parte de la autoridad ambiental, en casos de incumplimiento a la normatividad y/o a las obligaciones 
y requerimientos impuestos. 
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7. CONCLUSIONES 

 

El nivel de implementación de las actividades de los PGIRS, contenidas en los diferentes proyectos 
para los municipios de estudio corresponden a Cerrito 38%, Enciso 38%, Guaca 37%, Málaga 38% 
y San Miguel 31%, indicando la baja ejecución de los programas debido principalmente al 
desconocimiento de su contenido y control deficiente por parte de la administración municipal y la 
autoridad ambiental. 

A pesar de observarse porcentajes de cumplimiento homogéneos entre los municipios objeto de 
estudio, la situación problemática de cada uno de ellos es diferente, puesto que el estudio esta 
basado en cada uno de los PGIRS estructurados conforme a las necesidades identificadas y 
priorizadas. 

El diagnóstico realizado por medio de este  estudio sirve como línea base para identificar los 
aspectos positivos y negativos de los PGIRS en cada uno los municipios y así poder unificar el 
cronograma de actividades a partir de las cinco líneas estratégicas importantes tales como 
Presentación de los residuos, Barrido de calles, recolección y transporte, Aprovechamiento y 
Valorización, Tratamiento y Disposición Final. 

Revisados los expedientes que la autoridad ambiental posee para el control y seguimiento de los 
PGIRS, se evidencio que no se aportan informes que indiquen la  realización de actividades de 
seguimiento y control por parte del municipio. 

La información encontrada en cada uno de los expedientes llevados por la autoridad ambiental para 
el control y seguimiento de los municipios objeto de estudio, no se consideró suficiente para 
determinar el nivel de implementación de los PGIRS aprobados y adoptados, haciéndose necesario 
un trabajo de campo con la recolección de información, con las entidades responsables del desarrollo 
de las actividades consignadas en cada uno de los cronogramas. 

De acuerdo a la información de campo recolectada, se determinó que los cambios periódicos de 
mandatarios municipales y con ellos los servidores públicos de dichas administraciones, no permiten 
la continuidad de los procesos adelantados en cumplimiento de los programas establecidos en el 
PGIRS. 

Conforme a las entrevistas realizadas dentro del trabajo de campo, la rotación continua del personal 
que dirige las unidades o empresas de servicios públicos municipales favorece el desconocimiento 
de los instrumentos de planificación como el PGIRS y las obligaciones o requerimientos contenidos 
en ellos, impidiendo dar cumplimiento a lo contemplado en cada uno de sus cronogramas. 

Se evidencia que los PGIRS fueron elaborados como un documento en cumplimiento de la normativa 
ambiental y no como una herramienta de planificación, encontrando inconsistencias, actividades, sin 
responsables y sin indicadores claros que permitan su medición. 

Se visualizó el interés por parte de la CAS como autoridad ambiental en el cumplimiento de la 
formulación de los PGIRS, en los municipios de la jurisdicción durante los años 2004 y 2005, 
desarrollando talleres y asistencia técnica. 

Las actividades de seguimiento y control por parte de la CAS durante los años 2006, 2007, 2008, 
2009 y 2010 se consideran deficientes, los cuales se limitaron al requerimiento de informes de 
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implementación de los PGIRS a los municipios por medio de oficios, los cuales en la mayoría de los 
casos hicieron caso omiso o se dieron respuestas deficientes. 

El proceso administrativo sancionatorio que la autoridad ambiental debe adelantar por el 
incumplimiento en la implementación de los PGIRS, se ha visto entorpecido por las haber acogido 
de manera tardía los conceptos técnicos donde declaran que los PGIRS cumplen con la normatividad 
ambiental, por medio de actos administrativos que tengan poder vinculante. 

Los seguimientos realizados por la CAS, carecen de una metodología unificada, brindando 
resultados generalizados sin demostrar las deficiencias y actividades incumplidas conforme a los 
programas, proyectos y actividades consignadas en cada uno de los PGIRS, declarando el 
cumplimiento de algunos programas que conforme a lo evidenciado requieren ser implementados de 
manera continua. 

La aplicación de la metodología planteada permite realizar las actividades de control y seguimiento, 
de una forma efectiva, identificando de forma precisa el nivel de cumplimiento e implementación de 
los programas y la ejecución o no de las actividades formuladas en los PGIRS. 

La implementación de las estrategias mencionadas facilitara el control y seguimiento de los PGIRS, 
permitiendo de manera clara la identificación de responsables y calificación de su implementación 
conforme a los indicadores planteados. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Realizar por parte de la Autoridad ambiental el empalme ambiental en los periodos de transición o 
cambio de mandatarios locales y funcionarios encargados de las unidades o empresas de servicios 
públicos. 

Se debe establecer un cronograma para realizar la actividad de control y seguimiento por parte del 
municipio con una periodicidad no mayor de seis meses y por parte de la autoridad ambiental por lo 
menos una vez en el año. 

Acoger la metodología propuesta para el seguimiento y control de PGIRS con la implementación de 
las matrices, con el fin de determinar el nivel de implementación de cada programa facilitando un 
seguimiento continuo. 

Designar un responsable en cada administración municipal, con el fin de realizar los seguimientos 
periódicos a los planes de gestión integral de residuos sólidos garantizando así el desarrolle de las 
actividades contenidas. 

Realizar la actualización de los PGIRS basados en datos verídicos, donde se establezcan 
actividades claras, con indicadores que permitan ser medidos y se indiquen de manera precisa los 
responsables de su ejecución. 

Vincular a todas las entidades públicas y privadas de los municipios en el proceso de actualización 
de los PGIRS, buscando crear conciencia y compromiso en todos sus habitantes buscando el 
cumplimiento de las metas que allí se estipulen. 

Una vez realizadas las actividades de educación y sensibilización a la comunidad, se deben utilizar 
herramientas como el comparendo ambiental para asegurar la presentación adecuada de los 
residuos sólidos. 
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ANEXOS 

 

Identificación y clasificación de actividades formuladas en el PGIR para el municipio del 
Cerrito 

Anexo 1. Revisión documental de expedientes y actuaciones por parte de la CAS para el municipio 
del Cerrito. 

Revisión documental de expedientes y actuaciones por parte de la CAS para cada uno 
de los municipios. 

Municipio del Cerrito 

EXPEDIENTE 0091-2007 

ACTUACIÓN OBSERVACIONES 

Oficio fechado del 07 de febrero de 
2005.  

Por medio del cual se realiza la entrega del PGIRS 
por parte del Municipio del Cerrito. 

Fecha del 30 de noviembre de 2005. Acta de conformación del grupo coordinador del 
PGIRS del municipio de Cerrito Santander. 

Resolución No. 100-2-2-110 de 
noviembre 30 de 2005. 

Por medio de la cual el municipio del Cerrito crea 
el comité coordinador del plan de gestión integral 
de residuos sólidos. 

Concepto técnico 0243/006 revisión del 
PGIRS por parte de la CAS.  

Se indica que el PGIRS presentado por el 
municipio del Cerrito, cumple con lo mencionado 
en el artículo sexto de la resolución 1045. Que el 
alcalde municipal bajo acto administrativo debe 
adoptarlo. 

Resolución No. 100-2-2-039 de mayo 5 
de 2006. 

Por medio de la cual el Municipio de Cerrito adopta 
el PGIRS. 

Acta de socialización del PGIRS en el 
municipio del Cerrito. 

No tiene fecha. 

Oficio Cas SGA No. 0798/006 fechado 
del 24 de julio de 2006. 

Donde da respuesta a un derecho de petición al 
personero Municipal, indicando que el PGIRS ya 
fue formulado y adoptado por medio de un acto 
administrativo, emitido por el alcalde municipal del 
Cerrito. Indica que existe viabilidad ambiental para 
la planta de compostaje del lote, donde 
actualmente se utiliza para la disposición de 
residuos sólidos, cuyo acto administrativo ya fue 
notificado a la administración municipal y se 
encuentra radicado en el M.A.V.D.T. un proyecto 
en el manejo integral de residuos sólidos,  el cual 
busca apoyar la implementación de los PGIRS ya 
formulados y adoptado por el municipio. 

Oficio CAS  No. 0473/009 fechado 
marzo 16 de 2009. 

Dirigido al alcalde municipal del Cerrito, donde 
solicita un informe detallado de la implementación 
de los programas establecidos en el PGIRS. 

Resolución DGL No. 00001093 del 23 de 
octubre de 2009. 

Por medio de la cual declara que el PGIRS 
presentado por la administración municipal del 
Cerrito cumple con los requisitos establecidos en 
la Resolución No.1045 de 2003. 
Requiere al municipio para que en un término de 
30 días adopte el PGIRS a través de una 
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resolución en cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 9 de la Resolución 1045 del 2003. 

Oficio O-SGA No. 004668 del 28 de 
diciembre de 2009. 

Dirigido al personero municipal remite copia de la 
Resolución DGL 0001093 del 23 de octubre de 
2009 para que realice la respectiva notificación. 

Oficio No. 004700 del 28 de diciembre 
de 2009. 

Remite copia de la resolución DGL No. 0001093 al 
procurador 24 judicial y agrario de Bucaramanga. 

Oficio No. 031-2010-003 de la Personera 
Municipal. 

Dirige a la CAS la constancia de Notificación 
fechada del 5 de enero de 2010. 

Oficio O-SGA No. 000300 de fecha 10 
de febrero de 2010. 

Solicita a la alcaldía municipal del Cerrito informe 
de implementación del PGIRS. 

Concepto técnico SGA No. 0219/010. Indica que solicitados los soportes para justificar la 
ejecución de los programas aprobados por la CAS, 
se establece que durante el 2009 no se ejecutó 
ningún programa.  

Oficio de la alcaldía municipal del Cerrito 
fechado con febrero 23 de 2010. 

El municipio de Cerrito presenta informe de la 
implementación de programas del PGIRS. 

Resolución DGL 0001069 del 27 de 
septiembre de 2010. 

Se requiere al municipio del Cerrito para que dé 
cumplimiento a los programas del PGIRS.  

Constancia de notificación Resolución 
DGL 0001069 del 27 de septiembre de 
2010.  

Realizada el 27 de mayo de 2011. 

Oficio O-SGA 001908 de 03 de junio de 
2011. 

Donde se notifica al procurador Judicial 24 y ll 
agrario de Bucaramanga. 

Concepto técnico SGA del 01 de 
septiembre de 2011, con fecha de visita 
del 24 de agosto de 2011.  

Se verifica que durante los años 2010 y 2011 no se 
han implementado actividades en cumplimiento de 
los programas y proyectos del PGIRS aprobado 
para el municipio del Cerrito. 

Oficio enviado por la alcaldía municipal 
del Cerrito de octubre 6 de 2011. 

Cuya referencia es “Implementación de los 
programas contemplados en el plan de gestión 
integral de residuos sólidos del municipio del 
cerito” menciona que hace entrega formal del 
proyecto, con el fin de cumplir con lo dispuesto en 
la legislación ambiental y además contribuir al 
equilibrio ecológico y social. 

Auto DGL No. 000008 de febrero 03 de 
2012.  

Impone medida preventiva consistente en Cierre 
definitivo del botadero a cielo abierto ubicado en el 
predio Hoya de Tacha Vereda Humala. 
Inicia investigación administrativa por no cumplir 
con la ejecución de los programas y proyectos del 
PGIRS 

Constancia de notificación Auto DGL No. 
000008 de febrero 03 de 2012. 

Realizada el 30 de abril de 2012. 

CT SGA 0603-12  Liquidación de tasas por seguimiento Ambiental al 
PGIRS. 

Auto SGA 0577 del 27 de agosto de 
2012.  

Requiere el pago de tasas de seguimiento 
ambiental. 

Constancia de notificación Auto SGA 
0577 del 27 de agosto de 2012.  2012 

Realizada el 05 de octubre de 2012. 

Fuente: Autor del Proyecto 
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Anexo 2. Revisión del PGIRS municipio Cerrito. 

 

  

LINEA 

ESTRATEGICA 1:
PRESENTACIÓN DE LOS RESIDUOS

Contrato de condiciones uniformes totalmente 

elaborado.

Número de predios estratificados/ número de 

predios totales.

Conformación del fondo

Conformación de la USP con los requerimientos 

legales

Adquisición de equipos para la parte administrativa 

respecto al número total de equipos requeridos

Número de usuarios que se mantienen al día en la 

pago de los servicio/número 

Número de usuarios a los cuales se les realiza 

nuevamente entrega de recipientes /número de 

usuarios totales.

Número de usuarios capacitados. 

Número de cuñas pasadas / número cuñas 

solicitadas.

número de folletos entregados / número de 

usuarios

Porcentaje de inscritos a los concursos / número 

total de instituciones

Número salidas ecológicas y porcentaje de 

vinculación de la comunidad.

Porcentaje de usuarios que se encuentran 

vinculados al proceso educativo

número de operarios que realizan adecuadamente 

sus labores teniendo en cuenta las capacitaciones

(Kg/Hab-Día)

Número de avisos teniendo en cuenta las normas 

vigentes para dicha implementación.

Número de fechas del calendario ecológico que se 

tuvieron en cuenta/ número de fechas totales

Número de canastas implementadas/ número total 

de canastas necesarias.

Número de colegios y entidades educativas que 

tienen la cátedra ambiental dentro del pensum 

educativo/ número total de instituciones del 

municipio.

Número actividades lúdicas realizadas en las 

instituciones .

Número de instituciones vinculadas/número total 

de instituciones.

Cátedra ambiental en el pensum del ITAEC_SAT

Número de estudiantes capcitados/número de 

estudiantes total en once.

P
R

O
G

R
A

M
A

: 
A

S
IS

T
E

N
C

IA
 R

U
R

A
L Capacitar al sector rural en el aprovechamiento de

residuos sólidos a nivel de sus viviendas y vereda.

Diseñar estrategias educativas que permitan

vincular a todos los habitantes del sector rural en

el manejo de los residuos sólidos.

Concientizar a los habitantes del sector rural de la

importancia del adecuado manejo de los residuos

sólidos siendo ellos productores y en aras de

mejorar las condiciones de disposición final en el

sector rural.

Número de comunidades a las cuales se les 

entrega folletos/número de comunidades totales

 Entrega de material didáctico 

ilustrativo en cuanto al manejo de 

residuos sólidos.

P
R

O
G

R
A

M
A

: 
S

E
N

S
IB

IL
IZ

A
C

IO
N

,E
D

U
C

A
C

IO
N

 Y
 P

A
R

T
IC

IP
A

C
IO

N
 C

O
M

U
N

IT
A

R
IA Desarrollar estrategias de educación ambiental

orientadas a la separación en la fuente, fomentando 

la cultura ciudadana hacia el adecuado manejo de

los residuos sólidos, con el fin optimizar el

potencial de aprovechamiento de los residuos,

mejorar las condiciones técnicas del

aprovechamiento y minimizar los volúmenes de

disposición.

 Proyecto de educación y formación 

sobre manejo de los RSU.

Implementar estrategias educativas orientadas a la

sensibilización de la comunidad en temas de

separación en la fuente, preservación del medio

ambiente                                                                                             

Diseñar y ejecutar estrategias educativas formales

orientadas al adecuado manejo de los residuos

sólidos.                                                                                                                     

Inculcar la cultura de la no basura a todos los

habitantes del Municipio de Cerrito, mediante

campañas ecológicas.

Realización de Campañas sobre 

Manejo de RS en los espacios 

público del   municipio (Plazas, 

Vías, Parques, etc).

Implementar estrategias educativas orientadas a

la sensibilización de la comunidad en temas de

separación en la fuente, preservación del medio

ambiente.                                                                                             

Diseñar y ejecutar estrategias educativas formales

orientadas al adecuado manejo de los residuos

sólidos.                                                                                             

Inculcar la cultura de la no basura a todos los

habitantes del Municipio de Cerrito, mediante

campañas ecológicas.

Sensibilización, Educación y 

Participación Comunitaria  Proyecto: 

Cátedra ambiental: Manejo de 

Residuos Sólidos en los colegios a 

nivel  Preescolar,  Primaria y 

Secundaria

SEGUIMIENTO Y CONTROL

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

MUNICIPIO DE CERRITO

Estrategia. Meta Indicadores Proyectos

P
R

O
G

R
A

M
A

: 
F

O
R

T
A

L
E

C
IM

IE
N

T
O

 

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

Organizar la Unidad de Servicios Públicos del

municipio de Cerrito administrativa y

financieramente.                                                                                             

Consolidar la Unidad de Servicios Públicos

teniendo en cuenta indicadores de calidad en la

prestación de cada uno de los componentes del

servicio.

Conformación  del fondo de 

redistribución de ingresos y 

subsidios, establecimiento del 

contrato de condiciones uniformes 

con los usuarios y actualización del 

catastro y estratificación 

socioeconómica del casco urbano 

municipal

Aumentar el porcentaje de recaudo de tarifas con el 

fin de disminuir la cartera morosa.

 Incentivos a los usuarios que se 

mantengan al día en el pago del 

servicio de aseo.
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Anexo 2. (Continuación) 

 

  

LINEA 

ESTRATEGICA 2:

BARRIDO DE CALLES RECOLECCIÓN Y

TRANSPORTE

Número de usuarios que presentan 

adecuadamente sus residuos/ número total de 

usuarios.

Número de usuarios que presentan 

adecuadamente sus residuos/ número total de 

usuarios.

Número de charlas dictadas por barrios. 

número de usuarios que separan, almacenan y 

presentan sus residuos adecuadamente/número 

total de usuarios

Número de imanes entregados /número de 

usuarios

Número de kits entregados / número total de 

usuarios.

Número de usuarios capacitados/ número de 

usuarios totales.

Aumento en el porcentaje de cobertura del servicio 

con la implementación de la nueva ruta.

Porcentaje de usuarios que disponen sus residuos 

en el horario establecido para el barrio.

Cumplimiento de los operarios en cuanto al 

servicio de recolección por barrios

Mantener en buenas condiciones la volqueta en 

caso de que se presente una emergencia.

Número de operarios que cuentan con los 

implementos de seguridad industrial / número de 

operarios totales.

Número de herramientas en mantenimiento / 

número total de herramientas.

LINEA 

ESTRATEGICA 3:
APROVECHAMIENTO Y VALORIZACION

Porcentaje de residuos aprovechables 

almacenados.

Legalización del contrato

Contratación del estudios de mercado

Garantizar la suficiente infraestructura para la

adecuada presentación en la fuente.Concretar con

la comunidad y la E.S.P del municipio de Cerrito

sitios específicos para la presentación de residuos

sólidos que sean favorables a ambos actores y

dando cumplimiento a la legislación

colombiana.Mantener constante la ppc en el

municipio de Cerrito Santander durante el horizonte

del PGIRS

SEGUIMIENTO Y CONTROL

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

MUNICIPIO DE CERRITO

Estrategia. Meta Indicadores Proyectos

P
R

O
G

R
A

M
A

: 
A

P
R

O
V

E
C

H
A

M
IE

N
T

O

Definir las cadenas de comercialización de

materiales reciclados más óptimas que garanticen

la rentabilidad del negocio.

Generar las alternativas para el aprovechamiento de 

residuos orgánicos.

Formalizar la actividad de reciclaje.

Vincular los residuos aprovechables al ciclo

económico productivo.

Comercialización los residuos 

reciclables con el municipio de 

Capitanejo.

Definir las cadenas de comercialización de

materiales reciclados más óptimas que garanticen

la rentabilidad del negocio.

Generar las alternativas para el aprovechamiento de 

residuos orgánicos.

Formalizar la actividad de reciclaje.

Vincular los residuos aprovechables al ciclo

económico productivo.

Implementación de la planta de 

compostaje para aprovechamiento 

de residuos orgánicos

P
R

O
G

R
A

M
A

: 
R

E
C

O
L

E
C

C
IO

N
 Y

 

T
R

A
N

S
P

O
R

T
E

, 
L

IM
P

IE
Z

A
 Y

 B
A

R
R

ID
O

Mejorar las condiciones técnicas de la prestación 

del servicio de aseo domiciliario bajo un esquema 

de eficiencia y calidad.

Garantizar la cobertura del servicio de aseo 

domiciliario al 100% de la población del Municipio.

Garantizar la continuidad del servicio de aseo 

domiciliario en el Municipio

Mejoramiento de la cobertura, 

calidad y continuidad de la 

prestación del servicio de aseo 

domiciliario, tanto en recolección y 

transporte, limpieza y barrido

Mantener la prestación del servicio 

de recolección y transporte en el 

100% del área urbana.

Dotación e implementación de 

elementos de seguridad industrial, 

equipos y demás indispensables 

para la prestación del servicio.

P
R

O
G

R
A

M
A

: 
P

R
O

D
U

C
C

IO
N

, 
S

E
P

A
R

A
C

IÖ
N

, 
 

A
L

M
A

C
E

N
A

M
IE

N
T

O
 Y

 P
R

E
S

E
N

T
A

C
IO

N
 D

E
 R

E
S

ID
U

O
S

 Mejoramiento en la presentación de 

los residuos sólidos.

Educación ambiental para mejorar 

las condiciones de separación, 

almacenamiento y presentación de 

residuos sólidos aprovechables y no 

aprovechables con el fin de mejorar 

las condiciones en el 

aprovechamiento y la disposición 

final.

Entrega de kits a cada usuario el 

cual incluye recipiente plástico para 

orgánicos, bolsa de fibra para 

reciclaje (una para papel y cartón, 

otra para plástico y otra para vidrio y 

metal).

SEGUIMIENTO Y CONTROL

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

MUNICIPIO DE CERRITO

Estrategia. Meta Indicadores Proyectos
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Anexo 2. (Continuación) 

 
Fuente: Autor del proyecto 

  

LINEA 

ESTRATEGICA 4:
TRATAMIENTO

Número de veredas capacitadas/número total de 

veredas.

Número de viviendas que realizan practicas de 

compostaje/número total de viviendas.

Inicio de las obras de planta piloto.

Inicio de obras de replaneo y adecuación.

LINEA 

ESTRATEGICA 5:
DISPOSICION FINAL

CLAUSURA Y CIERRE DEL BOTADERO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

MUNICIPIO DE CERRITO

Estrategia. Meta Indicadores Proyectos

P
R

O
G

R
A

M
A

: 

D
IS

P
O

S
IC

IÓ
N

 F
IN

A
L

Garantizar el adecuado tratamiento y disposición

final de los residuos sólidos ordinarios generados

en el Municipio.

Disposición final técnica y controlada para el

100% de los residuos sólidos ordinarios generados

en el Municipio de Cerrito, que no sean

aprovechados en el sistema.

Cierre y clausura del botadero a 

cielo abierto.

Disposición de residuos sólidos no 

aprovechables en el municipio de 

Málaga

P
R

O
G

R
A

M
A

: 
A

S
IS

T
E

N
C

IA
 A

L
 S

E
C

T
O

R
 

R
U

R
A

L

Capacitar al sector rural en el aprovechamiento de

residuos sólidos a nivel de sus viviendas y vereda.

Diseñar estrategias educativas que permitan

vincular a todos los habitantes del sector rural en

el manejo de los residuos sólidos.

Concientizar a los habitantes del sector rural de la

importancia del adecuado manejo de los residuos

sólidos siendo ellos productores y en aras de

mejorar las condiciones de disposición final en el

sector rural.

 Educación ambiental al sector rural 

en cuanto al adecuado manejo de 

residuos sólidos

P
R

O
G

R
A

M
A

: 

A
P

R
O

V
E

C
H

A
M

IE
N

T
O

Definir las cadenas de comercialización de

materiales reciclados más óptimas que garanticen

la rentabilidad del negocio.

Generar las alternativas para el aprovechamiento de 

residuos orgánicos.

Formalizar la actividad de reciclaje

Vincular los residuos aprovechables al ciclo

económico productivo.

Implementación de la planta de 

compostaje para aprovechamiento 

de residuos orgánicos.

SEGUIMIENTO Y CONTROL

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

MUNICIPIO DE CERRITO

Estrategia. Meta Indicadores Proyectos
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Anexo 3. Matriz de cronograma de actividades de los PGIRS del municipio del Cerrito. 

 

 

  

LINEA ESTRATEGICA 1:

PRESENTACIÓN DE LOS RESIDUOS

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Proyectos:

Conformación del fondo de redistribución de ingresos y subsidios, establecimiento del contrato

de condiciones uniformes con los usuarios y actualización del catastro y estratificación

socioeconómica del casco urbano municipal

Elaborar el contrato de condiciones uniformes teniendo en cuenta las nuevas tarifas y lo

establecido en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos para cada uno de los

componentes del servicio de aseo.

X X X X

Realizar la estratificación socio-económica del municipio x X X X

Conformar el fondo de redistribución de ingresos y subsidios. X X

Conformar la Unidad de Servicios Públicos del municipio como lo estipula la legislación 

Organizar la unidad de servicios públicos con los equipos necesarios para una buena

prestación del servicio, el cual incluye computador, archivador y demás implementos de oficina,

así como la adquisición de un software que permita tener actualizado tanto financiera como

operativamente el servicio de aseo.

 Incentivos a los usuarios que se mantengan al día en el pago del servicio de aseo.

Realizar rebajas en el cobro del servicio de aseo a los usuarios que se mantengan al día en el

pago de sus servicios durante un año consecutivo.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Dotación  de los recipientes de almacenamiento una vez hubiese terminado su vida útil. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

PROGRAMA: SENSIBILIZACION,EDUCACION Y PARTICIPACION COMUNITARIA

Proyectos:

 Proyecto de educación y formación sobre manejo de los RSU.

Capacitar puerta a puerta a los usuarios del servicio de aseo, en el adecuado manejo de

residuos sólidos, cada 3 meses inicialmente por un periodo de 2 años. Luego de 2 años el

reforzar la campaña educativa estará a cargo de la inspección de saneamiento del municipio.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Difusión radial de mensajes alusivos al manejo de residuos sólidos en las emisoras Latina

Stereo y los Andes Stereo, la cantidad de cuñas publicitarias se estimarán de acuerdo a los

avances y nivel de aceptación de la comunidad.

x x x x x x x x

Entrega de folletos alusivos a separación en la fuente de residuos aprovechables y no

aprovechables

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Vinculación del sector educativo mediante la convocatoria a concursos para el aprovechamiento

de  materiales reciclables.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Salidas ecológicas a cargo de la ONG del municipio COANDIS a sitios de interés ambiental

con el fin de concientizar a las personas vinculadas a tener una visión más clara de desarrollo

sostenible y la relación de esto con el adecuado manejo de residuos sólidos.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Educar a la comunidad mediante charlas a nivel general, en el que se utilicen medios

audiovisuales en cuanto al manejo de residuos sólidos urbanos.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Capacitar a los operarios de cada uno de los componentes del servicio. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Mantener constante la PPC durante el periodo implementación de PGIRS (Kg/Hab-Día) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Realización de Campañas sobre Manejo de RS en los espacios público del   municipio (Plazas, 

Vías, Parques, etc).

Implementación de avisos publicitarios en los sitios más importantes del municipio con

mensajes alusivos al manejo de residuos sólidos.

X X X X X X X X

Tener en cuenta las fechas del calendario ecológico y darlas a conocer a la comunidad por

medio de actos culturales.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Implementación de canastas fijas en el parque principal y vías del municipio para recolección

de residuos sólidos.  

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Sensibilización, Educación y Participación Comunitaria Proyecto: Cátedra ambiental: Manejo

de Residuos Sólidos en los colegios a nivel  Preescolar,  Primaria y Secundaria

Incluir en los colegios la cátedra ambiental teniendo en cuenta la Ley educativa que contempla

el Plan Ambiental

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Realizar a nivel interno de las diferentes instituciones educativas tanto del sector urbano como

rural actividades lúdicas encaminadas a concientizar a los estudiantes del manejo adecuado de

residuos sólidos.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Vincular a las diferentes instituciones en las campañas y proyectos que se lleven a cabo a nivel 

local, regional, departamental y nacional así como en las Corporaciones encargadas de gestión

ambiental, con una activa participación.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Vincular al ITAEC-SAT mediante la implementación de la cátedra ambiental como proyecto de

grado para los estudiantes del área rural

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Capacitar a los estudiantes de once en el manejo de los residuos sólidos para que realicen

horas de trabajo social en dicho tema.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

PROGRAMA: ASISTENCIA RURAL

Proyectos:

 Entrega de material didáctico ilustrativo en cuanto al manejo de residuos sólidos.

Realizar la entrega de materiales didácticos como folletos a las comunidades rurales en el que

se especifique los métodos utilizados para el aprovechamiento de residuos sólidos.

X X X X X X X X X X X X X X X X

PROGRAMAS Y PROYECTOS
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Anexo 3. (Continuación) 

 

 

Linea Estrategica 2:

BARRIDO DE CALLES RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

PROGRAMA: PRODUCCION, SEPARACIÖN, ALMACENAMIENTO Y PRESENTACION DE

RESIDUOS

Proyectos:

 Mejoramiento en la presentación de los residuos sólidos.

Capacitación a los usuarios para que presenten adecuadamente sus residuos según lo

concretado con los usuarios y la unidad de servicios públicos los sitios adecuados para la

presentación de los residuos sólidos, siendo estos de fácil accesibilidad para el vehiculo

recolector.

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Revision del Porcentaje de usuarios que presentan los residuos adecuadamente x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Educación ambiental para mejorar las condiciones de separación, almacenamiento y

presentación de residuos sólidos aprovechables y no aprovechables con el fin de mejorar las 

Reforzar los procesos de capacitación en cuanto a la separación, almacenamiento y

presentación de residuos sólidos con charlas dictadas por barrios cada 2 meses, dichas

charlas estarán  cargo de la inspección de saneamiento del municipio.

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Entrega de imanes para colocar en las neveras con mensaje alusivo a la forma correcta de

separar los residuos en las viviendas, siendo éstos aprovechables y no aprovechables y los

recipientes que se deben utilizar para almacenarlos adecuadamente.

x x x x x x x x

Entrega de kits a cada usuario el cual incluye recipiente plástico para orgánicos, bolsa de fibra

para reciclaje (una para papel y cartón, otra para plástico y otra para vidrio y metal).

Entrega de 527 kits de aseo inicialmente el cual incluye recipiente plástico para orgánicos,

bolsa de fibra para recuperables (una para papel y cartón, otra para plástico y otra para vidrio y

metal).

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

La entrega de los recipientes estará acompañada de una pequeña demostración de la forma

correcta de separar los residuos en las viviendas, estará a cargo de los estudiantes de once de

la Escuela Normal Superior Sady Tobón Calle en el cual la inspección de saneamiento

reconocerá dicho trabajo como horas dedicadas al servicio social. (capacitación)

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

PROGRAMA: RECOLECCION Y TRANSPORTE, LIMPIEZA Y BARRIDO

Proyectos:

Mejoramiento de la cobertura, calidad y continuidad de la prestación del servicio de aseo 

Reorganizar el servicio de recolección y transporte con la implementación de nuevas rutas que

permitan mantener la calidad y aumentar la cobertura en la prestación del servicio.

X X X X X X X X X X X X X X X X

Establecer horarios por barrios con el fin de aumentar la cobertura en barrido y limpieza de

todas las vías del municipio.

X X X X X X X X

Mantener la prestación del servicio de recolección y transporte en el 100% del área urbana.

Tener como plan de contingencia para mantener la prestación del servicio de recolección y

transporte la volqueta a cargo de la administración municipal.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Dotación e implementación de elementos de seguridad industrial, equipos y demás

indispensables para la prestación del servicio.

Dotar a los operarios del servicio de aseo de los implementos de seguridad industrial como

overoles, guantes, tapabocas, botas y gorras así como de las herramientas necesarias para

realizar dichas labores.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Realizar mantenimiento preventivo a las herramientas de trabajo. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x X X X

Linea Estrategica 3:

APROVECHAMIENTO Y VALORIZACION

PROGRAMA: APROVECHAMIENTO

Proyectos:

Comercialización los residuos reciclables con el municipio de Capitanejo.

Realizar el almacenamiento de los residuos aprovechables (reciclaje) en el municipio para luego 

comercializarlos con el municipio de Capitanejo.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Concretar con la administración municipal de Capitanejo o con la unidad de servicios públicos

de dicho municipio el contrato en el cual se estipulen precios de venta del material.

X X X X X X X X

Realizar un estudio de mercado de residuos recuperables X X X X X X X X

Implementación de la planta de compostaje para aprovechamiento de residuos orgánicos

Replaneo y adecuación del predio Hoyo de la Tancha para la construcción de la planta de

compostaje y de almacenamiento de reciclaje.

X X X X

Ejecución de la planta de compostaje para residuos orgánicos con todas las obras de

infraestructura

X X X X

Puesta en marcha de la planta de compostaje. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Estudio de mercado del mejorador de suelo como producto de la actividad de compostaje. X X X X X X X X

Linea Estrategica 4:

TRATAMIENTO

PROGRAMA: ASISTENCIA AL SECTOR RURAL

Proyectos:

 Educación ambiental al sector rural en cuanto al adecuado manejo de residuos sólidos

Capacitación al sector rural por medio de charlas en cuanto al aprovechamiento de residuos

sólidos.

X X X X X X X X X X X X X X X X

Realizar prácticas de compostaje y demás alternativas planteadas para el aprovechamiento de

residuos sólidos en las viviendas y comunidades rurales en general.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Con el ITAEC-SAT y la ONG COANDIS implementar una planta piloto de demostración del

aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos.

X X X X

PROGRAMA: APROVECHAMIENTO

Proyectos:

Implementación de la planta de compostaje para aprovechamiento de residuos orgánicos.

Replaneo y adecuación del predio Hoyo de la Tancha para la construcción de la planta de

compostaje y de almacenamiento de reciclaje.

X X X X
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Anexo 3. (Continuación) 

 
Fuente: Autor del proyecto 

  

Linea Estrategica 5:

DISPOCISION FINAL

PROGRAMA: DISPOSICIÓN FINAL

Proyectos:

Cierre y clausura del botadero a cielo abierto.

Ejecutar el plan de cierre y clausura del botadero a cielo abierto para el sitio denominado Hoyo

de la Tancha, con el fin de cumplir con lo establecido en la política y la legislación ambiental

colombiana.

X X X X X X X X

Disposición de residuos sólidos no aprovechables en el municipio de Málaga

Almacenamiento y transporte de residuos no aprovechables al municipio de Málaga X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
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Anexo 4. Ponderación y evaluación del PGIRS municipio del Cerrito. 

 

Fuente: Autor del proyecto 

  

LINEA ESTRATEGICA 

1:
PRESENTACIÓN DE LOS RESIDUOS

Indicadores Proyectos

SEGUIMIENTO Y CONTROL

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

MUNICIPIO DE CERRITO

Estrategia. Meta CUMPLIMIENTO % Actividades Desarrolladas Quien Ejecuta

LINEA ESTRATEGICA 

1:
GENERACION

100

Elaborar el contrato de condiciones uniformes teniendo en cuenta

las nuevas tarifas y lo establecido en el Plan de Gestión Integral de

Residuos Sólidos para cada uno de los componentes del servicio

de aseo.

ALCALDIA, USP, 

INSPECCION DE 

SANEAMIENTO

Contrato de condiciones 

uniformes totalmente 

elaborado

100 Realizar la estratificación socio-económica del municipio ALCALDIA.

númerode predios 

estratificados/ númerode 

predios totales

100 Conformar el fondo de redistribución de ingresos y subsidios. ALCALDIA, USP. Conformación del fondo

100
Conformar la Unidad de Servicios Públicos del municipio como lo

estipula la legislación colombiana.
ALCALDIA, USP.

Conformación de la USP 

con los requerimientos 

legales

100

Organizar la unidad de servicios públicos con los equipos

necesarios para una buena prestación del servicio, el cual incluye

computador, archivador y demás implementos de oficina, así como

la adquisición de un software que permita tener actualizado tanto

financiera como operativamente el servicio de aseo.

ALCALDIA

Adquisición de equipos 

para la parte administrativa 

respecto al númerototal de 

equipos requeridos

0

Realizar rebajas en el cobro del servicio de aseo a los usuarios que

se mantengan al día en el pago de sus servicios durante un año

consecutivo.

USP

númerode usuarios que se 

mantienen al día en la 

pago de los 

servicio/número

30
Dotación de los recipientes de almacenamiento una vez hubiese

terminado su vida útil.

númerode usuarios a los 

cuales se les realiza 

nuevamente entrega de 

recipientes /númerode 

usuarios totales

40

Capacitar puerta a puerta a los usuarios del servicio de aseo, en el

adecuado manejo de residuos sólidos, cada 3 meses inicialmente

por un periodo de 2 años. Luego de 2 años el reforzar la campaña

educativa estará a cargo de la inspección de saneamiento del

municipio.

ALCLDIA, USP, 

INSPECCION DE 

SANEAMIENTO 

MUNICIPAL

númerode usuarios 

capacitados 

0

Difusión radial de mensajes alusivos al manejo de residuos sólidos

en las emisoras Latina Stereo y los Andes Stereo, la cantidad de

cuñas publicitarias se estimarán de acuerdo a los avances y nivel

de aceptación de la comunidad.

ALCALDIA, USP.
númerode cuñas pasadas / 

númerocuñas solicitadas

50
Entrega de folletos alusivos a separación en la fuente de residuos

aprovechables y no aprovechables
ALCALDIA, USP

númerode folletos 

entregados / númerode 

usuarios

60
Vinculación del sector educativo mediante la convocatoria a

concursos para el aprovechamiento de  materiales reciclables.
ALCALDIA, USP.

Porcentaje de inscritos a 

los concursos / número 

total de instituciones

30

Salidas ecológicas a cargo de la ONG del municipio COANDIS a

sitios de interés ambiental con el fin de concientizar a las personas

vinculadas a tener una visión más clara de desarrollo sostenible y la

relación de esto con el adecuado manejo de residuos sólidos.

ALCALDIA, USP

número salidas ecológicas 

y porcentaje de vinculación 

de la comunidad

30

Educar a la comunidad mediante charlas a nivel general, en el que

se utilicen medios audiovisuales en cuanto al manejo de residuos

sólidos urbanos.

ALCALDIA, USP

Porcentaje de usuarios 

que se encuentran 

vinculados al proceso 

educativo
70

Capacitar a los operarios de cada uno de los componentes del

servicio.
ALCALDIA USP

númerode operarios que 

realizan adecuadamente 

sus labores teniendo en 
65

Mantener constante la PPC durante el periodo implementación de

PGIRS (Kg/Hab-Día)

INSPECCION DE 

SANEAMIENTO 

MUNICIPAL

(Kg/Hab-Día)

50

Implementación de avisos publicitarios en los sitios más

importantes del municipio con mensajes alusivos al manejo de

residuos sólidos.

ALCALDIA,USP, 

INSPECCION DE 

SANEAMIENTO 

MUNICIPAL.

númerode avisos teniendo 

en cuenta las normas 

vigentes para dicha 

implementación.

20
Tener en cuenta las fechas del calendario ecológico y darlas a

conocer a la comunidad por medio de actos culturales.
ALCALDIA, USP

númerode fechas del 

calendario ecológico que 

se tuvieron en cuenta/ 

número de fechas totales

90
Implementación de canastas fijas en el parque principal y vías del

municipio para recolección de residuos sólidos.  
ALCALDIA, USP

númerode canastas 

implementadas/ 

númerototal de canastas 

necesarias

30
Incluir en los colegios la cátedra ambiental teniendo en cuenta la

Ley educativa que contempla el Plan Ambiental

ALCADIA,  USP, 

INSPECCION DE 

SANEAMIENTO 

MUNICIPAL

númerode colegios y 

entidades educativas que 

tienen la cátedra ambiental 

dentro del pensum 

educativo/ númerototal de 

instituciones del municipio

40

Realizar a nivel interno de las diferentes instituciones educativas

tanto del sector urbano como rural actividades lúdicas encaminadas

a concientizar a los estudiantes del manejo adecuado de residuos

sólidos.

ALCALDIA USP

númeroactividades lúdicas 

realizadas en las 

instituciones 

30

Vincular a las diferentes instituciones en las campañas y proyectos

que se lleven a cabo a nivel local, regional, departamental y

nacional así como en las Corporaciones encargadas de gestión

ambiental, con una activa participación.

RECTOR Y 

PROFESORES DEL 

SECTOR EDUCATIVO

númerode instituciones 

vinculadas/númerototal de 

instituciones

90

Vincular al ITAEC-SAT mediante la implementación de la cátedra

ambiental como proyecto de grado para los estudiantes del área

rural

RECTOR ITAC-SAT, 

COORDINADOR 

MUNICIPAL DEL 

MUNICIPIO, TUTORES.

Cátedra ambiental en el 

pensum del ITAEC_SAT

90
Capacitar a los estudiantes de once en el manejo de los residuos

sólidos para que realicen horas de trabajo social en dicho tema.

RECTOR, PROFESORES, 

COORDINADORES DE LA 

ESCUELA NORMAL 

SUPERIOR SADY TOBON 

CALLE

númerode estudiantes 

capcitados/númerode 

estudiantes total en once

P
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A
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 R

U
R

A
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Capacitar al sector rural en el

aprovechamiento de residuos sólidos a nivel

de sus viviendas y vereda.

Diseñar estrategias educativas que permitan

vincular a todos los habitantes del sector rural

en el manejo de los residuos sólidos.

Concientizar a los habitantes del sector rural

de la importancia del adecuado manejo de los

residuos sólidos siendo ellos productores y

en aras de mejorar las condiciones de

disposición final en el sector rural.

0

Realizar la entrega de materiales didácticos como folletos a las

comunidades rurales en el que se especifique los métodos

utilizados para el aprovechamiento de residuos sólidos.

ALCALDIA, USP, 

INSPECCION DE 

SANEAMIENTO 

MUNICIPAL

númerode comunidades a 

las cuales se les entrega 

folletos/númerode 

comunidades totales

 Entrega de material didáctico 

ilustrativo en cuanto al manejo de 

residuos sólidos.
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C
O
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N
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A
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Desarrollar estrategias de educación

ambiental orientadas a la separación en la

fuente, fomentando la cultura ciudadana hacia

el adecuado manejo de los residuos sólidos,

con el fin optimizar el potencial de

aprovechamiento de los residuos, mejorar las

condiciones técnicas del aprovechamiento y

minimizar los volúmenes de disposición.

 Proyecto de educación y formación 

sobre manejo de los RSU.

Implementar estrategias educativas

orientadas a la sensibilización de la

comunidad en temas de separación en la

fuente, preservación del medio ambiente

Diseñar y ejecutar estrategias educativas

formales orientadas al adecuado manejo de

los residuos sólidos.

Inculcar la cultura de la no basura a todos los

habitantes del Municipio de Cerrito, mediante

campañas ecológicas.

Realización de Campañas sobre 

Manejo de RS en los espacios 

público del   municipio (Plazas, Vías, 

Parques, etc).

Implementar estrategias educativas

orientadas a la sensibilización de la

comunidad en temas de separación en la

fuente, preservación del medio ambiente

Diseñar y ejecutar estrategias educativas

formales orientadas al adecuado manejo de

los residuos sólidos.

Inculcar la cultura de la no basura a todos los

habitantes del Municipio de Cerrito, mediante

campañas ecológicas.

Sensibilización, Educación y 

Participación Comunitaria  Proyecto: 

Cátedra ambiental: Manejo de 

Residuos Sólidos en los colegios a 

nivel  Preescolar,  Primaria y 

Secundaria

Indicadores Proyectos

P
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R
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A
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U

C
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N
A

L

Organizar la Unidad de Servicios Públicos

del municipio de Cerrito administrativa y

financieramente.                                                                                             

Consolidar la Unidad de Servicios Públicos

teniendo en cuenta indicadores de calidad en

la prestación de cada uno de los

componentes del servicio.

Conformación  del fondo de 

redistribución de ingresos y 

subsidios, establecimiento del 

contrato de condiciones uniformes 

con los usuarios y actualización del 

catastro y estratificación 

socioeconómica del casco urbano 

municipal

  Aumentar el porcentaje de recaudo de tarifas 

con el fin de disminuir la cartera morosa.

 Incentivos a los usuarios que se 

mantengan al día en el pago del 

servicio de aseo.

SEGUIMIENTO Y CONTROL

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

MUNICIPIO DE CERRITO

Estrategia. Meta CUMPLIMIENTO % Actividades Desarrolladas Quien Ejecuta
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LINEA ESTRATEGICA 

1:
PRESENTACIÓN DE LOS RESIDUOS

Indicadores Proyectos

SEGUIMIENTO Y CONTROL

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

MUNICIPIO DE CERRITO

Estrategia. Meta CUMPLIMIENTO % Actividades Desarrolladas Quien Ejecuta

LINEA ESTRATEGICA 

1:
GENERACION

100

Elaborar el contrato de condiciones uniformes teniendo en cuenta

las nuevas tarifas y lo establecido en el Plan de Gestión Integral de

Residuos Sólidos para cada uno de los componentes del servicio

de aseo.

ALCALDIA, USP, 

INSPECCION DE 

SANEAMIENTO

Contrato de condiciones 

uniformes totalmente 

elaborado

100 Realizar la estratificación socio-económica del municipio ALCALDIA.

númerode predios 

estratificados/ númerode 

predios totales

100 Conformar el fondo de redistribución de ingresos y subsidios. ALCALDIA, USP. Conformación del fondo

100
Conformar la Unidad de Servicios Públicos del municipio como lo

estipula la legislación colombiana.
ALCALDIA, USP.

Conformación de la USP 

con los requerimientos 

legales

100

Organizar la unidad de servicios públicos con los equipos

necesarios para una buena prestación del servicio, el cual incluye

computador, archivador y demás implementos de oficina, así como

la adquisición de un software que permita tener actualizado tanto

financiera como operativamente el servicio de aseo.

ALCALDIA

Adquisición de equipos 

para la parte administrativa 

respecto al númerototal de 

equipos requeridos

0

Realizar rebajas en el cobro del servicio de aseo a los usuarios que

se mantengan al día en el pago de sus servicios durante un año

consecutivo.

USP

númerode usuarios que se 

mantienen al día en la 

pago de los 

servicio/número

30
Dotación de los recipientes de almacenamiento una vez hubiese

terminado su vida útil.

númerode usuarios a los 

cuales se les realiza 

nuevamente entrega de 

recipientes /númerode 

usuarios totales

40

Capacitar puerta a puerta a los usuarios del servicio de aseo, en el

adecuado manejo de residuos sólidos, cada 3 meses inicialmente

por un periodo de 2 años. Luego de 2 años el reforzar la campaña

educativa estará a cargo de la inspección de saneamiento del

municipio.

ALCLDIA, USP, 

INSPECCION DE 

SANEAMIENTO 

MUNICIPAL

númerode usuarios 

capacitados 

0

Difusión radial de mensajes alusivos al manejo de residuos sólidos

en las emisoras Latina Stereo y los Andes Stereo, la cantidad de

cuñas publicitarias se estimarán de acuerdo a los avances y nivel

de aceptación de la comunidad.

ALCALDIA, USP.
númerode cuñas pasadas / 

númerocuñas solicitadas

50
Entrega de folletos alusivos a separación en la fuente de residuos

aprovechables y no aprovechables
ALCALDIA, USP

númerode folletos 

entregados / númerode 

usuarios

60
Vinculación del sector educativo mediante la convocatoria a

concursos para el aprovechamiento de  materiales reciclables.
ALCALDIA, USP.

Porcentaje de inscritos a 

los concursos / número 

total de instituciones

30

Salidas ecológicas a cargo de la ONG del municipio COANDIS a

sitios de interés ambiental con el fin de concientizar a las personas

vinculadas a tener una visión más clara de desarrollo sostenible y la

relación de esto con el adecuado manejo de residuos sólidos.

ALCALDIA, USP

número salidas ecológicas 

y porcentaje de vinculación 

de la comunidad

30

Educar a la comunidad mediante charlas a nivel general, en el que

se utilicen medios audiovisuales en cuanto al manejo de residuos

sólidos urbanos.

ALCALDIA, USP

Porcentaje de usuarios 

que se encuentran 

vinculados al proceso 

educativo
70

Capacitar a los operarios de cada uno de los componentes del

servicio.
ALCALDIA USP

númerode operarios que 

realizan adecuadamente 

sus labores teniendo en 
65

Mantener constante la PPC durante el periodo implementación de

PGIRS (Kg/Hab-Día)

INSPECCION DE 

SANEAMIENTO 

MUNICIPAL

(Kg/Hab-Día)

50

Implementación de avisos publicitarios en los sitios más

importantes del municipio con mensajes alusivos al manejo de

residuos sólidos.

ALCALDIA,USP, 

INSPECCION DE 

SANEAMIENTO 

MUNICIPAL.

númerode avisos teniendo 

en cuenta las normas 

vigentes para dicha 

implementación.

20
Tener en cuenta las fechas del calendario ecológico y darlas a

conocer a la comunidad por medio de actos culturales.
ALCALDIA, USP

númerode fechas del 

calendario ecológico que 

se tuvieron en cuenta/ 

número de fechas totales

90
Implementación de canastas fijas en el parque principal y vías del

municipio para recolección de residuos sólidos.  
ALCALDIA, USP

númerode canastas 

implementadas/ 

númerototal de canastas 

necesarias

30
Incluir en los colegios la cátedra ambiental teniendo en cuenta la

Ley educativa que contempla el Plan Ambiental

ALCADIA,  USP, 

INSPECCION DE 

SANEAMIENTO 

MUNICIPAL

númerode colegios y 

entidades educativas que 

tienen la cátedra ambiental 

dentro del pensum 

educativo/ númerototal de 

instituciones del municipio

40

Realizar a nivel interno de las diferentes instituciones educativas

tanto del sector urbano como rural actividades lúdicas encaminadas

a concientizar a los estudiantes del manejo adecuado de residuos

sólidos.

ALCALDIA USP

númeroactividades lúdicas 

realizadas en las 

instituciones 

30

Vincular a las diferentes instituciones en las campañas y proyectos

que se lleven a cabo a nivel local, regional, departamental y

nacional así como en las Corporaciones encargadas de gestión

ambiental, con una activa participación.

RECTOR Y 

PROFESORES DEL 

SECTOR EDUCATIVO

númerode instituciones 

vinculadas/númerototal de 

instituciones

90

Vincular al ITAEC-SAT mediante la implementación de la cátedra

ambiental como proyecto de grado para los estudiantes del área

rural

RECTOR ITAC-SAT, 

COORDINADOR 

MUNICIPAL DEL 

MUNICIPIO, TUTORES.

Cátedra ambiental en el 

pensum del ITAEC_SAT

90
Capacitar a los estudiantes de once en el manejo de los residuos

sólidos para que realicen horas de trabajo social en dicho tema.

RECTOR, PROFESORES, 

COORDINADORES DE LA 

ESCUELA NORMAL 

SUPERIOR SADY TOBON 

CALLE

númerode estudiantes 

capcitados/númerode 

estudiantes total en once

P
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R
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M
A

: 
A

S
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T
E

N
C
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 R

U
R

A
L

Capacitar al sector rural en el

aprovechamiento de residuos sólidos a nivel

de sus viviendas y vereda.

Diseñar estrategias educativas que permitan

vincular a todos los habitantes del sector rural

en el manejo de los residuos sólidos.

Concientizar a los habitantes del sector rural

de la importancia del adecuado manejo de los

residuos sólidos siendo ellos productores y

en aras de mejorar las condiciones de

disposición final en el sector rural.

0

Realizar la entrega de materiales didácticos como folletos a las

comunidades rurales en el que se especifique los métodos

utilizados para el aprovechamiento de residuos sólidos.

ALCALDIA, USP, 

INSPECCION DE 

SANEAMIENTO 

MUNICIPAL

númerode comunidades a 

las cuales se les entrega 

folletos/númerode 

comunidades totales

 Entrega de material didáctico 

ilustrativo en cuanto al manejo de 

residuos sólidos.
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N
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Desarrollar estrategias de educación

ambiental orientadas a la separación en la

fuente, fomentando la cultura ciudadana hacia

el adecuado manejo de los residuos sólidos,

con el fin optimizar el potencial de

aprovechamiento de los residuos, mejorar las

condiciones técnicas del aprovechamiento y

minimizar los volúmenes de disposición.

 Proyecto de educación y formación 

sobre manejo de los RSU.

Implementar estrategias educativas

orientadas a la sensibilización de la

comunidad en temas de separación en la

fuente, preservación del medio ambiente

Diseñar y ejecutar estrategias educativas

formales orientadas al adecuado manejo de

los residuos sólidos.

Inculcar la cultura de la no basura a todos los

habitantes del Municipio de Cerrito, mediante

campañas ecológicas.

Realización de Campañas sobre 

Manejo de RS en los espacios 

público del   municipio (Plazas, Vías, 

Parques, etc).

Implementar estrategias educativas

orientadas a la sensibilización de la

comunidad en temas de separación en la

fuente, preservación del medio ambiente

Diseñar y ejecutar estrategias educativas

formales orientadas al adecuado manejo de

los residuos sólidos.

Inculcar la cultura de la no basura a todos los

habitantes del Municipio de Cerrito, mediante

campañas ecológicas.

Sensibilización, Educación y 

Participación Comunitaria  Proyecto: 

Cátedra ambiental: Manejo de 

Residuos Sólidos en los colegios a 

nivel  Preescolar,  Primaria y 

Secundaria

Indicadores Proyectos
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Organizar la Unidad de Servicios Públicos

del municipio de Cerrito administrativa y

financieramente.                                                                                             

Consolidar la Unidad de Servicios Públicos

teniendo en cuenta indicadores de calidad en

la prestación de cada uno de los

componentes del servicio.

Conformación  del fondo de 

redistribución de ingresos y 

subsidios, establecimiento del 

contrato de condiciones uniformes 

con los usuarios y actualización del 

catastro y estratificación 

socioeconómica del casco urbano 

municipal

  Aumentar el porcentaje de recaudo de tarifas 

con el fin de disminuir la cartera morosa.

 Incentivos a los usuarios que se 

mantengan al día en el pago del 

servicio de aseo.

SEGUIMIENTO Y CONTROL

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

MUNICIPIO DE CERRITO

Estrategia. Meta CUMPLIMIENTO % Actividades Desarrolladas Quien Ejecuta

LINEA ESTRATEGICA 

2:

BARRIDO DE CALLES, RECOLECCION Y

TRANSPORTE

60

Capacitación a los usuarios para que presenten adecuadamente

sus residuos según lo concretado con los usuarios y la unidad de

servicios públicos los sitios adecuados para la presentación de los

residuos sólidos, siendo estos de fácil accesibilidad para el vehiculo 

recolector.

ALCALDIA, CAS, 

INSPECCION DE 

SANEAMIENTO 

MUNICIPAL

númerode usuarios que 

presentan adecuadamente 

sus residuos/ númerototal 

de usuarios

10
Revision del Porcentaje de usuarios que presentan los residuos

adecuadamente

INSPECCION DE 

SANEAMIENTO 

MUNICIPAL

númerode usuarios que 

presentan adecuadamente 

sus residuos/ númerototal 

de usuarios

40

Reforzar los procesos de capacitación en cuanto a la separación,

almacenamiento y presentación de residuos sólidos con charlas

dictadas por barrios cada 2 meses, dichas charlas estarán cargo

de la inspección de saneamiento del municipio.

ALCALDIA, USP, 

INSPECCION DE 

SANEAMIENTO 

MUNICIPAL.

númerode charlas dictadas 

por barrios 

númerode usuarios que 

separan, almacenan y 

presentan sus residuos 

adecuadamente/númerotot

al de usurios

60

Entrega de imanes para colocar en las neveras con mensaje alusivo

a la forma correcta de separar los residuos en las viviendas, siendo

éstos aprovechables y no aprovechables y los recipientes que se

deben utilizar para almacenarlos adecuadamente.

ALCALDIA, USP

númerode imanes 

entregados /númerode 

usuarios

30

Entrega de 527 kits de aseo inicialmente el cual incluye recipiente

plástico para orgánicos, bolsa de fibra para recuperables (una para

papel y cartón, otra para plástico y otra para vidrio y metal).

ALCALDIA, USP, 

INSPECCION DE 

SANEAMIENTO 

MUNICIPAL

númerode kits entregados 

/ númerototal de usuarios

30

La entrega de los recipientes estará acompañada de una pequeña

demostración de la forma correcta de separar los residuos en las

viviendas, estará a cargo de los estudiantes de once de la Escuela

Normal Superior Sady Tobón Calle en el cual la inspección de

saneamiento reconocerá dicho trabajo como horas dedicadas al

servicio social. (capacitación)

ALCALDIA, USP, 

INSPECCION DE 

SANEAMIENTO 

MUNICIPAL

númerode usuarios 

capacitados/ 

númerousuarios totales

80

Reorganizar el servicio de recolección y transporte con la

implementación de nuevas rutas que permitan mantener la calidad y 

aumentar la cobertura en la prestación del servicio.

ALCALDIA, USP, 

INSPECCION DE 

SANEAMIENTO 

MUNICIPAL.

Aumento en el porcentaje 

de cobertura del servicio 

con la implementación de 

la nueva ruta 

90
Establecer horarios por barrios con el fin de aumentar la cobertura

en barrido y limpieza de todas las vías del municipio.
ALCALDIA, USP

Porcentaje de usuarios 

que disponen sus residuos 

en el horario establecido 

para el barrio.

Cumplimiento de los 

operarios en cuanto al 

servicio de recolección por 

barrios

100

Tener como plan de contingencia para mantener la prestación del

servicio de recolección y transporte la volqueta a cargo de la

administración municipal.

ALCALDIA, USP, 

INSPECCION DE 

SANEAMIENTO 

MUNICIPAL.

Mantener en buenas 

condiciones la volqueta en 

caso de que se presente 

una emergencia

60

Dotar a los operarios del servicio de aseo de los implementos de

seguridad industrial como overoles, guantes, tapabocas, botas y

gorras así como de las herramientas necesarias para realizar

dichas labores.

ALCALDIA, USP, 

INSPECCION DE 

SANEAMIENTO 

MUNICIPAL

númerode operarios que 

cuentan con los 

implementos de seguridad 

industrial / númerode 

operarios totales

80 Realizar mantenimiento preventivo a las herramientas de trabajo. ALCALDIA, USP

númerode herramientas en 

mantenimiento / 

númerototal de 

herramientas

LINEA ESTRATEGICA 

3:
APROVECHAMIENTO Y VALORIZACION

40

Realizar el almacenamiento de los residuos aprovechables

(reciclaje) en el municipio para luego comercializarlos con el

municipio de Capitanejo.

ALCALDIA, USP, 

INSPECCION DE 

SANEAMIENTO 

MUNICIPAL

Porcentaje de residuos 

aprovechables 

almacenados

0

Concretar con la administración municipal de Capitanejo o con la

unidad de servicios públicos de dicho municipio el contrato en el

cual se estipulen precios de venta del material.

ALCALDIA, USP. Legalización del contrato

0 Realizar un estudio de mercado de residuos recuperables ALCALDIA, USP.
Contratación del estudios 

de mercado

90

Replaneo y adecuación del predio Hoyo de la Tancha para la

construcción de la planta de compostaje y de almacenamiento de

reciclaje.

80
Ejecución de la planta de compostaje para residuos orgánicos con

todas las obras de infraestructura

0
Puesta en marcha de la planta de compostaje.

0
Estudio de mercado del mejorador de suelo como producto de la

actividad de compostaje.

SEGUIMIENTO Y CONTROL
PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

MUNICIPIO DE CERRITO

Estrategia. Meta CUMPLIMIENTO % Actividades Desarrolladas
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Indicadores Proyectos
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M
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N
T

O

Definir las cadenas de comercialización de

materiales reciclados más óptimas que

garanticen la rentabilidad del negocio.

Generar las alternativas para el

aprovechamiento de residuos orgánicos.

Formalizar la actividad de reciclaje

Vincular los residuos aprovechables al ciclo

económico productivo.

Comercialización los residuos 

reciclables con el municipio de 

Capitanejo.

Definir las cadenas de comercialización de

materiales reciclados más óptimas que

garanticen la rentabilidad del negocio.

Generar las alternativas para el

aprovechamiento de residuos orgánicos.

Formalizar la actividad de reciclaje

Vincular los residuos aprovechables al ciclo

económico productivo.

Implementación de la planta de 

compostaje para aprovechamiento de 

residuos orgánicos

SEGUIMIENTO Y CONTROL

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

MUNICIPIO DE CERRITO

Estrategia. Meta CUMPLIMIENTO % Actividades Desarrolladas Quien Ejecuta
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Mejorar las condiciones técnicas de la

prestación del servicio de aseo domiciliario

bajo un esquema de eficiencia y calidad.

Garantizar la cobertura del servicio de aseo

domiciliario al 100% de la población del

Municipio

Garantizar la continuidad del servicio de

aseo domiciliario en el Municipio

Mejoramiento de la cobertura, calidad 

y continuidad de la prestación del 

servicio de aseo domiciliario, tanto en 

recolección y transporte, limpieza y 

barrido

Mantener la prestación del servicio de 

recolección y transporte en el 100% 

del área urbana.

Dotación e implementación de 

elementos de seguridad industrial, 

equipos y demás indispensables para 

la prestación del servicio.

Garantizar la suficiente infraestructura para la

adecuada presentación en la fuente.Concretar

con la comunidad y la E.S.P del municipio de

Cerrito sitios específicos para la presentación

de residuos sólidos que sean favorables a

ambos actores y dando cumplimiento a la

legislación colombiana.Mantener constante la

ppc en el municipio de Cerrito Santander

durante el horizonte del PGIRS

 Mejoramiento en la presentación de 

los residuos sólidos.

Garantizar la suficiente infraestructura para la

adecuada presentación en la fuente.Concretar

con la comunidad y la E.S.P del municipio de

Cerrito sitios específicos para la presentación

de residuos sólidos que sean favorables a

ambos actores y dando cumplimiento a la

legislación colombiana.Mantener constante la

ppc en el municipio de Cerrito Santander

durante el horizonte del PGIRS

Educación ambiental para mejorar las 

condiciones de separación, 

almacenamiento y presentación de 

residuos sólidos aprovechables y no 

aprovechables con el fin de mejorar 

las condiciones en el 

aprovechamiento y la disposición 

final.

Garantizar la suficiente infraestructura para la

adecuada presentación en la fuente.Concretar

con la comunidad y la E.S.P del municipio de

Cerrito sitios específicos para la presentación

de residuos sólidos que sean favorables a

ambos actores y dando cumplimiento a la

legislación colombiana.Mantener constante la

ppc en el municipio de Cerrito Santander

durante el horizonte del PGIRS

Entrega de kits a cada usuario el cual 

incluye recipiente plástico para 

orgánicos, bolsa de fibra para 

reciclaje (una para papel y cartón, 

otra para plástico y otra para vidrio y 

metal).

Quien Ejecuta Indicadores Proyectos
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Anexo 4. (Continuación)  

 
Fuente: Autor del proyecto 
  

LINEA ESTRATEGICA 

4:
TRATAMIENTO

30

Capacitación al sector rural por medio 

de charlas en cuanto al

aprovechamiento de residuos sólidos.

ALCALDIA, USP, 

INSPECCION DE 

SANEAMIENTO 

MUNICIPAL

# de veredas 

capacitadas/# total de 

veredas

30

Realizar prácticas de compostaje y

demás alternativas planteadas para el

aprovechamiento de residuos sólidos

en las viviendas y comunidades

rurales en general.

ALCALDIA, USP, 

INSPECCION DE 

SANEAMIENTO 

MUNICIPAL

# de viviendas que realizan 

practicas de compostaje/# 

total de viviendas

0

Con el ITAEC-SAT y la ONG

COANDIS implementar una planta

piloto de demostración del

aprovechamiento de residuos sólidos

orgánicos.

ITAEC-SAT, COANDIS
Inicio de las obras de 

planta piloto

90

Replaneo y adecuación del predio

Hoyo de la Tancha para la

construcción de la planta de

compostaje y de almacenamiento de

reciclaje.

ALCALDIA, USP, 

INSPECCION DE 

SANEAMIENTO 

MUNICIPAL

Inicio de obras de replaneo 

y adecuación

LINEA ESTRATEGICA 

5:
DISPOSICION FINAL

0

Ejecutar el plan de cierre y clausura

del botadero a cielo abierto para el

sitio denominado Hoyo de la Tancha,

con el fin de cumplir con lo

establecido en la política y la

legislación ambiental colombiana.

ALCALDIA,USP, 

INSPECCION DE 

SANEAMIENTO 

MUNICIPAL.

CLAUSURA Y CIERRE 

DEL BOTADERO

90

Almacenamiento y transporte de

residuos no aprovechables al

municipio de Málaga
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A

: 

A
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V
E

C
H

A
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T
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Implementación de la 

planta de compostaje para 

aprovechamiento de 

residuos orgánicos.

P
R

O
G

R
A

M
A

: 
D
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P
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S
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F
IN

A
L

Cierre y clausura del 

botadero a cielo abierto.

Disposición de residuos 

sólidos no aprovechables 

en el municipio de Málaga

SEGUIMIENTO Y CONTROL

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

MUNICIPIO DE CERRITO

Estrategia. Actividades Desarrolladas Quien Ejecuta Indicadores Proyectos

Garantizar el adecuado tratamiento y

disposición final de los residuos sólidos

ordinarios generados en el Municipio

Disposición final técnica y controlada para el

100% de los residuos sólidos ordinarios

generados en el Municipio de Cerrito, que no

sean aprovechados en el sistema.

Capacitar al sector rural en el

aprovechamiento de residuos sólidos a nivel

de sus viviendas y vereda.

Diseñar estrategias educativas que permitan

vincular a todos los habitantes del sector rural

en el manejo de los residuos sólidos.

Concientizar a los habitantes del sector rural

de la importancia del adecuado manejo de los

residuos sólidos siendo ellos productores y

en aras de mejorar las condiciones de

disposición final en el sector rural

SEGUIMIENTO Y CONTROL

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

MUNICIPIO DE CERRITO

Estrategia. Actividades Desarrolladas Quien Ejecuta Indicadores Proyectos
P

R
O

G
R

A
M

A
: 

A
S

IS
T

E
N

C
IA

 A
L

 S
E

C
T

O
R

 

R
U

R
A

L

 Educación ambiental al 

sector rural en cuanto al 

adecuado manejo de 

residuos sólidos

Definir las cadenas de comercialización de

materiales reciclados más óptimas que

garanticen la rentabilidad del negocio.

Generar las alternativas para el

aprovechamiento de residuos orgánicos.

Formalizar la actividad de reciclaje

Vincular los residuos aprovechables al ciclo

económico productivo.

CUMPLIMIENTO %

CUMPLIMIENTO %

Meta

Meta
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Anexo 5. Matriz resumen del cumplimiento de metas del PGIRS municipio del Cerrito. 

 

MUNICIPIO DE CERRITO

LINEA ESTRATÉGICA 1:

1 0 0

1 0 0

1 0 0

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1
1 0 0
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 1

1 0 0

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

PROGRAMA: ASISTENCIA 

RURAL

Capacitar al sector rural en el aprovechamiento de

residuos sólidos a nivel de sus viviendas y vereda.

Diseñar estrategias educativas que permitan vincular a 

todos los habitantes del sector rural en el manejo de

los residuos sólidos.

Concientizar a los habitantes del sector rural de la

importancia del adecuado manejo de los residuos

sólidos siendo ellos productores y en aras de mejorar

las condiciones de disposición final en el sector rural.

0 0 1 0 No se han realizado actividades.

LINEA ESTRATÉGICA 2:

0 0 1

0 0 1

0 0 1

1 0 0

0 0 1

0 0 1

0 1 0

1 0 0

0 0 1 100
El Plan de contingencia aunque no es el contemplado, (otra volqueta) se ha inplementado con el alquiler de 

otra vehiculo.

0 0 1

0 0 1

LINEA ESTRATÉGICA 3:

0 0 1

1 0 0

1 0 0

1 0 0

1 0 0

0 0 1

1 0 0

LINEA ESTRATÉGICA 4:

0 0 1

0 0 1

1 0 0

PROGRAMA: 

APROVECHAMIENTO

Definir las cadenas de comercialización de materiales 

reciclados más óptimas que garanticen la rentabilidad 

del negocio.                                                                                             

Generar las alternativas para el aprovechamiento de 

residuos orgánicos.

                                                                                          

Formalizar la actividad de reciclaje

                                                                                             

Vincular los residuos aprovechables al ciclo 

económico productivo.

1 0 0 90
La Actividad de Adecuación de Infraestructura si han sido desarrollados, sin embargo no se ha formalizado 

la actividad del reciclaje ni su vinculacion al sector productivo.

LINEA ESTRATÉGICA 5:

1 0 0 0 No se ha realizado la actividad.

0 0 1 90 Se esta realizando periodicamente.

SEGUIMIENTO Y CONTROL

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS sólidos

PLAZO 

ESTABLECIDO CUMPLIMIENTO % OBSERVACIONES

Estrategia. Meta CP MP LP

PRESENTACIÓN DE LOS RESIDUOS

La capacitación puerta a puertase realizo solo una vez, tambien se hizo la entrega de imanes en una 

ocasión.

30
El proceso de entrega de Kids de aseo se entregó una sola vez, actualmente debían ser entregados tres 

veces.

CP

PROGRAMA: 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

Organizar la Unidad de Servicios públicos del

municipio de Cerrito administrativa y financieramente.

Consolidar la Unidad de Servicios públicos teniendo

en cuenta indicadores de calidad en la prestación de

cada uno de los componentes del servicio.

Aumentar el porcentaje de recaudo de tarifas con el

fin de disminuir la cartera morosa.

PROGRAMA: 

SENSIBILIZACION,EDUCACIO

N Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

Desarrollar estrategias de educación ambiental

orientadas a la separación en la fuente, fomentando la

cultura ciudadana hacia el adecuado manejo de los

residuos sólidos, con el fin optimizar el potencial de

aprovechamiento de los residuos, mejorar las

condiciones técnicas del aprovechamiento y

minimizar los volúmenes de disposición.

BARRIDO DE CALLES, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

Implementar estrategias educativas orientadas a la

sensibilización de la comunidad en temas de

separación en la fuente, preservación del medio

ambiente                                                                                             

Diseñar y ejecutar estrategias educativas formales

orientadas al adecuado manejo de los residuos

sólidos.                                                                                                                     

Inculcar la cultura de la no basura a todos los

habitantes del Municipio de Cerrito, mediante

campañas ecológicas.

PROGRAMA: PRODUCCION, 

SEPARACIÖN,  

ALMACENAMIENTO Y 

PRESENTACION DE 

RESIDUOS

Garantizar la suficiente infraestructura para la

adecuada presentación en la fuente.Concretar con la

comunidad y la E.S.P del municipio de Cerrito sitios

específicos para la presentación de residuos sólidos

que sean favorables a ambos actores y dando

cumplimiento a la legislación colombiana.Mantener

constante la ppc en el municipio de Cerrito Santander

durante el horizonte del PGIRS

PLAZO 

ESTABLECIDO CUMPLIMIENTO %

Estrategia. Meta

50

MP LP

PROGRAMA: RECOLECCION 

Y TRANSPORTE, LIMPIEZA Y 

BARRIDO

Mejorar las condiciones técnicas de la prestación del

servicio de aseo domiciliario bajo un esquema de

eficiencia y calidad.

Garantizar la cobertura del servicio de aseo

domiciliario al 100% de la población del Municipio.

85
Las actividades se han realizado adecuadamente, principalmente por que el crecimiento del municipio es 

lento.

70
La dotación de equipos a operarios de aseo y mantenimiento de equipos es minima, debido a los 

requerimientos del servicio prestado.

PROGRAMA: 

APROVECHAMIENTO

Definir las cadenas de comercialización de materiales

reciclados más óptimas que garanticen la rentabilidad

del negocio.

Generar las alternativas para el aprovechamiento de

residuos orgánicos.

Formalizar la actividad de reciclaje.

Vincular los residuos aprovechables al ciclo

económico productivo.

13

43

PLAZO 

ESTABLECIDO CUMPLIMIENTO %APROVECHAMIENTO Y 

Estrategia. Meta

El almacenamiento de residuos aprovechables se ha realizado per no no se ha implenetado la 

comercializacion.

Las actividades de infraestructura de la planta de compostaje han sido realizadas, pero no se ha realizado 

la puesta en marcha

CP MP

PROGRAMA: ASISTENCIA AL 

SECTOR RURAL

Capacitar al sector rural en el aprovechamiento de

residuos sólidos a nivel de sus viviendas y vereda.

Diseñar estrategias educativas que permitan vincular a 

todos los habitantes del sector rural en el manejo de

los residuos sólidos.

Concientizar a los habitantes del sector rural de la

importancia del adecuado manejo de los residuos

sólidos siendo ellos productores y en aras de mejorar

las condiciones de disposición final en el sector rural

20

LP

OBSERVACIONES

PLAZO 

ESTABLECIDO CUMPLIMIENTO % OBSERVACIONES

Meta

No se han realizado actividades, que sean formuladas por la Admiistracion Municipal, todas las atividades 

concernientes al cumplimiento de estos objetivos han sido realizadas por las Instituciones eucativas

CP MP LP

PROGRAMA: DISPOSICIÓN 

FINAL

Garantizar el adecuado tratamiento y disposición final

de los residuos sólidos ordinarios generados en el

Municipio

Disposición final técnica y controlada para el 100%

de los residuos sólidos ordinarios generados en el

Municipio de Cerrito, que no sean aprovechados en el

sistema.

35

El  aumento de recaudo no ha aumentado, debido a que los servicios públicos del municipo generalmente 

son cancelados por periodos, vsemestral o anualmente por algunos usuarios.
15

PLAZO 

ESTABLECIDO CUMPLIMIENTO % OBSERVACIONESDISPOSICIÓN FINAL

Estrategia. Meta CP MP LP

TRATAMIENTO

Estrategia.

100 La unidad de Servicios públicos funciona Adecuadamente

Las Capacitaciones sobre presentación adecuada de residuos no es permanente, no se lleva revisión de 

presentacion de residuos

53
las campañas sobre manejo de residuos sólidos en el municipio fueron realizadas pero no con periodicidad, 

este motivo disminuye su efectividad.

56

Las actividades de Sensibilización, Educación y Participación Comunitaria  Proyecto: Cátedra ambiental: 

Manejo de Residuos Sólidos en los colegios a nivel  Preescolar,  Primaria y Secundaria, han sido 

desarrolladas como actividades independientes de las instituciones educativas en su mayoría, no hay 

coordinación entre la Administración Municipal y las Instituciones educativas.

43

El  Proyecto de educación y formación sobre manejo de los residuos sólidos en el casco urbano fue 

deficiente ya que no se ha reflejado en la presentacin de los residuos, adicionalmente no se cumplieron con 

el numero de actividades a realizar.

OBSERVACIONES
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Identificación y clasificación de actividades formuladas en el PGIRS para el municipio de 
Enciso. 

Anexo 6. Revisión documental de expedientes y actuaciones por parte de la CAS para el municipio 
del Enciso. 

Revisión documental de expedientes y actuaciones por parte de la CAS para cada uno 
de los municipios. 

Municipio de Enciso 

EXPEDIENTE 0104/007 

ACTUACION OBSERVACIONES 

Oficio Secretaria municipal de planeación 
Enciso del 26 abril de 2004. 

Indica que se encuentra en la etapa 
diagnostica del PGIRS. 

Acta de conformación del grupo coordinador 
del PGIRS.  

Levantada en el Municipio de Enciso el 29 de 
noviembre de 2005. 

Acta de socialización del diagnóstico y 
formulación de alternativas del PGIRS. 

No posee fecha. 

Resolución número 36 de mayo 5 del 2006. Por medio del cual el alcalde municipal de 
Enciso adopta el PGIRS.  

Concepto técnico emitido por la CAS No. 111 
de 2006 de junio 29 de 2006.  

Indica que fue evaluado mediante la matriz  
adoptada por la CAS, a través de la 
Resolución No. 000548 de julio 28 de 2004, 
indicando que cumple con lo dispuesto en el 
artículo sexto de la Resolución 1045 de 2003. 

Oficio  CAS SGA No. 0936/007 de julio 24 de 
2007. 

Dirigido al alcalde municipal de Enciso cuyo 
asunto es “Solicitud de implementación del 
PGIRS, solicita informe de las actividades 
adelantadas en cuanto a programas 
plasmados a corto y mediano plazo. 

Oficio  CAS 0459 del 16 de marzo de 2009. Dirigido al alcalde municipal de Enciso, solicita 
informe detallado de la implementación de los 
programas establecidos en el PGIRS. 

Oficio O-SGA No. 000300 de febrero 10 de 
2010. 

Solicita informe detallado de la 
implementación de los programas 
establecidos en el PGIRS. 

Oficio enviado por la secretaría de 
planeación municipal de Enciso de marzo 04 
de 2010. 

Cuyo asunto es Revisión proyecto viabilizado 
según aprobación PGIRS del municipio de 
Enciso, sobre la construcción de la planta de 
procesamiento de residuos sólidos orgánicos 
y suministro de maquinarias y equipos. 

Resolución DGL No. 1531 del 23 de 
diciembre de 2010. 

Declara que el PGIR cumple con los requisitos 
establecidos en la Resolución 1045 de 2003. 
Requiere al municipio para que en 30 días 
adopte el PGIRS por medio de acto 
administrativo. 

Constancia de notificación Resolución DGL 
No. 1531 del 23 de diciembre de 2010. 

Realizada al alcalde municipal el 27 de 
octubre de 2011. 

Oficio CAS SGA del 03 noviembre de 2011. Notifica al procurador judicial 24 y ll agrario de 
Bucaramanga la Resolución DGL No. 1531 
del 23 de diciembre de 2010.  

Decreto No. 014  del 02 de febrero de 2009. Por medio del cual la alcaldía de Enciso 
reestructura y reglamenta la prestación de 
servicios de acueducto y alcantarillado y aseo 
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del municipio de Enciso. Crea  la unidad de 
servicios públicos. 

Acuerdo Número 020 de 2009 del 30 de 
agosto.  

Por medio del cual se crea el fondo de 
solidaridad y redistribución de ingresos en el 
municipio de Enciso y se dictan otras 
Disposiciones. 

Certificación expedida por las empresas 
públicas de Málaga. 

Donde manifiesta que recibió en la planta de 
tratamiento del municipio de Málaga los 
residuos sólidos del municipio de Enciso, un 
promedio mensual de 20 toneladas durante el 
periodo de 01 de abril al 16 de noviembre de 
2011. 

Oficio noviembre de 2011 del Secretario de 
planeación de Enciso. 

Donde manifiesta el cumplimiento de 
programas y proyectos del PGIRS. 

Concepto Técnico del 24 de noviembre de 
2011. 

Indica los hallazgos encontrados producto de 
la visita de seguimiento y control realizada el 
8 y 9 de noviembre de 2011. 

Resolución 209 del 03 de febrero 2012.  Requiere al municipio de Enciso para que en 
40 días, realice la implementación de los 
programas y proyectos contemplados en el 
PGIRS. Requiere al municipio para que instale 
la maquinaria necesaria para el correcto 
funcionamiento de la planta de compostaje. 

Constancia de notificación Resolución 209 
del 03 de febrero 2012. 

Realizada el 10 de Mayo de 2012. 

Oficio O-SGA 2388 Dirigido al procurador Judicial 24 y ll Agrario 
donde notifica la Resolución 209 del 03 de 
febrero 2012. 

Concepto Técnico SGA No. 0620-12.  Liquidación de Tarifas por seguimiento 
ambiental del PGIRS. 

Auto SGA No. 00624-12 del 06 de septiembre 
de 2012. 

Requiere el pago de Tarifas por seguimiento 
ambiental del PGIRS. 

Hoja de campo de rellenos sanitarios o 
botaderos de residuos sólidos urbanos a 
cielo abierto y sistemas de tratamiento. 

Diligenciada el 18 de septiembre de 2012. 

Fuente: Autor del proyecto 
  



 

117 
 

Anexo7. Revisión del PGIRS municipio Enciso. 

 

  

LINEA 

ESTRATEGICA 1:
PRESENTACIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

Cumplimiento de la ley 142

Ingresos totales/costos totales > 1, incremento 

anual del 1%. ------ Activo corriente/pasivo corriente 

> 1, incrementarlo 1% anual.                                                 

Total de usuarios facturados/ total de usuarios 

servidos *100.----- Cartera facturada/cartera 

recaudada * 100.       

Número de empleados totales/1000 usuarios= 4, 

en los primeros años y seguirlo manteniendo así.

Verificar, controlar y medir el sistema de aseo, 

utilizando los indicadores propuestos, con el fin de 

mantener la eficiencia, calidad y cobertura del 

servicio de aseo.

Realizar estudios tarifarios cada 5 años de acuerdo 

con la capacidad y disponibilidad de pago.

Total de usuarios facturados/ total de usuarios 

servidos *100.

Número  usuarios que reclaman/ número total de 

usuarios * 100.

Fondo de solidaridad y redistribución de ingresos 

habilitado.

Este contrato será distribuido y reformado cada 5 

años.

Número  usuarios que aceptan el contrato/ número 

de usuarios totales.

Catastro actualizado 

Estratificación socioeconómica

Anualmente presentar un reporte de indicadores 

evaluados para ajustar el  PGIRS.

Número  de proyectos desarrollados por los 

estudiantes anualmente en torno a los residuos 

sólidos.

Número  de talleres realizados/ número talleres 

programados.número de usuarios que separan 

residuos/en relación con el total de usuarios. 90% 

meta para los 3 primeros años, 95% a los 6 años y 

95% a los 15 años.

Número  cuñas pasadas/número cuñas 

Antes de entregar las canecas se debe 

evaluar:número usuarios que almacenan 

adecuadamente sus residuos/en relación con el 

total de usuarios.número de canecas 

entregadas/número usuarios totales.número número adhesivos entregados/número usuarios 

totales.

Diseño e implementación del proyecto continuo del 

manejo de residuos sólidos en las escuelas y 

colegios a partir del año 2007. 

Número  usuarios educados/ número  usuarios 

totales.
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- Disminuir la cantidad de residuos que se

producen en los hogares del municipio de Enciso.

- Inducir nuevas y mejores prácticas de

almacenamiento de los residuos según su

composición y reuso.

Mejorar la eficiencia del servicio de aseo mediante

la adecuada presentación de los residuos sólidos

por parte de los usuarios.

Educación continúa en la comunidad 

de enciso en el área urbana, 

orientada hacia la disminución de la 

producción de residuos y la 

separación en la fuente

Generar nuevas y mejores prácticas en el manejo

de los residuos sólidos generados en las zonas

rurales.                                                                                             

Proponer la implementación de clases a los

alumnos de las escuelas rurales en el manejo de

los residuos sólidos y saneamiento básico a través

de la cátedra de ecología o ciencias naturales

Educación y atención al sector rural 

en disposición de residuos sólidos y 

saneamiento básico.

Indicadores Proyectos
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Organizar la actual Unidad de servicios públicos

domiciliarios, como una unidad prestadora de un

servicio de aseo eficiente y eficaz en donde se

fortalezca el papel de la administración en la

gestión y manejo de los residuos sólidos,

definiendo funciones y responsabilidades y

reconociendo y estimulando la participación amplia

de la comunidad.

Definir la unidad de servicios públicos

descentralizada de la administración de la Alcaldía

municipal.                                                                                             

Organizar la Utilización de los recursos de una

manera eficiente.

Sanear las finanzas del servicio, con el fin de

equilibrar los ingresos y egresos del mismo.

Posesionar a USP, dentro de 15 años como una

unidad de servicios públicos eficiente y sostenible.

 Organización administrativa, 

contable y financiera de la unidad de 

servicios públicos.

Autor:

EN EL PGIRS SE DENOMINA EL

PROYECTO:Conformación y organización de la

empresa de servicios públicos en el municipio de

Enciso, de manera administrativa, contable y

financieramente viable.

Conformación del fondo de 

redistribución de ingresos y 

subsidios, establecimiento del 

contrato de condiciones uniformes 

con los usuarios además de las 

actualizaciones del catastro y 

estratificacion socioeconomica.

SEGUIMIENTO Y CONTROL

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

MUNICIPIO DE ENCISO

Estrategia. Meta
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Anexo 7. (Continuación)  

 

  

LINEA 

ESTRATEGICA 

2:

BARRIDO DE CALLES RECOLECCIÓN Y

TRANSPORTE

Curso realizado

Funcionarios capacitados/ número total de 

funcionarios

Número de capacitaciones recibidas en el año.

número  de dotaciones al año = 2

Mantenimiento preventivo anual

Canecas instaladas según especificaciones de la 

preinversión.

2 carritos de recolección de residuos de barrido de 

calles, dispuestos para la labor.

Macaneadora disponible en la USP.Elementos y 

equipos adquiridos con las especificaciones 

necesarias para garantizar el servicio.

Ofrecer calidad y continuidad del servicio a los

usuarios mediante el cumplimiento de las rutas

establecidas, con recolección dos veces a la

semana y en los horarios convenidos en el contrato

de condiciones uniformes.

Recoger el 100% de las basuras producidas en la

cabecera municipal de Enciso en 15 años.

Mejorar y mantener la presentación de las calles y

sitios públicos de la comunidad de acuerdo con

sus hábitos y costumbres, barriendo las vías

principales.                                                                                             

Procesar el 90 % de la basura correspondiente a

la totalidad de la materia orgánica recolectada, por

el sistema de compostación.

Disponer el 100% de los residuos sólidos no

recuperables, en el relleno sanitario de Málaga, que 

cumpla con los requerimientos técnicos mínimos

establecidos por la autoridad ambiental.

Número veces en el año que se prestó el 

servicio/frecuencia anual * 100.número usuarios 

servidos/número usuarios potenciales * 

100.Toneladas de residuos recogidas en relación 

con las toneladas de residuos producidas.Longitud 

de vías barridas por el municipio/longitud total de 

vías que demandan barrido *100 

Operación y administración del 

sistema en todos sus componentes

LINEA 

ESTRATEGICA 

3:
APROVECHAMIENTO Y VALORIZACIÓN

Construcción y puesta en marcha de la planta de 

tratamiento de residuos sólidos orgánicos.

Construcción y puesta en marcha de la planta de 

tratamiento de residuos sólidos orgánicos.

Construcción y puesta en marcha de la planta de 

tratamiento de residuos sólidos orgánicos.

Comercialización de reciclaje: Reciclaje 

comercializados/Reciclaje transformado * 100.

Aceptación del contrato por las dos partes

Organización de recicladores conformada.
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Ofrecer a los usuarios calidad y continuidad en

todos los componentes del servio de aseo.

Recoger el 100% de los residuos producidos en el

área urbana de Enciso en 15 años.

Mejorar y mantener la presentación de las calles y

sitios públicos.

Realizar el aprovechamiento de los residuos

orgánicos y el reciclaje generados en el municipio.

Regionalizar la disposición final de los residuos

sólidos no aprovechables en el Relleno Sanitario de

Málaga.

Inversiones para el mejoramiento y 

puesta en marcha del componente 

de aprovechamiento de residuos 

sólidos minimizando los impactos 

ambientales.

SEGUIMIENTO Y CONTROL

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

MUNICIPIO DE ENCISO

Estrategia.
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Capacitar al personal de la USP en actividades

propias de su labor
Capacitación del personal operativo

Efectuar las inversiones requeridas en la actividad

de recolección y transporte.

Garantizar la cobertura de recolección de residuos

al 100% de la población del municipio de Enciso. 

Inversiones para el mejoramiento de 

la calidad y continuidad del 

componente de recolección y 

transporte

Efectuar las inversiones requeridas en la actividad

de ASEO Y BARRIDO PUBLICO.

Inversiones para el mejoramiento de 

la calidad y continuidad del 

componente de barrido y aseo 

público

Indicadores Proyectos

SEGUIMIENTO Y CONTROL

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

MUNICIPIO DE ENCISO

Estrategia. Indicadores ProyectosMeta
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Anexo 7. (Continuación)  

 
Fuente: Autor del proyecto 

  

LINEA 

ESTRATEGICA 

4:
TRATAMIENTO

Número de usuarios especiales capacitados/ 

número de usuarios especiales que demandan 

capacitación * 100.

Contrato diligenciado de recolección, transporte y 

disposición final con alguna empresa especializada 

en el manejo de residuos peligrosos como 

DESCONT ó SANDESOL.

Prestación del servicio de recolección de 

escombros y cobro de la respectiva tarifa.

Prestación del servicio de recolección de desechos 

especiales: neveras, estufas, colchones entre 

otros.

LINEA 

ESTRATEGICA 

5:
DISPOSICIÓN FINAL

Visita del lugar con el fin de verificar obras 

preliminares.

Interventoría de las obras secundarias del cierre del 

botadero, por parte de la Alcaldía municipal.

Terreno recuperado con prado.

Estudios físico-químicos en el control de gases y 

lixiviados.
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Cierre y saneamiento de botaderos.

SEGUIMIENTO Y CONTROL

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

MUNICIPIO DE ENCISO

Estrategia.

-Cerrar y sanear completamente los terrenos

utilizados para la disposición final de los residuos

en el municipio de Enciso-Efectuar las actividades

de rehabilitación de los terrenos clausurados, con

el fin de paisaje mejorar la presentación de los

mismos.

Meta
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Educar a los diferentes generadores de residuos

especiales, con el fin de darle el tratamiento que se 

debiera al material que presentan al servicio

municipal.                                                                                             

Controlar y verificar que este tipo de residuos

reciban el tratamiento requerido por la norma y

autoridad ambiental competente CAS.

Control y educación en el manejo de 

residuos sólidos especiales 

(hospitalarios, escombros y otros)

SEGUIMIENTO Y CONTROL

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

MUNICIPIO DE ENCISO

Estrategia.

Indicadores Proyectos

Meta Indicadores Proyectos
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Anexo 8. Matriz de cronograma de actividades del PGIRS del municipio de Enciso. 

 

  

LINEA ESTRATEGICA 1:

PRESENTACIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y FINANCIERA DEL ENTE

PRESTADOR

Proyectos

Organización administrativa, contable y financiera de la unidad de servicios públicos.

Nombramiento de un Administrador y contador para el gerenciamiento y manejo de la unidad de 

servicios públicos.

X

Planeacion del componente financiero de la unidad de servicios públicos, mediante una

estructura presupuestal definiendo el ingreso y gasto para los periodos de ejecución de obras

pertinentes en el mejoramiento de la prestación de los servicios públicos.

X X X X X X X X X X X X X X X

Conformación de la contabilidad de la unidad, además de la organización contable de cada

servicio público prestado, por separado.

X

Contratación del personal operativo para la prestación de los servicios públicos. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Medir continuamente los indicadores de calidad, eficiencia y continuidad en la prestación del

servicio además de efectuar los correctivos necesarios.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Establecer tarifas que estén de acuerdo con el nivel de servicio ofrecido y con la capacidad y

disponibilidad de pago de los usuarios.

X X X X

Incrementar la eficiencia de recaudo. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Crear y poner en funcionamiento la oficina de peticiones, quejas y reclamos. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Conformación del fondo de redistribución de ingresos y subsidios, establecimiento del contrato

de condiciones uniformes con los usuarios además de las actualizaciones del catastro y

estratificacion socioeconomica.

Conformar y poner en funcionamiento el fondo de solidaridad y redistribución de ingresos y

subsidios.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Desarrollar, concertar y distribuir los contratos de condiciones uniformes entre la USP y el

usuario.

X X X X

Efectuar seguimiento permanente al contrato de condiciones uniformes entre el usuario y la

USP.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Realizar cada 5 años, la respectiva actualización del catastro del municipio de Enciso, para

efectos del presente.

X X X X

Realizar cada 5 años la respectiva actualización de la estratificación socioeconómica. X X X X

Medir continuamente los indicadores de eficiencia y efectuar los correctivos necesarios. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN COMUNITARIA

Proyectos

Educación continúa en la comunidad de enciso en el área urbana, orientada hacia la

disminución de la producción de residuos y la separación en la fuente

Implementación en las escuelas y colegios de un proyecto continuo de capacitación liderado

por los estudiantes de los grados 10º y 11º

X X X X X X X X X X X X X X X

Ejecución de talleres semestrales por el municipio, monitoreando la separación en la fuente. X X X X X X X X X X X X X X X

Cuñas semanales en la emisora local. X X X X X X X X X X X X X X X

Entrega de kit para la separación de los residuos reciclables, orgánicos y no aprovechables X X X X

Entrega de adhesivos y folletos para la selección en la fuente. X X X X

Educación y atención al sector rural en disposición de residuos sólidos y saneamiento básico.

Implementación en las escuelas y colegios de un proyecto continuo del manejo de residuos

sólidos.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Implementación de una campaña de sensibilización al sector rural para el manejo de sus

residuos sólidos.

X X X X

Linea Estrategica 2:

BARRIDO DE CALLES RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN

TODAS SUS OPERACIONES

proyectos

Capacitación del personal operativo

Ejecución de curso de capacitación en el SENA, en competencias laborales. XX

Capacitación periódica a personal administrativo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Capacitación periódica al personal operativo. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Inversiones para el mejoramiento de la calidad y continuidad del componente de recolección y

transporte

Dotar a los operarios del servicio de aseo de los implementos de seguridad industrial como X X X

Realizar el mantenimiento preventivo del vehículo de recolección X X X

Inversiones para el mejoramiento de la calidad y continuidad del componente de barrido y aseo

público

Instalación de canecas en zonas céntrica de la población. X X X X

Inversión en compra de carritos de barrido de calles. X X X X

Adquisición de una macaneadora X X X X

Operación y administración del sistema en todos sus componentes

Garantizar en forma permanente la administración, operación, y mantenimiento integral de

todas las operaciones que conforman el servicio de aseo.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Anexo 8. (Continuación)  

 
Fuente: Autor del proyecto 

  

Linea Estrategica 3:

APROVECHAMIENTO Y VALORIZACION

PROGRAMA:  MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN 

Proyectos:

Inversiones para el mejoramiento y puesta en marcha del componente de aprovechamiento de

residuos sólidos minimizando los impactos ambientales.

Replaneo y adecuación del predio para la construcción de la planta de compostaje y reciclaje. X

Construcción de la planta de compostaje para residuos orgánicos y reciclaje con todas las

obras de infraestructura.

XXXXXX

Puesta en marcha de la planta de tratamiento de Residuos Sólidos orgánicos. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Acciones para la comercialización y mercadeo del compostaje. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Concretar con la administración municipal el contrato en el cual se estipulen precios de compra

y venta del reciclaje a Capitanejo.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Impulsar y colaborar en la conformación de una organización de recicladores. XXXXX

Linea Estrategica 4:

TRATAMIENTO

PROGRAMA: PLANEACIÓN EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES

Proyectos:

Control y educación en el manejo de residuos sólidos especiales (hospitalarios, escombros y 

Capacitación oportuna a los diferentes generadores de residuos especiales. X X X X X X X X X X X X X X X

Exigencia del contrato de recolección, transporte y disposición final de residuos peligrosos en XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Planeación y prestación de un servicio especial de recolección de escombros, incluida su X X X X X X X X X X X X X X X

Prestar anualmente el servicio de recolección y transporte de desechos especiales como: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Linea Estrategica 5:

DISPOCISION FINAL

PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN

TODAS SUS OPERACIONES 

Proyectos:

Cierre y saneamiento de botaderos.

Iniciar con el establecimiento de las obras preliminares, en el cierre del botadero. Comprende:

informar a la comunidad del cierre del botadero, establecer una valla informativa, cercamiento

perimetral del terreno, eliminación de vectores entre otras. 

X

Implementar las obras secundarias, del cierre del botadero, es decir el establecimiento de

chimeneas para el control de gases, manejo de lixiviados, canaletas perimetrales, movimiento

de tierra, impermeabilización de las celdas, entre otras actividades. 

XX

Empradizar y recuperar los  terrenos. X

Controlar y monitorear los gases y lixiviados. X X X X X
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Anexo 9. Ponderación y evaluación del PGIRS municipio de Enciso. 

 

  

LÍNEA ESTRATÉGICA 

1:
PRESENTACIÓN DE LOS RESIDUOS

SOLIDOS

0

Nombramiento de un Administrador y

contador para el gerenciamiento y

manejo de la unidad de servicios

públicos.

ALCALDIA, USP Cumplimiento de la ley 142

80

planeación del componente financiero

de la unidad de servicios públicos,

mediante una estructura presupuestal

definiendo el ingreso y gasto para los

periodos de ejecución de obras

pertinentes en el mejoramiento de la

prestación de los servicios públicos.

ADMINISTRADOR, 

CONTADOR

Ingresos totales/costos 

totales > 1, incremento 

anual del 1%. ------ Activo 

corriente/pasivo corriente > 

1, incrementarlo 1% anual.                                                 

80

Conformación de la contabilidad de la 

unidad, además de la organización 

contable de cada servicio público 

prestado, por separado.

CONTADOR, USP

Total de usuarios 

facturados/ total de 

usuarios servidos *100.----- 

Cartera facturada/cartera 

recaudada * 100.       

75

Contratación del personal operativo

para la prestación de los servicios

públicos.

USP.

número   de empleados 

totales/1000 usuarios= 4, 

en los primeros años y 

seguirlo manteniendo así.

0

Medir continuamente los indicadores

de calidad, eficiencia y continuidad

en la prestación del servicio además

de efectuar los correctivos

necesarios.

USP.

Verificar, controlar y medir 

el sistema de aseo, 

utilizando los indicadores 

propuestos, con el fin de 

mantener la eficiencia, 

calidad y cobertura del 

servicio de aseo.

60

Establecer tarifas que estén de

acuerdo con el nivel de servicio

ofrecido y con la capacidad y

disponibilidad de pago de los

usuarios.

USP.

Realizar estudios tarifarios 

cada 5 años de acuerdo 

con la capacidad y 

disponibilidad de pago.

80

Incrementar la eficiencia de recaudo.

USP.

Total de usuarios 

facturados/ total de 

usuarios servidos *100.

80

Crear y poner en funcionamiento la

oficina de peticiones, quejas y

reclamos.

USP.

número   usuarios que 

reclaman/ número   total de 

usuarios * 100.

85

Conformar y poner en funcionamiento

el fondo de solidaridad y

redistribución de ingresos y

subsidios.

USP, ALCALDIA

Fondo de solidaridad y 

redistribución de ingresos 

habilitado.

0

Desarrollar, concertar y distribuir los

contratos de condiciones uniformes

entre la USP y el usuario.

USP, ALCALDIA

Este contrato será 

distribuido y reformado 

cada 5 años.

0

Efectuar seguimiento permanente al

contrato de condiciones uniformes

entre el usuario y la USP.

COMITÉ DE CONTROL 

SOCIAL Y VOCAL DE 

CONTROL DE 

SERVICIOS PÚBLICOS

número   usuarios que 

aceptan el contrato/ número   

de usuarios totales.

100

Realizar cada 5 años, la respectiva

actualización del catastro del

municipio de Enciso, para efectos del

presente.

ALCALDIA, USP, 

CONTRATISTA
Catastro actualizado 

100

Realizar cada 5 años la respectiva

actualización de la estratificación

socioeconómica. 

ALCALDIA, USP, 

CONTRATISTA

Estratificación 

socioeconómica

0

Medir continuamente los indicadores

de eficiencia y efectuar los

correctivos necesarios.

COMITÉ DE CONTROL 

SOCIAL Y VOCAL DE 

CONTROL DE 

SERVICIOS PÚBLICOS

Anualmente presentar un 

reporte de indicadores 

evaluados para ajustar el  

PGIRS.

90

Implementación en las escuelas y

colegios de un proyecto continuo de

capacitación liderado por los

estudiantes de los grados 10º y 11º

PROFESORES 

ENCARGADOS DEL 

SERVICIO SOCIAL 

ESTUDIANTIL Y DE LOS 

PROFESORES

número   de proyectos 

desarrollados por los 

estudiantes anualmente en 

torno a los residuos 

sólidos.

85

Ejecución de talleres semestrales por

el municipio, monitoreando la

separación en la fuente.

ESTUDIANTES, 

PROFESORES, GRUPO 

TÉCNICO

número   de talleres 

realizados/ número   

talleres 

programados.número   de 

0

Cuñas semanales en la emisora

local.

USP

número   cuñas 

pasadas/número   cuñas 

solicitadas.

90

Entrega de kit para la separación de

los residuos reciclables, orgánicos y

no aprovechables

ALCALDÍAUSP

Antes de entregar las 

canecas se debe evaluar: 

número  de usuarios que 

almacenan adecuadamente 

sus residuos/en relación 

con el total de 

usuarios.número   de 

canecas 

entregadas/número   

usuarios totales.número   

usuarios que presentan 

según lo convenido/en 

relación con el total de 

usuarios.

 Disminuir la cantidad de residuos que se 

producen en los hogares del municipio de 

Enciso.                                                                                             

- Inducir nuevas y mejores prácticas de 

almacenamiento de los residuos según su 

composición y reuso.                                                                                             

Mejorar la eficiencia del servicio de aseo 

mediante la adecuada presentación de los 

residuos sólidos por parte de los usuarios.
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Meta

Organizar la actual Unidad de servicios

públicos domiciliarios, como una unidad

prestadora de un servicio de aseo eficiente y

eficaz en donde se fortalezca el papel de la

administración en la gestión y manejo de los

residuos sólidos, definiendo funciones y

responsabilidades y reconociendo y

estimulando la participación amplia de la

comunidad.                                                                                             

Definir la unidad de servicios públicos

descentralizada de la administración de la

Alcaldía municipal.

Organizar la Utilización de los recursos de

una manera eficiente.

Sanear las finanzas del servicio, con el fin de

equilibrar los ingresos y egresos del mismo.

Posesionar a USP, dentro de 15 años como

una unidad de servicios públicos eficiente y

sostenible.

Fortalecer el manejo administrativo y contable 

de la unidad de servicios públicos.                                                                                                                     

Distribuir uniformemente las transferencias de 

la nación y los subsidios otorgados por el 

municipio a los estratos 1,2.                                                                                             

Definir de manera contractual las condiciones 

en que la USP, estaría dispuesta a prestar el 

servicio de aseo a cada uno de los usuarios y 

la responsabilidad del usuario para con la 

USP.Definir de manera contractual las 

condiciones en que la USP, estaría dispuesta 

a prestar el servicio de aseo a cada uno de 

los usuarios y la responsabilidad del usuario 

para con la USP.                                                                                             

Realizar un estudio concienzudo, de catastro 

y estratificación socioeconómica de manera 

que se organice socioeconómicamente el 

municipio.

Quien Ejecuta Indicadores
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SEGUIMIENTO Y CONTROL

ProyectosCUMPLIMIENTO %

 ORGANIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA, 

CONTABLE Y 

FINANCIERA DE LA 

UNIDAD DE SERVICIOS 

PÚBLICOS.

 CONFORMACIÓN DEL 

FONDO DE 

REDISTRIBUCIÓN DE 

INGRESOS Y 

SUBSIDIOS, 

ESTABLECIMIENTO DEL 

CONTRATO DE 

CONDICIONES 

UNIFORMES CON LOS 

USUARIOS ADEMÁS DE 

LAS ACTUALIZACIONES 

DEL CATASTRO Y 

ESTRATIFICACION 

SOCIOECONOMICA.

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

MUNICIPIO DE ENCISO

Estrategia. Actividades Desarrolladas

 EDUCACIÓN CONTINÚA 

EN LA COMUNIDAD DE 

ENCISO EN EL ÁREA 

URBANA, ORIENTADA 

HACIA LA DISMINUCIÓN 

DE LA PRODUCCIÓN DE 

RESIDUOS Y LA 

SEPARACIÓN EN LA 

FUENTE
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Anexo 9. (Continuación) 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 

1:

PRESENTACIÓN DE LOS RESIDUOS

SOLIDOS

 Disminuir la cantidad de residuos que se 

producen en los hogares del municipio de 

Enciso.                                                                                             

- Inducir nuevas y mejores prácticas de 

almacenamiento de los residuos según su 

composición y reuso.                                                                                             

Mejorar la eficiencia del servicio de aseo 

mediante la adecuada presentación de los 

residuos sólidos por parte de los usuarios.

70

Entrega de adhesivos y folletos para

la selección en la fuente.

ALCADIA USP

Número adhesivos 

entregados/número   

usuarios totales.

EDUCACIÓN CONTINÚA 

EN LA COMUNIDAD DE 

ENCISO EN EL ÁREA 

URBANA, ORIENTADA 

HACIA LA DISMINUCIÓN 

DE LA PRODUCCIÓN DE 

RESIDUOS Y LA 

SEPARACIÓN EN LA 

FUENTE

30

Implementación en las escuelas y

colegios de un proyecto continuo del

manejo de residuos sólidos.

PROFESORES 

ENCARGADOS DEL 

SERVICIO SOCIAL 

ESTUDIANTIL ESCUELAS 

Y COLEGIOS RURALES

Diseño e implementación 

del proyecto continuo del 

manejo de residuos sólidos 

en las escuelas y colegios 

a partir del año 2007. 

100

Implementación de una campaña de

sensibilización al sector rural para el

manejo de sus residuos sólidos.

ALCALDÍA,UMATA,USP, 

JUNTAS DE ACCIÓN 

COMUNAL Y VEREDAL

número   usuarios 

educados/ número   

usuarios totales.

LÍNEA ESTRATÉGICA 

2:

BARRIDO DE CALLES RECOLECCIÓN Y

TRANSPORTE

25

Ejecución de curso de capacitación

en el SENA, en competencias

laborales.

USP. Curso realizado

70

Capacitación periódica a personal

administrativo

USP.

Funcionarios capacitados/ 

número   total de 

funcionarios

80

Capacitación periódica al personal

operativo.

USP.
número   de capacitaciones 

recibidas en el año.

25

Dotar a los operarios del servicio de

aseo de los implementos de

seguridad industrial como overoles,

guantes, tapabocas, botas y gorras

así como de las herramientas

necesarias para realizar dichas

labores.

LA ALCALDÍA MUNICIPAL 

INVERTIRÁ EN EL AÑO 

2006, PARA LOS AÑOS 

2010, 2015 Y 2020 LO 

REALIZARÁ LA USP

número   de dotaciones al 

año = 2

100
Realizar el mantenimiento preventivo

del vehículo de recolección

LA ALCALDÍA MUNICIPAL 

INVERTIRÁ EN EL AÑO 

2006, PARA LOS AÑOS 

2010, 2015 Y 2020 LO 

REALIZARA LA USP

Mantenimiento preventivo 

anual

40
Instalación de canecas en zonas

céntrica de la población.

LA ALCALDÍA MUNICIPAL 

INVERTIRÁ EN EL AÑO 

2006, PARA LOS AÑOS 

2010, 2015 Y 2020 LO 

REALIZARA LA USP

Canecas instaladas según 

especificaciones de la 

preinversión.

0
Inversión en compra de carritos de

barrido de calles.

LA ALCALDÍA MUNICIPAL 

INVERTIRÁ EN EL AÑO 

2006, PARA LOS AÑOS 

2010, 2015 Y 2020 LO 

REALIZARA LA USP

2 carritos de recolección de 

residuos de barrido de 

calles, dispuestos para la 

labor.

0 Adquisición de una macaneadora

LA ALCALDÍA MUNICIPAL 

INVERTIRÁ EN EL AÑO 

2006, PARA LOS AÑOS 

2010, 2015 Y 2020 LO 

REALIZARA LA USP

Macaneadora disponible en 

la USP.Elementos y 

equipos adquiridos con las 

especificaciones 

necesarias para garantizar 

el servicio.

Ofrecer calidad y continuidad del servicio a

los usuarios mediante el cumplimiento de las

rutas establecidas, con recolección dos veces 

a la semana y en los horarios convenidos en

el contrato de condiciones uniformes.

Recoger el 100% de las basuras producidas

en la cabecera municipal de Enciso en 15

años.                                                                                             

Mejorar y mantener la presentación de las

calles y sitios públicos de la comunidad de

acuerdo con sus hábitos y costumbres,

barriendo las vías principales.

Procesar el 90 % de la basura

correspondiente a la totalidad de la materia

orgánica recolectada, por el sistema de

compostación.                                                                                                                     

Disponer el 100% de los residuos sólidos no

recuperables, en el relleno sanitario de

Málaga, que cumpla con los requerimientos

técnicos mínimos establecidos por la

autoridad ambiental.

70

Garantizar en forma permanente la

administración, operación, y

mantenimiento integral de todas las

operaciones que conforman el

servicio de aseo.

USP, ALCALDIA

número   veces en el año 

que se prestó el 

servicio/frecuencia anual * 

100.número   usuarios 

servidos/número   usuarios 

potenciales * 

100.Toneladas de residuos 

recogidas en relación con 

las toneladas de residuos 

producidas.Longitud de vías 

barridas por el 

municipio/longitud total de 

vías que demandan barrido 

*100 

 OPERACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DEL 

SISTEMA EN TODOS 

SUS COMPONENTES

Proyectos

 CAPACITACIÓN DEL 

PERSONAL OPERATIVO

INVERSIONES PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

CALIDAD Y 

CONTINUIDAD DEL 

COMPONENTE DE 

RECOLECCIÓN Y 

TRANSPORTE

INVERSIONES PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

CALIDAD Y 

CONTINUIDAD DEL 

COMPONENTE DE 

BARRIDO Y ASEO 

PÚBLICO

Capacitar al personal de la USP en

actividades propias de su labor

Efectuar las inversiones requeridas en la

actividad de recolección y transporte.

Garantizar la cobertura de recolección de

residuos al 100% de la población del

municipio de Enciso. 

Efectuar las inversiones requeridas en la

actividad de ASEO Y BARRIDO PUBLICO.

Generar nuevas y mejores prácticas en el

manejo de los residuos sólidos generados en

las zonas rurales.

Proponer la implementación de clases a los

alumnos de las escuelas rurales en el manejo

de los residuos sólidos y saneamiento básico

a través de la cátedra de ecología o ciencias

naturales

EDUCACIÓN Y 

ATENCIÓN AL SECTOR 

RURAL EN DISPOSICIÓN 

DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Y SANEAMIENTO 

BÁSICO.P
A
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Estrategia.

Estrategia.

SEGUIMIENTO Y CONTROL

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

MUNICIPIO DE ENCISO

CUMPLIMIENTO % Actividades Desarrolladas Quien Ejecuta

SEGUIMIENTO Y CONTROL

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

MUNICIPIO DE ENCISO
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Meta Indicadores

Actividades Desarrolladas Quien Ejecuta IndicadoresCUMPLIMIENTO %Meta
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Anexo 9. (Continuación)  

 
Fuente: Autor del proyecto 

  

LÍNEA ESTRATÉGICA 

3:
APROVECHAMIENTO Y VALORIZACIÓN

100

Replaneo y adecuación del predio

para la construcción de la planta de

compostaje y reciclaje.

USP.

Construcción y puesta en 

marcha de la planta de 

tratamiento de residuos 

sólidos orgánicos.

90

Construcción de la planta de

compostaje para residuos orgánicos

y reciclaje con todas las obras de

infraestructura.

USP.

Construcción y puesta en 

marcha de la planta de 

tratamiento de residuos 

sólidos orgánicos.

70

Puesta en marcha de la planta de

tratamiento de Residuos Sólidos

orgánicos.

USP.

Construcción y puesta en 

marcha de la planta de 

tratamiento de residuos 

sólidos orgánicos.

0
Acciones para la comercialización y

mercadeo del compostaje.
USP, ALCALDIA

Comercialización de 

reciclaje: Reciclaje 

comercializados/Reciclaje 

transformado * 100.

0

Concretar con la administración

municipal el contrato en el cual se

estipulen precios de compra y venta

del reciclaje a Capitanejo.

USP.
Aceptación del contrato por 

las dos partes

0

Impulsar y colaborar en la

conformación de una organización de

recicladores.

ALCALDIA
Organización de 

recicladores conformada.

LÍNEA ESTRATÉGICA 

4:
TRATAMIENTO

70

Capacitación oportuna a los

diferentes generadores de residuos

especiales.

USP, ALCALDIA

número   de usuarios 

especiales capacitados/ 

número   de usuarios 

especiales que demandan 

capacitación * 100.

70

Exigencia del contrato de 

recolección, transporte y disposición 

final de residuos peligrosos en 

Hospitales, puestos de salud, 

droguerías y veterinarias.

USP,ALCALDIA,CAS

Contrato diligenciado de 

recolección, transporte y 

disposición final con alguna 

empresa especializada en 

el manejo de residuos 

peligrosos como DESCONT 

ó SANDESOL.

0

Planeación y prestación de un

servicio especial de recolección de

escombros, incluida su respectiva

tarifa.

USP

Prestación del servicio de 

recolección de escombros 

y cobro de la respectiva 

tarifa.

0

Prestar anualmente el servicio de

recolección y transporte de desechos

especiales como: neveras, estufas,

colchones entre otros.

USP

Prestación del servicio de 

recolección de desechos 

especiales: neveras, 

estufas, colchones entre 

otros.

LÍNEA ESTRATÉGICA 

5:
DISPOSICIÓN FINAL

0

Iniciar con el establecimiento de las

obras preliminares, en el cierre del

botadero. Comprende: informar a la

comunidad del cierre del botadero,

establecer una valla informativa,

cercamiento perimetral del terreno,

eliminación de vectores entre otras. 

ALCALDIA, 

CONTRATISTA.

Visita del lugar con el fin de 

verificar obras preliminares.

0

Implementar las obras secundarias,

del cierre del botadero, es decir el

establecimiento de chimeneas para el 

control de gases, manejo de

lixiviados, canaletas perimetrales,

movimiento de tierra,

impermeabilización de las celdas,

entre otras actividades. 

ALCALDIA, 

CONTRATISTA.

Interventoría de las obras 

secundarias del cierre del 

botadero, por parte de la 

Alcaldía municipal.

0
Empradizar y recuperar los  terrenos. 

ALCALDIA.
Terreno recuperado con 

prado.

0

Controlar y monitorear los gases y

lixiviados.

ALCALDIA.

Estudios físico-químicos en 

el control de gases y 

lixiviados.
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CONTROL Y EDUCACIÓN 

EN EL MANEJO DE 

RESIDUOS SÓLIDOS 

ESPECIALES 

(HOSPITALARIOS, 

ESCOMBROS Y OTROS)

CUMPLIMIENTO %
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CIERRE Y 

SANEAMIENTO DE 

BOTADEROS.

SEGUIMIENTO Y CONTROL

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

MUNICIPIO DE ENCISO

Estrategia. Actividades Desarrolladas Quien Ejecuta Indicadores Proyectos

-Cerrar y sanear completamente los terrenos

utilizados para la disposición final de los

residuos en el municipio de Enciso-Efectuar

las actividades de rehabilitación de los

terrenos clausurados, con el fin de paisaje

mejorar la presentación de los mismos.
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 INVERSIONES PARA EL 

MEJORAMIENTO Y 

PUESTA EN MARCHA 

DEL COMPONENTE DE 

APROVECHAMIENTO DE 

RESIDUOS SÓLIDOS 

MINIMIZANDO LOS 

IMPACTOS 

AMBIENTALES.

SEGUIMIENTO Y CONTROL

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

MUNICIPIO DE ENCISO

Estrategia. Actividades Desarrolladas Quien Ejecuta Indicadores ProyectosCUMPLIMIENTO %

Proyectos

SEGUIMIENTO Y CONTROL

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

MUNICIPIO DE ENCISO

Estrategia. Actividades Desarrolladas Quien Ejecuta IndicadoresCUMPLIMIENTO %Meta

Meta

Educar a los diferentes generadores de

residuos especiales, con el fin de darle el

tratamiento que se debiera al material que

presentan al servicio municipal.

Controlar y verificar que este tipo de residuos

reciban el tratamiento requerido por la norma

y autoridad ambiental competente CAS.

Ofrecer a los usuarios calidad y continuidad

en todos los componentes del servio de aseo.

Recoger el 100% de los residuos producidos

en el área urbana de Enciso en 15 años.

Mejorar y mantener la presentación de las

calles y sitios públicos.

Realizar el aprovechamiento de los residuos

orgánicos y el reciclaje generados en el

municipio.                                                                                             

Regionalizar la disposición final de los

residuos sólidos no aprovechables en el

Relleno Sanitario de Málaga.
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Anexo 10. Matriz Resumen del Cumplimiento de Metas del PGIRS municipio de Enciso. 

 
Fuente: Autor del proyecto 

MUNICIPIO DE ENCISO

LINEA ESTRATEGICA 1:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

MUNICIPIO DE ENCISO

LINEA ESTRATEGICA 2:

1
1
1

1

1

1
1
1

Ofrecer calidad y continuidad del servicio a los

usuarios mediante el cumplimiento de las rutas

establecidas, con recolección dos veces a la semana

y en los horarios convenidos en el contrato de

condiciones uniformes.

1 70
Las actividades se realiza, sin embargo la actividad no cumple con los parametros establecidos por el 

PGIRS.

MUNICIPIO DE ENCISO

LINEA ESTRATEGICA 3:

1

1

1

1

1

1

MUNICIPIO DE ENCISO

LINEA ESTRATEGICA 4:

1

1

1

1

MUNICIPIO DE ENCISO

LINEA ESTRATEGICA 5:

1

1

1

1

CUMPLIMIENTO %

Los recipientes dispuestos para la recoleccion de Basura en el  parque ya cumplieron su vida util, no hay 

equipos de Aseo, barrido ni recoleccion en funcionamiento.

Cerrar y sanear completamente los terrenos utilizados

para la disposición final de los residuos en el

municipio de Enciso-Efectuar las actividades de

rehabilitación de los terrenos clausurados, con el fin

de paisaje mejorar la presentación de los mismos.

TRATAMIENTO

CP

PLAZO 

ESTABLECIDO

Estrategia.

SEGUIMIENTO Y CONTROL

OBSERVACIONESDISPOSICIÓN FINAL

PROGRAMA: PLANEACIÓN 

EN EL MANEJO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS ESPECIALES

0

PROGRAMA: 

MEJORAMIENTO DE LA 

CALIDAD Y CONTINUIDAD 

DEL SERVICIO EN TODAS 

SUS OPERACIONES 

No se han realizado actividades.

35

Las actividades del municipio, construccion y remodelacion producen muy pocos escombros, el hospital 

hace manejo de los RESPEL. No se hrealizan actividades de recoleccion de escombros ni residuos 

especiales.

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

OBSERVACIONES

CP MP LPMeta

PLAZO 

ESTABLECIDO

CP MP LPMeta

Educar a los diferentes generadores de residuos

especiales, con el fin de darle el tratamiento que se

debiera al material que presentan al servicio

municipal.                                                                                             

Controlar y verificar que este tipo de residuos reciban

el tratamiento requerido por la norma y autoridad

ambiental competente CAS.

Ofrecer a los usuarios calidad y continuidad en todos

los componentes del servio de aseo.

Recoger el 100% de los residuos producidos en el

área urbana de Enciso en 15 años.

Mejorar y mantener la presentación de las calles y

sitios públicos.

Realizar el aprovechamiento de los residuos orgánicos 

y el reciclaje generados en el municipio.

Regionalizar la disposición final de los residuos

sólidos no aprovechables en el Relleno Sanitario de

Málaga.

SEGUIMIENTO Y CONTROL

OBSERVACIONES

43
Las obras de infraestructura han sido realizdas,  no se ha puesto en marcha un plan de mercadeo para los 

productos aprovechados. 

Meta MP

PROGRAMA:  

MEJORAMIENTO DE LA 

CALIDAD Y CONTINUIDAD 

DEL SERVICIO EN TODAS 

SUS OPERACIONES

CUMPLIMIENTO %

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CUMPLIMIENTO %

Estrategia. LP

Estrategia.

PLAZO 

ESTABLECIDO

FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN INSTITUCIONAL Y 

FINANCIERA DEL ENTE 

PRESTADOR

SEGUIMIENTO Y CONTROL

LPMPCP

OBSERVACIONES

57

48

67

65

PLAZO 

ESTABLECIDO CUMPLIMIENTO %

Organizar la actual Unidad de servicios públicos

domiciliarios, como una unidad prestadora de un

servicio de aseo eficiente y eficaz en donde se

fortalezca el papel de la administración en la gestión y 

manejo de los residuos sólidos, definiendo funciones

y responsabilidades y reconociendo y estimulando la

participación amplia de la comunidad.

Definir la unidad de servicios públicos descentralizada

de la administración de la Alcaldía municipal.

Organizar la Utilización de los recursos de una

manera eficiente.

Sanear las finanzas del servicio, con el fin de

equilibrar los ingresos y egresos del mismo.

Posesionar a USP, dentro de 15 años como una

unidad de servicios públicos eficiente y sostenible.

Fortalecer el manejo administrativo y contable de la 

unidad de servicios públicos.                                                                                                                     

Distribuir uniformemente las transferencias de la 

nación y los subsidios otorgados por el municipio a 

los estratos 1,2.                                                                                             

Definir de manera contractual las condiciones en que 

la USP, estaría dispuesta a prestar el servicio de aseo 

a cada uno de los usuarios y la responsabilidad del 

usuario para con la USP.Definir de manera contractual 

las condiciones en que la USP, estaría dispuesta a 

prestar el servicio de aseo a cada uno de los usuarios 

y la responsabilidad del usuario para con la USP.                                                                                             

Realizar un estudio concienzudo, de catastro y 

estratificación socioeconómica de manera que se 

organice socioeconómicamente el municipio.

Disminuir la cantidad de residuos que se producen en

los hogares del municipio de Enciso.

Inducir nuevas y mejores prácticas de

almacenamiento de los residuos según su

composición y reuso.

Mejorar la eficiencia del servicio de aseo mediante la

adecuada presentación de los residuos sólidos por

parte de los usuarios.00

Mejorar la eficiencia del servicio de aseo mediante la

adecuada presentación de los residuos sólidos por

parte de los usuarios.

Generar nuevas y mejores prácticas en el manejo de

los residuos sólidos generados en las zonas rurales.

Proponer la implementación de clases a los alumnos

de las escuelas rurales en el manejo de los residuos

sólidos y saneamiento básico a través de la cátedra

de ecología o ciencias naturales

La implementacion de programas culturales y de educacon no ha sido periodica, no se aprovechan los 

medios de comunicación para transmitir enseñansas sobre el manejo de residuos solidos y la periodicida 

de las actividades realizadas no es suficiente.

Las actividads han sido realizadas esporadicamente, sin periodicidad y a solo algunos sectores rurales.

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

63

PARTICIPACIÓN Y 

EDUCACIÓN COMUNITARIA

13

Capacitar al personal de la USP en actividades

propias de su labor

Meta

58

PROGRAMA:  

MEJORAMIENTO DE LA 

CALIDAD Y CONTINUIDAD 

DEL SERVICIO EN TODAS 

SUS OPERACIONES

Estrategia.

Efectuar las inversiones requeridas en la actividad de

recolección y transporte.

Garantizar la cobertura de recolección de residuos al

100% de la población del municipio de Enciso. 

Efectuar las inversiones requeridas en la actividad de

ASEO Y BARRIDO PUBLICO.

SEGUIMIENTO Y CONTROL

La capacitacion no es continua, debe ser nuevamente impartida cuando cambia el personal de USP.

Los implementos de seguridad no son los necesarios, cuentan con el equipo basico de herramientas qe 

requieren poco mantenimiento.

PRESENTACIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

BARRIDO DE CALLES RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

APROVECHAMIENTO Y VALORIZACIÓN

SEGUIMIENTO Y CONTROL

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CUMPLIMIENTO % OBSERVACIONES

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Estrategia. Meta

PLAZO 

ESTABLECIDO

CP MP LP

La USP  no se encuentra organizada como ente descentralizado ni se han implementado estrategias que, a 

futuro faciliten su individualidad,  actualmente los servicios publicos son manejados por la oficina de 

planeacion municipal. 

Las actividades concernientes a la estratificación del Mucipio han sido realzadas por otros entes (sisben) se 

ha iplementado el  fondo de redistribucion de ingresos pero no se ha monitoreado la eficiencia de la USP.
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Identificación y clasificación de actividades formuladas en el PGIRS para el municipio de 
Guaca 

Anexo 11. Revisión documental de expedientes y actuaciones por parte de la CAS para el municipio 
del Guaca. 

Revisión documental de expedientes y actuaciones por parte de la CAS para cada uno 
de los municipios. 

 

Municipio de Guaca 

Expediente 003/008 

ACTUACION OBSERVACIONES 

Oficio del 24 de abril de 2004 de la UMATA 
del Municipio de Guaca. 

Respuesta al requerimiento de información 
sobre el estado del desarrollo del PGIRS. 

Oficio SGA No. 0030-005 del 04 de febrero de 
2005. 

Solicita informe sobre la formulación del 
PGIRS. 

Oficio SGA No. 0199-005 del 25 de mayo de 
2005.  

Convoca al taller de capacitación y asistencia 
técnica para la formulación de los PGIRS. 
CAS, Min Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorial, UNICEF. Se realizó el 01 de junio 
de 2005.  

Oficio SGA No. 0480-005 del 12 de agosto de 
2005. 

Convoca al segundo taller de capacitación y 
asistencia técnica para la formulación de los 
PGIRS a realizarse los días 22, 23, 24, 25 y 
26 de agosto de 2005.  

Oficio SGA No. 06223-005 del 02 de 
noviembre de 2005. 

Convoca al cuarto taller de capacitación y 
asistencia técnica para la formulación de los 
PGIRS a realizarse el 9, 10, 11de noviembre 
de 2005. 

Oficio del  alcalde de Guaca del 22 de 
Diciembre de 2005. 

Presentan el PGIRS para la revisión por parte 
de la CAS. 

Oficio SGA del 03 de octubre de 2006. Indica que el PGIRS fue evaluado mediante la 
matriz adoptada por la Corporación Autónoma 
Regional de Santander CAS, por medio de la 
Resolución No. 0548 de Julio 28 de 2004. 

Concepto técnico 235 de 03 de octubre de 
2006. 

Indica que el documento PGIRS presentado 
por el municipio de Guaca cumple con lo 
dispuesto en el artículo 6 de la Resolución 
1045 de septiembre 26 de 2003. 

Oficio fechado de enero 28 de 2009. La alcaldía municipal de Guaca hace llegar el 
acto administrativo por el cual adopta el 
PGIRS de Guaca.  

Decreto No. 007 de 28 de Enero de 2009.  Adopta el PGRIS a partir del 30 de enero de 
2009. 

Oficio 0455 del 16 de Marzo de 2009. La CAS solicita informe de la implementación 
del PGIRS. 

Oficio O-SGA No. 000300 del 10 de febrero 
de 2010. 

Solicita al municipio informe de la 
implementación del PGIRS. 

Decreto del municipio de Guaca No. 23 de 
2003.  

Reglamenta la prestación de los servicios 
públicos. 

Contrato No. 174-2009. Prestación de servicios para realizar las 
tareas de diagnóstico y puesta en marcha de 
la planta procesadora de residuos orgánicos 
del municipio de Guaca Santander. 
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Contrato No. 006-2011. Prestación del servicio público de aseo, 
recolección y disposición final de residuos 
sólidos en la planta de tratamiento del 
municipio de Guaca. 

Contrato No. 005-2011. Prestaciones del servicio público de aseo, 
recolección y disposición final de residuos 
sólidos en la planta de tratamiento del 
municipio de Guaca. 

Contrato No.004-2011. Prestaciones del servicio público de aseo, 
recolección y disposición final de residuos 
sólidos en la planta de tratamiento del 
municipio de Guaca. 

Certificación de la Unidad de servicios 
públicos domiciliarios del municipio de 
Guaca. 

Certifica la existencia de estudio de viabilidad 
financiera de la unidad de servicios públicos 
domiciliarios del municipio de Guaca. 

Certificación de la Unidad de servicios 
públicos domiciliarios del municipio de 
Guaca. 

Certifica la cobertura en el servicio público de 
aseo en un 97% en el año 2011. 

Certificación de la Unidad de servicios 
públicos domiciliarios del municipio de 
Guaca. 

Certificación la realización de campañas de 
reciclaje en la fuente y charlas educativas a la 
comunidad y a los usuarios del servicio de 
aseo en el municipio de Guaca. 

Concepto técnico 564-11 del 07 de 0ctubre de 
2011. 

Reporta los hallazgos encontrados durante la 
visita de control y seguimiento realizada el 26 
de agosto de 2011.  

Resolución 878 de 09 de julio de 2012. Declara que el PGIRS cumple con lo 
establecido en  la Resolución 1045 de 2003. 
Requiere a la admón. municipal para que lo 
adopte por medio de Resolución. 
Requiere para que en 40 días proceda a la 
implementación. 

Fuente: Autor del Proyecto 
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Anexo 12. Revisión del PGIRS municipio Guaca. 

 

  

LINEA 

ESTRATEGICA 1:
PRESENTACIÓN DE LOS RESIDUOS

% separación en la fuente

% almacén/ adecuado

% presenta/ acordado

% de cumplimiento 

seguridad

% de participación

Organizar la utilización de recursos de manera

eficiente.

Recurso humano igual o 

menor a 5

Optimización procesos 

administrativos

Activo corriente / Pasivo 

corriente: Rango aceptable 

> 1 

Ingresos totales / costos 

totales.  Rango aceptable 

> 1

%= usuarios facturados 

/usuarios servidos  

&= Cartera recaudada  /  

Cartera facturada 

Minimizar el impacto generado por los residuos en

el sector rural

número de veredas 

vinculadas al proyecto
Apoyo técnico para la girs

Crear cultura sobre residuos en el sector rural
número de veredas 

vinculadas al proyecto
 Educación comunitaria

LINEA 

ESTRATEGICA 2:

BARRRIDO DE CALLES, RECOLECIÓN Y

TRANSPORTE

% cumplí/ frecuencias

% cobertura

% participa comunitaria

recolección ton /mes

Mejorar y mantener las actividades de barrido y

limpieza

Recurso humano igual o 

menor a 5

Barrido y limpieza  de 

áreas públicas

SEGUIMIENTO Y CONTROL

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

MUNICIPIO DE GUACA

Estrategia. Meta ProyectosIndicadores

P
A

R
T
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A
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A

C
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A
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N
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A

R
A

 L
A

 

G
IR

S

Disminución de residuos, adecuada separación

almacenamiento y presentación
Educación a la población

Capacitación operarios, Capacitación admón.

municipal, Capacitación comité de control social.

Capacitación 

administración municipal, 

comité de control social y 

parte operativa

P
R
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G

R
A

M
A

: 
 F
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R
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A
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E
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N
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E

 L
A
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N
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S
T

IT
U

C
IO

N
A

L
 

D
E

 L
A

 U
S

P

Estabilizar las finanzas del servicio
Viabilidad financiera y 

económica

Fortalecer la gestión comercial  Mejora gestión comercial

P
R

O
G

R
A

M
A

  
A

S
IS

T
E

N
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IA
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 E
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A
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R
 

R
U

R
A

L

SEGUIMIENTO Y CONTROL

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

MUNICIPIO DE GUACA

Estrategia. Indicadores ProyectosMeta

P
R

O
G

R
A

M
A

: 

M
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A
 

P
A

R
T

E
 O

P
E

R
A

T
IV

A
 D

E
L

 

S
E

R
V

IC
IO

 D
E

 A
S

E
O

.

Ofrecer calidad y continuidad del servicio y

Aprovechar al máximo la participación comunitaria 

Mejoramiento de la calidad

de los componentes

recolección y transporte
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Anexo 12. (Continuación)  

 
Fuente: Autor del proyecto 
 
  

LINEA 

ESTRATEGICA 3:
APROVECHAMIENTO Y VALORIZACIÓN

Desarrollar un mercado de residuos

aprovechables

% comercialización R:I 

recolectados

Mercadeo residuos 

aprovechables

% comercialización  R.O 

recolectados

% comercialización R:I 

recolectados

LINEA 

ESTRATEGICA 4:
TRATAMIENTO

Mitigar el impacto generado por los residuos

especiales

% de residuos manejados 

adecuadamente

Manejo residuos 

especiales

% comercialización  R.O 

recolectados

% comercialización R:I 

recolectados

LINEA 

ESTRATEGICA 5:
DISPOSICIÓN FINAL

P
R
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G
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E
O

.

Disponer los residuos técnicamente con mínimo

impacto ambiental

% cobertura de 

disposición: Ton 

recolectadas/ ton 

dispuestas 

adecuadamente

Control de impactos 

ambientales en el sitio de 

disposición final

Meta

Meta

Meta

MUNICIPIO DE GUACA

Estrategia. Indicadores Proyectos
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R

O
G
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Optimizar procesos de transformación
Mejora procesos de 

aprovechamiento

SEGUIMIENTO Y CONTROL

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

MUNICIPIO DE GUACA

Estrategia.

SEGUIMIENTO Y CONTROL

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Indicadores Proyectos
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S

Minimizar los impactos ambientales negativos
Manejo residuos 

peligrosos

SEGUIMIENTO Y CONTROL

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

MUNICIPIO DE GUACA

Estrategia. Indicadores Proyectos
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Anexo 13. Matriz de cronograma de actividades del PGIRS del municipio de Guaca. 

 
Fuente: Autor del proyecto 

  

LINEA ESTRATEGICA 1:

PRESENTACIÓN DE LOS RESIDUOS

PROGRAMA : PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA 

Proyectos

Educación a la población.

Educación a niños, niñas y jóvenes xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

Educación a la comunidad xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

 Capacitación administración municipal, comité de control social y parte operativa

Capacitación operarios xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

Capacitación admon municipal xx xx xx xx xx xx xx xx

Capacitación comité de control social xx xx xx xx xx xx xx xx

PROGRAMA:  FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA USP

Proyectos

Optimización procesos administrativos.

Optimizar recurso humano x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Optimizar  R. materiales XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Viabilidad financiera y económica.

Arreglo y sotenibilidad contabilidad XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Estabilizacion de fondos XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mejora gestión comercial.

Actualizar gestión comercial x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Atención al usuario x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

PROGRAMA  ASISTENCIA EN EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN EL SECTOR 

RURAL

Proyectos

Apoyo técnico para la GIRS.

Presentación alternativas XXXX

Asistencia Técnica XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Educación comunitaria.

Campañas educativas finca a finca XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Campañas educativas Comunitarias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Linea Estrategica 2:

BARRRIDO DE CALLES, RECOLECIÓN Y TRANSPORTE

PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE LA PARTE OPERATIVA DEL SERVICIO DE ASEO.

Proyectos

Mejoramiento de la calidad de los componentes recolección y transporte.

Mejoramiento proceso de recolección X X X X

Mejora y adecuación vehículo recolector XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX

Caracterización XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX

Barrido y limpieza  de áreas públicas.

Estudio áreas de barrido X X X X X X X X X X X X X X X

Adopción de alternativas XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Linea Estrategica 3:

APROVECHAMIENTO Y VALORIZACIÓN

PROGRAMA: RECUPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO COMERCIAL DE LOS RESIDUOS

Proyectos

Mercadeo residuos aprovechables.

Estudio de mercadeo X X X X X X X X

Concreción contrato compradores X X X X X X X X X X X X X X

Mejora procesos de aprovechamiento.

Diseño de procesos X

puesta en marcha y operación XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Linea Estrategica 4:

TRATAMIENTO

PROGRAMA: MANEJO RESIDUOS ESPECIALES Y  PELIGROSOS

Proyectos

Manejo residuos especiales.

Caracterización X X X X X X X X X X X X X X X

Tratamiento y -o aprovechamiento XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Manejo residuos peligrosos.

Educación a generadores X X X X X X X X X X X X X X X

Realizar convenio con hospital Santa Ana X X X X X X X X X X X X X X X

Linea Estrategica 5:

DISPOSICIÓN FINAL

PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE LA PARTE OPERATIVA DEL SERVICIO DE ASEO.

PROYECTOS

Control de impactos ambientales en el sitio de disposición finaL.

Adecuación del terreno en la parte sur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

disposición final técnica de residuos sólidos XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2
0
1
5

2
0
1
4

2
0
1
3

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
9

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE:

GUACA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
2
0

Largo Plazo

PROGRAMAS Y PROYECTOS

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

Mediano Plazo

2
0
0
5

Corto Plazo
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Anexo 14. Ponderación y evaluación del PGIRS municipio de Guaca. 

 
Fuente: Autor del proyecto 

  

LINEA ESTRATEGICA 

1:
PRESENTACIÓN DE LOS RESIDUOS

75 Educación a niños, niñas y jóvenes Alcaldia % separación en la fuente

70 Educación a la comunidad Alcaldia % almacén/ adecuado

40
Capacitación operarios

Capacitación operarios
% de cumplimiento 

seguridad

50
Capacitación admon municipal Capacitación admon 

municipal
% de participación

30
Capacitación comité de control social Capacitación comité de 

control social

70
Optimizar recurso humano

USP
Recurso humano igual o 

menor a 5

70 Optimizar  R. materiales USP

90

Arreglo y sotenibilidad contabilidad

USP

Activo corriente / Pasivo 

corriente: Rango aceptable 

> 1 

80

Estabilizacion de fondos

USP

Ingresos totales / costos 

totales.  Rango aceptable 

> 1

60
Actualizar gestión comercial

USP
%= usuarios facturados 

/usuarios servidos  

85
Atención al usuario

USP
&= Cartera recaudada  /  

Cartera facturada 

30
Presentación alternativas

USP
número de veredas 

vinculadas al proyecto

70 Asistencia Técnica USP

20
Campañas educativas finca a finca

USP
número de veredas 

vinculadas al proyecto

20 Campañas educativas Comunitarias USP

LINEA ESTRATEGICA

2:

BARRRIDO DE CALLES, RECOLECIÓN Y

TRANSPORTE

85
Mejoramiento proceso de recolección

USP % cumpli/ frecuencias

80
Mejora y adecuación vehículo

recolector
USP % cobertura

75 Caracterización USP - municipio % participa comunitaria

75
Estudio áreas de barrido

USP
Recurso humano igual o 

menor a 5

30 Adopción de alternativas USP

LINEA ESTRATEGICA

3:
APROVECHAMIENTO Y VALORIZACIÓN

20 Estudio de mercadeo USP
% comercialización R:I 

recolectados

0 Concreción contrato compradores USP

0
Diseño de procesos

USP
% comercialización  R.O 

recolectados

30
puesta en marcha y operación

USP
% comercialización R:I 

recolectados

LINEA ESTRATEGICA

4:
TRATAMIENTO

60
Caracterización

USP
% de residuos manejados 

adecuadamente

20 Tratamiento y -o aprovechamiento USP

40
Educación a generadores

USP
% comercialización  R.O 

recolectados

85
Realizar convenio con hospital Santa

Ana
USP

% comercialización R:I 

recolectados

LINEA ESTRATEGICA

5:
DISPOSICIÓN FINAL

0

Adecuación del terreno en la parte

sur

USP

% cobertura de 

disposición: Ton 

recolectadas/ ton 

dispuestas 

adecuadamente

0
disposición final técnica de residuos

sólidos
USP

Minimizar los impactos ambientales negativos

Disponer los residuos técnicamente con

mínimo impacto ambiental

Fortalecer la gestión comercial 

Ofrecer calidad y continuidad del servicio y

Aprovechar al máximo la participación

comunitaria 

Mejorar y mantener las actividades de barrido

y limpieza

Desarrollar un mercado de residuos

aprovechables

Optimizar procesos de transformación

Meta

Meta

Meta

SEGUIMIENTO Y CONTROL

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

MUNICIPIO DE GUACA

Estrategia. Actividades Desarrolladas Quien Ejecuta

Programa 1:

Participación 

comunitaria, 

educación y

capacitación para la

GIRS

PROGRAMA:  

FORTALECIMIENTO 

DE LA GESTIÓN

INSTITUCIONAL DE

LA USP

PROGRAMA  

ASISTENCIA EN EL

MANEJO Y

DISPOSICIÓN DE

RESIDUOS EN EL

SECTOR RURAL

 EDUCACIÓN 

COMUNITARIA

SEGUIMIENTO Y CONTROL

ProyectosCUMPLIMIENTO %

 MEJORA GESTIÓN 

COMERCIAL

 EDUCACIÓN A LA 

POBLACIÓN

 CAPACITACIÓN 

ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL, COMITÉ DE 

CONTROL SOCIAL Y 

PARTE OPERATIVA

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

MUNICIPIO DE GUACA

Disminución de residuos, adecuada

separación almacenamiento y presentación

Capacitación operarios, Capacitación admon

municipal, Capacitación comité de control

social

Organizar la utilización de recursos de

manera eficiente.

Estabilizar las finanzas del servicio

MetaEstrategia. Actividades Desarrolladas Quien Ejecuta Indicadores

APOYO TÉCNICO PARA 

LA GIRS

 OPTIMIZACIÓN 

PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS

 VIABILIDAD FINANCIERA 

Y ECONÓMICA

PROGRAMA: 

MEJORAMIENTO DE

LA PARTE

OPERATIVA DEL

SERVICIO DE ASEO.

 MEJORAMIENTO DE LA 

CALIDAD DE LOS 

COMPONENTES 

RECOLECCIÓN Y 

TRANSPORTE

BARRIDO Y LIMPIEZA  

DE ÁREAS PÚBLICAS

CUMPLIMIENTO %

Minimizar el impacto generado por los

residuos en el sector rural

Crear cultura sobre residuos en el sector rural

SEGUIMIENTO Y CONTROL

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

MUNICIPIO DE GUACA

Estrategia. Actividades Desarrolladas Quien Ejecuta Indicadores

PROGRAMA: MANEJO 

RESIDUOS 

ESPECIALES Y

PELIGROSOS

MANEJO RESIDUOS 

ESPECIALES

MANEJO RESIDUOS 

PELIGROSOS

CUMPLIMIENTO %

PROGRAMA: 

RECUPERACIÓN Y

APROVECHAMIENTO 

COMERCIAL DE LOS

RESIDUOS

MERCADEO RESIDUOS 

APROVECHABLES

MEJORA PROCESOS DE 

APROVECHAMIENTO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

MUNICIPIO DE GUACA

Estrategia. Actividades Desarrolladas Quien Ejecuta Indicadores ProyectosCUMPLIMIENTO %

PROGRAMA: 

MEJORAMIENTO DE

LA PARTE

OPERATIVA DEL

SERVICIO DE ASEO.

CONTROL DE IMPACTOS 

AMBIENTALES EN EL 

SITIO DE DISPOSICIÓN 

FINAL

SEGUIMIENTO Y CONTROL

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

MUNICIPIO DE GUACA

Estrategia. Actividades Desarrolladas Quien Ejecuta IndicadoresMeta Proyectos

Indicadores ProyectosCUMPLIMIENTO %

Proyectos

Mitigar el impacto generado por los residuos

especiales
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Anexo 15. Matriz resumen del cumplimiento de metas del PGIRS municipio de Guaca. 

 
Fuente: Autor del proyecto 

  

LÍNEA ESTRATÉGICA 1:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

LÍNEA ESTRATÉGICA 2:

1

1

1

1

1

LÍNEA ESTRATÉGICA 3:

1

1

1

1

LÍNEA ESTRATÉGICA 4:

1

1

1

1

LÍNEA ESTRATÉGICA 5:

1

1

10

15

40

La educación sobre manejo de residuos  sólidos en el actor rural es insuficiente, la asistencia técnica solo 

abarca actividades de producción agrícola .

Se realiza aseo a escenarios públicos de manera convencional, pero no se han implementado otro tipo de 

alternativas.

Esta actividad solo ha tenido algunas intervenciones, averiguar en algunos sitios de comercialización, pero 

no ha sido objeto de un estudio completo.

La capacitación sobre manejo de residuos fue masiva, sin embargo falta continuidad y permanencia en la 

ejecución de campañas.

CUMPLIMIENTO %

CUMPLIMIENTO %

73

40

70

85

73

50

20

80

53

SEGUIMIENTO Y CONTROL

OBSERVACIONES

Estrategia.

PLAZO 

ESTABLECIDO

CP MP LP

MUNICIPIO DE GUACAPLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

Meta

CUMPLIMIENTO %PRESENTACIÓN DE LOS RESIDUOS

PLAZO 

ESTABLECIDO OBSERVACIONES

Estrategia. Meta CP MP LP

La capacitación a operarios debe ser continua, se deben implementar mejores medidas de seguridad. No 

hay capacitaciones sobre control social.

Se Cuenta con un equipo de trabajo que implementa nuevas alternativas de trabajo, y da buen uso a los 

materiales y equipos.

La USP, cuenta con independencia económica, ya que los recursos ya que maneja lo concerniente a 

Servicio de aseo y alcantarillado.

Actualmente se esta gestionando la venta de productos de Aprovechamiento de los residuos sólidos.

Crear cultura sobre residuos en el sector rural.

SEGUIMIENTO Y CONTROL

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

SEGUIMIENTO Y CONTROL

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPIO DE GUACA

LP

PROGRAMA: 

MEJORAMIENTO DE LA

PARTE OPERATIVA DEL

SERVICIO DE ASEO.

Ofrecer calidad y continuidad del servicio y

Aprovechar al máximo la participación comunitaria. 

Mejorar y mantener las actividades de barrido y

limpieza.

PROGRAMA : 

PARTICIPACIÓN 

COMUNITARIA, EDUCACIÓN Y 

CAPACITACIÓN PARA LA 

GIRS

Disminución de residuos, adecuada separación

almacenamiento y presentación.

Capacitación operarios. Capacitación admón.

municipal, Capacitación comité de control social. 

63

0

SEGUIMIENTO Y CONTROL

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPIO DE GUACA

No se han puesto en marcha actividades, solo se han estudiado opciones.

El hospital municipal realiza manejo de RESPEL. No se realiza tratamiento de los residuos especiales y 

peligrosos.

La educación sobre manejo de residuos especiales y peligrosos solo la realiza el Hospital Municipal, con 

poca periodicidad.

No se han realizado actividades.

CUMPLIMIENTO %

SEGUIMIENTO Y CONTROL

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPIO DE GUACA

PROGRAMA: 

MEJORAMIENTO DE LA

PARTE OPERATIVA DEL

SERVICIO DE ASEO.

Disponer los residuos técnicamente con mínimo

impacto ambiental.

PLAZO 

ESTABLECIDO OBSERVACIONESDISPOSICIÓN FINAL
Estrategia. Meta CP MP LP

PLAZO 

ESTABLECIDO OBSERVACIONESTRATAMIENTO
Estrategia. Meta CP

PROGRAMA ASISTENCIA EN

EL MANEJO Y DISPOSICIÓN

DE RESIDUOS EN EL SECTOR

RURAL

Minimizar el impacto generado por los residuos en el

sector rural.

Las actividades en el sector rural son escasas, solo las cubren las instituciones educativas

Las actividades se han raizado, ya se separan los  residuos y se tienen varios días de recolección.

MUNICIPIO DE GUACA

PLAZO 

ESTABLECIDO OBSERVACIONES

Estrategia. Meta CP MP

CUMPLIMIENTO %

MP LP

PROGRAMA: RECUPERACIÓN

Y APROVECHAMIENTO

COMERCIAL DE LOS

RESIDUOS

Desarrollar un mercado de residuos aprovechables.

Optimizar procesos de transformación.

PROGRAMA:  

FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN INSTITUCIONAL DE 

LA USP

Organizar la utilización de recursos de manera

eficiente.

Estabilizar las finanzas del servicio.

Fortalecer la gestión comercial.

PROGRAMA: MANEJO

RESIDUOS ESPECIALES Y

PELIGROSOS

Mitigar el impacto generado por los residuos

especiales.

Minimizar los impactos ambientales negativos.

BARRRIDO DE CALLES, RECOLECIÓN Y TRANSPORTE

APROVECHAMIENTO Y VALORIZACION
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Identificación y clasificación de actividades formuladas en el PGIRS para el municipio de 
Málaga 

Anexo 16. Revisión documental de expedientes y actuaciones por parte de la CAS para el municipio 
de Málaga. 

Revisión documental de expedientes y actuaciones por parte de la CAS para cada uno 
de los municipios. 

Municipio de Málaga 

EXPEDIENTE 0016-2008 

ACTUACION OBSERVACION 

Oficio fechado del 7 de octubre de 2005. El gerente de empresas públicas hace 
entrega del PGIRS del municipio de Málaga. 

Concepto técnico 00042 de 2006. Donde manifiesta que no cumple con lo 
dispuesto en la Resolución 1045 de 2003. 

Oficio 000917 de fecha marzo 15 de 2006 la 
SGA. 

Informa al alcalde el resultado de la 
evaluación del PGIRS y solicita se realicen los 
respectivos ajustes. 

Concepto Técnico SGA No. 0169 del 23 de 
agosto de 2006. 

Donde se indica que el PGIRS de Málaga 
cumple con lo estipulado en la resolución 
1045 del 2003. 

Oficio SGA 471 de 2006. Oficio SGA 471 de 2006, se comunica que los 
documentos que conforma el PGIRS del 
municipio de Málaga se ajustan a los 
componentes mínimos de la resolución 1045 
de 2002. 

Certificación SGA. El municipio de Málaga presento el PGIRS y 
cumple con la normatividad establecida. 

Resolución No. 063 del 8 de mayo de 2006 
proferido por la alcaldía municipal de Málaga.  

Por medio de la cual se adopta el PGIRS del 
Municipio de Málaga. 

Oficio SGA No. 1250/007 de agosto 29 de 
2007.  

Solicita informe de implementación de PGIRS. 

Oficio SGA No. 0673/008 de abril 29 de 2008. Segunda solicitud de implementación del 
PGIRS. 

Oficio SGA 04442/009 de marzo 16 de 2009. Solicita informe detallado de la 
implementación del PGIRS. 

Oficio enviado por la alcaldía Municipal de 
Málaga dirigido al SGA de la CAS. 

Donde se envía  informe de la implementación 
del PGIRS. 

Resolución DGL No. 00086 de 04 de febrero 
de 2010.  

Declara que el PGIRS presentado por el 
municipio de Málaga Cumple con lo 
establecido en la Resolución 220 de octubre 
24 de 2005. 

Oficio 000300 de 10 de febrero de 2010. Solicita informe de implementación del 
PGIRS. 

Oficio SGA 000762 de fecha 09 de Marzo de 
2010.  

Acto comisorio a la personería de Málaga 
para que notifique el acto administrativo No. 
0086-10 y copia del concepto técnico No. 
000169 del 23 de agosto de 2006. 

Oficio SGA 000781 del 09 de marzo de 2010. Pone en conocimiento la Resolución al 
Procurador 24 Judicial y ll agrario de 
Bucaramanga. 
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Constancia de notificación de la Resolución 
00086 de 2010. 

Realizada al alcalde municipal de Málaga de 
fecha 20 de marzo de 2010.  

Oficio de Empresas Publicas de Málaga, 
dirigido a la línea de Residuos Sólidos CAS. 

Donde indica las actividades implementadas 
a corto y mediano Plazo. 

Concepto técnico 112/011. Indica los hallazgos de la visita realizada el 22 
de febrero de 2011. 

Resolución 000811 del 30 de agosto de 2011  Declara cumplidas la obligaciones del artículo 
tercero d la Resolución 086-10, declara 
cumplimiento a los programas y actividades a 
corto plazo y requiero la implementación de 
otros programas. 

Constancia de notificación de la resolución 
811 de 2011. 

Realizada el 26 de octubre de 2011 al gerente 
de empresas públicas de Málaga. 

Constancia de notificación de la resolución 
811 de 2011. 

Realizada el 04 de noviembre de 2011 al 
alcalde municipal.   

Oficio SGA 0162 del 03 de febrero de 2012. Remite copia del acto administrativo al 
procurador 24 judicial y ll agrario de 
Bucaramanga. 

Concepto técnico 0206-12 del 25 de abril de 
2012. 

Informa de los hallazgos de la visita realizada 
durante los días 2, 3 y 4 de abril de 2012. 

Resolución 00899 del 09 de Julio de 2012. 
 

Requiere para que realice mejoras a la planta  
y proceso de compostaje de residuos 
Orgánicos. Requiere  que presente los 
convenios con otros municipios  que 
actualmente disponen en el relleno sanitario. 
Requiere que intensifique actividades que 
busquen reducción en el origen y la correcta 
clasificación. Requiere para que actualice el 
PGIRS a las condiciones actuales. 

ESPM  por medio de oficio de fecha 11 de 
octubre de 2012. 

Presenta a la SGA proyecto de clausura de la 
Celda A y construcción de la Celda D en el 
relleno Sanitario del municipio de Málaga. 

Fuente: Autor del proyecto 
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Anexo17. Revisión del PGIRS municipio Málaga. 

 

  

LÍNEA 

ESTRATÉGICA 1: PRESENTACIÓN DE LOS RESIDUOS

Número de usuarios capacitados 

Número de cuñas pasadas / número 

cuñas solicitadas

Número de folletos entregados / 

número de usuarios

Porcentaje de inscritos a la labor 

social en este aspecto / número 

total de estudiantes de 10 y 11 

grado

Número de usuarios capacitados

Número de operarios capacitados y 

que realizan sus labores 

adecuadamente 

0.57

Número de avisos publicitarios.

Número de avisos publicitarios.

Número de Actividades realizadas 

en fechas Ambientales.

Horas cátedra implementadas, 

cubrimiento estudiantil.

Actividades realizadas

Instituciones vinculadas a las 

campañas y Proyectos.

Proyectos aprobados.

Número de 

capacitaciones/Estudiantes 

número usuarios capacitados / 

número total de usuarios

Mejoramiento en la presentación de 

los residuos sólidos.

Alcaldía, EPM, Inspección de 

saneamiento del Municipio.

Alcaldía, EPM.

Número de Kits entregados.

Número de charlas dadas a los 

usuarios.

Implementación del contrato

Estudio Tarifario.

Establecimiento del Fondo.

S
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U
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A
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T
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O
M

U
N

IT
A

R
IA

Implementar estrategias educativas orientadas a la

sensibilización de la comunidad en temas de

separación en la fuente, preservación del medio

ambiente. Diseñar y ejecutar estrategias

educativas formales orientadas al adecuado manejo 

de los residuos sólidos. Inculcar la cultura de la no

basura a todos los habitantes del Municipio de

Málaga, mediante campañas ecológicas.

Proyecto de educación y formación 

sobre manejo de los RSU.

Realización de Campañas sobre 

Manejo de RS en los espacios 

público del   municipio (Plazas, 

Vías, Parques, etc.).

Cátedra ambiental: Manejo de 

Residuos Sólidos en los colegios a 

nivel  Preescolar,  Primaria y 

Secundaria.

SEGUIMIENTO Y CONTROL

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

MUNICIPIO DE MÁLAGA

Estrategia. Meta Indicadores Proyectos

Garantizar la suficiente infraestructura para la

adecuada presentación en la fuente. Concretar con

la comunidad y las EPM del municipio de Málaga

sitios específicos para la presentación de residuos

sólidos que sean favorables a ambos actores y

dando cumplimiento a la legislación colombiana.

Mantener constante la ppc en el municipio de

Málaga Santander durante el horizonte del PGIRS

 Educación ambiental para mejorar 

las condiciones de separación, 

almacenamiento y presentación de 

residuos sólidos aprovechables y no 

aprovechables con el fin de mejorar 

las condiciones en el 

aprovechamiento y la disposición 

final.

 Entrega de kits a cada usuario el 

cual incluye recipiente plástico para 

orgánicos, 

F
O
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T

A
L

E
C
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N
T
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S

T
IT

U
C

IO
N

A
L Organizar la Unidad de Servicios Públicos del

municipio de Málaga administrativa y

financieramente. Consolidar la Unidad de Servicios

Públicos teniendo en cuenta indicadores de calidad

en la prestación de cada uno de los componentes

del servicio. Aumentar el porcentaje de recaudo de

tarifas con el fin de disminuir la cartera morosa

 Conformación  del fondo de 

redistribución de ingresos y 

subsidios, establecimiento del 

contrato de condiciones uniformes 

con los usuarios y actualización del 

catastro y estratificación 

socioeconómica del casco urbano 

municipal
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Anexo 17. (Continuación)  

 

  

LÍNEA 

ESTRATÉGICA 2:

BARRIDO DE CALLES, RECOLECCIÓN Y 

TRANSPORTE

Número usuarios satisfechos con el 

servicios de recolección y transporte 

/ total usuarios

Número usuarios satisfechos con el 

servicios de recolección y transporte 

/ total usuarios

Adquisición del vehículo recolector 

(si o no)

 Mantener la prestación del servicio 

de recolección y transporte en el 

100% del área urbana.

Número de operarios que cuentan 

con los implementos de seguridad 

industrial / número de operarios 

totales

Número de herramientas en 

mantenimiento / número total de 

herramientas

Vehículo recolector con las 

condiciones adecuadas para una 

adecuada recolección

Número de Usuarios al día con el 

pago de servicios públicos.

Dotación Continua de recipientes de 

almacenamiento una vez hayan 

cumplido su vida útil.

LÍNEA 

ESTRATÉGICA 3: APROVECHAMIENTO Y VALORIZACIÓN

 Implementación de la planta de 

compostaje para aprovechamiento 

de residuos orgánicos.

Número de productos vendidos / 

número productos generados

Estudio de costos.

Estudio de Mercado.

F
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A
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U
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A
L

Organizar la Unidad de Servicios Públicos del

municipio de Málaga administrativa y

financieramente. Consolidar la Unidad de Servicios

Públicos teniendo en cuenta indicadores de calidad

en la prestación de cada uno de los componentes

del servicio. Aumentar el porcentaje de recaudo de

tarifas con el fin de disminuir la cartera morosa

Incentivos a los usuarios que se 

mantengan al día en el pago del 

servicio de aseo.

SEGUIMIENTO Y CONTROL

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

MUNICIPIO DE MÁLAGA

Estrategia. Indicadores Proyectos

R
E
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L
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A

N
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R
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Z
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B
A

R
R
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O

Organizar la Unidad de Servicios Públicos del

municipio de Málaga administrativa y

financieramente. Consolidar la Unidad de Servicios

Públicos teniendo en cuenta indicadores de calidad

en la prestación de cada uno de los componentes

del servicio. Aumentar el porcentaje de recaudo de

tarifas con el fin de disminuir la cartera morosa

Mejoramiento de la cobertura, 

calidad y continuidad de la 

prestación del servicio de aseo 

domiciliario, tanto en recolección y 

transporte, limpieza y barrido

Mejorar las condiciones técnicas de la prestación

del servicio de aseo domiciliario bajo un esquema

de eficiencia y calidad. Garantizar la cobertura del

servicio de aseo domiciliario al 100% de la

población del Municipio. Garantizar la continuidad

del servicio de aseo domiciliario en el Municipio.

Dotación e implementación de 

elementos de seguridad industrial, 

equipos y demás indispensables 

para la prestación del servicio.

Meta

SEGUIMIENTO Y CONTROL

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

MUNICIPIO DE MÁLAGA

Estrategia. Indicadores Proyectos

A
P

R
O

V
E

C
H

A
M

IE
N

T
O

Definir las cadenas de comercialización de

materiales reciclados más óptimas que garanticen

la rentabilidad del negocio. Generar las alternativas

para el aprovechamiento de residuos orgánicos.

Formalizar la actividad de reciclaje. Vincular los

residuos aprovechables al ciclo económico

productivo.

Comercialización los residuos 

reciclables con el municipio de 

Capitanejo.

Meta
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Anexo 17. (Continuación)  

 
Fuente: Autor del proyecto 

  

LINEA 

ESTRATEGICA 4: TRATAMIENTO

Implementación de la planta de 

compostaje 

Obras de Infraestructura

Adecuado funcionamiento de la 

planta de compostaje

Número de Folletos entregados,  

Entrega de material didáctico 

ilustrativo en cuanto al manejo de 

residuos sólidos.

Número de Capacitaciones

Personal Capacitado.

Planta Piloto.

LINEA 

ESTRATEGICA 5: DISPOSICION FINAL

Ejecución del plan pos clausura al 

100%

Cierre y clausura del botadero a 

cielo abierto

Disposición de residuos sólidos no 

aprovechables en el municipio de 

Málaga

Meta

MUNICIPIO DE MALAGA

SEGUIMIENTO Y CONTROL

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Proyectos

A
P

R
O

V
E

C
H

A
M

IE
N

T
O

Definir las cadenas de comercialización de

materiales reciclados más óptimas que garanticen

la rentabilidad del negocio. Generar las alternativas

para el aprovechamiento de residuos orgánicos.

Formalizar la actividad de reciclaje. Vincular los

residuos aprovechables al ciclo económico

productivo.

 Implementación de la planta de 

compostaje para aprovechamiento 

de residuos orgánicos.

A
S

IS
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E
N

C
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 A
L

 S
E

C
T

O
R

 

R
U

R
A

L

Capacitar al sector rural en el aprovechamiento de

residuos sólidos a nivel de sus viviendas y vereda.

Diseñar estrategias educativas que permitan

vincular a todos los habitantes del sector rural en

el manejo de los residuos sólidos. Concientizar a

los habitantes del sector rural de la importancia del

adecuado manejo de los residuos sólidos siendo

ellos productores y en aras de mejorar las

condiciones de disposición final en el sector rural

Educación ambiental al sector rural 

en cuanto al adecuado manejo de 

residuos sólidos

Estrategia. Indicadores

D
IS

P
O

S
IC

IÓ
N

 

F
IN

A
L

Garantizar el adecuado tratamiento y disposición

final de los residuos sólidos ordinarios generados

en el Municipio. Disposición final técnica y

controlada para el 100% de los residuos sólidos

ordinarios generados en el Municipio de Málaga,

que no sean aprovechados en el sistema.

SEGUIMIENTO Y CONTROL

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

MUNICIPIO DE MALAGA

Estrategia. Indicadores ProyectosMeta
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Anexo18. Matriz de cronograma de actividades del PGIRS del Municipio de Málaga. 

 

  

Línea estratégica 1:

PRESENTACIÓN DE LOS RESIDUOS

SENSIBILIZACION, EDUCACION Y PARTICIPACION COMUNITARIA

Proyectos:

Proyecto de educación y formación sobre manejo de los RSU.

Capacitar puerta a puerta a los usuarios del servicio de aseo, en el adecuado manejo de 

residuos sólidos, cada 3 meses inicialmente por un periodo de 2 años.  Luego de 2 años el 

reforzar la campaña educativa estará a cargo de la inspección de saneamiento del municipio.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Difusión radial de mensajes alusivos al manejo de residuos sólidos en las emisoras locales. XXXXXXXX

Entrega de folletos alusivos a separación en la fuente de residuos aprovechables y no 

aprovechables.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

Vinculación del sector educativo mediante la convocatoria a concursos para el aprovechamiento 

de  materiales reciclables.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Concientizar a las personas vinculadas a tener una visión más clara de desarrollo sostenible y 

la relación de esto con el adecuado manejo de residuos sólidos.
X X X X X X X X X X X X X X X

Educar a la comunidad mediante charlas a nivel general, en el que se utilicen medios 

audiovisuales en cuanto al manejo de residuos sólidos urbanos.
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Capacitar a los operarios de cada uno de los componentes del servicio. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Mantener constante la PPC durante el periodo implementación de PGIRS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Realización de Campañas sobre Manejo de RS en los espacios público del   municipio (Plazas, 

Vías, Parques, etc.).

Implementación de avisos publicitarios en los sitios más importantes del municipio con 

mensajes alusivos al manejo de residuos sólidos.
XXXXXXXX

Tener en cuenta las fechas del calendario ecológico y darlas a conocer a la comunidad por 

medio de actos culturales.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Implementación de canastas fijas en el parque principal y vías del municipio para recolección 

de residuos sólidos.  
XXXXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

Cátedra ambiental: Manejo de Residuos Sólidos en los colegios a nivel  Preescolar,  Primaria y 

Secundaria.

Incluir en los colegios la cátedra ambiental teniendo en cuenta la Ley educativa que contempla 

el Plan Ambiental.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Realizar a nivel interno de las diferentes instituciones educativas tanto del sector urbano como 

rural actividades lúdicas encaminadas a concientizar a los estudiantes del manejo adecuado de 

residuos sólidos.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Vincular a las diferentes instituciones en las campañas y proyectos que se lleven a cabo a nivel 

local, regional, departamental y nacional así como en las Corporaciones encargadas de gestión 

ambiental, con una activa participación.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Implementación de la cátedra ambiental como proyecto de grado para los estudiantes del área 

rural.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Capacitar a los estudiantes de once en el manejo de los residuos sólidos para que realicen 

horas de trabajo social en dicho tema.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PRODUCCIÓN, SEPARACIÓN, ALMACENAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE RESIDUOS 

Proyectos:

Mejoramiento en la presentación de los residuos sólidos.

Capacitación a los usuarios para que presenten adecuadamente sus residuos según lo concretado con los 

usuarios y la unidad de servicios públicos los sitios adecuados para la presentación de los residuos sólidos, 

siendo estos de fácil accesibilidad para el vehículo recolector.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Educación ambiental para mejorar las condiciones de separación, almacenamiento y 

presentación de residuos sólidos aprovechables y no aprovechables con el fin de mejorar las 

condiciones en el aprovechamiento y la disposición final.

Proyectos:

 Entrega de kits a cada usuario el cual incluye recipiente plástico para orgánicos, 

Entrega de 4260 kits  de aseo inicialmente el cual incluye recipiente plástico para orgánicos, 

bolsa de fibra para recuperables (una para papel y cartón, otra para plástico y otra para vidrio y 

metal).

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

La entrega de los recipientes estará acompañada de una pequeña demostración de la forma 

correcta de separar los residuos en las viviendas, estará a cargo de los estudiantes de once de 

los diferentes en el cual la inspección de saneamiento reconocerá dicho trabajo como horas 

dedicadas al servicio social.

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Proyectos

 Conformación  del fondo de redistribución de ingresos y subsidios, establecimiento del 

Elaborar el contrato de condiciones uniformes teniendo en cuenta las nuevas tarifas y lo 

establecido en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos para cada uno de los 

componentes del servicio de aseo.

XXXX

Realizar el estudio tarifario XXXX

 el fondo de redistribución de ingresos y subsidios. XXXX
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Anexo 18. (Continuación)  

 
Fuente: Autor del proyecto 

  

Línea Estratégica 2:

BARRIDO DE CALLES, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE,. LIMPIEZA Y BARRIDO

Proyectos

Mejoramiento de la cobertura, calidad y continuidad de la prestación del servicio de aseo 

Reorganizar el servicio de recolección y transporte con la implementación de nuevas rutas que 

permitan mantener la calidad y aumentar la cobertura en la prestación del servicio.
XXXXXXXXXXXXXXXX

Mantener los horarios por barrios con el fin de continuar la cobertura en barrido y limpieza de 

todas las vías del municipio.
XXXXXXXX

 Mantener la prestación del servicio de recolección y transporte en el 100% del área urbana.

Tener como plan de contingencia para mantener la prestación del servicio de recolección y 

transporte la volqueta a cargo de la administración municipal.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 Dotación e implementación de elementos de seguridad industrial, equipos y demás 

Dotar a los operarios del servicio de aseo de los implementos de seguridad industrial como 

overoles, guantes, tapabocas, botas y gorras así como de las herramientas necesarias para 

realizar dichas labores.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Realizar mantenimiento preventivo a las herramientas de trabajo. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Adecuación del vehículo recolector XXXX

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Proyectos

Incentivos a los usuarios que se mantengan al día en el pago del servicio de aseo.

Realizar rebajas en el cobro del servicio de aseo a los usuarios que se mantengan al día en el 

pago de sus servicios durante un año consecutivo.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Otro incentivo se puede ver reflejado en la dotación nuevamente de los recipientes de 

almacenamiento una vez hubiese terminado su vida útil.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Línea Estratégica 3:

APROVECHAMIENTO Y VALORIZACIÓN

APROVECHAMIENTO

Proyectos

 Implementación de la planta de compostaje para aprovechamiento de residuos orgánicos.

Estudio de mercado del mejorador de suelo como producto de la actividad de compostaje. XXXXXXXX

Comercialización los residuos reciclables con el municipio de Capitaneja.

Realizar el almacenamiento de los residuos aprovechables (reciclaje) en el municipio para luego 

comercializarlos con otros municipios y sectores agrícolas
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Concretar con las administración municipal de Capitanejo o con la unidad de servicios públicos 

de dicho municipio el contrato en el cual se estipulen precios de venta del material.
XXXXXXXX

Realizar un estudio de mercado de residuos recuperables XXXXXXXX

Línea Estratégica 4:

TRATAMIENTO

APROVECHAMIENTO

proyectos

 Implementación de la planta de compostaje para aprovechamiento de residuos orgánicos.

Optimización de la planta de Compostaje de Málaga y construcción de la infraestructura de 

reciclaje
XXXX

Ejecución de la planta de compostaje para residuos orgánicos con todas las obras de 

infraestructura.
XXXX

Optimización de la planta de compostaje Puesta en marcha de la planta de compostaje. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Entrega de material didáctico ilustrativo en cuanto al manejo de residuos sólidos.

Realizar la entrega de materiales didácticos como folletos a las comunidades rurales en el que 

se especifique los métodos utilizados para el aprovechamiento de residuos sólidos.
XXXX XXXX XXXX XXXX

ASISTENCIA AL SECTOR RURAL

proyectos

Educación ambiental al sector rural en cuanto al adecuado manejo de residuos sólidos

Capacitación al sector rural por medio de charlas en cuanto al aprovechamiento de residuos 

Realizar prácticas de compostaje y demás alternativas planteadas para el aprovechamiento de 

implementar una planta piloto de demostración del aprovechamiento de residuos sólidos 

orgánicos

Línea Estratégica 5:

DISPOSICIÓN FINAL

DISPOSICIÓN FINAL

Proyecto

Cierre y clausura del botadero a cielo abierto

Ejecutar el plan de pos clausura del botadero a cielo abierto, con el fin de cumplir con lo 

establecido en la política y la legislación ambiental colombiana.
XXXXXXXX

Disposición de residuos sólidos no aprovechables en el municipio de Málaga

Almacenamiento y transporte de residuos no aprovechables al municipio de Málaga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Anexo19. Ponderación y evaluación del PGIRS municipio de Málaga. 

 

  

LÍNEA ESTRATÉGICA 

1: PRESENTACIÓN DE LOS RESIDUOS

40

Capacitar puerta a puerta a los

usuarios del servicio de aseo, en el

adecuado manejo de residuos

sólidos, cada 3 meses inicialmente

por un periodo de 2 años.  Luego de 2 

años el reforzar la campaña educativa

estará a cargo de la inspección de

saneamiento del municipio.

Alcaldía, EPM Número de usuarios 

capacitados 

80

Difusión radial de mensajes alusivos

al manejo de residuos sólidos en las

emisoras locales.

Alcaldía, EPM Número de cuñas pasadas 

/ número cuñas solicitadas

30

Entrega de folletos alusivos a

separación en la fuente de residuos

aprovechables y no aprovechables.

Alcaldía, EPM
Número de folletos 

entregados / número de 

usuarios

70

Vinculación del sector educativo

mediante la convocatoria a concursos

para el aprovechamiento de

materiales reciclables.

Alcaldía, EPM

Porcentaje de inscritos a 

la labor social en este 

aspecto / número total de 

estudiantes de 10 y 11 

grado

40

concientizar a las personas

vinculadas a tener una visión más

clara de desarrollo sostenible y la

relación de esto con el adecuado

manejo de residuos sólidos.

Alcaldía, EPM

40

Educar a la comunidad mediante

charlas a nivel general, en el que se

utilicen medios audiovisuales en

cuanto al manejo de residuos sólidos

urbanos.

Alcaldía, EPM Número de usuarios 

capacitados

75
Capacitar a los operarios de cada uno 

de los componentes del servicio.
Alcaldía USP

número de operarios 

capacitados y que realizan 

sus labores 

adecuadamente 
75

Mantener constante la PPC durante

el periodo implementación de PGIRS

Inspección de 

Saneamiento
0.57

30

Implementación de avisos

publicitarios en los sitios más

importantes del municipio con

mensajes alusivos al manejo de

residuos sólidos.

Alcaldía, EPM, Inspección 

de Saneamiento del 

municipio.

Numero de avisos 

publicitarios.

80

Tener en cuenta las fechas del

calendario ecológico y darlas a

conocer a la comunidad por medio de

actos culturales.

Alcaldía, USP
Número de avisos 

publicitarios.

90

Implementación de canastas Fijas en

el parque principal y vías del

municipio para recolección de

residuos sólidos.

Alcaldía , EPM

Numero de Actividades 

realizadas en fechas 

Ambientales.

65

Incluir en los colegios la cátedra

ambiental teniendo en cuenta la Ley

educativa que contempla el Plan

Ambiental.

Alcaldía, EPM, Inspección 

de Saneamiento del 

municipio.

Horas cátedra 

implementadas, 

cubrimiento estudiantil.

50

Realizar a nivel interno de las

diferentes instituciones educativas

tanto del sector urbano como rural

actividades lúdicas encaminadas a

concientizar a los estudiantes del

manejo adecuado de residuos

sólidos.

Alcaldía, EPM. Actividades realizadas

40

Vincular a las diferentes instituciones

en las campañas y proyectos que se

lleven a cabo a nivel local, regional,

departamental y nacional así como

en las Corporaciones encargadas de

gestión ambiental, con una activa

participación.

Rector, profesores, Sector 

Educativo del municipio.

Instituciones vinculadas a 

las campañas y 

Proyectos.

100

implementación de la cátedra

ambiental como proyecto de grado

para los estudiantes del área rural.

Coordinador municipal del 

Instituto y Tutores
Proyectos aprobados.

20

Capacitar a los estudiantes de once

en el manejo de los residuos sólidos

para que realicen horas de trabajo

social en dicho tema.

Rectores Universidades, 

colegios, escuelas, 

docentes.

Numero de 

capacitaciones/Estudiante

s capacitados.

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Proyectos% cumplimiento

 Cátedra ambiental: 

Manejo de Residuos 

Sólidos en los colegios a 

nivel  Preescolar,  Primaria 

y Secundaria.

Proyecto de educación y 

formación sobre manejo de 

los RSU.

Realización de Campañas 

sobre Manejo de RS en 

los espacios público del   

municipio (Plazas, Vías, 

Parques, etc.).

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

MUNICIPIO DE MÁLAGA

MetaEstrategia. Actividades Desarrolladas Quien Ejecuta Indicadores
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Implementar estrategias educativas

orientadas a la sensibilización de la

comunidad en temas de separación en la

fuente, preservación del medio ambiente.

Diseñar y ejecutar estrategias educativas

formales orientadas al adecuado manejo de

los residuos sólidos. Inculcar la cultura de la

no basura a todos los habitantes del

Municipio de Málaga, mediante campañas

ecológicas.
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Anexo 19. (Continuación)  

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 

1: PRESENTACIÓN DE LOS RESIDUOS

50

Capacitación a los usuarios para que

presenten adecuadamente sus

residuos según lo concretado con los

usuarios y la unidad de servicios

públicos los sitios adecuados para la

presentación de los residuos sólidos,

siendo estos de fácil accesibilidad

para el vehículo recolector.

Empresa Publicas de 

Málaga

número usuarios 

capacitados / número total 

de usuarios

Mejoramiento en la 

presentación de los 

residuos sólidos.

10

Reforzar los procesos de

capacitación en cuanto a la

separación, almacenamiento y

presentación de residuos sólidos con

charlas dictadas por barrios cada 2

meses, dichas charlas estarán cargo

de la inspección de saneamiento del

municipio.

número capacitaciones 

fortalecidos / número total 

de capacitaciones

Alcaldía, EPM, Inspección 

de saneamiento del 

Municipio.

0

Entrega de imanes para colocar en

las neveras con mensaje alusivo a la

forma correcta de separar los

residuos en las viviendas, siendo

éstos aprovechables y no

aprovechables y los recipientes que

se deben utilizar para almacenarlos

adecuadamente.

número total de imanes 

entregados / número total 

de usuarios

Alcaldía, EPM.

40

Entrega de 4260 kits de aseo

inicialmente el cual incluye recipiente

plástico para orgánicos, bolsa de fibra 

para recuperables (una para papel y

cartón, otra para plástico y otra para

vidrio y metal).

Alcaldía, EPM.
número de Kits 

entregados.

40

La entrega de los recipientes estará

acompañada de una pequeña

demostración de la forma correcta de

separar los residuos en las viviendas,

estará a cargo de los estudiantes de

once de los diferentes en el cual la

inspección de saneamiento

reconocerá dicho trabajo como horas

dedicadas al servicio social.

Alcaldía, EPM, Inspección 

de Saneamiento del 

municipio.

Número de charlas dadas 

a los usuarios.

100

Elaborar el contrato de condiciones

uniformes teniendo en cuenta las

nuevas tarifas y lo establecido en el

Plan de Gestión Integral de Residuos

Sólidos para cada uno de los

componentes del servicio de aseo.

Alcaldía, USP, Inspección 

de saneamiento del 

Municipio.

Implementación del 

contrato

100 Realizar el estudio tarifario EPM. Estudio Tarifario.

100
 el fondo de redistribución de ingresos 

y subsidios.
Alcaldía, USP.

Establecimiento del 

Fondo.

LÍNEA ESTRATÉGICA 

2:

BARRIDO DE CALLES, RECOLECCIÓN Y 

TRANSPORTE

90

Reorganizar el servicio de recolección

y transporte con la implementación

de nuevas rutas que permitan

mantener la calidad y aumentar la

cobertura en la prestación del

servicio.

 Alcaldía

USP

Inspección de 

Saneamiento del municipio

Número usuarios 

satisfechos con el 

servicios de recolección y 

transporte / total usuarios

90

Mantener los horarios por barrios con

el fin de continuar la cobertura en

barrido y limpieza de todas las vías

del municipio.

Alcaldía, EPM

Número usuarios 

satisfechos con el 

servicios de recolección y 

transporte / total usuarios

75

Tener como plan de contingencia

para mantener la prestación del

servicio de recolección y transporte la

volqueta a cargo de la administración

municipal.

Alcaldía

EPM

Inspección de 

Saneamiento del municipio

Adquisición del vehículo 

recolector (si o no)

 Mantener la prestación 

del servicio de recolección 

y transporte en el 100% 

del área urbana.

86

Dotar a los operarios del servicio de

aseo de los implementos de

seguridad industrial como overoles,

guantes, tapabocas, botas y gorras

así como de las herramientas

necesarias para realizar dichas

labores.

Alcaldía

EPM

Inspección de 

Saneamiento del municipio

Número de operarios que 

cuentan con los 

implementos de seguridad 

industrial / número de 

operarios totales

70

Realizar mantenimiento preventivo a

las herramientas de trabajo.

Alcaldía, EPM.

Número de herramientas 

en mantenimiento / 

número total de 

herramientas

50

Adecuación del vehículo recolector

Alcaldía, EPM.

Vehículo recolector con las 

condiciones adecuadas 

para una adecuada 

recolección

0

Realizar rebajas en el cobro del

servicio de aseo a los usuarios que

se mantengan al día en el pago de

sus servicios durante un año

consecutivo.

EPM.

Numero de Usuarios al día 

con el pago de servicios 

públicos.

0

Otro incentivo se puede ver reflejado

en la dotación nuevamente de los

recipientes de almacenamiento una

vez hubiese terminado su vida útil.

Alcaldía, EPM.

Dotación Continua de 

recipientes de 

almacenamiento una vez 

hayan cumplido su vida 

útil.

SEGUIMIENTO Y CONTROL

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

MUNICIPIO DE MÁLAGA

 Entrega de kits a cada 

usuario el cual incluye 

recipiente plástico para 

orgánicos, 

 Conformación  del fondo 

de redistribución de 

ingresos y subsidios, 

establecimiento del 

contrato de condiciones 

uniformes con los usuarios 

y actualización del 

catastro y estratificación 

socioeconómica del casco 

urbano municipal

 Educación ambiental para 

mejorar las condiciones de 

separación, 

almacenamiento y 

presentación de residuos 

sólidos aprovechables y no 

aprovechables con el fin de 

mejorar las condiciones en 

el aprovechamiento y la 

disposición final.
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Incentivos a los usuarios 

que se mantengan al día 

en el pago del servicio de 

aseo.
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Mejoramiento de la 

cobertura, calidad y 

continuidad de la 

prestación del servicio de 

aseo domiciliario, tanto en 

recolección y transporte, 

limpieza y barrido

 Dotación e 

implementación de 

elementos de seguridad 

industrial, equipos y 

demás indispensables 

para la prestación del 

servicio.

% cumplimiento

Organizar la Unidad de Servicios Públicos del

municipio de Málaga administrativa y

financieramente. Consolidar la Unidad de

Servicios Públicos teniendo en cuenta

indicadores de calidad en la prestación de

cada uno de los componentes del servicio.

Aumentar el porcentaje de recaudo de tarifas

con el fin de disminuir la cartera morosa

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
, 

S
E

P
A

R
A

C
IÓ

N
, 

A
L

M
A

C
E

N
A

M
IE

N
T

O
 Y

 P
R

E
S

E
N

T
A

C
IÓ

N
 D

E
 R

E
S

ID
U

O
S

 .
F

O
R

T
A

L
E

C
IM

IE
N

T
O

 

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

Estrategia. Actividades Desarrolladas Quien Ejecuta Indicadores Proyectos

Garantizar la suficiente infraestructura para la

adecuada presentación en la fuente.

Concretar con la comunidad y las EPM del

municipio de Málaga sitios específicos para la

presentación de residuos sólidos que sean

favorables a ambos actores y dando

cumplimiento a la legislación colombiana.

Mantener constante la ppc en el municipio de

Málaga Santander durante el horizonte del

PGIRS

Organizar la Unidad de Servicios Públicos del

municipio de Málaga administrativa y

financieramente. Consolidar la Unidad de

Servicios Públicos teniendo en cuenta

indicadores de calidad en la prestación de

cada uno de los componentes del servicio.

Aumentar el porcentaje de recaudo de tarifas

con el fin de disminuir la cartera morosa

Mejorar las condiciones técnicas de la

prestación del servicio de aseo domiciliario

bajo un esquema de eficiencia y calidad.

Garantizar la cobertura del servicio de aseo

domiciliario al 100% de la población del

Municipio. Garantizar la continuidad del

servicio de aseo domiciliario en el Municipio.

Organizar la Unidad de Servicios Públicos del

municipio de Málaga administrativa y

financieramente. Consolidar la Unidad de

Servicios Públicos teniendo en cuenta

indicadores de calidad en la prestación de

cada uno de los componentes del servicio.

Aumentar el porcentaje de recaudo de tarifas

con el fin de disminuir la cartera morosa

SEGUIMIENTO Y CONTROL

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

MUNICIPIO DE MÁLAGA

Estrategia. Meta % cumplimiento Actividades Desarrolladas Quien Ejecuta Indicadores Proyectos
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Anexo 19. (Continuación)  

 
Fuente: Autor del proyecto 

  

LÍNEA ESTRATÉGICA 

3:
APROVECHAMIENTO Y VALORIZACIÓN

0

Estudio de mercado del mejorador de

suelo como producto de la actividad

de compostaje.

Alcaldía, EPM.

 Implementación de la 

planta de compostaje para 

aprovechamiento de 

residuos orgánicos.

40

Realizar el almacenamiento de los

residuos aprovechables (reciclaje) en

el municipio para luego

comercializarlos con otros municipios

y sectores agrícolas

Alcaldía

USP

Inspección de 

Saneamiento del municipio

Número de productos 

vendidos / número 

productos generados

0

Concretar con las administración

municipal de Capitanejo o con la

unidad de servicios públicos de dicho

municipio el contrato en el cual se

estipulen precios de venta del

material.

Alcaldía

EPM Estudio de costos.

0
Realizar un estudio de mercado de

residuos recuperables 

Alcaldía, EPM.
Estudio de Mercado.

LÍNEA ESTRATÉGICA 

4: TRATAMIENTO

80

Optimización de la planta de

Compostaje de Málaga y

construcción de la infraestructura de

reciclaje

Alcaldía

EPM

Inspección de 

Saneamiento del municipio

Implementación de la 

planta de compostaje 

80

Ejecución de la planta de compostaje

para residuos orgánicos con todas

las obras de infraestructura.

Alcaldía

EPM Obras de Infraestructura

40

Optimización de la planta de

compostaje Puesta en marcha de la

planta de compostaje.

Alcaldía

EPM
Adecuado funcionamiento 

de la planta de compostaje

5

Realizar la entrega de materiales

didácticos como folletos a las

comunidades rurales en el que se

especifique los métodos utilizados

para el aprovechamiento de residuos

sólidos.

Alcaldía

EPM

Inspección de 

Saneamiento del municipio

Numero de Folletos 

entregados,  

Entrega de material 

didáctico ilustrativo en 

cuanto al manejo de 

residuos sólidos.

5

Capacitación al sector rural por medio 

de charlas en cuanto al

aprovechamiento de residuos sólidos.

Alcaldía

EPM

Inspección de 

Saneamiento del municipio

Numero de Capacitaciones

5

Realizar prácticas de compostaje y

demás alternativas planteadas para el

aprovechamiento de residuos sólidos

en las viviendas y comunidades

rurales en general.

Alcaldía

EPM

Inspección de 

Saneamiento del municipio

Personal Capacitado.

0

implementar una planta piloto de

demostración del aprovechamiento de

residuos sólidos orgánicos

Alcaldía. EPM. Planta Piloto.

LÍNEA ESTRATÉGICA 

5:
DISPOSICIÓN FINAL

20

Ejecutar el plan de pos clausura del

botadero a cielo abierto, con el fin de

cumplir con lo establecido en la

política y la legislación ambiental

colombiana.

Alcaldía

EPM

Inspección de 

Saneamiento del municipio

Ejecución del plan pos 

clausura al 100%

Cierre y clausura del 

botadero a cielo abierto

100

Almacenamiento y transporte de

residuos no aprovechables al

municipio de Málaga

Alcaldía

USP

Inspección de 

Saneamiento del municipio

Disposición de residuos 

sólidos no aprovechables 

en el municipio de Málaga

A
P

R
O

V
E

C
H

A
M

IE
N

T
O

Comercialización los 

residuos reciclables con el 

municipio de Capitanejo.

SEGUIMIENTO Y CONTROL

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

MUNICIPIO DE MÁLAGA

Estrategia. Actividades Desarrolladas Quien Ejecuta Indicadores Proyectos% cumplimiento
A

P
R

O
V

E
C

H
A

M
IE

N
T

O

 Implementación de la 

planta de compostaje para 

aprovechamiento de 

residuos orgánicos.

% cumplimiento

A
S

IS
T

E
N

C
IA

 A
L

 S
E

C
T

O
R

 R
U

R
A

L

Educación ambiental al 

sector rural en cuanto al 

adecuado manejo de 

residuos sólidos

Capacitar al sector rural en el

aprovechamiento de residuos sólidos a nivel

de sus viviendas y vereda. Diseñar estrategias

educativas que permitan vincular a todos los

habitantes del sector rural en el manejo de

los residuos sólidos. Concientizar a los

habitantes del sector rural de la importancia

del adecuado manejo de los residuos sólidos

siendo ellos productores y en aras de mejorar

las condiciones de disposición final en el

sector rural

Garantizar el adecuado tratamiento y

disposición final de los residuos sólidos

ordinarios generados en el Municipio.

Disposición final técnica y controlada para el

100% de los residuos sólidos ordinarios

generados en el Municipio de Málaga, que no

sean aprovechados en el sistema.

Proyectos

D
IS

P
O

S
IC

IÓ
N

 F
IN

A
L

SEGUIMIENTO Y CONTROL

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

MUNICIPIO DE MÁLAGA

Estrategia. Actividades Desarrolladas Quien Ejecuta Indicadores

Definir las cadenas de comercialización de

materiales reciclados más óptimas que

garanticen la rentabilidad del negocio.

Generar las alternativas para el

aprovechamiento de residuos orgánicos.

Formalizar la actividad de reciclaje. Vincular

los residuos aprovechables al ciclo

económico productivo.

Definir las cadenas de comercialización de

materiales reciclados más óptimas que

garanticen la rentabilidad del negocio.

Generar las alternativas para el

aprovechamiento de residuos orgánicos.

Formalizar la actividad de reciclaje. Vincular

los residuos aprovechables al ciclo

económico productivo.

SEGUIMIENTO Y CONTROL

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

MUNICIPIO DE MÁLAGA

Estrategia. Actividades Desarrolladas Quien Ejecuta Indicadores Proyectos% cumplimiento
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Anexo20. Matriz Resumen del Cumplimiento de Metas del PGIRS municipio de Málaga. 

 

  

LÍNEA ESTRATÉGICA 1:

1

1 0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 50 La presentación de Residuos Sólidos no es la adecuada, falta capacitación a usuarios.

1

1

3

3

1

1

1

LíNEA ESTRATÉGICA 2:

1

1

1 75
Cuando la volqueta que presta  el servicio de recolección no funciona, la administración municipal alquila 

otra.

1

1

1

1

1

LíNEA ESTRATÉGICA 3:

1 0 No se han llevado a cabo estudios de mercados de productos de la actividad de compostaje.

1

1

1

La separación en la Fuente es deficiente, y la recuperación de  materiales se dificulta.

% cumplimiento

No se realizan charlas sobre manejo de residuos sólidos periódicamente en los barrios. No hay evidencias 

de entrega   residuos sólidos.

En el 2007 se realizo entrega de Kits de aseo y se dio demostración de su uso. Esta actividad no se 

repitió.

13

0
No se ha realizado rebajas en el cobro del servicio de aseo por pago  oportuno del servicio durante todo el 

año.  Ni se han entregado nuevos recipientes para recolección de aseo.

Las actividades se han realizado, pero no con la periodicidad suficiente, en muchos casos se hicieron en 

administraciones anteriores y no se registraron evidencias de ejecución de Actividades.

Fortalecimiento 

Institucional

PLAZO 

ESTABLECIDO

MP LP

Organizar la Unidad de Servicios Públicos del 

municipio de Málaga administrativa y 

financieramente. Consolidar la Unidad de 

Servicios Públicos teniendo en cuenta 

indicadores de calidad en la prestación de 

cada uno de los componentes del servicio. 

Fortalecimiento 

Institucional

Estrategia. Meta

La cobertura del servicio de aseo supera el 90%  en horarios establecidos.

Los equipos de dotación y elementos de seguridad de los empleados del servicio de Aseo son Básicos 

dadas las condiciones y requerimientos de trabajo. El vehículo utilizado para recolección va a ser 

cambiado por un vehículo  compactador.

MUNICIPIO DE MÁLAGA

% cumplimiento

Estrategia. Meta CP MP

SENSIBILIZACIÓN, 

EDUCACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN 

COMUNITARIA

Producción, Separación, 

Almacenamiento Y 

Presentación de Residuos 

Proyecto: Mejoramiento 

en la presentación de los 

residuos sólidos.

CP

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

BARRIDO DE CALLES, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

APROVECHAMIENTO Y VALORIZACIÓN

CP

Estrategia.

actualmente no se realizan actividades de capacitación sobre manejo de residuos Sólidos, se han 

instalado canastas par recolección de Basuras en Sitios Públicos, falta cultura ciudadana.

A pesar de Málaga ser una "Ciudad Educativa" no se ha aprovechado este recurso de forma adecuada 

para Crear cultura ciudadana.

Las actividades que forman parte de este proyecto se realizaron al 100% 

% cumplimiento OBSERVACIONES

SEGUIMIENTO Y CONTROL

OBSERVACIONES

LP

SEGUIMIENTO Y CONTROL

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPIO DE MÁLAGA

PLAZO 

ESTABLECIDO
OBSERVACIONES

LP

SEGUIMIENTO Y CONTROL

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPIO DE MÁLAGA

PRESENTACIÓN DE LOS RESIDUOS

57

67

55

5

40

100

90

69

Garantizar la suficiente infraestructura para la 

adecuada presentación en la fuente. 

Concretar con la comunidad y las EPM del 

municipio de Málaga sitios específicos para la 

presentación de residuos sólidos que sean 

favorables a ambos actores y dando 

cumplimiento a la legislación colombiana. 

Mantener constante la ppc en el municipio de 

Málaga Santander durante el horizonte del 

PGIRS

Implementar estrategias educativas 

orientadas a la sensibilización de la 

comunidad en temas de separación en la 

fuente, preservación del medio ambiente. 

Diseñar y ejecutar  estrategias educativas 

formales orientadas al adecuado manejo de 

los residuos sólidos. Inculcar la cultura de la 

no basura a todos los habitantes del 

Municipio de Málaga, mediante campañas 

ecológicas. Inculcar la cultura de la no basura 

a todos los habitantes del Municipio de 

Málaga, mediante campañas ecológicas.

Organizar la Unidad de Servicios Públicos del

municipio de Málaga administrativa y

financieramente. Consolidar la Unidad de

Servicios Públicos teniendo en cuenta

indicadores de calidad en la prestación de

cada uno de los componentes del servicio.

Mejorar las condiciones técnicas de la 

prestación del servicio de aseo domiciliario 

bajo un esquema de eficiencia y calidad. 

Garantizar la cobertura del servicio de aseo 

domiciliario al 100% de la población del 

Municipio. Garantizar la continuidad del 

servicio de aseo domiciliario en el Municipio.

Definir las cadenas de comercialización de 

materiales reciclados más óptimas que 

garanticen la rentabilidad del negocio. 

Generar las alternativas para el 

aprovechamiento de residuos orgánicos. 

Formalizar la actividad de reciclaje. Vincular 

los residuos aprovechables al ciclo 

económico productivo.

APROVECHAMIENTO

Organizar la Unidad de Servicios Públicos del 

municipio de Málaga administrativa y 

financieramente. Consolidar la Unidad de 

Servicios Públicos teniendo en cuenta 

indicadores de calidad en la prestación de 

cada uno de los componentes del servicio. 

Aumentar el porcentaje de recaudo de tarifas 

con el fin de disminuir la cartera morosa.

Meta

MP

PLAZO 

ESTABLECIDO

Recolección Y Transporte,. 

Limpieza Y Barrido
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Anexo 20. (Continuación)  

 
Fuente: Autor del proyecto 

  

LíNEA ESTRATÉGICA 4:

1

1

1

1

1

1

1

1

LíNEA ESTRATÉGICA 5:

Disposición Final 1 20 Se clausuró el botadero antiguo y esta proyectado el cierre del botadero actual.

1 100 La disposición final de residuos sólidos se realiza inadecuadamente.

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPIO DE MÁLAGA

OBSERVACIONES

Estrategia. Meta

PLAZO 

ESTABLECIDO

CP

Garantizar el adecuado tratamiento y 

disposición final de los residuos sólidos 

ordinarios generados en el Municipio. 

Disposición  final técnica y controlada para el 

100% de los residuos sólidos ordinarios 

generados en el Municipio de Málaga, que no 

sean aprovechados en el sistema.

Definir las cadenas de comercialización de 

materiales reciclados más óptimas que 

garanticen la rentabilidad del negocio. 

Generar las alternativas para el 

aprovechamiento de residuos orgánicos. 

Formalizar la actividad de reciclaje. Vincular 

los residuos aprovechables al ciclo 

económico productivo.

MP LPEstrategia. Meta

Asistencia al sector rural

Aprovechamiento

CP

DISPOSICIÓN FINAL

PLAZO 

ESTABLECIDO

Capacitar al sector rural en el 

aprovechamiento de residuos sólidos a nivel 

de sus viviendas y vereda. Diseñar estrategias 

educativas que permitan vincular a todos los 

habitantes del sector rural  en el manejo de 

los residuos sólidos. Concientizar a los 

habitantes del sector rural de la importancia 

del adecuado manejo de los residuos sólidos 

siendo ellos productores y en aras de mejorar 

las condiciones de disposición final en el 

sector rural.

SEGUIMIENTO Y CONTROL

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPIO DE MÁLAGA

% cumplimiento OBSERVACIONES

Se cuenta con la infraestructura de la planta de compostaje que ha sido insuficiente para el volumen 

recibido por varios municipios.

La entrega de materiales didácticos en el área rural es mínima, y conto con poca cobertura.

3 Es insuficiente el montaje de ensayos y practicas de aprovechamiento en el sector rural del Municipio

67

5

TRATAMIENTO
% cumplimiento

MP LP

SEGUIMIENTO Y CONTROL
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Identificación y clasificación de actividades formuladas en el PGIRS para el municipio de San 
Miguel 

Anexo 21. Revisión documental de expedientes y actuaciones por parte de la CAS para el municipio 
de San Miguel. 

Revisión documental de expedientes y actuaciones por parte de la CAS para cada uno 
de los municipios. 

 

Municipio de San Miguel 

EXPENDIENTE 00035/008 

ACTUACIÓN OBSERVACIONES 

Oficio SGA No. 0030/005. Solicitud de informe del estado de la 
formulación del PGIR, con el propósito de 
instaurar su realización y de ser el caso 
brindar asesoría y orientación a las 
inquietudes. 

Oficio fechado de febrero 15 de 2005 firmado 
por el alcalde municipal de San Miguel. 

Donde indica que en el 2004 se elaboró un 
estudio tendiente a obtener el Plan de Gestión 
Integral de residuos sólidos. 

Oficio SGA No. 0676/005. Solicita el estado en que se encuentra la 
formulación del PGIRS e invita a un taller a 
realizarse el 15 de noviembre de 2005 en San 
Gil. 

Oficio SGA  193/006 de fecha 30 de marzo de 
2006. 

Solicita para que se haga entrega del PGIRS. 
 

Oficio SGA No. 0858/006 de fecha agosto 2 
de 2006. 

Da un último plazo para la entrega del PGIRS, 
en atención a que por medio de los oficios No. 
230-04 del 01 de abril de 2004, oficio No. 
00030-05 de febrero 04 de 2005, oficio No. 
676-05 de octubre 28 de 2005, oficio No. 193-
06 de marzo 28 de 2006 se solicitó la entrega, 
haciendo caso omiso a la petición y se 
advierte que el incumplimiento será causal de 
inicio de investigación administrativa. 

Oficio SGA No. 1190/006. Indica que después de evaluada al PGIRS 
presentado a  la CAS mediante radicado No. 
5067 de 31 de Agosto de 2006, se establece 
que no se da cumplimiento a lo estipulado en 
la Resolución 1045 de 2003 por tal razón se 
realizan los respectivos requerimientos. 

Oficio SGA No. 0646/007  de fecha mayo 23 
de 2007. 

Se requiere al municipio de San Miguel con el 
fin de complementar el PGIRS y dar 
cumplimiento satisfactorio a la Resolución 
1045 de 2003. 

Oficio SGA No. 0964/007 del 27 de julio de 
2007. 

Requerimientos para complementar el 
PGIRS. 

Concepto Técnico SGA No. 0239/007. Revisión del PGIRS Municipio San Miguel. 
Conceptúa que el PGIRS cumple con lo 
requerido en la Resolución 1045 de 2003 y 
requiere para que se adopte por acto 
administrativo. 

Oficio con fecha de Enero 29 de 2009. Donde la alcaldía del municipio de San Miguel 
remite la Resolución No. 00119 del 7 de 
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Diciembre del 2007 por medio de la cual se 
adopta el proyecto “Plan Gestión Integral de 
Residuos Sólidos”. 

Resolución No. 00119 del 7 de Diciembre del 
2007. 

Por medio del cual se adopta el proyecto 
Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS 
del Municipio de San Miguel. 

Oficio SGA 001157 de fecha 07 de Marzo de 
2009. 

Solicita un informe detallado de la 
implementación de los programas 
establecidos en el PGIRS, detallando 
actividades, contratos anexando las 
respectivas copias. 

Mediante oficio de fecha 28 de abril de 2009. El alcalde de San Miguel indica que se realizó 
una campaña para el adecuado manejo de los 
residuos sólidos donde se incluyeron charlas, 
un kit para la clasificación y se adecuo un sitio 
para la disposición final y clasificación de 
residuos. 

Resolución DGL No. 0001074 del 23 de 
Octubre de 2009. 

Por la cual se declara que el PGIRS 
presentado por la administración Municipal de 
San Miguel cumple con los requisitos 
establecidos en la Resolución No. 220 de 
octubre 24 de 2005.  

Oficio SGA No. 004664 de 28 de diciembre 
de 2009. 

Se comisiona al personero municipal para que 
notifique al alcalde la Resolución 0001074 de 
del 23 de octubre de 2009. 

Oficio SGA dirigido a la procuraduría Judicial 
24 y ll Agraria de Bucaramanga. 

Donde anexa copia de la resolución 0001074 
de 2009. 

Oficio de la Personería Municipal de San 
Miguel con fecha 22 de enero de 2010. 

Envía la notificación de la Resolución DGL No. 
0001074 de 2009 al alcalde municipal. 

Constancia de la diligencia de Notificación.  De la resolución  DGL No.1074 de 2009 
realizada el 13 de enero de 2010 al alcalde 
municipal. 

Oficio SGA No. 000300 de fecha 10 de 
febrero de 2010. 

Solicita informe de la implementación del 
PGIRS. 

Oficio con fecha 18 de febrero de 2010 el 
alcalde da respuesta al oficio SGA No.  300 
del 10 de febrero de 2010. 

Indica en tres numerales un contrato para 
Capacitación en la utilización y 
aprovechamiento de los residuos sólidos en el 
área rural y urbana del municipio de San 
Miguel, Santander. Elaboración del Plan de 
Cierre del botadero a cielo abierto del 
Municipio de San Miguel. Se indica que el 
municipio tiene el proyecto de construcción de 
una celda de manejo técnico para la 
disposición adecuada de residuos producidos 
en el municipio. 

Concepto Técnico SGA No. 0225/010 de 28 
de abril 2010. 

Informe de la visita realizada durante los días 
22 y 23 de febrero de 2010. Requiere la 
implementación de los siguientes programas: 
Producción almacenamiento y presentación 
de los residuos sólidos. Componente de 
recolección y transporte. Componente de 
Barrido. Componente tratamiento y 
aprovechamiento. Componente Disposición 
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final. Residuos especiales y escombros. 
Prestación de servicios en el área rural. 

Resolución DGL No. 000923 del 20 de agosto 
de 2010. 

Requiere al municipio para que de 
cumplimiento a los programas, acogiendo el 
concepto técnico anterior. 

Constancia de notificación de la resolución 
DGL No. 000923 del 20 de agosto de 2010.  

Realizada al alcalde municipal el 23 de agosto 
de 2011. 

Concepto técnico de 23 de noviembre de 
2011.  

Indica los hallazgos de la visita realizada el 8 
y 9 de noviembre de 2011. 

Oficio de fecha 09 de noviembre de 2011 
enviado por la secretaría de obras públicas.  

Indica las actividades realizadas en 
cumplimiento de los programas establecidos 
en el PGIRS. Anexa algunas evidencias. 

Resolución DGL No. 0000080 del 27 de 
Enero de 2012.  

Acoge el concepto anterior, declara el 
cumplimiento de algunos programas y 
requiere para que se dé cumplimiento de 
otros. 

Constancia de notificación resolución DGL 
No. 0000080 del 27 de Enero de 2012.   

Realzada al alcalde encargado del municipio 
el día 10 de mayo de 2012. 

Concepto Técnico 0606-12. Liquidación de Tasas por concepto de 
seguimiento.  

Auto SGA 0580-12, del 27 de agosto de 
2012. 

Requiere el pago de tarifas por seguimiento 
ambiental. 

Fuente: Autor del Proyecto 
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Anexo 22. Revisión del PGIRS municipio de San Miguel. 

 

  

LINEA 

ESTRATEGICA 1: PRESENTACIÓN DE LOS RESIDUOS

FORTALECIMIENTO EDUCATIVO: casas visitadas

DISTRIBUCIÓN DE VOLANTES: volante / domicilio

PERIFONEOS. Número de perifoneos al mes

CUÑAS RADIALES. Número de cuñas por mes

AVISOS EN LOS RECIBOS.  El indicador será  la 

realización o no de la actividad

AFICHES:  

campañas realizadas

A
S

IS
T

E
N

C
IA

 A
L

 

S
E

C
T

O
R

 R
U

R
A

L

Seleccionar un programa de reciclaje determinar el

proceso de ejecución.     Dar a conocer los

diferentes tipos de programas de reciclaje que

podrían desarrollarsePromover el conocimiento y el

respeto a las diferentes formas y costumbres de

uso, protección y racionamiento de recursos en pro

del cuidado de la naturaleza, por los diferentes

grupos de la población del Municipio.

El 80% de la comunidad del sector rural participará 

activamente en cada una de las fases del 

proyecto.

Proyectos de educación ambiental y 

reciclaje

LINEA 

ESTRATEGICA 2:

BARRIDO DE CALLES, RECOLECCIÓN Y

TRANSPORTE

El 100% de las familias afectadas se involucran en

el proceso informativo y formativo.

Garantizar el servicio oportuno y eficiente al 100% 

de la población municipal.
Recolectar de manera separada los residuos 

generados por la comunidad del municipio.                                                                                                                                                   
Recolección y transporte de 

residuos
                                                                                                                                                   

Recolectar de manera separada los residuos 
Barrido y limpieza de las áreas 

públicas

Meta

P
R

O
G

R
A

M
A

 

C
A

L
ID

A
D

 T
É

C
N

IC
O

 

O
P

E
R

A
T

IV
A

 D
E

L
 

S
E

R
V

IC
IO

 D
E

 A
S

E
O • Dar a conocer a toda la población Sanmigueleña,

del casco urbano la manera como se deben

seleccionar los residuos sólidos generados en

cada vivienda.

Presentación de residuos

Garantizar el servicio oportuno y eficiente al 100% 

de la población municipal.

Indicadores Proyectos

P
R

O
G

R
A

M
A

 S
E

N
S

IB
IL

IZ
A

C
IÓ

N
, 

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 Y
 P

A
R

T
IC

IP
A

C
IÓ

N
 

C
O

M
U

N
IT

A
R

IA
, 

A
L

M
A

C
E

N
A

M
IE

N
T

O
 Y

 

P
R

E
S

E
N

T
A

C
IÓ

N
 D

E
 L

O
S

 R
E

S
ID

U
O

S
 

S
Ó

L
ID

O
S

.

Impartir educación a los prestadores del Servicio de 

Aseo para optimizar el proceso y evitar

inconvenientes en cuanto a recolección. Buscar

fuentes de comercialización para los productos que

se deriven de los diferentes procesos. 

evitar riesgos asociados al manejo de los residuos

sólidos 

El 100% de los prestadores del servicio de aseo 

reciben asesoría permanente. Búsqueda de 

comercialización a los productos del proceso.

Capacitación al personal de aseo

SEGUIMIENTO Y CONTROL

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

MUNCIPIO DE SAN MIGUEL

Estrategia.

Indicadores Proyectos

S
E

N
S

IB
IL

IZ
A

C
IÓ

N
, 

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 Y
 

P
A

R
T

IC
IP

A
C

IÓ
N

 C
O

M
U

N
IT

A
R

IA
, 

 

A
L

M
A

C
E

N
A

M
IE

N
T

O
 Y

 P
R

E
S

E
N

T
A

C
IÓ
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.
Promover la formación de la cultura de la

separación en la fuente y la cultura de la no basura

en los usuarios del servicio de aseo.

Involucrar al 100% de los habitantes del municipio

de San Miguel en el manejo de los residuos.

Dar a conocer a toda la población Sanmigueleña,

del casco urbano la manera como se deben

seleccionar los residuos sólidos generados en

cada vivienda.

Incentivar a los habitantes en el correcto manejo de

los residuos desde el sitio de origen.

Involucrar las diferentes instituciones presentes en

el municipio en el proceso formativo.

Capacitar a la población del sector rural con la

finalidad de ampliar el servicio.

Sensibilización,  educación y 

participación comunitaria,  

almacenamiento y presentación de 

los residuos sólidos.

SEGUIMIENTO Y CONTROL

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

MUNCIPIO DE SAN MIGUEL

Estrategia. Meta
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Anexo 22. (Continuación)  

 

  

LINEA 

ESTRATEGICA 2:

BARRIDO DE CALLES, RECOLECCIÓN Y

TRANSPORTE

LINEA 

ESTRATEGICA 3: APROVECHAMIENTO Y VALORIZACIÓN

A
S

IS
T

E
N

C
IA

 A
L

 

S
E

C
T

O
R

 R
U

R
A

L Impartir los diferentes conocimientos en cada una

de las veredas y sectores del municipio. Incentivar

el proceso de selección, preparación y

almacenamiento de los residuos sólidos en las

diferentes fuentes de generación. Ofrecer el

servicio público domiciliario de aseo en todos las

veredas del municipio.

El 80% de la comunidad del sector rural participará 

activamente en cada una de las fases del 

proyecto.

Proyectos de educación ambiental y 

reciclaje

Meta

SEGUIMIENTO Y CONTROL

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

MUNCIPIO DE SAN MIGUEL

R
E

C
U

P
E

R
A

C
IÓ

N
, 
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R
O

V
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C
H

A
M
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N

T
O

 Y
 

C
O

M
E

R
C

IA
L

IZ
A

C
IÓ

N

Crear una cooperativa que permita generar empleos

y se dedique al aprovechamiento de los residuos

sólidos municipales.Crear estrategias de

comercialización de los residuos generados por el

municipio.Construir una planta para procesamiento

de materiales orgánicos

(compostaje).Comercializar residuos orgánicos

producidos en el municipio al mismo municipio y/o

otros municipios.

Generar empleos y mejor calidad de vida a la 

población Sanmigueleña a través de la ejecución 

del proyecto mencionado.
Creación de cooperativa para 

recuperar, aprovechar y 

comercializar los residuos sólidos y 

generar empleo.

Indicadores Proyectos
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.

Promover la formación de la cultura de la

separación en la fuente y la cultura de la no basura

en los usuarios del servicio de aseo.

Involucrar al 100% de los habitantes del municipio

de San Miguel en el manejo de los residuos.

Dar a conocer a toda la población Sanmigueleña,

del casco urbano la manera como se deben

seleccionar los residuos sólidos generados en

cada vivienda.

Incentivar a los habitantes en el correcto manejo de

los residuos desde el sitio de origen.

Involucrar las diferentes instituciones presentes en

el municipio en el proceso formativo.Capacitar a la

población del sector rural con la finalidad de

ampliar el servicio.

El 100% de los prestadores del servicio de aseo 

reciben asesoría permanente.

Proyecto de capacitación al 

personal de aseo

SEGUIMIENTO Y CONTROL

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

MUNCIPIO DE SAN MIGUEL

Estrategia.
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R
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R
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L Impartir los diferentes conocimientos en cada una 

de las veredas y sectores del municipio.  Incentivar 

el proceso de selección, preparación y 

almacenamiento de los residuos sólidos en las 

diferentes fuentes de generación.  Ofrecer el 

servicio público domiciliario de aseo en todos las 

veredas del municipio.

El 80% de la comunidad del sector rural participará 

activamente en cada una de las fases del 

proyecto.

Proyectos de educación ambiental y 

reciclaje
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B
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N
 D
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T

O
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Realizar lavado de vías y áreas públicas y limpieza

de parques y jardines. Conocer y manejar en

forma sostenible los recursos naturales renovables

y conocer y promover el uso racional de los

recursos naturales no renovables.

Residuos sólidos bien dispuestos/ total de 

residuos  generados, áreas publicas limpias al 

100%

Realización de campañas de aseo 

permanentes y manejo adecuado de 

escombros y residuos hospitalarios

Estrategia. Meta Indicadores Proyectos



 

150 
 

Anexo 22. (Continuación)  

 
Fuente: Autor del proyecto 

  

LINEA 

ESTRATEGICA 4: TRATAMIENTO
A

S
IS

T
E

N
C

IA
 A

L
 

S
E

C
T

O
R

 R
U

R
A

L

Disponer adecuadamente todos los residuos

generados en el municipio y las áreas que lo

conforman.

Residuos Especiales bien dispuestos al 100%
PROYECTOS DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL Y RECICLAJE

LINEA 

ESTRATEGICA 5: DISPOSICIÓN FINAL

El 80% de la comunidad del sector rural participará 

activamente en cada una de las fases del 

proyecto.

Meta

Meta

A
S

IS
T

E
N

C
IA

 A
L

 S
E

C
T

O
R

 

R
U

R
A

L

Seleccionar un programa de reciclaje determinar el

proceso de ejecución.

Dar a conocer los diferentes tipos de programas

de reciclaje que podrían desarrollarse

Promover el conocimiento y el respeto a las

diferentes formas y costumbres de uso, protección

y racionamiento de recursos en pro del cuidado de

la naturaleza, por los diferentes grupos de la

población del Municipio.

PROYECTOS DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL Y RECICLAJE
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T
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S

Optimizar la planta de Tratamiento de Residuos 

sólidos del municipio dejándola en excelentes 

condiciones y disminuyendo impactos negativos al 

ambiente.

seleccionar sitios de disposición final adecuado 

para la construcción de un relleno sanitario que 

cumpla con los requerimientos ambientales para la 

disposición de residuos

Optimizar la planta de Tratamiento de Residuos

sólidos del municipio dejándola en excelentes

condiciones y disminuyendo impactos negativos al

ambiente. Seleccionar sitios de disposición final

adecuado para la construcción de un relleno

sanitario que cumpla con los requerimientos

ambientales para la disposición de residuos

REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE 

ASEO PERMANENTES Y MANEJO 

ADECUADO DE ESCOMBROS Y 

RESIDUOS HOSPITALARIOS
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• Realizar mantenimiento a las instalaciones de la

Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos.

• Reparar infraestructura y equipos que no se

encuentran en buen estado.

• Construir rellenos sanitarios para depositar

residuos.

• Mejorar el sistema y operación del sitio de

disposición final de residuos sólidos en el

municipio.

Utilizar pantallas vegetales, (árboles, 

Garantizar que el 80% de la infraestructura y 

materiales que se encuentran en regulares 

condiciones se reparen eficazmente.

DISPOSICIÓN FINAL DE LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS

MUNCIPIO DE SAN MIGUEL

Estrategia. Indicadores Proyectos

SEGUIMIENTO Y CONTROL

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
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Disponer adecuadamente todos os residuos

generados en el municipio y las areas que lo

conforman.

Residuos Especiales bien dispuestos al 100%

Realización de campañas de aseo 

permanentes y manejo adecuado de 

escombros y residuos hospitalarios

Proyectos
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D
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 S
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R
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S

E
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Prestar adecuadamente el sercicio de Aseo.
El 80% de la población acoge con entusiasmo las 

alternativas propuestas.

Barrido y limpieza de las áreas 

públicas

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

MUNCIPIO DE SAN MIGUEL

Estrategia. Indicadores

SEGUIMIENTO Y CONTROL
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Anexo23. Matriz de cronograma de actividades de los PGIRS del municipio de San Miguel. 

 

  

Línea Estratégica 1:

GENERACION

SENSIBILIZACIÓN, EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, ALMACENAMIENTO Y 

Proyectos

Sensibilización, educación y participación comunitaria, almacenamiento y presentación de los

residuos sólidos.

Fortalecer el proceso de educación por medio de una visita por parte de los estudiantes del

colegio de grado 11 por medio de la cual se refresquen los conocimientos a la comunidad. xxxxxxxxXXXXXXXXXXXXXXXX

Distribuir volantes y calcomanías alusivas al proceso de segregación con el fin de tener una

parte didáctica en el proceso de divulgación. XXXXXXXXXXXX

Realizar perifoneos en el municipio en el cual se recuerde a la comunidad el proceso de

segregación con frecuencia. XXXXXXXXXXXX

 Transmitir información por medio de cuñas radiales. XXXXXXXXXXXX

Realizar una jornada ambiental en los periodos de ferias donde se inculque el cuidado por el

medio ambiente. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Colocar avisos representativos en los recibos de cobro de facturas que se cambien cada

semestre con el fin de que los usuarios se interesen por leer la información. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Diseñar afiches que se ubicaran en las tiendas y planteles educativos relacionados con el

cuidado del medio ambiente por medio del manejo adecuado de los residuos XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

Diseñar e implementar campañas de sensibilización (2 al año) dirigidas a sectores específicos

de la población, identificados como mejores multiplicadores dentro de la familia y la sociedad. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ASISTENCIA AL SECTOR RURAL

Proyectos

Proyectos de educación ambiental y reciclaje

Promover proyectos ambientales escolares. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Línea Estratégica 2:

SERVICIO DE ASEO

PROGRAMA SENSIBILIZACIÓN, EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, 

Proyectos

Capacitación al personal de aseo

Organización empresarial. XXXXXXXXXXXX

Legislación ambiental XXXXXXXXXXXX

PROGRAMA CALIDAD TÉCNICO OPERATIVA DEL SERVICIO DE ASEO

Proyectos

Presentación de residuos

Comunicar a la comunidad que se debe realizar el procedimiento de separación en la fuente por

medio de las capacitaciones puerta a puerta. XXXX

Establecimiento de horario de recolección XXXX

Recolección y transporte de residuos

Diseño e implementación de macro rutas y micro rutas de recolección y transporte: diseñar y

trazar macro rutas y micro rutas que optimicen aspectos como tiempo de recolección, tiempos

muertos, uso de combustible, acceso del vehículo, cumplimiento de las normas de tránsito,

cumplimiento de normas de ruido entre otras. XXXX

Determinar el número de vehículos requeridos para realizar la recolección y el transporte, de

acuerdo con las micro-rutas, las condiciones viales del municipio y las cantidades de residuos

a recoger en una jornada. XXXX XXXX XXXX XXXX

Establecer la viabilidad de adecuar los equipos de transporte de residuos sólidos existentes en

el municipio a las necesidades establecidas. En caso negativo, determinar el número y tipo de

equipos que se deben adquirir. XXXX XXXX

Diseñar y adopta un programa de mantenimiento predictivo y preventivo de los vehículos de

recolección y transporte de residuos sólidos. Establecer un rubro presupuestal para tal fin. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Determinar los requerimientos de recursos para sufragar los gastos de operación de los

vehículos, tales como provisión de combustibles y lubricantes, certificados de gases y

revisiones mecánicas, seguros obligatorios, lavados diarios, hacer las debidas previsiones

presupuestales para garantizar el pago de estos insumos y servicios. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Establecer un plan de contingencia para cualquier eventualidad que se presente con el vehículo

de transporte de residuos sólidos XXXX XXXX XXXX

Barrido y limpieza de las áreas públicas

Comunicación e información proceso de separación en la fuente XXXX

Establecimiento de un horario de recolección y transporte para los residuos reciclables. XXXX

Diseño e implementación de macro rutas y micro rutas de recolección y transporte: diseñar y

trazar macro rutas y micro rutas que optimicen aspectos como tiempo de recolección, tiempos

muertos, uso de combustible, acceso del vehículo, cumplimiento de las normas de tránsito,

cumplimiento de normas de ruido entre otras. XXXX

Adquisición de materiales adecuados para mejoramiento de procesos de recolección XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROGRAMAS Y PROYECTOS
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Anexo 23. (Continuación)  

 

  

RESIDUOS ESPECIALES BIEN DISPUESTOS

Proyectos

Realización de campañas de aseo permanentes y manejo adecuado de escombros y residuos 

Campañas permanentes de aseo y limpieza de parques y jardines XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Educación ambiental XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

ASISTENCIA AL SECTOR RURAL

Proyectos

Proyectos de educación ambiental y reciclaje

Determinar el nivel actual de los impactos generados y los requerimientos específicos para la

prestación del servicio. XXXX

Promover la prestación del servicio de aseo por parte del ente que realiza dicha actividad en el

área urbana del municipio. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Establecimiento del medio de transporte más adecuado para la prestación domiciliaria del

servicio de aseo en áreas rurales. XXXX

Línea Estratégica 3:

APROVECHAMIENTO Y VALORIZACION

PROGRAMA SENSIBILIZACIÓN, EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, 

Proyectos

Proyecto de capacitación al personal de aseo

Recolección selectiva XXXXXXXXXXXX

Clasificación de materiales XXXX

Almacenamiento y bodegaje de material a comercializar XXXX XXXX XXXX XXXX

Preparación y presentación de material a comercializar. XXXX

RECUPERACIÓN, APROVECHAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN

Proyectos

Creación de cooperativa para recuperar, aprovechar y comercializar los residuos sólidos y

generar empleo.

Capacitación a la comunidad en cooperativismo XXXX

Creación de la cooperativa XXXX

Búsqueda de canales de comercialización XXXX

Producción de compostaje XXXX

Incentivos a productores agrícolas que utilicen este abono. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Convenir diferentes servicios a ser prestados en el municipio con el fin de hacer

económicamente viable la organización comunitaria a fortalecer (barrido, recolección

domiciliaria, aseo de plaza de mercado, aseo de matadero, embellecimiento de parques y

jardineras etc.)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ASISTENCIA AL SECTOR RURAL

Proyectos

Proyectos de educación ambiental y reciclaje

Promover la elaboración de compost como proyecto educativo. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Línea Estratégica 4:

TRATAMIENTO

PROGRAMA CALIDAD TECNICO OPERATIVA DEL SERVICIO DE ASEO

Proyectos

Barrido y limpieza de las áreas públicas

Comunicación e información proceso de separación en la fuente XXXX

Establecimiento de un horario de recolección y transporte para los residuos reciclables. XXXX

RESIDUOS ESPECIALES BIEN DISPUESTOS

Proyectos

Realización de campañas de aseo permanentes y manejo adecuado de escombros y residuos

hospitalarios

Hacer contactos con la secretaría departamental de salud para divulgar el decreto 2676 de

2002, que establece la obligación de los generadores de formular e implantar Un Plan De

Gestión Integral de Residuos Hospitalarios PGIRSH. XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

Exigir a los generadores de residuos hospitalarios el cumplimiento de los deberes establecidos

en el decreto 2676, PGIRSH, especialmente en lo relacionado con la presentación e

implementación de esta actividad. Deberá estar a cargo de la Secretaría de Salud municipal o

quien ejerza dichas funciones, en coordinación con la autoridad ambiental, entidad encargada

de controlar y vigilar lo relacionado con tratamiento y disposición. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ASISTENCIA AL SECTOR RURAL

Proyectos

PROYECTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y RECICLAJE

Articulación con programa municipal de manejo de residuos peligrosos. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Anexo 23. (Continuación)  

 
Fuente: Autor del proyecto 

  

Línea Estratégica 5:

DISPOCISION FINAL

RECUPERACIÓN, APROVECHAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN

Proyectos

DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

Reparación de instalaciones y equipo XXXX

Construcción de rellenos sanitarios XXXX

Solicitud de permiso a la autoridad competente para utilizar el horno luego de su reparación XXXX

Ampliación zonas de trabajo. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RESIDUOS ESPECIALES BIBEN DISPUESTOS

Proyectos

REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE ASEO PERMANENTES Y MANEJO ADECUADO DE

ESCOMBROS Y RESIDUOS HOSPITALARIOS

Identificar y asignar un lugar cercano al área urbana del municipio, preferiblemente en un área

cuyo paisaje se encuentre degradado, en donde se garantice la recepción de escombros de

demolición y construcción d edificaciones vías y obras públicas. XXXX

Disponer de cerramiento adecuado, puerta de entrada y una valla visible para información de la

comunidad. XXXX

Establecer las condiciones bajo las cuales se reciben los escombros tales como la exigencia

de estar libres de residuos peligrosos, líquidos contaminantes y basuras.

Disponer un programa establecido previamente para la utilización de los materiales recibidos

para garantizar la restauración del paisaje del sitio de la escombrera. XXXX

Transportar los escombros en vehículos adecuados. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Convenir con el ente prestador del servicio la recolección de residuos de poda de árboles. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ASISTENCIA AL SECTOR RURAL

Proyectos

PROYECTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y RECICLAJE

 Implementación de rellenos sanitarios manuales. XXXX
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Anexo 24. Ponderación y evaluación del PGIRS municipio de San Miguel. 

 

  

LINEA ESTRATEGICA 

1: PRESENTACIÓN DE LOS RESIDUOS

20

Fortalecer el proceso de educación

por medio de una visita por parte de

los estudiantes del colegio de grado

11 por medio de la cual se refresquen

los conocimientos a la comunidad.

Oficina a cargo del servicio

FORTALECIMIENTO 

EDUCATIVO: casas 

visitadas

70

Distribuir volantes y calcomanías

alusivas al proceso de segregación

con el fin de tener una parte didáctica

en el proceso de divulgación.

Oficina a cargo del servicio

DISTRIBUCIÓN DE 

VOLANTES: volante / 

domicilio

50

Realizar perifoneos en el municipio en 

el cual se recuerde a la comunidad el

proceso de segregación con

frecuencia.

Oficina a cargo del servicio
PERIFONEOS. Número de 

perifoneos al mes

0
 Transmitir información por medio de 

cuñas radiales.
Oficina a cargo del servicio

CUÑAS RADIALES. 

Número de cuñas por mes

20

Realizar una jornada ambiental en los

periodos de ferias donde se inculque

el cuidado por el medio ambiente.
Oficina a cargo del servicio

40

Colocar avisos representativos en los

recibos de cobro de facturas que se

cambien cada semestre con el fin de

que los usuarios se interesen por leer

la información.

Oficina a cargo del servicio

AVISOS EN LOS 

RECIBOS.  El indicador 

será  la realización o no de 

la actividad

20

Diseñar afiches que se ubicaran en

las tiendas y planteles educativos

relacionados con el cuidado del

medio ambiente por medio del

manejo adecuado de los residuos

Oficina a cargo del servicio AFICHES:  

40

Diseñar e implementar campañas de

sensibilización (2 al año) dirigidas a

sectores específicos de la población,

identificados como mejores

multiplicadores dentro de la familia y

la sociedad.

Oficina a cargo del servicio campañas realizadas

A
S

IS
T

E
N

C
IA

 A
L

 S
E

C
T

O
R

 

R
U

R
A

L

Seleccionar un programa de reciclaje

determinar el proceso de ejecución. Dar a

conocer los diferentes tipos de programas de

reciclaje que podrían desarrollarse. Promover

el conocimiento y el respeto a las diferentes

formas y costumbres de uso, protección y

racionamiento de recursos en pro del cuidado

de la naturaleza, por los diferentes grupos de

la población del Municipio.

20
Promover proyectos ambientales

escolares.
Administración municipal

El 80% de la comunidad 

del sector rural participará 

activamente en cada una 

de las fases del proyecto.

Proyectos de educación 

ambiental y reciclaje

Estrategia. Actividades Desarrolladas Quien Ejecuta Indicadores
S
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S
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Ó

L
ID

O
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.

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Proyectos% CUMPLIMIENTO

Sensibilización,  

educación y participación 

comunitaria,  

almacenamiento y 

presentación de los 

residuos sólidos.

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

MUNCIPIO DE SAN MIGUEL

Meta

Promover la formación de la cultura de la

separación en la fuente y la cultura de la no

basura en los usuarios del servicio de aseo.

Involucrar al 100% de los habitantes del

municipio de San Miguel en el manejo de los

residuos.                                                                                                                                                   

Dar a conocer a toda la población

Sanmigueleña, del casco urbano la manera

como se deben seleccionar los residuos

sólidos generados en cada vivienda.

Incentivar a los habitantes en el correcto

manejo de los residuos desde el sitio de

origen.                                                                                                                                                   

Involucrar las diferentes instituciones

presentes en el municipio en el proceso

formativo.                                                                                                                                                   

Capacitar a la población del sector rural con

la finalidad de ampliar el servicio.
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Anexo 24. (Continuación)  

 

  

LINEA ESTRATEGICA 

2:

BARRIDO DE CALLES, RECOLECCIÓN Y

TRANSPORTE

0 Organización empresarial. Oficina a cargo del servicio

0

Legislación ambiental

Oficina a cargo del servicio

40
Comunicar a la comunidad que se

debe realizar el procedimiento de

separación en la fuente por medio de

las capacitaciones puerta a puerta.

Oficina a cargo del servicio

El 100% de las familias

afectadas se involucran en

el proceso informativo y

formativo.

100
Establecimiento de horario de

recolección
Oficina a cargo del servicio

Garantizar el servicio 

oportuno y eficiente al 

100% de la población 

municipal.

90

Diseño e implementación de macro

rutas y micro rutas de recolección y

transporte: diseñar y trazar macro

rutas y micro rutas que optimicen

aspectos como tiempo de

recolección, tiempos muertos, uso de

combustible, acceso del vehículo,

cumplimiento de las normas de

tránsito, cumplimiento de normas de

ruido entre otras.

Oficina a cargo del servicio

100

Determinar el número de vehículos

requeridos para realizar la recolección 

y el transporte, de acuerdo con las

micro-rutas, las condiciones viales

del municipio y las cantidades de

residuos a recoger en una jornada.

Oficina a cargo del servicio

100

Establecer la viabilidad de adecuar

los equipos de transporte de residuos

sólidos existentes en el municipio a

las necesidades establecidas. En

caso negativo, determinar el número

y tipo de equipos que se deben

adquirir.

Oficina a cargo del servicio

60

Diseñar y adopta un programa de

mantenimiento predictivo y preventivo

de los vehículos de recolección y

transporte de residuos sólidos.

Establecer un rubro presupuestal

para tal fin.

Oficina a cargo del servicio

100

Determinar los requerimientos de

recursos para sufragar los gastos de

operación de los vehículos, tales

como provisión de combustibles y

lubricantes, certificados de gases y

revisiones mecánicas, seguros

obligatorios, lavados diarios, hacer

las debidas previsiones

presupuestales para garantizar el

pago de estos insumos y servicios.

Oficina a cargo del servicio

100

Establecer un plan de contingencia

para cualquier eventualidad que se

presente con el vehículo de transporte 

de residuos sólidos

Oficina a cargo del servicio

Presentación de residuos

Recolección y transporte 

de residuos
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C
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N
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R
E

S
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U
O

S
 S

Ó
L

ID
O

S
.

Capacitación al personal 

de aseo

No cumple

Impartir educación a los prestadores del

Servicio de Aseo para optimizar el proceso y

evitar inconvenientes en cuanto a recolección.

Buscar fuentes de comercialización para los

productos que se deriven de los diferentes

procesos.

evitar riesgos asociados al manejo de los

residuos sólidos

Dar a conocer a toda la población

Sanmigueleña, del casco urbano la manera

como se deben seleccionar los residuos

sólidos generados en cada vivienda.

Recolectar de manera separada los residuos

generados por la comunidad del municipio.

Garantizar el cubrimiento de la mayoría de la

población.

Meta

Garantizar el servicio 

oportuno y eficiente al 

100% de la población 

municipal.

El 100% de los 

prestadores del servicio de 

aseo reciben asesoría 

permanente. Búsqueda de 

comercialización a los 

productos del proceso.
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SEGUIMIENTO Y CONTROL

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

MUNCIPIO DE SAN MIGUEL

Estrategia. Actividades Desarrolladas Quien Ejecuta Indicadores Proyectos
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Anexo 24. (Continuación)  

 

  

LINEA ESTRATEGICA 

2:

BARRIDO DE CALLES, RECOLECCIÓN Y

TRANSPORTE

75
Comunicación e información proceso

de separación en la fuente
Oficina a cargo del servicio

100

Establecimiento de un horario de

recolección y transporte para los

residuos reciclables.

Oficina a cargo del servicio

100

Diseño e implementación de macro

rutas y micro rutas de recolección y

transporte: diseñar y trazar macro

rutas y micro rutas que optimicen

aspectos como tiempo de

recolección, tiempos muertos, uso de

combustible, acceso del vehículo,

cumplimiento de las normas de

tránsito, cumplimiento de normas de

ruido entre otras.

Oficina a cargo del servicio

85 Adquisición de materiales adecuados

para mejoramiento de procesos de

recolección

Oficina a cargo del servicio

100
Campañas permanentes de aseo y 

limpieza de parques y jardines
Administración municipal

70 Educación ambiental Oficina a cargo del servicio

80

Determinar el nivel actual de los

impactos generados y los

requerimientos específicos para la

prestación del servicio.

75

Promover la prestación del servicio de

aseo por parte del ente que realiza

dicha actividad en el área urbana del

municipio.

0

Establecimiento del medio de

transporte más adecuado para la

prestación domiciliaria del servicio de

aseo en áreas rurales.

LINEA ESTRATEGICA 

3: APROVECHAMIENTO Y VALORIZACIÓN

20 Recolección selectiva Oficina a cargo del servicio

30 Clasificación de materiales Oficina a cargo del servicio

80
Almacenamiento y bodegaje de

material a comercializar
Oficina a cargo del servicio

0

Preparación y presentación de

material a comercializar.

Oficina a cargo del servicio

0
Capacitación a la comunidad en

cooperativismo
Oficina a cargo del servicio

0
Creación de la cooperativa

Oficina a cargo del servicio

0
Búsqueda de canales de

comercialización
Oficina a cargo del servicio

0 Producción de compostaje

0
Incentivos a productores agrícolas

que utilicen este abono.

0

Convenir diferentes servicios a ser

prestados en el municipio con el fin

de hacer económicamente viable la

organización comunitaria a fortalecer

(barrido, recolección domiciliaria,

aseo de plaza de mercado, aseo de

matadero, embellecimiento de

parques y jardineras etc.)

A
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E
N

C
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A
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E

C
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O
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R
U

R
A

L

·                    Impartir los diferentes

conocimientos en cada una de las veredas y

sectores del municipio.·                   

Incentivar el proceso de selección,

preparación y almacenamiento de los

residuos sólidos en las diferentes fuentes de 

30
Promover la elaboración de compost

como proyecto educativo.

ADMINISTRACION 

MUNICIPAL, 

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS Y DE 

SALUD.

El 80% de la comunidad 

del sector rural participará 

activamente en cada una 

de las fases del proyecto.

Proyectos de educación 

ambiental y reciclaje

Barrido y limpieza de las 

áreas públicas

Residuos sólidos bien 

dispuestos/ total de 

residuos  generados, áreas 

publicas limpias al 100%

ADMINISTRACION 

MUNICIPAL, 

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS Y DE

SALUD.

El 80% de la comunidad 

del sector rural participará 

activamente en cada una 

de las fases del proyecto.

Crear una cooperativa que permita generar

empleos y se dedique al aprovechamiento de

los residuos sólidos municipales.Crear

estrategias de comercialización de los

residuos generados por el municipio.Construir

una planta para procesamiento de materiales

orgánicos (compostaje).Comercializar

residuos orgánicos producidos en el municipio 

al mismo municipio y/o otros municipios.
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Proyectos de educación 

ambiental y reciclaje
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B
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D
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T
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S Realización de campañas 

de aseo permanentes y 

manejo adecuado de 

escombros y residuos 

hospitalarios

Realizar lavado de vías y áreas públicas y

limpieza de parques y jardines. · Conocer y

manejar en forma sostenible los recursos

naturales renovables y conocer y promover el

uso racional de los recursos naturales no

renovables.

Impartir los diferentes conocimientos en cada

una de las veredas y sectores del

municipio.·                    Incentivar el proceso

de selección, preparación y almacenamiento

de los residuos sólidos en las diferentes

fuentes de generación.·                    Ofrecer

el servicio público domiciliario de aseo en

todos las veredas del municipio.

Promover la formación de la cultura de la

separación en la fuente y la cultura de la no

basura en los usuarios del servicio de aseo.

Involucrar al 100% de los habitantes del

municipio de San Miguel en el manejo de los

residuos.                                                                                                 

Dar a conocer a toda la población

Sanmigueleña, del casco urbano la manera

como se deben seleccionar los residuos

sólidos generados en cada vivienda.

Incentivar a los habitantes en el correcto

manejo de los residuos desde el sitio de

origen.                                                                                                

Involucrar las diferentes instituciones

presentes en el municipio en el proceso

formativo.Capacitar a la población del sector

rural con la finalidad de ampliar el servicio.
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Creación de cooperativa 

para recuperar, aprovechar 

y comercializar los 

residuos sólidos y generar 

empleo.
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Proyecto de capacitación 

al personal de aseo

SEGUIMIENTO Y CONTROL

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

MUNCIPIO DE SAN MIGUEL

Estrategia.

Actividades Desarrolladas Quien Ejecuta Indicadores Proyectos

Recolectar de manera separada los residuos

generados por la comunidad del

municipio.Garantizar el cubrimiento de la

mayoría de la población.

arantizar el servicio 

oportuno y eficiente al 

100% de la población 

municipal.
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SEGUIMIENTO Y CONTROL

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

MUNCIPIO DE SAN MIGUEL

Estrategia. Meta No cumple

Actividades Desarrolladas Quien Ejecuta Indicadores ProyectosNo cumpleMeta

El 100% de los 

prestadores del servicio de 

aseo reciben asesoría 

permanente.

Generar empleos y mejor 

calidad de vida a la 

población Sanmigueleña a 

través de la ejecución del 

proyecto mencionado.
ADMINISTRACION

MUNICIPAL, SENA, CAS.
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Anexo 24. (Continuación)  

Fuente: Autor del proyecto 

  

LINEA ESTRATEGICA 

4: TRATAMIENTO

30
Comunicación e información proceso

de separación en la fuente
Oficina a cargo del servicio

0

Establecimiento de un horario de

recolección y transporte para los

residuos reciclables.

Oficina a cargo del servicio

100

Hacer contactos con la secretaría

departamental de salud para divulgar

el decreto 2676 de 2002, que

establece la obligación de los

generadores de formular e implantar

Un Plan De Gestión Integral de

Residuos Hospitalarios PGIRSH. 

100

Exigir a los generadores de residuos

hospitalarios el cumplimiento de los

deberes establecidos en el decreto

2676, PGIRSH, especialmente en lo

relacionado con la presentación e

implementación de esta actividad.

Deberá estar a cargo de la Secretaría

de Salud municipal o quien ejerza

dichas funciones, en coordinación

con la autoridad ambiental, entidad

encargada de controlar y vigilar lo

relacionado con tratamiento y

disposición.

A
S

IS
T

E
N

C
IA

 A
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S
E

C
T

O
R

 R
U

R
A

L Disponer adecuadamente todos los residuos

generados en el municipio y las áreas que lo

conforman.

0
Articulación con programa municipal

de manejo de residuos peligrosos.
Administración Municipal.

Residuos Especiales bien 

dispuestos al 100%

PROYECTOS DE 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Y RECICLAJE

LINEA ESTRATEGICA 

5: DISPOSICIÓN FINAL

80 Reparación de instalaciones y equipo Oficina a cargo del servicio

100 Construcción de rellenos sanitarios Oficina a cargo del servicio

0

Solicitud de permiso a la autoridad

competente para utilizar el horno

luego de su reparación

Oficina a cargo del servicio

90

Ampliación zonas de trabajo.

Oficina a cargo del servicio

0

Identificar y asignar un lugar cercano

al área urbana del municipio,

preferiblemente en un área cuyo

paisaje se encuentre degradado, en

donde se garantice la recepción de

escombros de demolición y

construcción d edificaciones vías y

obras públicas.

0

Disponer de cerramiento adecuado,

puerta de entrada y una valla visible

para información de la comunidad.

0

Establecer las condiciones bajo las

cuales se reciben los escombros

tales como la exigencia de estar

libres de residuos peligrosos, líquidos

contaminantes y basuras.

0

Disponer un programa establecido

previamente para la utilización de los

materiales recibidos para garantizar

la restauración del paisaje del sitio de

la escombrera.

0
Transportar los escombros en

vehículos adecuados.

0

Convenir con el ente prestador del

servicio la recolección de residuos de

poda de árboles.

A
S

IS
T

E
N

C
IA

 A
L

 S
E

C
T

O
R

 

R
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R
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L

Seleccionar un programa de reciclaje

determinar el proceso de ejecución. Dar a

conocer los diferentes tipos de programas de

reciclaje que podrían desarrollarse

Promover el conocimiento y el respeto a las

diferentes formas y costumbres de uso,

protección y racionamiento de recursos en

pro del cuidado de la naturaleza, por los

diferentes grupos de la población del

Municipio.

0
 Implementación de rellenos 

sanitarios manuales.

ADMINISTRACION 

MUNICIPAL, 

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS Y DE 

SALUD.

El 80% de la comunidad 

del sector rural participará 

activamente en cada una 

de las fases del proyecto.

PROYECTOS DE 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Y RECICLAJE

SEGUIMIENTO Y CONTROL

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

MUNCIPIO DE SAN MIGUEL

Estrategia. ProyectosNo cumpleMeta

Administración Municipal.
Residuos Especiales bien 

dispuestos al 100%

Actividades Desarrolladas Quien Ejecuta Indicadores

REALIZACIÓN DE 

CAMPAÑAS DE ASEO 

PERMANENTES Y 

MANEJO ADECUADO DE 

ESCOMBROS Y 

RESIDUOS 

HOSPITALARIOS

DISPOSICIÓN FINAL DE 

LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS

SEGUIMIENTO Y CONTROL

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

MUNCIPIO DE SAN MIGUEL

Estrategia. Actividades Desarrolladas Quien Ejecuta Indicadores
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Realizar mantenimiento a las instalaciones de

la Planta de Tratamiento de Residuos

Sólidos. Reparar infraestructura y equipos

que no se encuentran en buen estado.

Construir rellenos sanitarios para depositar

residuos. Mejorar el sistema y operación del

sitio de disposición final de residuos sólidos

en el municipio. Utilizar pantallas vegetales,

(árboles, 

Optimizar la planta de Tratamiento de 

Residuos sólidos del municipio dejándola en 

excelentes condiciones y disminuyendo 

impactos negativos al ambiente.

seleccionar sitios de disposición final 

adecuado para la construcción de un relleno 

sanitario que cumpla con los requerimientos 

ambientales para la disposición de residuos

Meta

Garantizar que el 80% de 

la infraestructura y 

materiales que se 

encuentran en regulares 

condiciones se reparen 

eficazmente.

Optimizar la planta de 

Tratamiento de Residuos 

sólidos del municipio 

dejándola en excelentes 

condiciones y 

disminuyendo impactos 

negativos al ambiente.

seleccionar sitios de 

disposición final adecuado 

para la construcción de un 

relleno sanitario que 

cumpla con los 

requerimientos 

ambientales para la 

disposición de residuos

Garantizar que el 80% de 

la infraestructura y 

materiales que se 

encuentran en regulares 

condiciones se reparen 

eficazmente.

El 80% de la población 

acoge con entusiasmo las 

alternativas propuestas.
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O Barrido y limpieza de las 

áreas públicas

No cumple
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S
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O
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Realización de campañas 

de aseo permanentes y 

manejo adecuado de 

escombros y residuos 

hospitalarios

Prestar adecuadamente el sercicio de Aseo.

Disponer adecuadamente todos os residuos

generados en el municipio y las áreas que lo

conforman.

Proyectos
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Anexo 25. Matriz Resumen del Cumplimiento de Metas del PGIRS municipio de San Miguel. 

 

  

LÍNEA ESTRATÉGICA 1:

1

1

1

1

1

1

1

1

ASISTENCIA AL SECTOR 

RURAL

Seleccionar un programa de reciclaje determinar el 

proceso de ejecución. Dar a conocer  los diferentes 

tipos de programas de reciclaje que podrían 

desarrollarse. Promover el conocimiento y el respeto a 

las diferentes formas y costumbres de uso, protección 

y racionamiento de recursos en pro del cuidado de la 

naturaleza, por los diferentes grupos de la población 

del Municipio.

1 20 Las actividades de extensión rural han sido desarrolladas por iniciativa de instituciones Educativas.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

LÍNEA ESTRATÉGICA 3:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ASISTENCIA AL SECTOR 

RURAL

Impartir los diferentes conocimientos en cada una de 

las veredas y sectores del municipio. Incentivar el 

proceso de selección, preparación y almacenamiento 

de los residuos sólidos en las diferentes fuentes de 

generación. Ofrecer el servicio público domiciliario de 

aseo en todos las veredas del municipio.

1 30 La producción de abonos orgánicos es promovida por la UMATA

El personal de aseo es capacitado para las labores especificas de su labor, 

Las actividades de separación en la fuente y recolección selectiva fueron implementadas, pero no se conto 

con la infraestructura para manejar los productos,  Por el volumen y las características de los materiales 

reciclados, aunado a las condiciones físicas de las vías no ha sido de gran interés por empresas 

recicladoras.

No se han realizado actividades.

La capacitación a la comunidad no se hizo extensiva, se cuenta con horario de recolección establecido y 

conocido por toda la comunidad.

Se cuenta con los equipos necesarios para garantizar la prestación del servicio de recolección,  El vehículo 

designado para esta labor es asignado a un trabajador que esta a cargo del mantenimiento.

Las actividades encaminadas a la recolección de  residuos tiene un cubrimiento urbano total, todavía no se 

ha implementado la recolección selectiva. 

Los residuos especiales del municipio son manejados directamente por sus Generadores.

Se realizo estudio de impactos de los Residuos Sólidos en el área Rural, cuando la comunidad lo solicita 

se colabora con la recolección de residuos sólidos. No ha sido necesario la vinculación de un vehículo para 

recolección en el}n el área Rural.

Las actividades de sensibilización y educación sobre manejo de residuos sólidos no se han efectuado como 

programa de la administración municipal, en periodos de gobierno anteriores se realizaron actividades pero 

no se dejaron evidencias de estos hechos.

% CUMPLIMIENTO

% CUMPLIMIENTO

% CUMPLIMIENTO

RECUPERACIÓN, 

APROVECHAMIENTO Y 

COMERCIALIZACIÓN

Crear una cooperativa que permita generar empleos y 

se dedique al aprovechamiento de los residuos 

sólidos municipales. Crear estrategias de 

comercialización de los residuos generados por el 

municipio. Construir una planta para procesamiento 

de materiales orgánicos (compostaje).Comercializar 

residuos orgánicos producidos en el municipio al 

mismo municipio y/o otros municipios.

LP

PROGRAMA 

SENSIBILIZACIÓN, 

EDUCACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN 

COMUNITARIA, 

ALMACENAMIENTO Y 

PRESENTACIÓN DE LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS.

Promover la formación de la cultura de la separación 

en la fuente y la cultura de la no basura en los 

usuarios del servicio de aseo.                                                                                                 

Involucrar al 100% de los habitantes del municipio de  

San Miguel en el manejo de los residuos.                                                                                                 

Dar a conocer a toda la población Sanmigueleña, del 

casco urbano la manera como se deben seleccionar 

los residuos sólidos generados en cada vivienda.                                                                                                

Incentivar a los habitantes en el correcto manejo de 

los residuos desde el sitio de origen.                                                                                                

Involucrar las diferentes instituciones presentes en el 

municipio en el proceso formativo. Capacitar a la 

población del sector rural con la finalidad de ampliar el 

servicio.

Estrategia.

SEGUIMIENTO Y CONTROL

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNCIPIO DE SAN MIGUEL

PLAZO 

ESTABLECIDO OBSERVACIONES

Meta CP MP

APROVECHAMIENTO Y VALORIZACIÓN

PROGRAMA 

SENSIBILIZACIÓN, 

EDUCACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN 

COMUNITARIA, 

ALMACENAMIENTO Y 

PRESENTACIÓN DE LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS.

Impartir educación a los prestadores del Servicio de 

Aseo para optimizar el proceso y evitar inconvenientes 

en cuanto a recolección. Buscar fuentes de 

comercialización para los productos que se deriven de 

los diferentes procesos. Evitar riesgos asociados al 

manejo de los residuos sólidos.

Estrategia.

ASISTENCIA AL SECTOR 

RURAL

 Impartir los diferentes conocimientos en cada una de 

las veredas y sectores del municipio. Incentivar el 

proceso de selección, preparación y almacenamiento 

de los residuos sólidos en las diferentes fuentes de 

generación.  Ofrecer el servicio público domiciliario de 

aseo en todos las veredas del municipio.

RESIDUOS ESPECIALES BIEN 

DISPUESTOS

Realizar lavado de vías y áreas públicas y limpieza de 

parques y jardines. Conocer y manejar en forma 

sostenible los recursos naturales renovables y 

conocer y promover el uso racional de los recursos 

naturales no renovables.

PROGRAMA CALIDAD 

TÉCNICO OPERATIVA DEL 

SERVICIO DE ASEO

Dar a conocer a toda la población San Migueleña, del 

casco urbano la manera como se deben seleccionar 

los residuos sólidos generados en cada vivienda.

Recolectar de manera separada los residuos 

generados por la comunidad del municipio.                                                                                                                                                   

Garantizar el cubrimiento de la mayoría de la 

población.

Recolectar de manera separada los residuos 

generados por la comunidad del municipio. Garantizar 

el cubrimiento de la mayoría de la población.

BARRIDO DE CALLES, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

SENSIBILIZACIÓN, 

EDUCACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN 

COMUNITARIA, 

ALMACENAMIENTO Y 

PRESENTACIÓN DE LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS.

Promover la formación de la cultura de la separación 

en la fuente y la cultura de la no basura en los 

usuarios del servicio de aseo.  Involucrar al 100% de 

los habitantes del municipio de  San Miguel en el 

manejo de los residuos.   Dar a conocer a toda la 

población San Migueleña, del casco urbano la manera 

como se deben seleccionar los residuos sólidos 

generados en cada vivienda.  Incentivar a los 

habitantes en el correcto manejo de los residuos 

desde el sitio de origen.    Involucrar las diferentes 

instituciones presentes en el municipio en el proceso 

formativo.    Capacitar a la población del sector rural 

con la finalidad de ampliar el servicio.       Dar a 

conocer a toda la población Sanmigueleña, del casco 

urbano la manera como se deben seleccionar los 

residuos sólidos generados en cada vivienda. 

Estrategia.

SEGUIMIENTO Y CONTROL

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNCIPIO DE SAN MIGUEL

PLAZO 

ESTABLECIDO OBSERVACIONES

Meta CP MP LP

PRESENTACIÓN DE LOS RESIDUOS

SEGUIMIENTO Y CONTROL

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNCIPIO DE SAN MIGUEL

PLAZO 

ESTABLECIDO OBSERVACIONES

Meta CP MP LP

0

33

0

70

92

90

85

52

33
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Anexo 25. (Continuación)  

 
Fuente: Autor del proyecto 

  

LÍNEA ESTRATÉGICA 4:

1

1

1

1

ASISTENCIA AL SECTOR 

RURAL

Disponer adecuadamente  todos los residuos 

generados en el municipio y las áreas que lo 

conforman.

1 0 No se han realizado actividades.

LÍNEA ESTRATÉGICA 5:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ASISTENCIA AL SECTOR 

RURAL

Seleccionar un programa de reciclaje determinar el 

proceso de ejecución.

 Dar a conocer  los diferentes tipos de programas de 

reciclaje que podrían desarrollarse.  Promover el 

conocimiento y el respeto a las diferentes formas y 

costumbres de uso, protección y racionamiento de 

recursos en pro del cuidado de la naturaleza, por los 

diferentes grupos de la población del Municipio.

1 0 No se han realizado actividades.

Faltan campañas de manejo de residuos sólidos y separación en la fuente, no hay horarios de recolección 

de reciclaje.

El manejo de Residuos sólidos especiales se ha manejado conforme alas disposiciones de Ley.

Optimizar la planta de Tratamiento de Residuos 

sólidos del municipio dejándola en excelentes 

condiciones y disminuyendo impactos negativos al 

ambiente.

seleccionar sitios de disposición final adecuado para 

la construcción de un relleno sanitario que cumpla 

LP

RECUPERACIÓN, 

APROVECHAMIENTO Y 

COMERCIALIZACIÓN

Realizar mantenimiento a las instalaciones de la 

Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos.

Reparar infraestructura y equipos que no se 

encuentran en buen estado.

Construir rellenos sanitarios para depositar residuos.

Mejorar el sistema y operación del sitio de disposición 

final de residuos sólidos en el municipio.

Utilizar pantallas vegetales, (árboles, plantas)

Prestar adecuadamente el servicio de Aseo.

% CUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNCIPIO DE SAN MIGUEL

OBSERVACIONES

El municipio cuenta con la licencia ambiental para realizar micro relleno, cuenta con el espacio para realizar 

actividades.

No se han realizado actividades.

% CUMPLIMIENTODISPOSICIÓN FINAL

Estrategia.

SEGUIMIENTO Y CONTROL

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNCIPIO DE SAN MIGUEL

PLAZO 

ESTABLECIDO OBSERVACIONES

Meta CP MP

RESIDUOS ESPECIALES BIEN 

DISPUESTOS

Disponer adecuadamente  todos os residuos 

generados en el municipio y las áreas que lo 

conforman.

LP

TRATAMIENTO

Estrategia.

PLAZO 

ESTABLECIDO

Meta CP MP

PROGRAMA CALIDAD 

TECNICO OPERATIVA DEL 

SERVICIO DE ASEO

15

100

68

0
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Anexo 26. Cronograma de visitas a los municipios 

 
 

 
MUNICIPIO 

 
FECHA DE 
LA VISITA 

 
Confirmada 

 
No  

 
HORA 

 
QUIEN  ATENDIÓ 

 
 
 

CERRITO 

 
3 Mayo   

  
 

4:00 PM 

 
Alcalde: Sabino Ramírez 
Calderón 
Secretario de planeación: 
Jaime Alexander 
Hernández Ortiz 
Jefe de  unidad de 
servicios públicos: Cindy 
Juliana Castellanos 
 

 
 

21 Mayo 
  

  
 

9:00 AM 

 
 
 

ENCISO 
 

 
7 Mayo   

  
 

11: 00 AM 

 
Alcalde: Jaime 
Castellanos León 
Secretario de Planeación: 
Orlando Suarez Cárdenas 
Consultor Contrato 
Diagnostico de Residuos 
Sólidos: Alexander 
Fajardo 
 

 
23 Mayo   

  
 

3:30 PM 

 
 

GUACA 

 
8 Mayo   

  
 

10:00 AM 

 
Alcaldesa: Elba Carvajal 
Valencia 
Secretario de Planeación: 
José Israel Díaz Flórez 
Jefe unidad de servicios 
Públicos: Viviana Jerez 
Monsalve 
 

 
27 Mayo   

  
 

11: 00 AM 

 
 

MÁLAGA 

 
10 Mayo   

  
3:30 PM 

 
Señor alcalde: Luis 
Antonio Díaz Flórez 
Gerente Servicios 
Públicos de Málaga: 
Germán Villamizar 
Carvajal 
 

 
29 Mayo   

  
 

9:00 AM 

 
 

SAN 
MIGUEL 

 
9 Mayo   

  
 

10: 00 AM 

 
Señor alcalde: Jesús 
Ayala Villamarín 
Secretario de Planeación: 
Alejandro Melgarejo 
Secretaria de Hacienda: 
Olga Ardila Díaz 
 

 
30 Mayo   

  
 

8:00 AM 

Fuente: Autor del proyecto 
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Anexo 27. Cartera de campo municipio del Cerrito 

 

 

  

PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.

Proyectos:

Conformación del fondo de redistribución de ingresos y subsidios,

establecimiento del contrato de condiciones uniformes con los usuarios y

actualización del catastro y estratificación socioeconómica del casco

urbano municipal.

Elaborar el contrato de condiciones uniformes teniendo en cuenta las

nuevas tarifas y lo establecido en el Plan de Gestión Integral de Residuos

Sólidos para cada uno de los componentes del servicio de aseo.

XXXX 100 Se hizo el año pasado de acuerdo al estudio 

Realizar la estratificación socio-económica del municipio. xXXX 100 Se realizó y se esta realizando censo, hay evidencias

Conformar el fondo de redistribución de ingresos y subsidios. X X 100 Si hay fondo de redistribución

Conformar la Unidad de Servicios Públicos del municipio como lo estipula

la legislación colombiana.
100 Conformada desde el 89 como prestador directo del municipio

Organizar la unidad de servicios públicos con los equipos necesarios para 

una buena prestación del servicio, el cual incluye computador, archivador

y demás implementos de oficina, así como la adquisición de un software

que permita tener actualizado tanto financiera como operativamente el

servicio de aseo.

100 Se esta utilizando el software Tranfor antes el Gd.

Incentivos a los usuarios que se mantengan al día en el pago del servicio

de aseo.
0 No se esta realizando

Realizar rebajas en el cobro del servicio de aseo a los usuarios que se

mantengan al día en el pago de sus servicios durante un año consecutivo.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 0 No se esta realizando

Dotación de los recipientes de almacenamiento una vez hubiese

terminado su vida útil.
xXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 30

Se dio dotación en el 2011, la gente no los utilizo para el fin al que se

destinaron

PROGRAMA SENSIBILIZACION,EDUCACION Y PARTICIPACION

COMUNITARIA.

Proyectos:

Proyecto de educación y formación sobre manejo de los RSU.

Capacitar puerta a puerta a los usuarios del servicio de aseo, en el

adecuado manejo de residuos sólidos, cada 3 meses inicialmente por un

periodo de 2 años. Luego de 2 años el reforzar la campaña educativa

estará a cargo de la inspección de saneamiento del municipio.

xXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 40
Se dieron el año pasado trabajando con los de empleo de emergencia, hay

evidencias.

Difusión radial de mensajes alusivos al manejo de residuos sólidos en las

emisoras Latina Estéreo y los Andes Estéreo, la cantidad de cuñas

publicitarias se estimarán de acuerdo a los avances y nivel de aceptación

de la comunidad.

xxxxxxxx 0 No se han realizado, no se conoce o se saben las evidencias.

PLANILLA  DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES - CARTERA DE CAMPO

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE:CERRITO

LÍNEA ESTRATÉGICA 1:

GENERACIÓN

2
0
1
4PROGRAMAS Y PROYECTOS

Corto Mediano Largo Plazo
% EJECUCIÓN 

AVANCE

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
9

2
0
2
0 OBSERVACIONES

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3
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Anexo 28. Cartera de campo municipio de Enciso 

 

 

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y FINANCIERA

DEL ENTE PRESTADOR.

Proyectos:

Organización administrativa, contable y financiera de la unidad de

servicios públicos.

Nombramiento de un Administrador y contador para el gerenciamiento y

manejo de la unidad de servicios públicos.
X 0 No hay unidad de servicios públicos es manejo por Planeación y tesorería

Planeación del componente financiero de la unidad de servicios públicos,

mediante una estructura presupuestal definiendo el ingreso y gasto para

los periodos de ejecución de obras pertinentes en el mejoramiento de la

prestación de los servicios públicos.

X X X X X X X X X X X X X X X 80 Es manejado por tesorería

Conformación de la contabilidad de la unidad, además de la organización

contable de cada servicio público prestado, por separado.
X 80 Lo manejan por separado al igual que los presupuestos

Contratación del personal operativo para la prestación de los servicios

públicos.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 75 Tienen 2 uno de nómina y otro con recursos de servicios públicos

Medir continuamente los indicadores de calidad, eficiencia y continuidad

en la prestación del servicio además de efectuar los correctivos

necesarios.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 0 No se hacen evaluaciones ni encuestas de satisfacción del cliente

Establecer tarifas que estén de acuerdo con el nivel de servicio ofrecido y

con la capacidad y disponibilidad de pago de los usuarios.
X X X X 60 Lo han realizado una sola vez

Incrementar la eficiencia de recaudo. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 80 En el ultimo año se a adoptado, enviando oficio a los deudores morosos.

Crear y poner en funcionamiento la oficina de peticiones, quejas y

reclamos.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 80 Son atendidos por planeación

Conformación del fondo de redistribución de ingresos y subsidios,

establecimiento del contrato de condiciones uniformes con los usuarios

además de las actualizaciones del catastro y estratificación

socioeconómica.

Conformar y poner en funcionamiento el fondo de solidaridad y

redistribución de ingresos y subsidios.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 85 Si hay estudio, dicen que hay fondo

Desarrollar, concertar y distribuir los contratos de condiciones uniformes

entre la USP y el usuario.
X X X X 0 No se ha realizado

Efectuar seguimiento permanente al contrato de condiciones uniformes

entre el usuario y la USP.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 0

hay contrato, no hay unidad de servicios públicos es manejo por Planeación

y tesorería

Realizar cada 5 años, la respectiva actualización del catastro del

municipio de Enciso, para efectos del presente.
X X X X 100

Realizar cada 5 años la respectiva actualización de la estratificación

socioeconómica. 
X X X X 100

Medir continuamente los indicadores de eficiencia y efectuar los

correctivos necesarios.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 0 No se realiza evaluación ni medición continua

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3PROGRAMAS Y PROYECTOS

Corto Mediano Largo Plazo

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
2
0

PLANILLA  DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES - CARTERA DE CAMPO

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE: ENCISO

LÍNEA ESTRATÉGICA 1:

GENERACIÓN

% EJECUCIÓN 

AVANCE
OBSERVACIONES

2
0
1
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0
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0
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Anexo 29. Cartera de campo municipio de Guaca 

 

 

Programa : Participación comunitaria, educación y capacitación 

para la GIRS.

Proyectos:

Educación a la población.

Educación a niños, niñas y jóvenes. xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 75
Se realizaran campañas en los colegios y escuelas para profesores y

estudiantes.

Educación a la comunidad. xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 70 Se entregaron Folletos se capacitan casa a casa, cuñas radiales.

Capacitación administración municipal, comité de control social y parte 

operativa.

Capacitación operarios. xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 40 Se capacita a operarios con charlas reuniones y folletos.

Capacitación Admón. municipal. xx xx xx xx xx xx xx xx 50 Se capacita a operarios con charlas reuniones y folletos.

Capacitación comité de control social. xx xx xx xx xx xx xx xx 30

Programa:  Fortalecimiento de la gestión institucional de la USP.

Proyectos:

Optimización procesos administrativos.

Optimizar recurso humano. xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 70 Estar pendiente de las necesidades, hacer comentarios constructivos.

Optimizar recursos materiales. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 70 Hacer mantenimiento periódico a cada uno de los Implementos de la USP.

Viabilidad financiera y económica.

Arreglo y sostenibilidad contabilidad. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 90
La USP maneja sus propios recursos y se tiene separado lo que entra

respecto a aseo, alcantarillado y acueducto.

Estabilización de fondos. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 80 Se aplica auto sostenible ya que el abono orgánico se vende.

Mejora gestión comercial.

Actualizar gestión comercial. xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 60 Se esta comercializando el abono orgánico y el material reciclable.

Atención al usuario. xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 85 Buzón de sugerencias.

Programa  Asistencia en el manejo y disposición de residuos en el 

sector rural.

Proyectos:

Apoyo técnico para la GIRS.

Presentación alternativas. XXXX 30

Asistencia Técnica. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 70

Educación comunitaria.

Campañas educativas finca a finca. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 20

Campañas educativas Comunitarias. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 20

PLANILLA  DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES - CARTERA DE CAMPO

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE: GUACA

LÍNEA ESTRATÉGICA 1:

GENERACIÓN

PROGRAMAS Y PROYECTOS

Corto Mediano Largo Plazo
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AVANCE

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
9

2
0
2
0

Largo Plazo

2
0
1
6



 

164 
 

 
Anexo 30. Cartera de campo municipio de Málaga 

 
  

SENSIBILIZACIÓN, EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Proyectos:

Proyecto de educación y formación sobre manejo de los RSU.

Capacitar puerta a puerta a los usuarios del servicio de aseo, en el

adecuado manejo de residuos sólidos, cada 3 meses inicialmente por un

periodo de 2 años. Luego de 2 años el reforzar la campaña educativa

estará a cargo de la inspección de saneamiento del municipio.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 40 Corporación Vida, por Sectores

Difusión radial de mensajes alusivos al manejo de residuos sólidos en las

emisoras locales.
XXXXXXXX 80 Por Campañas, no Invitaciones

Entrega de folletos alusivos a separación en la fuente de residuos

aprovechables y no aprovechables.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 30 Folletos en recibos en 2012

Vinculación del sector educativo mediante la convocatoria a concursos

para el aprovechamiento de  materiales reciclables.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 70 En 2013, antes no hay evidencias.

Concientizar a las personas vinculadas a tener una visión más clara de

desarrollo sostenible y la relación de esto con el adecuado manejo de

residuos sólidos.

X X X X X X X X X X X X X X X 40 Actividades en Fechas Ecológicas

Educar a la comunidad mediante charlas a nivel general, en el que se

utilicen medios audiovisuales en cuanto al manejo de residuos sólidos

urbanos.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 40 INPEC, Bienestar, Difusión del comparendo Ambiental

Capacitar a los operarios de cada uno de los componentes del servicio. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 75 A través del SENA, Operarios.

Mantener constante la PPC durante el periodo implementación de PGIRS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 75 Datos para Superintendencia.

Realización de Campañas sobre Manejo de RS en los espacios público

del   municipio (Plazas, Vías, Parques, etc.).

Implementación de avisos publicitarios en los sitios más importantes del

municipio con mensajes alusivos al manejo de residuos sólidos.
XXXXXXXX 30

No en la Actualidad, No se tiene registro anterior

Tener en cuenta las fechas del calendario ecológico y darlas a conocer a

la comunidad por medio de actos culturales.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 80

En el 2012 y 2013 día del Agua, del Reciclaje y del Medio Ambiente.

Implementación de canastas fijas en el parque principal y vías del

municipio para recolección de residuos sólidos.  
XXXXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 90

Problemática en algunos sectores por mal uso

Cátedra ambiental: Manejo de Residuos Sólidos en los colegios a nivel

Preescolar,  Primaria y Secundaria.

Incluir en los colegios la cátedra ambiental teniendo en cuenta la Ley

educativa que contempla el Plan Ambiental.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 65 PRAE, Activarlos

Realizar a nivel interno de las diferentes instituciones educativas tanto del

sector urbano como rural actividades lúdicas encaminadas a concientizar

a los estudiantes del manejo adecuado de residuos sólidos.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 50 En el 2013

PLANILLA  DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES - CARTERA DE CAMPO
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Anexo 31. Cartera de campo municipio de San Miguel 

 

 

SENSIBILIZACIÓN, EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA,

ALMACENAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE LOS RESIDUOS 

Proyectos:

Sensibilización, educación y participación comunitaria, almacenamiento y 

presentación de los residuos sólidos.

Fortalecer  el proceso de educación por medio de una visita por parte de 

los estudiantes del colegio de grado 11 por medio de la cual se 

refresquen los conocimientos a la comunidad.

xxxxxxxxXXXXXXXXXXXXXXXX 20 No se ha llevado a cabo en esta administración

Distribuir volantes y calcomanías alusivas al proceso de segregación con 

el fin de tener una parte didáctica en el proceso de divulgación.
XXXXXXXXXXXX 70 Se realizó durante esos años

Realizar perifoneos en el municipio en el cual se recuerde a la comunidad 

el proceso de segregación con frecuencia.
XXXXXXXXXXXX 50 Se realizó durante esos años, no se dejo acta por escrito.

Transmitir información por medio de cuñas radiales. XXXXXXXXXXXX 0 No se ha realizado

Realizar una jornada ambiental en los periodos de ferias donde se 

inculque el cuidado por el medio ambiente.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 20 No se ha realizado

Colocar avisos representativos en los recibos de cobro de facturas que se 

cambien cada semestre con el fin de que los usuarios se interesen por 

leer la información.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 40 No se esta realizando se trabajo así hasta el 2009

Diseñar afiches que se ubicaran en las tiendas y planteles educativos 

relacionados con el cuidado del medio ambiente por medio del manejo 

adecuado de los residuos.

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 20 Se imprimieron información de comparendo ambiental 2009 y 2011

Diseñar e implementar campañas de sensibilización (2 al año) dirigidas a 

sectores específicos de la población, identificados como mejores 

multiplicadores dentro de la familia y la sociedad.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 40 Se hicieron contratos este año no se han realizado.

ASISTENCIA AL SECTOR RURAL.

Proyectos:

Proyectos de educación ambiental y reciclaje.

Promover proyectos ambientales escolares. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 20 No se ha realizado
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