
 <b>corporación para la investigación de la corrosión</b>	<b>GESTIÓN DE PROYECTOS</b>		
	<b>ITION - E</b>		
	<b>PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS</b>		
T01- PLA - 00 - 00	REV. 00	COPIA CONTROLADA	Página 1 de 4


REVISIÓN Nº	FECHA PUBLICACIÓN	ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
0		Cargo:  Firma:  Fecha:	Cargo:  Firma:  Fecha:	Cargo:  Firma:  Fecha:	
		Cargo:  Firma:  Fecha:	Cargo:  Firma:  Fecha:	Cargo:  Firma:  Fecha:	

--

 <b>corporación para la investigación de la corrosión</b>	<b>GESTIÓN DE PROYECTOS</b>		
	<b>ITION - E</b>		
	<b>PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS</b>		
T01- PLA - 00 - 00	REV. 00	COPIA CONTROLADA	Página 2 de 4

## CONTENIDO


<b>1. METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS</b>	<b>3</b>
<b>2. ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS</b>	<b>3</b>
<b>3. PRESUPUESTO DE GESTIÓN DE RIESGOS</b> ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.	
<b>4. PERIODICIDAD DE LA GESTIÓN DE RIESGOS</b>	<b>4</b>
<b>5. FORMATOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS</b>	<b>4</b>

 <b>corporación para la investigación de la corrosión</b>	<b>GESTIÓN DE PROYECTOS</b>		
	<b>ITION - E</b>		
	<b>PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS</b>		
T01- PLA - 00 - 00	REV. 00	COPIA CONTROLADA	Página 3 de 4

<b>1. METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>HERRAMIENTAS</b>	<b>FUENTES DE INFORMACIÓN</b>
Planificación de Gestión de los Riesgos	Elaborar Plan de Gestión de Riesgos	PMBOK	Director de Proyecto y Equipo de Trabajo
Identificación de Riesgos	Identificar que riesgos pueden afectar el proyecto y documentar sus características	Checklist de riesgos	Director de Proyecto y Equipo de Trabajo
Análisis Cualitativo de Riesgos	Evaluar probabilidad e impacto y establecer la prioridad	Matriz de Probabilidad e impacto	Director de Proyecto y Equipo de Trabajo
Planificación de Respuesta a los Riesgos	Definir respuesta a riesgos y planificar la ejecución de dichas respuestas.	Estrategias para amenazas u oportunidades, juicio de expertos	Director de Proyecto y Equipo de Trabajo
Seguimiento y control de Riesgos	Verificar la ocurrencia de riesgos. Supervisar y verificar la ejecución de respuestas. Verificar aparición de nuevos riesgos	Reevaluación de los riesgos, auditoría a los riesgos, reuniones sobre el estado de la situación	Director de Proyecto y Equipo de Trabajo

<b>2. ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>ROLES</b>	<b>PERSONAS</b>	<b>RESPONSABILIDADES</b>
Planificación de Gestión de los Riesgos	Director de Proyecto y Equipo de Trabajo	MQ, TQ, LF, RM,	Coordinar actividad, responsable directo, suministrar definiciones, llevar a cabo la actividad.
Identificación de Riesgos	Director de Proyecto y Equipo de Trabajo	MQ, TQ, LF, WR, RM, HZ, SQ, JF	Coordinar actividad, responsable directo, suministrar definiciones, llevar a cabo la actividad.
Análisis Cualitativo de Riesgos	Director de Proyecto y Equipo de Trabajo	MQ, TQ, LF, WR, RM, HZ, SQ, JF	Coordinar actividad, responsable directo, suministrar definiciones, llevar a cabo la actividad.
Planificación de Respuesta a los Riesgos	Director de Proyecto y Equipo de Trabajo	MQ, TQ, LF, WR, RM, HZ, SQ, JF	Coordinar actividad, responsable directo, suministrar definiciones, llevar a cabo la actividad.
Seguimiento y control de Riesgos	Director de Proyecto y Equipo de Trabajo	MQ, TQ, LF, RM,	Coordinar actividad, responsable directo, suministrar definiciones, llevar a cabo la actividad.

--

 <b>corporación para la investigación de la corrosión</b>	<b>GESTIÓN DE PROYECTOS</b>		
	<b>ITION - E</b>		
	<b>PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS</b>		
T01- PLA - 00 - 00	REV. 00	COPIA CONTROLADA	Página 4 de 4

### 3. **PRESUPUESTO DE GESTIÓN DE RIESGOS**

PROCESO	PERSONAS		MATERIALES		EQUIPOS		TOTAL
Planificación de Gestión de los Riesgos							
Identificación de Riesgos							
Análisis Cualitativo de Riesgos							
Planificación de Respuesta a los Riesgos							
Seguimiento y control de Riesgos							

### 4. **PERIODICIDAD DE LA GESTIÓN DE RIESGOS**

PROCESO	MOMENTO DE EJECUCIÓN	ENTREGABLE DEL ETD	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN
Planificación de Gestión de los Riesgos	Al inicio del Proyecto		Una Vez
Identificación de Riesgos	Al inicio del Proyecto y en cada reunión del equipo del proyecto		Una vez, Semanal
Análisis Cualitativo de Riesgos	Al inicio del Proyecto y en cada reunión del equipo del proyecto		Una vez, Semanal
Planificación de Respuesta a los Riesgos	Al inicio del Proyecto y en cada reunión del equipo del proyecto		Una vez, Semanal
Seguimiento y control de Riesgos	En cada Fase del Proyecto		Mensual

### 5. **FORMATOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS**

Planificación de Gestión de los Riesgos	Plan de Gestión de Riesgos
Identificación de Riesgos	Matriz de Riesgos del Proyecto y Producto
Análisis Cualitativo de Riesgos	Matriz de Riesgos del Proyecto y Producto
Planificación de Respuesta a los Riesgos	Matriz de Riesgos del Proyecto y Producto
Seguimiento y control de Riesgos	Informe de Monitoreo de Riesgos

--